
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

a

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová,
vedoucí odboru investic a údržby majetku města 

Zastoupený ve věcech technických: . ............. ............., referent odboru investic
a údržby majetku města

Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitelem: Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133,
739 37 Horní Bludovice
Ing. David Klimša 
Air Bank, a.s.
1544594016/3030 
CZ8309254976 
05279917 
.............................

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Havířov 
pod sp. značkou ŽÚ/1996/Vaň/2018 
(dále jen „zhotovitel“)

společně označováni jako „smluvní strany“

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:

smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 21/2022/I/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení 
a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) včetně zajištění všech inženýrských činností 
pro vydání pravomocného společného povaleni k realizaci stavby a zajištění vydáni společného 
povolení pro stavbu: „Rekonstrukce spojovací komunikace mezi til. ČSA a nádražím ČD 
v Bílovci - projekt“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části plnění tak, 
jak je níže uvedeno. Důvodem změny termínu odevzdání díla je prodloužení správních 
lhůt k vydání společného povolení stavby v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti 
pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu.



Článek III. Doba plnění, bod č. 1 nísm. a) se ruší a nahrazuje novvm takto:

a) Projektová dokumentace v úrovni společného povolení včetně zajištění stanovisek 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni 
společného povolení, propočet nákladů a předání pravomocného vydání společného 
povolení: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení
pro stavbu, nejpozději však do 31. 5. 2023

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech 
shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento dodatek byl 
sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují 
osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne ...........

.....................
............................. 

....... ..... ............

Za zhotovitele:

V  Bílovci dne

Za objednatele:

Ing. Vladana Kuchtová 
vedoucí odboru investic 
a údržby majetku města

Ing. David Klimsa


