Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních (č. smlouvy objednatele: 267/16) uzavřené dne 21.7.2016


[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy zhotovitele: S21-16-0917                                          Číslo smlouvy objednatele: 292/16

Smluvní strany
Zhotovitel:
ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403, DIČ : CZ28420403                         
Bankovní spoj. : KB, a.s., č.ú.: 78-2124090297/0100                         
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Petr Študlar, předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Pavel Kesl, ředitel společnosti, tel.: 777 762 013
Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01  Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kupka, telefon: +420 354 922 275
Předmět dodatku č.1
Smluvní strany se v souladu s čl. III.4 až III.8 smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních“, a to z důvodu rozšíření rozsahu díla objednatelem.
Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem na realizaci chodníků v ulici Podhorské a Dyleňské na sídlišti Vora v Mariánských Lázních, který je připojen jako příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.
Mění se termín předání díla. 
Cena díla
Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016:
                                   Cena celkem bez DPH	     1.757.303,-       Kč
                                   Sazba DPH  	                      21	%
                                   Výše DPH  	        369.034,-	Kč
                                   Cena celkem včetně DPH	     2.126.337,-	Kč    
Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz. rozpočet):
Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	399.363,61 Kč
Sazba DPH  	                 21 %
Výše DPH  	83.866,36 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	483.229,97 Kč    
Příslušná specifikace ceny - rozpočet v položkovém členění je uveden v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

Nová celková cena za provádění díla je:
                                   Cena celkem bez DPH	     2.156.666,61  	Kč
                                   Sazba DPH  	                      21	%
                                   Výše DPH  	        452.899,99	Kč
                                   Cena celkem včetně DPH	     2.609.566,60	Kč    
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním     provedením díla.
[bookmark: _Ref442186297]Termíny plnění
[bookmark: _Ref444068766]Původní termín díla dle smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016: 	do 50 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 9.9.2016.
Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 	35 dnů.
Nový termín předání díla: 	do 85 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 14.10.2016.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.7.2016 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.


Mariánské Lázně dne           .2016		            Praha dne            .2016

Za objednatele:						Za zhotovitele :



……………………………………….			……………………………………….
Město Mariánské Lázně				 ALGON, a.s. 	
Ing. Petr Třešňák					 Petr Študlar
Starosta města						 předseda představenstva

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
- Položkový rozpočet na opravu chodníků v ulici Podhorské a Dyleňské (příloha č.1)
- Situace s vyznačením rozsahu oprav (příloha č.2)
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