
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/2021
uzavřené mezi následujíchni smluvními stranami

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel")

a

Základní škola a Odborná škola, Horšovský
Týn, Nádražní 89
Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn
70842779

Mgr. Janou Mazancovou - ředitelkou

ZOLT CZ spol. S r.o.
Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni r oddíl C, vložka 20299
se sídlem: Plzeň - Radobyčice , 301 00 , Kruhová 90/2
zastoupená: Ondřejem Drncem - jednatelem
lČ: 27989208

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ,,PODPORA SAMOSTATNOSTI v ŽIVOTĚ u ŽÁKŮ se speciálními VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI" ze dne 21. 12. 2021

r
Položka Vícepráce Méněpráce Rozdíl bez DPH 21% Cena v KČv KČ bez DPH v KČ bez DPH DPH VC. DPH

1.Horšovský Týn, -75 654,80 -75 654,80 - 15 887,50 -91 542,30
Nádražní 89
2. Oprava početní -4 489,34 -4 489,34 -942,76 -5 432,10
chyby

CELKEM -80 144,14 -80 144,14 -16 830,30 -96 974,40

l. Předmět dodatku č. 2 smlouvy - změna díla
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a s tím související

méněpráce, které budou provedeny v místě plněni:

1.2. Změny v předmětu díla jsou odůvodněny následovně:

- Neprováděné práce - menší rozsah (řádek 22, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50
přílohy Č.1 tohoto dodatku č. 2.).

- Oprava početní chyby víceprací z dodatku č. 1 - dle Konzultace CRR.
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1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací a při
vyúčtování budou řádně doloženy. Smluvní strany se dále dohodly, že provedení
výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě
o dílo ze dne 21. 12. 2021

ll. Změna ceny za provedení díla
2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v či. 1.1.

tohoto dodatku se mění o částku ve výši -80 144,14 Kč bez DPH, tedy o -96 974,40
S DPH.

2.2. Celková cena za dílo uvedená v Dodatku Č.1, která činila 11.106.298,20 KČ bez DPH,
se tedy snižuje na částku 11.026154,06 KČ bez DPH.

Ill. Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2021 zůstávají beze změny.
3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2021 nabývá platnosti okamžikem,

kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí
mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek
Č.Z byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha č. 1. Stavební rozpočet budovy č. 89.

Objednatel Zhotovitel

V Horšovském Týně, dne V Plzni, dne
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. Stavební úpravy objektu č.p.89 pro podporu samostatnosti v Doba výstavby: Objednatel: Základni škola a Odborná škola, Horšovský Fakturace k Fakturace k Fakturace k Fakturace k MéněpráceNázev stavby' životě u žáků se speciálními vzděl. potř. Týn, Nádražní 89, Horšovský Týn, 346 01 31.08.2022 30.09.2022 30.11.2022 20.01.2023

Druh stavby: Začátek výstavby: 30.09.2018 Projektant: MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62
Holýšov

Lokalita: parc.č.910 k.ú. Horšovský Týn, Nádražní ulice Konec výstavby: Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00
Plzeň

jKSO: Zpracováno dne: 30.09.2018 Zpracoval: Drnec

Jednot. Náklady (KČ) Hmotnost (t)Č Obi( Kód zkrácený popis M.Í. Množství cena (KČ) Dodávka Montáž Celkem jednot. Celkem
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 10 314,00 10 314,00 0,00

1 111101101R00 Demontáž zámkové dlažby m2 27,00 238,75 0,00 6 446,25 6 446,25 0,00 0,00 6 446,25 0,00 0,00 0,00 0,00
2 111201101R00 Uskladnění, paletováni m2 27,00 143,25 0,00 3 867,75 3 867,75 0,00 0,00 3 867,75 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 9 554,78 9 554,78 0,00
3 120901121R00 Bouráni konstrukcí z prostého betonu m3 1,50 4 584,00 0,00 6 876,00 6 876,00 0,00 0,00 6 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 121104111R00 Likvidace suti m3 3,30 811,75 0,00 2 678,78 2 678,78 0,00 0,00 2 678,78 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 8 515,95 8 515,95 0,00
5 131201101R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 7,20 410,60 0,00 2 956,32 2 956,32 0,00 0,00 2 956,32 0,00 0,00 0,00 0,00
6 132101101R00 Hloubení rýh základových pasů m3 8,00 620,75 0,00 4 966,00 4 966,00 0,00 0,00 4 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 132101101R00 HloubenÍ rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,48 401,10 0,00 593,63 593,63 0,00 0,00 593,63 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Přemístěni výkopku 0,00 22 210,00 22 210,00 0,00
7 161101108R00 Svislé přemÍstÉSní výkopku z hor.1-4 do 16,0 m m3 25,00 525,50 0,00 13 137,50 13 137,50 0,00 0,00 13 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00
8 162201102R00 Vodorovné přerrňstění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 25,00 76,40 0,00 1 910,00 1 910,00 0,00 0,00 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 162501102R00 Vodorovné přemÍstění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 25,00 286,50 0,00 7 162,50 7 162,50 0,00 0,00 7 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 1 289,25 1 289,25 0,00
10 175103111R00 Obsyp objektu m3 3,00 429,75 0,00 1 289,25 1 289,25 0,00 0,00 1 289,25 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 0,00 0,00
11 180402111R00 ZaloženÍ trávníku parkového výsevem v rovině m2 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Základy 307 682,88 99 529,12 407 212,00 80,30
12 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 5,00 907,25 3 001,90 1 534,35 4 536,25 1,78 8,91 0,00 0,00 0,00 4 536,25 0,00
13 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,00 907,25 601,78 305,47 907,25 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 907,25 0,00
14 273311117R00 Beton základ. desek prostý z ccm, portlad, C25/30 m3 4,50 3 820,00 16 332,91 857,09 17 190,00 2,54 11,45 0,00 0,00 0,00 17 190,00 0,00
15 273361112R00 Vyztuž zakl desek b ocel 10 425 (BSt 500 S) t 0,45 35 335,00 14 845,82 1 054,93 15 900,75 1,03 0,46 0,00 0,00 0,00 15 900,75 0,00
16 273356021R00 Bedněni základových desek,plochy rovinné, zřízeni m2 20,00 382,00 3 598,83 4 041,17 7 640,00 0,04 0,78 0,00 0,00 0,00 7 640,00 0,00
17 273356022R00 Bedněni základových desek,plochy rovinné,odbedněni m2 20,00 114,60 0,00 2 292,00 2 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 292,00 0,00
18 274272120RT2 Zdivo základové z bednících tvárnic, ti. 20 cm m3 5,00 5 730,00 19 124,43 9 525,57 28 650,00 0,43 2,13 0,00 28 650,00 0,00 0,00 0,00
19 274272150RT2 Zdivo ti. 20 cm váp.písk. tvárnice akust. s vysokou pevností Tb15 m3 31,00 9 645,50 220 603,55 78 406,95 299 010,50 0,92 28,64 0,00 299 010,50 0,00 0,00 0,00
20 274311116R00 Beton základ. pasů prostý z čem. portland, B 20 m3 10,50 2 960,50 29 573,66 1 511,59 31 085,25 2,47 25,99 0,00 0,00 0,00 31 085,25 0,00

31 Zdi podpěrné a volné 53 374,39 35 032,36 88 406,75 16,43
21 310235251R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm kus 35,00 123,40 2 080,64 2 238,36 4 319,00 0,02 0,78 4 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 310237251R01 Zdivo příček z autoklávovaného pórobeton tl.15cm m2 71,00 716,25 31 020,92 19 832,83 50 853,75 0,20 14,43 0,00 0,00 0,00 37 249,75 13 604,00
22 310237251R00 Zazdívka otvorů pI. 0,25 m2 cihlami, ti. zdi 45 cm m3 6,00 5 539,00 20 272,83 12 961,17 33 234,00 0,20 1,22 33 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 50 716,18 13 329,94 64 046,12 9,45
23 411121121RT2 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 5,00 2 005,50 8 249,09 1 778,41 10 027,50 0,49 2,45 0,00 10 027,50 0,00 0,00 0,00
24 413941121RT2 Osazeni válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,27 35 335,00 7 299,93 2 169,85 9 469,78 1,10 0,29 0,00 9 469,78 0,00 0,00 0,00
25 413941123RT2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,44 36 290,00 12 658,91 3 453,85 16112,76 1,10 0,49 0,00 16112,76 0,00 0,00 0,00
26 416020111R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT, lx deska RB 12,5 mm m2 6,00 859,50 2 689,27 2 467,73 5 157,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00
27 417321313R00 ZtužujÍcÍ pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 2,40 4 870,50 10 137,73 1 551,47 11 689,20 2,42 5,80 0,00 11 689,20 0,00 0,00 0,00
28 417361921r00 výztuž ztužujÍcÍch pásů a věnců svařovanou sítí t 0,33 35 335,00 9 681,25 1 908,63 11 589,88 1,06 0,35 0,00 11 589,88 0,00 0,00 0,00

66 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 2 940,29 612,31 3 552,60 4,75
29 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušt'ky 20 cm m2 6,00 248,30 1 271,32 218,48 1 489,80 0,40 2,43 0,00 0,00 0,00 1 489,80 0,00
30 564651111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 15 cm m2 6,00 267,40 1 361,05 243,35 1 604,40 0,29 1,73 0,00 0,00 0,00 1 604,40 0,00
31 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 5 cm m2 6,00 76,40 307,92 150,48 458,40 0,10 0,59 0,00 0,00 0,00 458,40 0,00

59 Dlažby pozemních komunikaci a ploch 0,00 0,00 0,00 0,00
32 597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton m 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 597101111RT1 Odvodňovacího žlabu - dodávka m 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 596245021R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do MC ti. 4 cm VC. dodavky m2 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 596245025R00 Příplatek za kladeni dlažby ti. 6 cm, MC, do100 m2 m2 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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596811111R00 Palisáda D+M
61 Úprava povrchů vnitřní
611421331RT2 Oprava váp.omitek stropů do 30% plochy - štukových
611425521R00 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omÍt.hrubou,hladkou
612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveř1 apod.
612421421R00 Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pI. - hladkých
612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
612471453R00 Úprava stěn betonových stěrkováním s vyhlazením
612475121RT2 Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá
62 Úprava povrchů vnější
622311132RT1 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.100 mm
622311113R00 Dilatační profil KZS rohový v
622311111R00 Dilatační profil KZS průběžný e
622300151R00 Omítka finálni + jádro přístavba zádveří
622311012R00 Soklová lišta hliník KZS ti. 100 mm
622311131R00 XPS dilatace a zatepleni
63 Podlahy, podlahové konstrukce
631312611R00 Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)- předpoklad
631312141R00 Doplněni rýh betonem v dosavadních mazaninách- předpoklad
64 Osazováni výplni otvorů
642942111RT2 Osazení zárubni plastových, pI. do 2,5 m2
642942111RT3 Dveře plastové včetně zvonku
642941111R00 Dveře dvoukřídlé DO4
642941111R00 D+M zárubně kovové DO4
642941111R00 Dveře obyč. 800/197
642941111RT4 D+M zárubně kovové
711 Izolace proti vodě
711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně
713 Izolace tepelné
713111221r00 podlahový polystyrén 10 cm D+M
713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů
762 Konstrukce tesařské
762331912r00 spojovací prostředky
762331913R00 Impregnace řeziva máčením
762332110RT5 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
762332120RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
762342203RT2 Montáž lat'ování střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm
764 Klempířské konstrukce

.764355201R00 žlaby z Pz plechu oblého tvaru,rš 330 mm
764355291R00 Montáž svodů Pz pr. 100
764355292R00 Montáž háků Pz nástřešních oblých
765 Krytina tvrdá
765319211RK2 Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2
765319211RK4 Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2- doplňky
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
767999105R00 Montáž atypických konstrukci hmotnosti do 500 kg- zábradlí
767996805R00 Demontáž atypických ocelových konštr. do 500 kg
767991912R00 Demontáž a montáž vchodových dveří + stavební úprava
767991911R00 Oprava samostatným svařováním
771 Podlahy z dlaždic
771571106R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20X10 cm
776 Podlahy povlakové
776511000RU4 Lepeni povlakových podlah z pásů pryžových vš. Stěrky
783 Nátěry
783113120R00 Nátěr olejový ok "B" dvojnásobný
784 Malby
784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x
784122112R00 Malba vápenná bílá, bez penetrace, 2 x
94 Lešení a stavební výtahy

m 0,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
40 284,60 123 633,40 163 918,00 19,79

m2 35,00 200,55 1 945,92 5 073,33 7 019,25 0,01 0,36
m2 5,00 1 078,50 1 724,00 3 668,50 5 392,50 0,07 0,35
kus 25,00 362,90 1 803,01 7 269,49 9 072,50 0,05 1,14
m 65,00 124,15 552,74 7 517,01 8 069,75 0,00 0,28
m2 45,00 219,60 2 142,71 7 739,29 9 882,00 0,02 1,11
m2 320,00 277,00 18 987,04 69 652,96 88 640,00 0,04 14,12
m2 5,00 64,40 51,64 270,36 322,00 0,00 0,01
m2 120,00 296,00 13 077,54 22 442,46 35 520,00 0,02 2,42

66 045,19 96 723,71 162 768,90 1,66
m2 98,00 1 146,00 46 433,79 65 874,21 112 308,00 0,01 1,26
m 20,00 316,10 5 389,58 932,42 6 322,00 0,00 0,01
m 10,00 316,10 2 694,79 466,21 3 161,00 0,00 0,01
m2 26,00 620,75 1 504,59 14 634,91 16 139,50 0,00 0,00
m 8,00 152,80 607,90 614,50 1 222,40 0,00 0,01
m2 30,00 787,20 9 414,54 14 201,46 23 616,00 0,01 0,38

11 470,31 5 719,69 17190,00 9,37
m3 2,00 4 297,50 6 555,91 2 039,09 8 595,00 2,42 4,84
m3 2,00 4 297,50 4 914,40 3 680,60 8 595,00 2,26 4,52

61 612,82 19 727,88 81 340,70 0,45
kus 1,00 1 120,70 580,70 540,00 1 120,70 0,03 0,03
kus 1,00 33 425,00 17 474,16 15 950,84 33 425,00 0,03 0,03
kus 1,00 13 370,00 12 418,67 951,33 13 370,00 0,03 0,03
kus 1,00 4 775,00 4 435,24 339,76 4 775,00 0,03 0,03
kus 5,00 4 297,50 19 958,58 1 528,92 21 487,50 0,03 0,13
kus 5,00 1 432,50 6 745,47 417,03 7 162,50 0,04 0,20

0,00 5 614,00 5 614,00 0,00
m2 28,00 23,80 0,00 666,40 666,40 0,00 0,00
m2 28,00 176,70 0,00 4 947,60 4 947,60 0,00 0,00

1 384,77 6 446,23 7 831,00 0,00
m2 20,00 334,25 1 182,12 5 502,88 6 685,00 0,00 0,00
m2 8,00 143,25 202,65 943,35 1 146,00 0,00 0,00

22 246,50 32 742,80 54 989,30 0,07
kpl 1,00 4 297,50 165,51 4 131,99 4 297,50 0,00 0,00
m3 2,70 1 719,00 212,13 4 429,17 4 641,30 0,00 0,00
m3 1,50 16 235,00 10 600,26 13 752,24 24 352,50 0,01 0,01
m3 1,20 16 235,00 10 337,05 9 144,95 19 482,00 0,01 0,02
m2 16,00 138,50 931,55 1 284,45 2 216,00 0,00 0,04

3 875,71 12 225,59 16 101,30 0,03
m 6,00 811,75 2 580,03 2 290,47 4 870,50 0,00 0,03
m 8,00 1 289,25 1 289,05 9 024,95 10 314,00 0,00 0,00
kus 8,00 114,60 6,63 910,17 916,80 0,00 0,00

13 872,08 3 814,52 17 686,60 0,64
m2 14,00 935,90 10 175,51 2 927,09 13 102,60 0,04 0,59
kpl 1,00 4 584,00 3 696,57 887,43 4 584,00 0,04 0,04

22 254,68 64 903,82 87158,50 0,46
kg 210,00 105,00 6 277,44 15 772,56 22 050,00 0,00 0,01
kg 450,00 105,00 15 488,72 31 761,28 47 250,00 0,00 0,45
kpl 1,00 14 516,00 0,00 14 516,00 14 516,00 0,00 0,00
kpl 1,00 3 342,50 488,52 2 853,98 3 342,50 0,00 0,00

8 502,69 45 216,06 53 718,75 3,80
m2 75,00 716,25 8 502,69 45 216,06 53 718,75 0,05 3,80

136 473,75 23 966,25 160 440,00 1,37
m2 160,00 1 002,75 136 473,75 23 966,25 160 440,00 0,01 1,37

1 679,17 2 310,83 3 990,00 0,01
m2 38,00 105,00 1 679,17 2 310,83 3 990,00 0,00 0,01

10 325,71 23 890,29 34 216,00 0,25
m2 520,00 23,80 5 511,19 6 864,81 12 376,00 0,00 0,10
m2 520,00 42,00 4 814,52 17 025,48 21 840,00 0,00 0,15

3 829,25 8 469,75 12 299,00 0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 115,25 4 904,00
0,00 0,00 0,00 5 392,50 0,00
0,00 0,00 0,00 8 346,50 726,00
0,00 0,00 0,00 5 060,75 3 009,00
0,00 0,00 0,00 8 843,00 1 039,00
0,00 0,00 0,00 60 386,00 28 254,00
0,00 0,00 0,00 322,00 0,00
0,00 0,00 0,00 24 864,00 10 656,00

0,00 0,00 0,00 101 994,00 10 314,00
0,00 0,00 0,00 6 322,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3 161,00 0,00
0,00 0,00 0,00 16 139,50 0,00
0,00 0,00 0,00 1 222,40 0,00
0,00 0,00 0,00 20 467,20 3 148,80

0,00 8 595,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8 595,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 120,70 0,00 0,00
0,00 0,00 33 425,00 0,00 0,00
0,00 13 370,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4 775,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21 487,50 0,00
0,00 0,00 0,00 7 162,50 0,00

666,40 0,00 0,00 0,00 0,00
4 947,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6 685,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1 146,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 297,50 0,00
0,00 0,00 0,00 4 641,30 0,00
0,00 0,00 0,00 24 352,50 0,00
0,00 0,00 0,00 19 482,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2 216,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 870,50 0,00
0,00 0,00 0,00 10 314,00 0,00
0,00 0,00 0,00 916,80 0,00

0,00 0,00 0,00 13 102,60 0,00
0,00 0,00 0,00 4 584,00 0,00

0,00 0,00 0,00 22 050,00 0,00
0,00 0,00 0,00 47 250,00 0,00
0,00 14 516,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3 342,50 0,00

0,00 0,00 53 718,75 0,00 0,00

0,00 160 440,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3 990,00 0,00

0,00 12 376,00 0,00 0,00 0,00
0,00 21 840,00 0,00 0,00 0,00
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941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
96 Bourání konstrukci
961055111R00 Bouráni základů železobetonových- předpoklad
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
971024651R00 Vybouráni otv. zeď kam. pI. 4 m2, ti. 60 cm, MVC
HOl Budovy občanské výstavby
998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m- ručně
M21 Elektromontáže
210010031R00 PřÍvodnÍ kabel pro výtah
210010031RT1 Úprava v elektrorozvaděči
M33 Montáže dopravních zařízeni a vah
330030044R00 TOY 350 kg 0,7 mlsce, kabina dřev. 2 stan. 2 nást.

m2 110,00 71,60 0,00 7 876,00
m2 110,00 36,30 3 829,25 163,75
m2 10,00 43,00 0,00 430,00

0,00 6 032,00
m3 1,00 5 032,00 0,00 5 032,00

115,75 5 665,05
m3 4,00 1 445,20 115,75 5 665,05

0,00 217 740,00
t 190,00 1 146,00 0,00 217 740,00

10 007,28 37 742,72
kpl 1,00 33 425,00 0,00 33 425,00
kpl 1,00 14 325,00 10 007,28 4 317,72

0,00 830 000,00
kus 1,00 830 000,00 0,00 830 000,00

Celkem:

VRN

Rekapitulace Nádražní 89
Fakturace 8/2022
Fakturace 9/2022
Fakturace 11/2022
Fakturace 01/2023
Méněpráce
chybný součet ve VV - č. 1 u VZ0001
Celkem méněpráce
Konečná fakturace
Přefakturace vyrovnáni Poběžovice
Přefakturace vyrovnáni B. Němcové
Konečná fakturace 01/2023

7 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 876,00 0,00
3 993,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 3 993,00 0,00

430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00
5 032,00 2,40
5 032,00 2,40 2,40 5 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 780,80 10,00
5 780,80 2,50 10,00 5 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00

217 740,00 0,00
217 740,00 0,00 0,00 72 580,00 72 580,00 0,00 72 580,00 0,00

47 750,00 0,00
33 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 425,00 0,00 0,00
14 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 325,00 0,00 0,00

830 000,00 0,00
830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00

2 600 666,30 178 443,78 698 861,62 970 789,45 676 916,65 75 654,80

50 615.00

178 443,78
698 861,62

970 789,45
727 531,65

-75 654,80
-4 489,34

-80 144,14
723 042,31

-3,26
-1,65

723 037,40
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