
Dodatek Č.4
ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101

uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen ,,NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:

Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

(dále jen ,,zhotovitel").

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
lng.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
Ing. Vladimir Vlášek, odborný rada Pobočky
Liberec
U Nisy 745/6a, Liberec llkjeřáb,
460 57 Liberec 7
+420 725 900 765
t.macek@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 (není plátce DPH)

Společnost SELLA " EKOMONITOR " Geodetická
kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk -
GEODEZIE - KOPÚ Sněhov
PIštovy 820, 537 01 Chrudim
Mgr. Pavel Vančura, Ing. josef Drahokoupil -
jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. - vedoucí společník
Mgr. Pavel Vančura, Ing. josef Drahokoupil

3v8a5db
ČSOB Chrudim
272199033/0300
15053695
CZ15053695
u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
(dále jen ,,SOD") na vypracováni návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Sněhov:
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Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním ČI. 17. SOD, provádí úprava ceny fakturačního celku
6.2.3., úprava ceny fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 a dále úprava terminu
fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 i), 6.3.2 uvedených v PřIloze
Č.1 ke SOD následovně:

Cena za

. V V. Měrná
Počet Měrnou Cena bez

Hlavni celek l dÍ|cÍ cast jednotka Měrných jednotku DPH
.

Termín
jednotek bez celkem v Kc

DPH V Kč

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravnépráce

zjišťování hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán
pro sta novení obvodů

· V . 100 brň 180 1 800,00 324 000,00 31.7.2022KOPU, predepsana
6.2.3 stabilizace dle vyhlášky č.

357/2013 Sb.
zjišťování hranic pozemků
neřešených dle § 2 Zákona 100 brň 408 1 300,00 530 400,00 31.10.2022

Vypracování plánu
6.3.1 společných zařízení ha 332 690,00 229 080,00

("PSZ")
výškopisné zaměření
pozemků ohrožených vodní

. erozí nebo pozemků, na6.3.1 i) a) nichž se předpokládá ha 2 300,00 600,00

výstavba a realizace
společných zařízení
dtr liniových dopravních
staveb PSZ pro stanovení 100 brň 21 630,00 13 230,00 31.03.2023
plochy záboru půdy
stavbami

6.3.1 i) b) dtr liniových
vodohospodářských a
protierozních staveb PSZ 100 brň O 880,00 0,00
pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
dtr vodohospodářských

6.3.1 i) C) staveb PSZ (vodní nádrže, ks 1 5 000,00 5 000,00
poldry)

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 10 000,00 10 000,00 31.05.2024

Vypracování návrhu
nového uspořádání6.3.2 ,, . . ha 174 1 140,00 198 360,00 31.03.2024pozemku k jeho vystaveni
dle § 11 odst. 1 Zákona
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2. Dle předchozího odstavce se mění ,,Příloha Č.1 ke Smlouvě o dílo" (Č. smlouvy objednatele:
5-2021-541101), která je nedIlnou součásti tohoto dodatku.

3. Dodatek Č.4 se uzavírá na základě:

l) Závěrů kontro|ního dne 24. 11. 2022, kde smluvní strany přijaly změnu obvodu
KOPÚ. Zápis kontro|ního dne 24. 11. 2022, je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Důvodem úpravy termínů je skutečnost, že při ZPH obvodu KOPÚ (položka 6.2.3)
dne 20. 4. 2022 byla v lokalitě v jižní části Bobova navržena dotčenými přítomnými
vlastníky a starostou obce realizace interakčního prvku s vodní plochou. Tento
návrh byl projednán sborem zástupců na jednání sboru dne 18. 5. 2022 a zahrnut
do PSZ. Na základě uvedeného bylo nutné, aby zhotovitel provedl práce spojené s
úpravou obvodu KOPÚ nad stávajÍcÍ rozsah prací Položkového výkazu činností
SOD.
Změnou obvodu KOPÚ byla navýšena položka 6.2.3 zjišt'ovánl hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KOPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 3 MJ, tzn. z 177 na 180 MJ.

2) Zpracování dňčí části 6.2.3 zjišt'ovánl hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
s počtem skutečně zpracovaných měrných jednotek:

- u položky 6.2.3 je počet MJ ponížen o 31 MJ, tzn. z 439 na 408 MJ.

- u položky 6.3.2 je upřesněna výměra upravovaného území Vypracovánínávrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1, počet
mj je povýšen o 1 mj, tzn. z 173 na 174 mj.

3) Závěrů jednání RDK ze dne 16. 11. 2022 a stanovisek DOSS k předloženému PSZ
se upravuje počet MJ pro vypracování DTR následovně:

- u položky 6.3.1 i) a) (výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozínebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných
zařÍzení) je počet MJ ponížen o 10 MJ, tzn. z 12 na 2 MJ.

- u položky 6.3.1 i) b) (dtr liniových dopravních staveb PSZ pro stanoveníplochy záboru půdy stavbami) je počet MJ ponížen o 59 MJ, tzn. z 80 na 21
MJ.
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- u položky 6.3.1 i) b) (dtr liniových vodohospodářských a protierozních stavebPSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) je počet MJ ponížen o 3 MJ,
tzn. ze 3 na O MJ.

Česká republika "
- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj

Společnost SELLA + EKOMONITOR
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
+ Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE
- KOPÚ Sněhov

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký

Mgr. Pavel Vančura,
Ing. josef Drahokoupil, jednatelé
společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
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Příloha č. 1 k SOD

položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov

. . Počet Cena za Měrnou. .. . . Merna . . . Cena bez DPH .Hlavni celek l di|cl cast . Merných jednotku bez . Terminjednotka . . celkem v Kcjednotek DPH v Kc

6.2 Hlavni celek 1 - Přípravné práce

Revize stávajiciho bodového pole bod 33 1 500,00 49 500,00
6.2.1 31.5.2021

Doplněni stávajícího bodového pole bod 1 4 000,00 4 000,00

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu KOPÚ mimo
. ha 148 800,00 118 400,00trvale porosty 30.9.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KOPÚ v
. ha 25 1 500,00 37 500,006.2.2 trvalých porostech

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených
pozemků s porosty (ČI. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 100 bm 83 1 580,00 131 140,00 31.5.2022
označeni lomových bodů

zjišťování hranic obvodů KOPÚ, geometrický plán
pro stanovení obvodů KOPÚ, předepsaná stabilizace 100 brň 180 1 800,00 324 000,00 31.7.2022

6.2.3 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

. 100 brň 408 1 300,00 530 400,00 31.10.2022Zakona

6.2.4 Rozbor současného stavu ha 332 320,00 106 240,00 31.12.2021

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 332 370,00 122 840,00 31.1.2023

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 1 424 020,00 31.01.2023

6.3 Hlavni celek 2 - Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízeni ("PSZ") ha 332 690,00 229 080,00

výškopisné zaměřeni pozemků ohrožených vodní
6.3.1 i) a) erozi nebo pozemků, na nichž se předpokládá ha 2 300,00 600,00

výstavba a realizace společných zařízení

dtr liniových dopravních staveb PSZ pro stanoveni 31.03.2023
. . . 100 bm 21 630,00 13 230,00plochy záboru pudy stavbami

6.3.1 i) b) dtr liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 100 brň O 880,00 0,00
stavbami

. dtr vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže6.3.1 l) ') poldry) ' ks 1 5 000,00 5 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 10 000,00 10 000,00 31.05.2024

Vypracováni návrhu nového uspořádání pozemků k6.3.2 . . . ha 174 1 140,00 198 360,00 31.03.2024jeho vystaveni dle § 11 odst. 1 Zakona

V . . . . . . do 1 měsíce od výzvy6.3.3 Pred|ozen| aktua|n| dokumentace navrhu KOPU ks 2 20 000,00 40 000,00 Objednatele

Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 496 270,00

6.3.4 Vyhotoveni podkladů pro změnu katastrálni hranice 100 brň 1 5 000,00 5 000,00 do 3 měsíců od výzvyObjednatele

do 3 měsíců od výzvy6.3.5 Aktuahzace navrhu po ukonceni odvo|aclho r|zenl LV 1 5 000,00 5 000,00 Objednatele

. . do 3 měsíců od6.4 Hlavni celek 3 - Mapově dílo ha 332 500,00 166 000,00 .
výzvy Objednatele

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč 176 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1. Hlavni celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 424 020,00

2. Hlavni celek 2 celkem bez DPH v Kč 496 270,00

3. Hlavni celek 3 celkem bez DPH v Kč 176 000,00

Celková cena bez DPH v Kč 2 096 290,00

DPH 21% V Kč 440 220,90

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 536 510,90

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
" Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KOPÚ Sněhov

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.



STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, lČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec Ill-jeřáb, 460 07 Liberec

ZÁPIS
z jednání kontrolního dne pro komplexní pozemkové úpravy (KOPÚ) v k. ú. Sněhov, konaného dne
24. 11. 2022 od 10.00 hod. na SPÚ, Pobočka Liberec.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přIlohou tohoto zápisu.

V souladu s ustanovením § 9, odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), bylo Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj, Pobočkou Liberec (dále jen ,,pobočka")
svoláno jednání kontrolnIho dne ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Sněhov.

Závěry kontrolnIho dne:

l) Je nutné provést úpravu nás|edujÍcÍch termínů v Položkovém výkazu činností v Příloze č. 1 ke SOD
Č.5-2021-541101 ve znění dodatku Č.3:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

výškopisné zaměřeni pozemků ohrožených vodní
6.3.1 i) a) erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá

výstavba a realizace společných zařízení

dtr liniových dopravních staveb PSZ pro (půVO=::21!2022)
stanovení plochy záboru půdy stavbami

6.3.1 i) b) dtr liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanoveni plochy záboru půdy
stavbami

. dtr vodohospodářských staveb PSZ (vodní6.3.1 l) ") nádrže, poldry)

31.05.20246.3.2 i) Aktualizace PSZ (původně: 31.03.2024)

6.3,2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 31.03.2024jeho vystaveni dle § 11 odst. 1 Zákona (původně: 31.01.2024)

Důvodem úpravy terminů je skutečnost, že při ZPH obvodu KOPÚ (6.2.3) dne 20. 4. 2022 byla v lokalitě
v jižní části Bobova navržena dotčenými přítomnými vlastníky a starostou obce realizace interakčního
prvku s vodní plochou. Tento návrh byl projednán sborem zástupců na jednání sboru dne 18. 5. 2022
a zahrnut do PSZ. Na základě uvedeného bylo nutné, aby zhotovitel provedl práce spojené s úpravou
obvodu KOPÚ nad stávajIcI rozsah prací Položkového výkazu činnosti SOD.

Státní pozemkový úřad l Husinecká 1024/11a l 130 00 Praha 3 - Z1žkov l lČ 01312774 l DIČ: CZ01312774 l \vw'.v.spucr cz
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2) Změnou obvodu KOPU býla navýšena položka 6.2.3 (zj/šťován/ hranic obvodů KoPU, geometrický plán
pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.) o 3 MJ, tzn. z 177 na 180
MJ.

V návaznosti na výsledky zph pozemků neřešených je nutné upravit položkový výkaz činností SOD:

3) Dle výsledků 6.2.3 (zjišt'ováni hranic pozemků neřešených dle § 2) byl dle skutečně provedených
prací ponížen počet MJ o 31, tzn. z 439 na 408 MJ.

4) Zpracováním výsledků zph pozemků řešených a neřešených byla upřesněna jejich celková výměra:

174,03 ha - řešené parcely
157,92 ha - neřešešené parcely

Součet výměr odpovídá hodnotě položky 6.2.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků)
tedy 332 ha. Položka zůstává nezměněna.

5) Zpracováním výsledků zph pozemků řešených a neřešených byla upřesněna výměra upravovaného
území, výše položky 6.3.2 (Vypracováni návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §
11 odst. l) z 173 na 174 MJ.

6) Na základě závěrů jednání RDK ze dne 16. 11. 2022 a stanovisek DOSS k předloženému PSZ je
nutné upravit počet MJ pro vypracování DTR následovně:

6.3.1 i) a) (výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se
předpokládá výstavba a realizace společných zařIzenI) z 12 na 2 MJ.

6.3.1 i) b) (dtr liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami)
z 80 na 21 MJ.

6.3.1 i) b) (dtr liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanoveni plochy
záboru půdy stavbami) z 3 na O MJ.

6.3.1 i) c) (dtr vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poIdry)
zůstává 1 MJ (beze změny).

Závěry kontrolního dne budou podkladem pro vyhotoveni dodatku Č.4 SOD.

Není dalších připomínek - jednání skončeno.

Zapsal dne 24. 11. 2022: Ing. Vlášek

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajsky 1'('Lemk('vý iii'ad pro Liberecký kraj

ľ(jboČk;l l.ihcrcc
U Nisy 745/6a
460 07 Liberec 1
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, lČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec Ill-jeřáb, 460 07 Liberec

KoPU Sněhov

PREZENČNÍ LISTINA
z jednání kontrolního dne pro KOPU Sněhov konaného dne 24. 11. 2022 od
10.00 hod. na SPÚ, Pobočka Liberec.

Organizace titul, jméno, příjmení podpis
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