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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihočeský kraj 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat:  Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor 
Telefon: + 420 724 179 204 
E-mail: tabor.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

Lesostavby Třeboň a.s.  
Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň                                                 

Zastoupený:                                                  Ing. Pavlem Šimou, předsedou 
  představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, ředitel obchodního úseku, na  
  základě plné moci  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, výrobní ředitel    
Telefon:                                                                    xxxxxxx  
E-mail:            xxxxxxx 
ID DS:    idtexsd 
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Bankovní spojení:            Fio banka a.s.   
Číslo účtu:            2001011923/2010    
IČO:            47239328   
DIČ:            CZ47239328 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 553 

(dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Sanace erozní strže, k.ú. 

Košín (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s 

finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen 

„RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 

února 2021Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie 

COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. 

Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na 

období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 20. 1. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 6. 1. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 30. 1. 2023 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne: 15.12.2022 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Košín dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Sanace erozní strže, k.ú. Košín (dále jen 

„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

výběrového řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Sanace erozní strže, k.ú. Košín 

Místo stavby:        katastrální území Košín, obec Košín, okres Tábor 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s 

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností xxxxxxx, IČO 73516121, č. zakázky TB-

2022-003. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 4.  

g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
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prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr a v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného 

stavebního záměru vydaným Městským úřadem Tábor dne 15.12.2022 č.j. METAB 

71956/2022/OŽP/LPek které nabylo právních účinků dne 16.12.2022. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

20. 1. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                          2 182 884,06 Kč 

DPH 21 % činí                                                      458 405,65 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        2 641 289,71 Kč. 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel:  Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ  

130 00 
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Konečný příjemce:  Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Tábor, Husovo nám. 

2938, 390 02 Tábor 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 

(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro 

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné 

smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení 

díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
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vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 

dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 

má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v 

důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 

vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 

nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy    

b. Termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.   

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2023 

d. Termín předání a převzetí díla: 31.10.2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

o Dokončení přípravných prací – kácení, odstranění křovin a pařezů - termín 

plnění do: 31. 3. 2023  

o Dokončení založení a výstavby betonových konstrukcí spádových stupňů a 

prahu - termín plnění do: 1. 9. 2023 

o Dokončení vydláždění z LK a stabilizace záhozem u stupňů a prahů - termín 

plnění do: 29. 9. 2023. 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  
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7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 
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23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši ceny díla vč. 

DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 

na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
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pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
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provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 

v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole 

řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na 

vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
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20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 

nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský 

kraj, Pobočka Tábor. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 



  Č.j. objednatele: 2023-001 
  Č.j. zhotovitele: 105-2023-505101 

15/25 
 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu 

musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo 

obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla 

bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly 

proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu 

zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv 

z jeho poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.   
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20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.  

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů, 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
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rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 
technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 
SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 

Za objednatele: 
Jméno:   Hana Pytlíková 
Tel.:   + 420 602 113 596 
E-mail:    h.pytlikova@spucr.cz 
 

 Za zhotovitele: 

Jméno:  xxxxxxx 
Tel.:   xxxxxxx 
E-mail:              xxxxxxx 

 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána ve výběrovém řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. 

V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  

12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací: není stanoveno. 
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Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(víceprací či méněprací)) VZMR řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§222). 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 

nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 

je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

http://www.unixml.cz/
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hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu 

povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
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v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace).  

V Českých Budějovicích 13. 2. 2023 V Třeboni 13. 2. 2023 

 

 

 

 

…………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 

objednatel 

 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
………………………….. 
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 

…………………………………… 

xxxxxxx 
ředitel obchodního úseku 
Lesostavby Třeboň a. s. 

zhotovitel 

 

   

 



Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  

Lokalita stavby se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, v obci Košín, ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Tábor. Lokalita leží jižně od obce Košín.  

Navržená úprava bezejmenné vodoteče (IDVT: 10260320) spočívá v úpravě podélného sklonu 

a stabilizaci koryta vodní linie. Stabilizace a úprava budou provedeny vybudováním 7 

spádových stupňů. Navržená úprava nezmění trasu stávajícího toku. Těleso nového koryta je 

navržené, mimo místa u SO, nezpevněné – zemní. Realizací úpravy podélného sklonu a 

stabilizace koryta vodní linie dojde ke zlepšení dosavadních odtokových poměrů a 

stabilnějšímu odvodnění. 

Součástí stavby je 7 spádových stupňů, před samotnými stupni bude část koryta vydlážděná. 

Vydláždění bude zajištěno betonovým prahem, který bude stabilizován těžkým kamenným 

záhozem. U každého stupně bude vybudované dopadiště pro tlumení kinetické energie, 

vzniklé přepadáním vody přes stupně. Dopadiště budou zajištěné závěrným betonovým 

prahem, o který bude opřen těžký kamenný zához. 

Realizací úpravy podélného sklonu a stabilizace koryta vodní linie dojde ke zlepšení 

dosavadních odtokových poměrů a stabilnějšímu odvodnění. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  

a provozní soubory:  

 

• SO 01 – Spádový stupeň 1 

• SO 02 – Spádový stupeň 2 

• SO 03 – Spádový stupeň 3 

• SO 04 – Spádový stupeň 4 

• SO 05 – Spádový stupeň 5 

• SO 06 – Spádový stupeň 6 

• SO 07 – Spádový stupeň 7 

 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností xxxxxxx, IČO: 73516121, pod zakázkovým 

číslem TB-2022-003, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace 

(podmínky). 

 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



001-1991-336Sanace erozní strže, k.ú. Košín
Harmonogram stavby:   001-1991-336    Sanace erozní strže, k.ú. Košín

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

říjen 2023

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

001-1991-336Sanace erozní strže, k.ú. Košín 13.3.2023 29.9.2023 2 182 884

SO 01 Spádový stupeň 1 13.3.2023 30.6.2023 245 947

1 Zemní práce 13.3.2023 15.6.2023 65 969

2 Zakládání 3.4.2023 12.5.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 17.4.2023 31.5.2023 98 855

4 Vodorovné konstrukce 1.6.2023 30.6.2023 32 069

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15.5.2023 2.6.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 30.6.2023 7 073

SO 02 Spádový stupeň 2 13.3.2023 30.6.2023 262 589

1 Zemní práce 13.3.2023 15.6.2023 83 731

2 Zakládání 17.4.2023 26.5.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 1.5.2023 14.6.2023 98 361

4 Vodorovné konstrukce 1.6.2023 30.6.2023 31 501

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29.5.2023 16.6.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 30.6.2023 7 015

SO 03 Spádový stupeň 3 13.3.2023 20.7.2023 300 796

1 Zemní práce 13.3.2023 20.7.2023 125 241

2 Zakládání 1.5.2023 9.6.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 15.5.2023 28.6.2023 96 903

4 Vodorovné konstrukce 19.6.2023 20.7.2023 29 828

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12.6.2023 30.6.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 20.7.2023 6 842

SO 04 Spádový stupeň 4 13.3.2023 10.8.2023 243 308

1 Zemní práce 13.3.2023 10.8.2023 68 625

2 Zakládání 22.5.2023 30.6.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 5.6.2023 19.7.2023 96 518

4 Vodorovné konstrukce 10.7.2023 10.8.2023 29 386

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3.7.2023 21.7.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 10.8.2023 6 797

SO 05 Spádový stupeň 5 13.3.2023 31.8.2023 355 532

1 Zemní práce 13.3.2023 31.8.2023 164 989

2 Zakládání 5.6.2023 14.7.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 19.6.2023 2.8.2023 103 518

4 Vodorovné konstrukce 31.7.2023 31.8.2023 37 418

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17.7.2023 4.8.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 31.8.2023 7 625

SO 06 Spádový stupeň 6 13.3.2023 15.9.2023 316 454

1 Zemní práce 13.3.2023 15.9.2023 141 613

2 Zakládání 19.6.2023 28.7.2023 37 333

3 Svislé a kompletní konstrukce 3.7.2023 16.8.2023 96 590

4 Vodorovné konstrukce 14.8.2023 15.9.2023 29 465

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31.7.2023 18.8.2023 4 648

998 Přesun hmot 13.3.2023 15.9.2023 6 806

SO 07 Spádový stupeň 7 13.3.2023 29.9.2023 275 217

1 Zemní práce 13.3.2023 29.9.2023 104 292

2 Zakládání 3.7.2023 11.8.2023 37 501

3 Svislé a kompletní konstrukce 17.7.2023 30.8.2023 91 883

4 Vodorovné konstrukce 28.8.2023 29.9.2023 23 956

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14.8.2023 1.9.2023 4 406

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20.3.2023 31.5.2023 7 247

998 Přesun hmot 13.3.2023 29.9.2023 5 933

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13.3.2023 29.9.2023 183 040

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13.3.2023 29.9.2023 77 248

VRN2 Příprava staveniště 13.3.2023 28.4.2023 10 880

VRN3 Zařízení staveniště 13.3.2023 29.9.2023 63 904

VRN4 Inženýrská činnost 3.4.2023 29.9.2023 24 480

VRN9 Ostatní náklady 13.3.2023 29.9.2023 6 528

UZLOVÉ BODY:

1) Dokončení přípravných prací - kácení, odstranění křovin a pařezů : do 31.03.2023

2) Dokončení založení a výstavby beton. kcí spádových stupňů a prahů: do 01.09.2023

2) Dokončení vydláždění z LK a stabilizace záhozem u stupňů a prahů: do 29.09.2023

září 2023

2 023

červen 2023 červenec 2023 srpen 2023
březen 

2023
duben 2023 květen 2023

Cena (Kč)Číslo Název
Začátek 

činnosti
Konec činnosti

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 832 CC-CZ: 242
Místo: Košín Datum: 20.1.2023
CZ-CPV: 44000000-0 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 2 641 289,71CZK

2022-06-MN
Stabilizace strže, k.ú. Košín

Lesostavby Třeboň a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 182 884,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 182 884,0621,00% 458 405,65

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022-06-MN

Stavba:

Místo: Košín Datum:

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA221 478,28183 039,90

430 193,65355 531,94

317 732,36
363 963,55

Stabilizace strže, k.ú. Košín

20.01.2023

. 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 182 884,06 2 641 289,71

382 909,87316 454,44SO 06 Spádový stupeň 6
333 012,87275 217,25SO 07 Spádový stupeň 7

294 402,81243 308,11SO 04 Spádový stupeň 4

SO 01 245 947,37Spádový stupeň 1 297 596,32

SO 05 Spádový stupeň 5

Spádový stupeň 2SO 02 262 588,73
SO 03 Spádový stupeň 3 300 796,32

. 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 947,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 947,37 21,00% 51 648,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 596,32

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 01 - Spádový stupeň 1

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 245 947,37

HSV - Práce a dodávky HSV 245 947,37

    1 - Zemní práce 65 968,71

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 855,43

    4 - Vodorovné konstrukce 32 068,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 7 073,43

SO 01 - Spádový stupeň 1

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 947,37

D HSV Práce a dodávky HSV 245 947,37

D 1 Zemní práce 65 968,71

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 53,700 18,27 981,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
53,7 m2

VV 53,7 53,700
VV Součet 53,700

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 53,700 47,71 2 562,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
53,7 m2

VV 53,7 53,700
VV Součet 53,700

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 184,10 184,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV "kácení stromu č.1, půměr 200 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

VV "kácení stromu č. 1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 405,66 405,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "kácení stromu č.1, půměr 200 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 53,700 61,20 3 286,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 53,7 53,700
VV Součet 53,700

7 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 6,110 147,88 903,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 01 dle bilance PD
VV 6,11 6,110
VV Součet 6,110

8 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 6,110 44,70 273,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 01 dle bilance PD
VV 6,11 6,110
VV Součet 6,110

9 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 1,528 372,50 569,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 01 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 6,11*0,25 1,528
VV Součet 1,528

10 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 1,000 32,63 32,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

VV "kácení stromu č. 1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 01 - Spádový stupeň 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 42,475 47,00 1 996,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 01 dle bilance PD
VV 6,11 6,110
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 53,7*0,15 8,055
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 20,25 20,250
VV "ornice pro ohumusování
VV 8,06 8,060
VV Součet 42,475

12 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 1,528 65,30 99,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 01 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 6,11*0,25 1,528
VV Součet 1,528

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,310 148,99 4 217,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 20,25 20,250
VV "ornice pro ohumusování
VV 8,06 8,060
VV Součet 28,310

14 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 13,670 43,65 596,70 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,33+0,36+5,89+5,70+0,32+0,37+0,7 13,670
VV Součet 13,670

15 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,550 47,22 734,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 15,55 15,550
VV Součet 15,550

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 14,165 17,41 246,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 01 dle bilance PD
VV 6,11 6,110
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 53,7*0,15 8,055
VV Součet 14,165

17 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 53,730 78,83 4 235,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 53,73 53,730
VV Součet 53,730

18 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 53,730 11,77 632,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 53,73 53,730
VV Součet 53,730

19 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,806 125,12 100,85 CS ÚRS 2022 02
VV 53,73*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,806

20 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 1
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

22 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

23 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrná práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472

24 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrná práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 855,43

25 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,475 5 498,75 24 606,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 17,9*0,25 4,475
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,475

26 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

27 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

28 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

29 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

30 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

31 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 32 068,74

32 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

33 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 17,900 1 578,00 28 246,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 17,9 17,900
VV Součet 17,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

34 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 7 073,43

35 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 30,375 232,87 7 073,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 588,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 262 588,73 21,00% 55 143,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 732,36

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 02 - Spádový stupeň 2

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 262 588,73

HSV - Práce a dodávky HSV 262 588,73

    1 - Zemní práce 83 731,49

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 360,54

    4 - Vodorovné konstrukce 31 500,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 7 014,98

SO 02 - Spádový stupeň 2

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 588,73

D HSV Práce a dodávky HSV 262 588,73

D 1 Zemní práce 83 731,49

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 82,700 18,27 1 510,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
82,7 m2

VV 82,7 82,700
VV Součet 82,700

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 82,700 47,71 3 945,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
82,7 m2

VV 82,7 82,700
VV Součet 82,700

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 184,10 184,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV "kácení stromu č.3, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 531,14 531,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101103

VV "kácení stromu č.2, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

VV "kácení stromu č.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 111211242
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211242

VV "kácení stromu č.2, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 405,66 405,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "kácení stromu č.3, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 964,40 964,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

VV "kácení stromu č.2, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 82,700 61,20 5 061,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 82,7 82,700
VV Součet 82,700

10 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 24,300 147,88 3 593,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 02 dle bilance PD
VV 24,30 24,300
VV Součet 24,300

11 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 24,300 44,70 1 086,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 02 dle bilance PD
VV 24,30 24,300

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 02 - Spádový stupeň 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,300

12 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 6,075 372,50 2 262,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 02 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 24,30*0,25 6,075
VV Součet 6,075

13 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 1,000 32,63 32,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

VV "kácení stromu č.3, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 1,000 346,20 346,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201403

VV "kácení stromu č.2, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 57,705 47,00 2 712,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 02 dle bilance PD
VV 24,30 24,300
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 82,7*0,15 12,405
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 9,20 9,200
VV "ornice pro ohumusování
VV 11,80 11,800
VV Součet 57,705

16 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 6,075 47,00 285,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 02 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 24,30*0,25 6,075
VV Součet 6,075

17 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,610 183,01 1 575,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV
15,10-7,08"zemina, odečtený nedostatek zeminy pro násypy 
SO 01

8,020

VV
0,60-0,01"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy SO 
01

0,590

VV Součet 8,610

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 86,100 14,33 1 233,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV
(15,10-7,08)*10"zemina, odečtený nedostatek zeminy pro 
násypy SO 01

80,200

VV
(0,60-0,01)*10"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy 
SO 01

5,900

VV Součet 86,100

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 36,705 17,41 639,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 02 dle bilance PD
VV 24,30 24,300
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 82,7*0,15 12,405
VV Součet 36,705

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,610 190,40 1 639,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV
15,10-7,08"zemina, odečtený nedostatek zeminy pro násypy 
SO 01

8,020

VV
0,60-0,01"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy SO 
01

0,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,610

21 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 21,000 148,99 3 128,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 9,20 9,200
VV "ornice pro ohumusování
VV 11,80 11,800
VV Součet 21,000

22 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 13,360 43,65 583,16 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,41+0,30+0,33+0,3++6,26+5,06+0,38+0,32 13,360
VV Součet 13,360

23 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,500 47,22 731,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 15,50 15,500
VV Součet 15,500

24 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 78,670 78,83 6 201,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 78,67 78,670
VV Součet 78,670

25 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 78,670 11,77 925,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 78,67 78,670
VV Součet 78,670

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,180 125,12 147,64 CS ÚRS 2022 02
VV 78,67*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,180

27 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 2 a 3
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

29 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

30 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472

31 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 360,54

32 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,385 5 498,75 24 112,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 17,54*0,25 4,385
VV Součet 4,385

33 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,80 1,800
VV Součet 1,800

34 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

35 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

36 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02

Strana 14 z 55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

37 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

38 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 31 500,66

39 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

40 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 17,540 1 578,00 27 678,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 17,54 17,540
VV Součet 17,540

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

41 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 7 014,98

42 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 30,124 232,87 7 014,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 796,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 796,32 21,00% 63 167,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 963,55

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 03 - Spádový stupeň 3

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 300 796,32

HSV - Práce a dodávky HSV 300 796,32

    1 - Zemní práce 125 241,49

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 903,37

    4 - Vodorovné konstrukce 29 827,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 6 842,42

SO 03 - Spádový stupeň 3

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 796,32

D HSV Práce a dodávky HSV 300 796,32

D 1 Zemní práce 125 241,49

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 67,400 18,27 1 231,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
67,4 m2

VV 67,4 67,400
VV Součet 67,400

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 67,400 47,71 3 215,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
67,4m2

VV 67,4 67,400
VV Součet 67,400

3 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 531,14 531,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101103

VV "kácení stromu č.4, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 964,40 964,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

VV "kácení stromu č.4, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 111211242
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211242

VV "kácení stromu č.4, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 67,400 61,20 4 124,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 67,4 67,400
VV Součet 67,400

7 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 74,980 147,88 11 088,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 03 dle bilance PD
VV 74,98 74,980
VV Součet 74,980

8 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 74,980 44,70 3 351,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 03 dle bilance PD
VV 74,98 74,980
VV Součet 74,980

9 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 18,745 372,50 6 982,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 03 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 74,98*0,25 18,745
VV Součet 18,745

10 K 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 1,000 346,20 346,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201403

VV "kácení stromu č.4, půměr 600 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 106,020 47,00 4 982,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 03 dle bilance PD
VV 74,98 74,980
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 67,4*0,15 10,110
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 13,45 13,450
VV "ornice pro ohumusování
VV 7,48 7,480
VV Součet 106,020

12 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 18,745 47,00 881,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 03 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 74,98*0,25 18,745
VV Součet 18,745

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 64,170 183,01 11 743,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 61,53"zemina 61,530
VV 2,64"ornice 2,640
VV Součet 64,170

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 641,700 14,33 9 195,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 61,53*10"zemina 615,300
VV 2,64*10"ornice 26,400
VV Součet 641,700

15 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,930 148,99 3 118,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 13,45 13,450
VV "ornice pro ohumusování
VV 7,48 7,480
VV Součet 20,930

16 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 64,170 190,40 12 217,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 61,53"zemina 61,530
VV 2,64"ornice 2,640
VV Součet 64,170

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 85,090 17,41 1 481,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 03 dle bilance PD
VV 74,98 74,980
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 67,40*0,15 10,110
VV Součet 85,090

18 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 12,000 43,65 523,80 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,34+0,34+0,33+0,36+5,23+4,72+0,31+0,37 12,000
VV Součet 12,000

19 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,640 47,22 738,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 15,64 15,640
VV Součet 15,640

20 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 49,870 78,83 3 931,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 49,87 49,870
VV Součet 49,870

21 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 49,870 11,77 586,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 49,87 49,870
VV Součet 49,870

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,748 125,12 93,59 CS ÚRS 2022 02
VV 49,87*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,748

23 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 4
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

25 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

26 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472
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27 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 903,37

28 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,120 5 498,75 22 654,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 16,48*0,25 4,120
VV Součet 4,120

29 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,80 1,800
VV Součet 1,800

30 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

31 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

32 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

33 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

34 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 29 827,98

35 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

36 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 16,480 1 578,00 26 005,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 16,48 16,480
VV Součet 16,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

37 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 6 842,42

38 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 29,383 232,87 6 842,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 308,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 308,11 21,00% 51 094,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 402,81

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 04 - Spádový stupeň 4

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 243 308,11

HSV - Práce a dodávky HSV 243 308,11

    1 - Zemní práce 68 625,44

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 518,46

    4 - Vodorovné konstrukce 29 386,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 6 797,01

SO 04 - Spádový stupeň 4

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 308,11

D HSV Práce a dodávky HSV 243 308,11

D 1 Zemní práce 68 625,44

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 46,000 18,27 840,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
46,0 m2

VV 46,0 46,000
VV Součet 46,000

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 46,000 47,71 2 194,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
46,0 m2

VV 46,0 46,000
VV Součet 46,000

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 184,10 184,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV "kácení stromu č.5, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 405,66 405,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "kácení stromu č.5, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

VV "kácení stromu č.5, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 46,000 61,20 2 815,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 46,0 46,000
VV Součet 46,000

7 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 15,790 147,88 2 335,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 04 dle bilance PD
VV 15,79 15,790
VV Součet 15,790

8 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 15,790 44,70 705,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 04 dle bilance PD
VV 15,79 15,790
VV Součet 15,790

9 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 3,948 372,50 1 470,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 04 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 15,79*0,25 3,948
VV Součet 3,948

10 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 1,000 32,63 32,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

VV "kácení stromu č.5, půměr 150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 04 - Spádový stupeň 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 37,510 47,00 1 762,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 04 dle bilance PD
VV 15,79 15,790
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 46,0*0,15 6,900
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 8,03 8,030
VV "ornice pro ohumusování
VV 6,79 6,790
VV Součet 37,510

12 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 3,948 47,00 185,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 04 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 15,79*0,25 3,948
VV Součet 3,948

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,880 183,01 1 442,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 7,76"zemina 7,760
VV 0,12"ornice 0,120
VV Součet 7,880

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 78,800 14,33 1 129,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 7,76*10"zemina 77,600
VV 0,12*10"ornice 1,200
VV Součet 78,800

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,880 190,40 1 500,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 7,76"zemina 7,760
VV 0,12"ornice 0,120
VV Součet 7,880

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 22,690 17,41 395,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 03 dle bilance PD
VV 15,79 15,790
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 46,00*0,15 6,900
VV Součet 22,690

17 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 14,820 148,99 2 208,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 8,03 8,030
VV "ornice pro ohumusování
VV 6,79 6,790
VV Součet 14,820

18 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 11,350 43,65 495,43 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,35+0,35+0,34+0,35+3,51+6,07+0,16+0,22 11,350
VV Součet 11,350

19 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 14,890 47,22 703,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 14,89 14,890
VV Součet 14,890

20 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 42,270 78,83 3 332,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 42,27 42,270
VV Součet 42,270

21 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 42,270 11,77 497,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 42,27 42,270
VV Součet 42,270

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,634 125,12 79,33 CS ÚRS 2022 02
VV 42,27*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,634

23 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 5
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

25 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

26 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 518,46

28 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,050 5 498,75 22 269,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 16,20*0,25 4,050
VV Součet 4,050

29 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,80 1,800
VV Součet 1,800

30 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

31 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

32 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

33 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

34 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 29 386,14

35 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

36 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 16,200 1 578,00 25 563,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 16,20 16,200
VV Součet 16,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

37 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 6 797,01

38 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 29,188 232,87 6 797,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 355 531,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 355 531,94 21,00% 74 661,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 193,65

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 05 - Spádový stupeň 5

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 355 531,94

HSV - Práce a dodávky HSV 355 531,94

    1 - Zemní práce 164 989,49

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 103 518,37

    4 - Vodorovné konstrukce 37 418,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 7 624,86

SO 05 - Spádový stupeň 5

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 531,94

D HSV Práce a dodávky HSV 355 531,94

D 1 Zemní práce 164 989,49

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 100,530 18,27 1 836,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
100,53 m2

VV 100,53 100,530
VV Součet 100,530

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 100,530 47,71 4 796,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
100,53 m2

VV 100,53 100,530
VV Součet 100,530

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 2,000 184,10 368,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV "kácení stromu č.7 a 9, půměr 150 a 200 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 2,000 329,92 659,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102

VV "kácení stromu č.6 a 8, půměr 500 a 400 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 405,66 811,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "kácení stromu č.7 a 9, půměr 150 a 200 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 675,08 1 350,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

VV "kácení stromu č.6 a 8, půměr 500 a 400 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 2,000 91,85 183,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

VV "kácení stromu č.7 a 9, půměr 150 a 200 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 111211242
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 2,000 91,85 183,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211242

VV "kácení stromu č.6 a 8, půměr 500 a 400 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 100,530 61,20 6 152,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 100,53 100,530
VV Součet 100,530

10 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 111,630 108,84 12 149,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153101

VV "Výkopy pro SO 05 dle bilance PD
VV 111,63 111,630
VV Součet 111,630

11 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 111,630 44,70 4 989,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 05 dle bilance PD

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 05 - Spádový stupeň 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 111,63 111,630
VV Součet 111,630

12 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 27,908 372,50 10 395,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 05 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 111,63*0,25 27,908
VV Součet 27,908

13 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 2,000 32,63 65,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

VV "kácení stromu č.7 a 9, půměr 150 a 200 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 162201402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 2,000 144,60 289,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201402

VV "kácení stromu č.6 a 8, půměr 500 a 400 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 149,760 47,00 7 038,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 05 dle bilance PD
VV 111,63 111,630
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 100,53*0,15 15,080
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 10,14 10,140
VV "ornice pro ohumusování
VV 12,91 12,910
VV Součet 149,760

16 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 27,908 47,00 1 311,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 05 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 111,63*0,25 27,908
VV Součet 27,908

17 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 103,660 183,01 18 970,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 101,49"zemina 101,490
VV 2,17"ornice 2,170
VV Součet 103,660

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 036,600 14,33 14 854,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 101,49*10"zemina 1 014,900
VV 2,17*10"ornice 21,700
VV Součet 1 036,600

19 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 103,660 190,40 19 736,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 101,49"zemina 101,490
VV 2,17"ornice 2,170
VV Součet 103,660

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 126,710 17,41 2 206,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 03 dle bilance PD
VV 111,63 111,630
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 100,53*0,15 15,080
VV Součet 126,710

21 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,050 148,99 3 434,22 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 10,14 10,140
VV "ornice pro ohumusování
VV 12,91 12,910
VV Součet 23,050

22 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 16,180 43,65 706,26 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,21+0,17+0,36+0,37+7,68+6,72+0,34+0,33 16,180
VV Součet 16,180

23 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,250 47,22 720,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 15,25 15,250
VV Součet 15,250

24 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 86,070 78,83 6 784,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 86,07 86,070
VV Součet 86,070

25 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 86,070 11,77 1 013,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 86,07 86,070
VV Součet 86,070

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,291 125,12 161,53 CS ÚRS 2022 02
VV 86,07*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,291

27 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 5
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

29 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

30 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472

31 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 103 518,37

32 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 5,323 5 498,75 29 269,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 21,29*0,25 5,323
VV Součet 5,323

33 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,80 1,800
VV Součet 1,800

34 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

35 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

36 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

37 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

38 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 37 418,16

39 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

40 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 21,290 1 578,00 33 595,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 21,29 21,290
VV Součet 21,290

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

41 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 7 624,86

42 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 32,743 232,87 7 624,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 454,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 316 454,44 21,00% 66 455,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 909,87

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 06 - Spádový stupeň 6

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 316 454,44

HSV - Práce a dodávky HSV 316 454,44

    1 - Zemní práce 141 612,77

    2 - Zakládání 37 333,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 589,94

    4 - Vodorovné konstrukce 29 465,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

    998 - Přesun hmot 6 805,63

SO 06 - Spádový stupeň 6

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 454,44

D HSV Práce a dodávky HSV 316 454,44

D 1 Zemní práce 141 612,77

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 125,070 18,27 2 285,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
125,07 m2

VV 125,07 125,070
VV Součet 125,070

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 125,070 47,71 5 967,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
125,07 m2

VV 125,07 125,070
VV Součet 125,070

3 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 125,070 61,20 7 654,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 125,07 125,070
VV Součet 125,070

4 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 77,550 147,88 11 468,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 06 dle bilance PD
VV 77,55 77,550
VV Součet 77,550

5 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 77,550 44,70 3 466,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 06 dle bilance PD
VV 77,55 77,550
VV Součet 77,550

6 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 19,388 372,50 7 222,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 06 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 77,55*0,25 19,388
VV Součet 19,388

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 116,771 47,00 5 488,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 06 dle bilance PD
VV 77,55 77,550
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 125,07*0,15 18,761
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 6,98 6,980
VV "ornice pro ohumusování
VV 13,48 13,480
VV Součet 116,771

8 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 19,388 47,00 911,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 06 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 77,55*0,25 19,388
VV Součet 19,388

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 75,470 183,01 13 811,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 70,57"zemina 70,570

VV
5,29-0,39"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy SO 
07

4,900

VV Součet 75,470

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 754,700 14,33 10 814,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 70,57*10"zemina 705,700

VV
(5,29-0,39)*10"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy 
SO 01

49,000

VV Součet 754,700

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,460 148,99 3 048,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 6,98 6,980
VV "ornice pro ohumusování
VV 13,48 13,480
VV Součet 20,460

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 96,311 17,41 1 676,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 06 dle bilance PD
VV 77,55 77,550
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 125,07*0,15 18,761
VV Součet 96,311

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,470 190,40 14 369,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 70,57"zemina 70,570

VV
5,29-0,39"ornice, odečtený nedostatek ornice pro násypy SO 
07

4,900

VV Součet 75,470

14 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 11,760 43,65 513,32 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,34+0,34+0,32+0,39+4,6+4,92+0,51+0,34 11,760
VV Součet 11,760

15 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 16,650 47,22 786,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 16,65 16,650
VV Součet 16,650

16 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 89,870 78,83 7 084,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 89,87 89,870
VV Součet 89,870

17 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 89,870 11,77 1 057,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 89,87 89,870
VV Součet 89,870

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,348 125,12 168,66 CS ÚRS 2022 02
VV 89,87*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,348

19 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 2 a 3
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 333,45

21 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

22 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,472 5 193,02 18 030,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,32*0,40 1,728
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,472

23 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,680 2 104,42 18 266,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,32 4,320
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 589,94

24 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 4,063 5 498,75 22 341,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 16,25*0,25 4,063
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,063

25 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,800 5 798,51 10 437,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,80 1,800
VV Součet 1,800

26 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,940 2 142,33 27 721,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

27 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,940 489,55 6 334,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*6,47"čelní a zadní plocha 12,940
VV Součet 12,940

28 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,116 57 718,25 6 695,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,116 0,116
VV Součet 0,116

29 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 2,052 10 533,32 21 614,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

30 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 2,052 704,18 1 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 2,052 2,052
VV Součet 2,052

D 4 Vodorovné konstrukce 29 465,04

31 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,495 1 532,08 3 822,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,495 2,495
VV Součet 2,495

32 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 16,250 1 578,00 25 642,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 16,25 16,250
VV Součet 16,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 647,61

33 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 11,144 417,05 4 647,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 6,47+1,56"čelní plocha 8,030
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 11,144

D 998 Přesun hmot 6 805,63

34 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 29,225 232,87 6 805,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 217,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 217,25 21,00% 57 795,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 012,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 217,25

HSV - Práce a dodávky HSV 275 217,25

    1 - Zemní práce 104 292,15

    2 - Zakládání 37 500,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 883,24

    4 - Vodorovné konstrukce 23 955,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 405,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 246,63

    998 - Přesun hmot 5 932,83

SO 07 - Spádový stupeň 7

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 217,25

D HSV Práce a dodávky HSV 275 217,25

D 1 Zemní práce 104 292,15

1 K 111151101
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše do 100 m2 m2 51,670 18,27 944,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
51,67 m2

VV 51,67 51,670
VV Součet 51,670

2 K 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

m2 51,670 47,71 2 465,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251201

VV
"příprava území stavby, plocha odečtená planimetrováním = 
51,67 m2

VV 51,67 51,670
VV Součet 51,670

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 184,10 184,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV "kácení stromu č.10, půměr 300mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 405,66 405,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "kácení stromu č.10, půměr 300 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 111211241
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 1,000 91,85 91,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211241

VV "kácení stromu č. 10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 51,670 61,20 3 162,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV "plocha dle PD, dle bilance
VV 51,67 51,670
VV Součet 51,670

7 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 41,160 147,88 6 086,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100

VV "Výkopy pro SO 07 dle bilance PD
VV 41,16 41,160
VV Součet 41,160

8 K 124153109
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 41,160 44,70 1 839,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153109

VV "Výkopy pro SO 07 dle bilance PD
VV 41,16 41,160
VV Součet 41,160

9 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 10,290 372,50 3 833,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353100

VV
"Výkopy pro SO 07 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 41,16*0,25 10,290
VV Součet 10,290

10 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 1,000 32,63 32,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

VV "kácení stromu č. 10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stabilizace strže, k.ú. Košín

SO 07 - Spádový stupeň 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 62,501 47,00 2 937,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV "výkopek pro SO 07 dle bilance PD
VV 41,16 41,160
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 51,67*0,15 7,751
VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 5,45 5,450
VV "ornice pro ohumusování
VV 8,14 8,140
VV Součet 62,501

12 K 162251121

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
do 20 m

m3 10,290 47,00 483,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV
"Výkopek pro SO 01 dle bilance PD, náhodně nalezené 
balvany, 1/4 objemu

VV 41,16*0,25 10,290
VV Součet 10,290

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 35,710 183,01 6 535,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 35,71"zemina 35,710
VV Součet 35,710

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,500 183,01 457,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV "bouráné konstrukceve vodním toku, zdivo, dle bilance
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 036,600 14,33 14 854,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV
"odvezení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 101,49*10"zemina 1 014,900
VV 2,17*10"ornice 21,700
VV Součet 1 036,600

16 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 25,000 14,33 358,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV "bouráné konstrukceve vodním toku, zdivo, dle bilance
VV 2,5*10 25,000
VV Součet 25,000

17 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,590 148,99 2 024,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "zemina pro násypy, dle bilance
VV 5,45 5,450
VV "ornice pro ohumusování
VV 8,14 8,140
VV Součet 13,590

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 48,911 17,41 851,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "výkopek pro SO 07 dle bilance PD
VV 41,16 41,160
VV "ornice, plocha dle PD, dle bilance, tloušťka vrstvy 0,15 m
VV 51,67*0,15 7,751
VV Součet 48,911

19 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,710 190,40 6 799,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV
"uložení přebytečné zeminy a ornice na skládku, dle bilance, 
vzdálenost skládky 20 km

VV 35,71"zemina 35,710
VV Součet 35,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 8,200 43,65 357,93 CS ÚRS 2020 02

VV "svahy pod dlažbou, plocha zjištěná planimetrováním
VV 0,34+0,37+0,35+0,37+3,05+3,03+0,35+0,34 8,200
VV Součet 8,200

21 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 15,870 47,22 749,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV
"podloží pod stupněm, podloží pod prahy, podloží pod dlažbou 
(cca vodorovná část), plocha zjištěná planimetrováním

VV 15,87 15,870
VV Součet 15,870

22 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 54,270 78,83 4 278,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023

VV
"vegetační úpravy, ohumusování, dle PD, tloušťka ornice 0,15 
m

VV 54,27 54,270
VV Součet 54,270

23 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 54,270 11,77 638,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV "vegetační úpravy, ohumusování a osetí, dle PD
VV 54,27 54,270
VV Součet 54,270

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,814 125,12 101,85 CS ÚRS 2022 02
VV 54,27*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,814

25 K R115001-1

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby, včetně všech 
souvisejících činností

soubor 1,000 38 161,60 38 161,60 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
Min. světlost potrubí dle PD je DN 600, délka min 42 m 
 
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 
5. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu. 
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá. 
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV "délka potrubí 15 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení 
dokladu o likvidaci

soubor 1,000 5 657,06 5 657,06 R-položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 
- např. řízená skládka ................. (vzd. ....... km) 
- likvidace pařezů, nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty 
 
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek. 
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního 
prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

VV "kácení stromu č. 1
VV "odstranění křovin a travin
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 37 500,70

27 K 275315223
Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,220 4 713,22 1 036,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315223

VV "podkladový beton pod základ stupně, šířka * délka * tloušťka

VV 1,0*2,2*0,1 0,220
VV Součet 0,220

28 K 275315412
Základové konstrukce z betonu bloky prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,488 5 193,02 18 113,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV "první práh stupně, plocha * tloušťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV "závěrný práh stupně, plocha * tlouťka
VV 4,36*0,40 1,744
VV Součet 3,488

29 K 275351111
Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

m2 8,720 2 104,42 18 350,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351111

VV "první práh stupně, plocha 
VV 4,36 4,360
VV "závěrný práh stupně, plocha
VV 4,36 4,360
VV Součet 8,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 883,24

30 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 3,180 5 498,75 17 486,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV "lože pro dlažbu, plocha dle bilance, tloušťka 0,25 m
VV 12,72*0,25 3,180
VV Součet 3,180

31 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,560 5 798,51 9 045,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV "konstrukce stupně, dle bilance
VV 1,56 1,560
VV Součet 1,560

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 14,740 2 142,33 31 577,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "konstrukce stupně
VV 2*7,37"čelní a zadní plocha 14,740
VV Součet 14,740

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 14,740 489,55 7 215,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "konstrukce stupně
VV 2*7,37"čelní a zadní plocha 14,740
VV Součet 14,740

34 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,105 57 718,25 6 060,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "kostrukce stupně, hmotnost dle bilance (kari síť 8*8*10)
VV 0,105 0,105
VV Součet 0,105

35 K 326215222

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 1,824 10 533,32 19 212,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215222

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 1,824 1,824
VV Součet 1,824

36 K 326215911

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně 
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva 
jednostranné

m3 1,824 704,18 1 284,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215911

VV "konstrukce stupně, objem dle bilance
VV 1,824 1,824
VV Součet 1,824
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 23 955,98

37 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 2,535 1 532,08 3 883,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512370

VV "objem záhozu dle bilance PD
VV 2,535 2,535
VV Součet 2,535

38 K 465513328

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 300 mm

m2 12,720 1 578,00 20 072,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328

VV "plocha dlažby dle bilance PD
VV 12,72 12,720
VV Součet 12,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 405,72

39 K 628634112

Spárování zdiva hradících konstrukcí 
lesnickotechnických meliorací z lomového kamene 
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 
1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 10,564 417,05 4 405,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628634112

VV "kostrukce stupně
VV 5,81+1,64"čelní plocha 7,450
VV 0,6*5,19"horní přelivná plocha, šířka * délka 3,114
VV Součet 10,564

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 246,63

40 K 966021112

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze 
zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
cementovou

m3 2,500 2 898,65 7 246,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966021112

VV "bourání konstrukcí ve vodním toku, zdivo, dle bilance
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D 998 Přesun hmot 5 932,83

41 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 25,477 232,87 5 932,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: IČ:
Projekce rybníky DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:
. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 039,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 039,90 21,00% 38 438,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 478,28

Stabilizace strže, k.ú. Košín

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Lesostavby Třeboň a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 183 039,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 183 039,90

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 248,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 880,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 903,90

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 480,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 528,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stabilizace strže, k.ú. Košín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Košín Datum: 20.01.2023

Zadavatel: Projekce rybníky Projektant: . 

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:
.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 039,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 183 039,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 248,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 38 080,00 38 080,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením 
stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady 
za jejich vytýčení). Geodetocké vytýčení staveniště v terénu před 
zahájením stavebních prací (směrově, výškově).

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 16 320,00 16 320,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se 
zdokumentováním skutečného provedení stavby, stavebních objektů, 
inženýrských objektů a inženýrských sítí.

VV "zaměření skutečného provedení stavby
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 14 144,00 14 144,00
VV "geometrický plán pro zápis vodního díla do KN
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 704,00 8 704,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel 
provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby. V 
elektronické i tištěné verzi v požadovaném počtu paré.

D VRN2 Příprava staveniště 10 880,00
5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 10 880,00 10 880,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Ochrana stávajících objektů, ochrana stávající 
zeleně

D VRN3 Zařízení staveniště 63 903,90
6 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 48 960,00 48 960,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: součástí položky je zejména: náklady na stavební 
buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.) zařízení 
provizorních komunikací (lávky, můstky, oplocení) skládky na staveništi 
zabezpečení staveniště (ohrazení provádených objektů a osvětlení 
staveniště) kontejnery na odpad Součástí je také: Zajištění bezpečnosti 
(BOZP) během výstavby Zpracování plánu oraganizace výstavby  Návrh 
zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do 
jednotkové ceny této položky.

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 14 943,90 14 943,90

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Zrušení zařízení stavenostě a uvedení plochy do 
původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 24 480,00
8 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 24 480,00 24 480,00

VV "součinnost geologa při  převzetí základové spáry
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 6 528,00
9 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 6 528,00 6 528,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Zajištění povinné publicity NPO dle přílohy č. 4 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Stabilizace strže, k.ú. Košín

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
XXXXXXXXXXXXXX  
  
  

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
2. Dočasný billboard  

https://publicita.dotaceeu.cz/


3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  

 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale 
umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s 
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti 
A3.  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Projekty nad 1 000 000 EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu 

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 



2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.3.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných 
zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele).   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale.  
 
2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  



 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 


