	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Petr Plichta

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany a Podbaba a dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a Dolánky

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/015/P/SoD/2018

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
01.02.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 12.
U lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany nemohla být v termínu do 15. 02. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně z důvodu chybějících stanovisek a smluv ze strany Povodí Vltavy, resp. organizací hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany dle bodu B-2) inženýrská činnost do 17. 04. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u těchto tří lokalit do 30. 06. 2023.
U lokality Dolánky nemohla být v termínu do 15. 02. 2023 dokončena činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP z důvodu pomalejšího postupu prací ze strany místně příslušného stavebního úřadu, proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 31. 03. 2023.
U lokality Miřejovice lze z dosavadního průběhu činností místně příslušných stavebních úřadů předpokládat, že činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP nebude dokončena v původně plánovaném termínu 13.3.2023. Proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u lokality Miřejovice do 31. 05. 2023.
Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínů nedochází ke změně ceny díla.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.



	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:


Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany a PK Štěchovice a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK a PK Dolánky. Celkový termín se nemění.

	Cena SoD před změnou	4.534.700,00 Kč
Cena SoD po změně	4.534.700,00 Kč
	

	jedná se o změnu o 0,0 %	0
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín a PK Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018
	Předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba
PK Modřany PK Štěchovice

C. PK Štěchovice PK Modřany PK Podbaba
´	PK Dolánky
PK Miřejovice
	
98.736,00 Kč


65.340,00 Kč


31.460,00 Kč
31.460,00 Kč
	
05/2023


07/2023


04/2023
06/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis: ……………………………………..



