
VZ-169/2022 
č. dodatku S-2023/046/1000 ke sml. S-2022/444/1000 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

STAREZ – SPORT, a. s.  

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO: 26932211 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

pod sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, 

ověřený bankovní účet 

společnost zastoupená: 

kontaktní osoby 

objednatele: 

 

 

  

dále jen „objednatel“ 

a 

ISS stavtrade s.r.o.  

se sídlem: 
 
Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO: 29303192 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ29303192 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně pod sp. zn. C 72662  

bankovní spojení: KB, a.s., 107-1384860257/0100, ověřený bankovní účet 

zastoupená  

kontaktní osoba: 

dále jen „zhotovitel“ 
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I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku 

1. Dne 28. 10. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem je provést dílo spočívající v revitalizaci severní 

terasy Městského plaveckého stadionu Lužánky (dále jen „dílo“).  

2. Po zahájení prací na odstranění jednotlivých původních vrstev terasy, byla zjištěna 

přímá technická návaznost na anglické dvorky nacházející se za odtokovým žlabem 

na konci terasy. Vzhledem k nutnosti napojení střešní folie, vyřešení detailu 

zakončení a zejména z důvodu zamezení zatékání do prostoru sousedící s 

opravovanou částí terasy, jež by později vedlo ke vzniku škod na nově opravované 

části, je nutné přistoupit k opravě výše uvedených anglických dvorků. Bez této 

opravy není zhotovitel schopen zakázku dokončit a předat.  

3. Z výše uvedených důvodů je nezbytné prodloužit termín plnění, a to do 30. 4. 2023. 

Případné vícepráce budou upraveny samostatným dodatkem k této smlouvě. 

 

II. Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy: 

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  

„a dodatkem č. 2 této smlouvy“.  

2. Článek III. odst. 1., věta druhá smlouvy (Doba plnění) se mění takto: 

„Dílo bude dokončeno do 30. 4. 2023.“ 

 

III. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží 

objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem 

souhlasí. 

 

V Brně dne 10. 2. 2023 

 

Za objednatele: 

STAREZ - SPORT, a.s. 

V Brně dne 13. 2. 2023 

 

Za zhotovitele: 

ISS stavtrade s.r.o. 

 




