
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení 
ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín -  Pavlovice 
trati Plzeň - Cheb"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2668/2020/ŠNE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

Společnost ,,AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice" založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 
6. 2020

AZ Consult spol. s r.o.
se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096 
zastoupená Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Bankovní spojení: .......... ....... . . . ........ ................... 
Bankovní spojení:.. . . . . ....... . . . ........ . . . . .......................... 
Bankovní spojení: . . . . . ....... . . . ........ ..................... 
jako „Správce" a „Společník 1"

a

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093 
zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Mgr. Petrem Dvořákem, 
členem představenstva 
jako „Společník 2"

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 20/110 
(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „sm luvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6.8.2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové 
dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín 
-  Pavlovice trati Plzeň - Cheb" ve znění jejích dodatků č. 1 - 4 (dále jen „Smlouva").

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením článku č. 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých 
dílčích etap díla tak, že termín dílčí etapy prací č. 3 se posouvá na 30.11.2022. Ostatní dílčí 
etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je opožděné vydání 
stavebního povolení z důvodu průtahů na straně drážního úřadu. Zhotovitel podal řádně a včas 
žádost o vydání SP na DÚ dne 20.7.2022, přičemž DÚ vydal SP až dne 3.11.2022 a právní moci 
nabylo dne 30.11.2022.

2. Úprava ceny díla k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě dílčí ceny díla 3. etapy prací tak, 
že plnění bude poníženo o 24.120 Kč. Ostatní dílčí cenová plnění zůstávají beze změny. Důvodem 
pro úpravu ceny této etapy je nevyčerpání všech prostředků určených pro pokrytí pol. 16 -  
Správní poplatky z článku 5.2 SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.



Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení sm luvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na sm luvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4 a 6.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se termín 3. dílčí etapy na 30.11.2022.

2. Ruší se stávající znění 4. odst. 4.2. a znění článku 6. odst. 6.2. Dodatku č. 4 Smlouvy a 
nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 -  Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách;

Harmonogram plnění

Etapa Termín p ln ěn í

(ne jzazší term ín  

pro  p ředán í 

přís lušné části díla)

Popis č inností p rováděných  
v d ílč í etapě

P odm ínky dokončení 

d ílč í e tapy

Zahájení prací

po nabytí účinnosti 
SOD - -

1. dílčí etapa

do 15 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, 
v podrobnostech PDPS 

k připomínkám

Předávací

protokol podepsaný 
zadavatelem

1.A dílčí etapa

do 21 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

doplnění DUSP, vč. EH a SR, 
v podrobnostech PDPS 

k připomínkám

Předávací

protokol podepsaný 
zadavatelem

2. dílčí etapa
do 23 měsíců 

od nabytí

Čistopis DUSP k podání žádosti 
o společné povolení, vč. EH a 

s R, v podrobnostech PDPS 
s kompletní dokladovou částí,

Předávací 

protokol podepsaný



účinnosti SOD specifikací pro výběr zhotovitele 
stavby, oceněného a 

neoceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, včetně 

všeobecného objektu

zadavatelem

Předání

3. dílčí etapa do 30.11.2022
Kompletní majetkové vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

kompletního 

majetkového 

vypořádání 

a společného

povolení, vč. nabytí 
právní moci

4. dílčí etapa -  
ukončení díla

předpoklad 03/2023 
až 12/2024

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 12 

měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí) -  stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se snižuje o 24.120,- Kč.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a 

nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 -  Cena za provedení díla 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez DPH................................................................................ 976.480,- Kč

b) DPH (základní sazba)..................................................................................................... 205.060,80 Kč

c) Celková cena díla včetně DPH..................................................................................  1.181.540,80 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem

*)

1* Zajištění mapových podkladů km ..... ......... ......

2* Geodetické práce km ...... ............. ...........



3* Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ..... ............. ...........

4* Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

hod

5* Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod .... ......... ...........

6

Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ...... ......... .............

6a

Přepracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ...... ......... .............

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

hod .... ...... ...........

8
Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod .... ......... ...........

9
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks .. ......... .........

10
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks .. ...... .........

11
Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP

hod .... ...... ...........

12

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod ...... ......... .............

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod .... ......... .............

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ...... ...........

15
Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod ...... ...... ...........

16 Správní poplatky .........



17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby hod ...... ......... .............
dle zadávací dokumentace

Článek 6 -  Platební podmínky

6.2. V  návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD , fakturace ceny ve výši ....... celkové ceny díla . Daňový doklad - fakturu 
v celkové výši ....... ......... . . .  (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla .

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1.A dílčí etapa plnění -  do 21 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD . Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ................ . . .  (bez DPH) předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla .

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění -  do 23 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD . Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ................ . . .  předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla .

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění -  do 30.11.2022 (podmíněno 
předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad -  fakturu v celkové 
výši ................ . . .  předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla .

e) Plnění dle odst. 4. 2. sm louvy -  4. dílčí etapa plnění -  ukončení díla - do 12/2024.
Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ................ . . .  předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla .

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH").

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání sm louvy správci registru sm luv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Ústí nad Labem
....... .................
......13.02.2023 08:28
......Po d  ep sá n o el ektron i cky

........ ............... 
.................

D ig itá ln ě  p o d e p sa l .. . . .  
............ . . . . . . . . . . . .  
D atum : 2023.02.01 
08:58:43 +01 '00 '

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Martina Štrosová
ředitel Stavební správy západ jednatelka společnosti

Správa železnic, státní organizace AZ Consult spol. s.r.o.

................ 
.....................

Digitálně podepsal ..... 
............................... 
Datum: 2023.02.02 
11:00:09+0T00'

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 
předseda představenstva 

AZ SANACE a.s.

............ 
..........

Digitálně podepsal 
............. .......... 
Datum: 2023.02.09 
10:40:32 +01'00'

Mgr. Petr Dvořák 
člen představenstva 

AZ SANACE a.s
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