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Reg. číslo dodatku smlouvy D/2009/2021/PŘ/1

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo 
na pořízení dat DTM – část základní prostorová situace a dopravní infrastruktura
 č. D/2009/2021/PŘ
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:		 	Zlínský kraj
Adresa sídla			Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Právní forma:			804 – kraj 
				právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:		70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních	:	Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru projektového řízení 
[bookmark: OLE_LINK1]				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		Mgr. Irena Křeková, správa a technická podpora uživatelů systému  - GIS
				tel:  xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		Mgr. Šárka Vojkůvková
				tel:	xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800
(dále jen „Objednatel“)

a		

Zhotovitel:			Sdružení DTM Zlínský kraj
Zastoupené Správcem:		GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený[footnoteRef:1]:			xxxxx  [1:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu] 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		xxxxx
				tel: +xxxxx	e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxx
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
	tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení[footnoteRef:2]:	Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 223960295/0300 [2:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 


(dále jen „Zhotovitel“)


Společník 1 (Správce):	GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo:		15049248
Daňové identifikační číslo:	CZ15049248
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Robert Matulík, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 2:			MDP GEO, s.r.o.
Adresa sídla:			Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		25588303
Daňové identifikační číslo:	CZ25588303
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Stanislav Mudrák, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 3:			GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		26271044
Daňové identifikační číslo:	CZ26271044
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 4:			PRIMIS spol. s r. o.
Adresa sídla:			Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		02402718
Daňové identifikační číslo:	CZ02402718
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Patrik Meixner, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat DTM – část základní prostorová situace a dopravní infrastruktura (dále jen „Smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy a její částečné realizaci došlo k níže uvedeným skutečnostem, bez zavinění Objednatele či Zhotovitele, které mají vliv na již provedené plnění i dosud neprovedené plnění. Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na skutečnosti popsané níže v tomto článku se proto smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.  
3. V průběhu realizace plnění předmětu Smlouvy došlo k objektivním skutečnostem (okolnostem), které nebyly způsobeny Zhotovitelem ani Objednatelem, ani tyto nemohly smluvní strany nijak ovlivnit či je s náležitou péčí předvídat, přičemž  tyto skutečnosti mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy. Jedná se konkrétně o následující:
a) Ve smlouvě resp. její příloze č. 1 bylo dohodnuto, že data (např. konsolidovaná či mapovaná) budou kategorizována dle verze 1.4  jednotného výměnného formátu (dále jen „JVF“) digitálně technických map (dále jen „DTM“). Až po uzavření a částečné realizaci plnění Smlouvy byl JVF DTM, který stanovuje vyhláškou Český úřad zeměměřický a katastrální na základě zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, schválen Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy v nové verzi 1.4.2, a to v únoru 2022. V průběhu prací na pořizování dat DTM byly v této verzi nalezeny chyby, které bylo nutné opravit. Bez opravy chyb by data ve verzi 1.4.2 neodpovídala Vyhlášce č. 393/2020 Sb. Poslední verze JVF 1.4.2.1, která byla určena pro odevzdání finálních dat a mimo jiné sloužila pro odstranění předmětných chyb verze 1.4.2, byla schválena Koordinační radou správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy v srpnu 2022. Tyto změny ovlivňují průběh zpracování dat, automatizaci procesů a nastavení kontrol na straně Zhotovitele, což vede k vyšší časové náročnosti na zpracování dat v odpovídající kvalitě pro aktuálně platnou verzi JVF. Nutné opravy chyb tak, aby odpovídaly současné schválené verzi JVF 1.4.2.1, se týkají všech již Zhotovitelem odevzdaných a dále rovněž rozpracovaných lokalit v rámci předmětu plnění Smlouvy.
b) Na změnu verze JVF na aktuálně platnou verzi 1.4.2.1 navazují pravidla pro kontrolu dat, která bylo nutné také upravit. Data DTM musí projít kontrolami před importem do Informačního systému. Tyto kontroly se v průběhu realizace Smlouvy upřesňují a vyžádaly si úpravy zpracovaných dat DTM. Pro kontrolu dodržení topologických pravidel musí být vyvinuty nebo upraveny příslušné softwarové nástroje na straně Zhotovitele.
c) Kategorie dopravní infrastruktury (DI) nebyla dosud ve stávajících DTM vedena, definice pravidel pro tyto prvky byla proto průběžně upřesňována v rámci Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy se správci dopravní infrastruktury na základě zkušeností při pořizování dat. Navíc byl v průběhu realizace Smlouvy doplněn nový prvek „dopravní uzel silniční sítě“.
4. Ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku nedošlo zaviněním Zhotovitele ani Objednatele. K požadavkům na průběžné změny díla dochází z objektivních příčin stojících mimo vlivové sféry smluvních stran. Nicméně výše uvedené skutečnosti způsobují v konečném důsledku vícepráce Zhotovitele a promítají se do původního časového harmonogramu plnění předmětu Smlouvy. Proto Zhotovitel požádal o posun termínu plnění s jednoznačným cílem odevzdat bez ohledu na okolnosti pořizovaná data v maximální možné kvalitě k zajištění jejich maximální využitelnosti v rámci provozu DTM Zlínského kraje, a to vše v souladu s aktuální platnou verzí JVF. 
5. Do srpna 2022 došlo v rámci plnění předmětu Smlouvy k předání několika lokalit a s tím spojených dat ve verzi předcházející aktuálně platné verzi 1.4.2.1., a dále rovněž k rozpracování většiny dalších lokalit a s tím spojených dat ve verzi  předcházející aktuálně platné verzi 1.4.2.1.
6. Potřebné úpravy softwaru na straně Zhotovitele a úpravy již předaných a rovněž rozpracovaných dat, tak aby tato byla souladná s verzí JVF 1.4.2.1 si vyžadují adekvátní časovou alokaci v délce 3 měsíců.
7. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že změně Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.


Článek II. 
Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Sedmá věta odst. 1 článku III. Smlouvy se mění a o změně zní takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději do 30. 6. 2023, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 6. 2023 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 30. 6. 2023.
2. Tabulka uvedená v odst. 1 článku III. Smlouvy se v její části věnované fázi 3 a fázi 4 mění a po změně zní takto:
	
fáze 3 - 
pořízení dat - Etapa 2


	Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatelem – viz odst. 2 článku V. této smlouvy)
	do 30. 6. 2023, resp. nejpozději do 3. 6. 2023 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla tak, aby tento ji mohl zkontrolovat do 30. 6. 2023 a mohl se vyhodnotit Milník č. 3 vztahující se k celé Etapě 2 a aby se mohl rovněž vyhotovit protokol o předání a převzetí díla. 

	
	V rámci fáze 3 probíhá rovněž kontrola procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem převzatých) činností, a to každé příslušné činnosti uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci za příslušné kontrolované období (vždy za 3 měsíce s výjimkou posledního období, které může být kratší) završená vždy vyhotovením a podpisem akceptačního protokolu K.
Nesplnění harmonogramu prací každého kontrolovaného období alespoň ze 70 %, pokud jde o činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JDTM ZK“ nebo „Mapování komunikací II. a III. třídy“, bude postihováno smluvní pokutou – viz odst. 6 článku VIII. této smlouvy.
	Kontrolované období od konce posledního období kontrolovaného v rámci fáze 2 (dále jen „POKvRF2“) do konce třetího měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2
Kontrolované období od čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2 do konce šestého měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola do konce sedmého měsíce následujícího po konci POKvRF2

Případně další kontrolované období vždy od (sedmého, desátého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2 vždy do (devátého, dvanáctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola vždy do konce (desátého, třináctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2.
Konec posledního kontrolovaného období prováděného v rámci fáze 3 může být a pravděpodobně i bude kratší než 3 měsíce a zároveň musí skončit nejpozději k datu 31. 5. 2023, s tím, že nejpozději do 3. 6. 2023 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla (poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností).

	
	Milník č. 3 – vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 2, ve kterém se zejména zkonstatuje, zda Zhotovitel plní řádně dílo (veškeré činnosti) dle procentuálního naplnění požadovaného dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci, a to za celou Etapu 2.
Splnění Milníku č. 3 není postihováno smluvní pokutou
	do 30. 6. 2023

	fáze 4 – předání a převzetí díla
	předání a převzetí dokončeného díla - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla 
	do 30. 6. 2023


3. Všechna označení verze JVF uvedená ve Smlouvě a zejména její příloze č. 1 se mění z původní verze na aktuální verzi 1.4.2.1.
4. Zhotovitel je povinen všechna dosud předané/á lokality, data a výstupy (činnosti), včetně případně rozpracovaných předat Objednateli znovu k odsouhlasení, a to ve verzi JVF 1.4.2.1, přičemž termín předání bude uveden (dohodnut) v aktualizovaném harmonogramu prací. 
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku předložit Objednateli k odsouhlasení aktualizaci harmonogramu prací (odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci), ve kterém bude podrobně rozepsán harmonogram prací s ohledem na prodloužení termínu (lhůty) plnění dokončení díla a jeho příslušných částí, a to v intencích změn Smlouvy uvedených v tomto dodatku. V aktualizaci harmonogramu prací tak budou uvedeny i práce (činnosti) týkající se opravy dat již odevzdaných lokalit z původní JVF verze na aktuální verzi 1.4.2.1, případně práce (činnosti) týkající se úpravy dat rozpracovaných lokalit na aktuální verzi 1.4.2.1. Dosud nerozpracované lokality a data jich se týkající budou předána Objednateli rovněž již v aktuální verzi JVF 1.4.2.1.

Článek III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ustanovení článku IV. Smlouvy týkající se Jednotkových cen jednotlivých činností  či celkové ceny za provedení (zhotovení) díla se nemění. 
2. Vzhledem k výše uvedenému skutkovému popisu smluvní strany prohlašují, že, v daném případě jsou změny termínů změnami ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nepodstatnými, tedy právně přípustnými. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu naplňující všechny znaky uvedené v odstavci 6 § 222 téhož zákona, protože potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	 Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:		30. 1. 2023, usnesení č. 0076/R03/23


Za Objednatele:				Za Zhotovitele:
Ve Zlíně dne __________			V Pardubicích dne __________




_________________________			_________________________
[bookmark: _GoBack]Ing. Radim Holiš				xxxxx
hejtman					zmocněnec Zhotovitele


Zkontroloval:
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