
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava rozvodů vody v 1. PP a 1. NP paláce Zofín“

č. smlouvy objednatele: CES 2022/0524 
kterým se mění čl. II., III.? a XVII. Smlouvy

va  uzavřená dne 06. 06. 2022 mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410
Zastoupenou: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

       
  

ID datové schránky: b4eb2my
Osoby oprávněné k jednání - ve věcech technických - Ivo Prokel 
(dále jen "objednatel")

a

STAVOS Příbram a.s.
se sídlem: Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV
IČ: 24311031, DIČ: CZ24311031
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 18230
zastoupený: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva

    
  

ID datové schránky: pphdvdv
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V cl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo „Oprava rozvodů vody v 1. PP a 1. NP paláce Žofín“ dle nabídkového 
položkového rozpočtu zhotovitele, přičemž tento rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle výkazu 
výměr - Změnové listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu a výkazu výměr - změnových listů 
č. 1 ač. 2), která tvoří přílohy č. 1 ač. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné 
k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto 
článku.

II.

V cl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

A/ Cena díla dle smlouvy o dílo 1.649.983 Kč

B/ Výkaz výměr - změnové listy č. 1 a č. 2 (příloha č. 2) 57.649 Kč



c/ Konečná (celková) cena díla (A/+B/) 1.707.632 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy 
v době zdanitelného plnění.

IV.
V čl. xvn. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 7. doplňuje text:

• Příloha č. 2 - Výkaz výměr - změnové listy č. 1 a č. 2

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku 
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, 
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v 
platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 
1 dne 20. 12. 2022 usnesením č. UR22 1492.

V Praze dne: 2,3 *01- Zll/j

Objednatel:

STAVOS /ríbram a.s. 
IngýPetr Vošmik 
člen představenstva

2



Příloha č. 2

Projekíant/AD:

Popis změny:

Důvod změny:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba; Oprava rozvodů vody v 1PP a 1.NP palác Žofírt

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Zhotovitel: STAVOS Příbram a.s,

inveníůraí spotřebovaného materiálu oproti SoD

Změnový list připočítává skďtečně výměry použitého matěnáíu nadrámeo SoD a odečítá.
máteřiál, Který se riěpoužSj:. Jedná se tědy ď'biI^pM5kUté^#;pp0ží^o-máknálu.óproti:; 
předpokladu z Šop
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD nerosil, nemohlo být předvídáno ' X ,

PD obsahuje, není'v rozpočtu

požadavek fn.uživatete

změna výměry oproti PD

jiné:

Jedné se o změnu: ponížení předmětu-díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivy na cenu díla

navýšení ceny díla X

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X

dodatek k PD

jiné:
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|
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Ocenění předložil Ing. Petr Vošmik

Náklady na změnu bez DPH -2 070,52, Kč
Výše DPH j 21% -434,81 Kč

Náklady na změnu vč. DPH -2 505,33 Kč

>*
'JC1
m*■*

Termín realizace zrněny:

Vliv změny na termín dokončení díla: m

Vliv na termínový milník

od
so

uh
la

se
ní

zm
ěn

y

Změnu odsouhlasil: is jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Vošmík

Za věcnou a cenovou správnost TDS: Ing. Ladislav Chmel

Objednatel: Ivo Prokel
přílohy ŽměňovýíÉtč^-póidžkóyý rozpočet.



1

¦ demontáž -f montážWC ' 1 i kpf 1 1500,00 Kč i! ' -2 ! -3 000,00 Kč
jdemontáž + montáž umyvadla i

i kpl i 1450,00 Kč -4 I -5 800,00 Kč ¦ ‘ j—)
•demontáž * montáž baterií j kpf i 520,00 Kč 2 i 520,00 Kč I

" i i
| roháček + připojovací hadička kpl | 411,00 Kč -38 \ -15 618,00 KČ

iI

i pomocný materiál l kpí____j8 500,00 Kč 0 i 0,00 Kč
i __.... J

5tlaková zkouška potrubí
1

m 1 33,00 Kč 16 ji 528,00 Kč
iíproplach a desinfekce

i-”--........-..-.......- ' ...’ ' " . .. -l •* M-H.i-T.-n.n- 1

i m í 33,00 Kč 16 528,00 Kč 1

»___i

|drobné přípomocné práce 5
4

hod j 300,00 Kč Ů " 0,00 Kč
%

{prostoje a nezměřitelné práce při opravách a hod | 350,00 Kč 0 0,00 Ki
I rekonstrukcích I

.......................t
J

! režie i kpl j 40 500,00 Kč ji 0 0,00 Kč
i

idemontáž potrubí . „,m. J 74,00 Kč 1í -1S4 -14 356,00 Kč }

-J
ipřesuny hmot pro rozvody % | 1~00 Kč ’]

1
: -27L8 -27,68 Kč 1l

j
(dílenská, technická a výrobnídokumentace i kpl { 18 500,00 Kč 1\ o 0,00 Kč ií

{spotřební a těsnící materiál 1 kpí j 12 184,15 Kč 1| o \ 0,00 Kč \

iMezísoučet :1S48?6S Kč

IRozpočtová rezerva 12% -221,84 Kč

jCelkem bez DPH -2 070,52 KČ
ÍĎHP2Í«- -434,81 Kc

Příloha č. 2

PŘÍLOHA ZL č.l - ROZPOČET
Oprava rozvodů vody v '1.PP a l.NP palác Žofín

j JC
í Položka MJ 1 Množství \ I

;

1potrubí PPR 63 ! m | 942,00 Kč 1 68 .... ’ 64 056,00 Kč 1

{potrubí PPR 50 i 740,00 Kč 1 -41 -30 340,00 Kč ~—""If

jpotrubí PPR 40 j | 591,00 Kč \ -23 -13 593,00 Kč 1
jpotrubí PPR 32 i m í 512,00 Kč \ 0 0,00 Kč ....1
!potrubíPPR 2S m | 377,00 Kč \ 34 12 818,00 Kc |

jpotrubí PPR 20 m : 316,00 Kč i._____-22 _ . :
S -G 952,00 Kč "**—1

i

íkotevní materiál kpl I 15100,00 Kč 1 o ! 0,00 Kč ~...ii
|přechodové spoje PVC a CPVC

iL kpi | 899,00 Kč i ó í 0,00 Kč i

Iarmatury ostatní i| kpl_____:
1 19 000,00 Kč 1 « i[ 0,00 Kc l

fzástrik PPR
.jLJp.L, 489,66 Kč | 2 445,00 Kč {

(kulový kohout 50 !i kpl 2 063,00 Kč 1 ó" :I 0,00 Kč 1

¦ kulový kohout 40 j

i kpl 1461,00 Kč |. 3 | 4 383,00 Kč i
*

ikulový kohout 32 ]| kpl 890,00 Kč ; 2 ¦|
1780,00 Kč 1

|kulový kohout 25 L kpl 641,00 Kč IL -14 ij -8 974,00 Kč !

íkulový kohout 20 jiIi kpí 411,00 Kč : 12 \! 4 932,00 Kč i

{nástěnky vyvedení a upevnění j kpl |I 288,00 Kč ____ -S4........j | -15 552,00 Kč ~T1

{izolace 63 i m | " 167,00 Kč ~ -4 ........................ -668,00 Kč *

* i
izolace 50 m i 135,00 Kč •21 -2 835,00 Kč
izolace40 m |; 117,00 Kč 31 " 3 627,00 Kč i

izolace32 l
i m j1 115,00 Kč 70 8 050,00 Kč

izolace 25 I m | 100,00 Kč 64 i| 6 400,00 Kč
| izolace 20 i m ! 100,00 Kč I| 58 \i 5800,00 Kč i

Příloha č. 2

PŘÍLOHA ZL č.l - ROZPOČET

Oprava rozvodů vody v '1.PP a l.NP palác Žofín

í Položka MJ
j JC

1 Množství \ I
;

1 potrubí PPR 63 ! m | 942,00 Kč 1 68 .... ’ 64 056,00 Kč 1
{potrubí PPR 50 i 740,00 Kč 1 -41 -30 340,00 Kč ~—""If

1jpotrubí PPR 40 j | 591,00 Kč \ -23 -13 593,00 Kč
jpotrubí PPR 32 i m í 512,00 Kč \ 0 0,00 Kč .... 1
!potrubí PPR 2S m | 377,00 Kč \ 34 12 818,00 Kc |

jpotrubí PPR 20 m : 316,00 Kč i._____ -22 _ . : S -G 952,00 Kč "**—1
i

í kotevní materiál kpl I 15100,00 Kč 1 o ! 0,00 Kč ~... ii
|přechodové spoje PVC a CPVC iL kpi | 899,00 Kč i ó í 0,00 Kč i
I armatury ostatní 
fzástrik PPR

i| kpl_____ : 1 19 000,00 Kč 1 « i[ 0,00 Kc l

. jL Jp.L , 489,66 Kč | 2 445,00 Kč {

(kulový kohout 50 !i kpl 2 063,00 Kč 1 ó" :I 0,00 Kč 1

■ kulový kohout 40 j
i kpl 1461,00 Kč |. 3 | 4 383,00 Kč i

*
i kulový kohout 32 ]| kpl 890,00 Kč ; 2 ■| 1780,00 Kč 1

|kulový kohout 25 L kpl 641,00 Kč IL -14 ij -8 974,00 Kč !

íkulový kohout 20 jiIi kpí 411,00 Kč : 12 \! 4 932,00 Kč i
{nástěnky vyvedení a upevnění j kpl |I 288,00 Kč ____ -S4........ j | -15 552,00 Kč ~T1
{izolace 63 i m | " 167,00 Kč ~ -4 ........................ -668,00 Kč *

izolace 50 m i 135,00 Kč •21 -2 835,00 Kč
* i

izolace 40 m |; 117,00 Kč 31 " 3 627,00 Kč i
izolace 3 2 l

i m j1 115,00 Kč 70 8 050,00 Kč
izolace 25 I m | 100,00 Kč 64 i| 6 400,00 Kč

| izolace 20 i m ! 100,00 Kč I| 58 \i 5800,00 Kč i
■ demontáž -f montáž WC ' 1 i kpf 1 1500,00 Kč i! ' -2 ! -3 000,00 Kč

1

jdemontáž + montáž umyvadla i
i kpl i 1450,00 Kč -4 I -5 800,00 Kč ■ ‘ j

—)I
i•demontáž * montáž baterií j kpf i 520,00 Kč 2 i 520,00 Kč

| roháček + připojovací hadička
" i

kpl | 411,00 Kč -38 \ -15 618,00 KČ iI
i pomocný materiál l kpí____j 8 500,00 Kč 0 i 0,00 Kč

__ .... J
5tlaková zkouška potrubí

i
1 m 1 33,00 Kč 16 ji 528,00 Kč

íproplach a desinfekce
i

i m í 33,00 Kč 16 528,00 Kč 1
»

___ ii-”--........-..-....... - ' ...’ ' " ....  -l •* M-H.i-T.-n.n- 1

| drobné přípomocné práce 5
4 hod j 300,00 Kč Ů " 0,00 Kč

{prostoje a nezměřitelné práce při opravách a
I rekonstrukcích I

%

hod |
....................... t

350,00 Kč 0 0,00 Ki

! režie
J
i kpl j 40 500,00 Kč ji 0 0,00 Kč i

i demontáž potrubí . „,m. J 74,00 Kč 1í -1S4 -14 356,00 Kč }
- J

i přesuny hmot pro rozvody 1
% | 1~00 Kč ’]: -27£8 -27,68 Kč 1

l

(dílenská, technická a výrobní dokumentace
j
i kpl { 18 500,00 Kč 1\ o 0,00 Kč ií

{spotřební a těsnící materiál 1 kpí j 12 184,15 Kč 1| o \ 0,00 Kč \

iMezísoučet

I Rozpočtová rezerva 12%

:1 S48? 6S Kč 

-221,84 Kč

jCelkem bez DPH
ÍĎHP2Í«-

-2 070,52 KČ
-434,81 Kc



-2 505,33 Kč-2 505,33 Kč



Příloha č. 2

ZMĚNOVÝ UŠTč. OĚ2

Stavba; Oprava rozvodů vody vlPPal.NP palácŽoffn

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praňa 1

Zhotovitel: STAVOS Příbram a.s.

TDS: Ing, Ladislav Chmel

Projektant/AO:

Popis změny; Práce

1) Stávající MŽáVěřbýi ňěfúokčhi á tóýló ntebé jéj vyměnit, -šbyržTdhóíb/hlíist^Sfó^ů^ířa^^
objekt
2) Nad rámec píáhóvafiých prábf býja yytfdhěftá,ťra$a k úmyvadW v zázemí ůdilby á •

é) v rozpočtu něbýió pdfiřtáh^ přsb páteíiií tř^sy vělkěhob®íiň|ř
Kiřčkřloí/Žiínri Y/VfttafrfiS ťi \r WňrtfřífaŠí*h

A

4) Stávající bátěrié v sociálech v šatnách iftají menši řozteč, než jé v dnešní době standartnL
Z důvodu údržby je lepší prdvěšt standartnírozteč a tudíž nelže osadit původní ‘baterie,
B udou tedy vyměněny všechny za hoyé

Důvod změny:
o} oiaypa propinaiB 4a značné suzeny onpQQmineK, Kjcere neQOyoipyairKonunuuui prsce ye 
vfég pra^vriích áněCMza £ěběfU, ŤdjÉpíáktsi \^^dál žvýlěňé oá$á% i£a pi^oeí,
pfácé#ávatc'fého vík^riá^hi PÉěá ffriéifeftéjSě jtusfeýr®, mami
\#{ezdyá podobně šitoadě. (pěpsárití ujédriétlivýbh pólpžákj
6) V průběhu realizace vzniklá potřeba ósazení řeVizrcfqh dvfřék v místech kulových uzávěrů
7) Průzkumně práce, rekognoskace původních tras a Obzvláště nepřehledné situace na 
stávajících rozvodech

Změnu vyvofal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno *

PD obsahuje, není v rozpočtu
¥
oC

požadavek fin. uživatele
t: změna výměry oproti PD
Id

jiné:
<§
g

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
N
O
O

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
*5*■oo

navýšení ceny díla x ‘

Způsob projekčního
řoíorif ^mSrtíř*

zápis do SO (deníku změn), zápis z KD X

dodatek k PD

jiné:

£*co Ocenění předložil Ing. Petr Vošmik
& >,
■s I Náklady na změnu bez DPH -SB710$m

S M
ra*

Výše DPH 21% 12 541,15 Kč

*3 Náklady na změnu vč„ DPH 72 260,93 Kg

ř
1

Tenmin realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
(D

Vliv na termínový milník

C
<3> Zrněnu odsouhlasil: jméno ■
«0 **<3 g*
£ m> Zhotovitel (stavbyvedoucí):  ..

Ing, Petr Vodník
3 £O g Za věcnou a cenovou správnost TDS: Ing. Ladislav Chmel
13O Objednatel: Ivo Prokel

přílohy i........... Sněhový M o.2 > jpÉPžkpvý tpipoj^



Příloha č. 2

a Til V 0 Š
PŘÍLOHA - VÍCEPRÁCE

"objekt ŽOFÍN, Praha 1 - oprava vodovodu v l.PP a l.NP (bez požárního vodovodu)"

POPIS IVU MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ CENA (SNA CELKEM

Výměna stávajícího uzávěru - dennímístnost údržby:

kulový kohout 3M ks 1 1 i 2 858,00 Kč j 2 858,00 Kč
redukce mosaz 3,,x2” i ks ! 2 828,00 Kč 1 656,00 Kč

Celkem rozvody bez DPH 4 514,00 Kč

Stavební přípomoce a práce:

i'Vyklízení prostor, stěhování, příprava pracoviště kpl j 1 í 300,00 Kč I 300,00 Kč
.Zakrývaní otvorů a konstrukcí kpl 1 1 j 200,00 Kč ; 200,00 Kč
:Sekání rýh a bourání prostupů v konstrukcích \ kpl 1 1 j 1000,00 Kč j 1 000,00 Kč
^Zahození rýh maltou, opravy omítek, zednické začíštění kpl ! 1 ; 750,00 Kč 750,00 Kč
, Přesun hmot i kpl ! 1 ' 150,00 Kč 150,00 Kč
Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách i kpl 1 100,00 Kč 100,00 Kč
Přesun, odvoz a ekologická likvidace vybouraných hmot i kpl 1 : 150,00 Kč 150,00 Kč
¦Opravy maleb a nátěrů ; kpi ¦: i í 150,00 Kč 150,00 Kč
\Doprava, organizace, režie kpl | i j 200,00 Kč í 200,00 Kč

Celkem stavební přípomoce a práce bez DPH 3 000,00 Kč

CELKEM 1) 7514,00 Kč

Nový rozvod TV k umyvadlu - dennímístnost údržby:

potrubí PPR 25 i m 19 377,00 Kč 7 163,00 Kč
izolace 25 m 19 100,00 Kč 1900,00 Kč
kulový kohout 25 i kpl 1 | €41,00 Kč 641,00 Kč
nástěnky vyvedení a upevnění kpl 1 j 288,00 Kč j 288,00 Kč
ítlaková zkouška potrubí i m 1 19 j 33,00 Kč ( 627,00-Kč _
jproplach a desínfekce ; m i 19 j 33,00 Kč f 627,00 Kč ~

t baterie TITÁN IE150umyvadlová ; ks | 1 ! 2 400,00 Kč 1 2400,00 Kč
^montáž baterie ks | 1 ? 350,00 Kč š 350,00 Kč
í režie kpl 1 1100,00 Kč 1100,00 Kč
demontáž potrubí i m ! 19 74,00 Kč 1406,00 Kč

Celkem rozvody bez DPH 16 502,00 KČ

Stavební přípomoce a práce:

!Vyklízení prostor, stěhování, příprava pracoviště kpl | 1 í 400,00 Kč 400,00 Kč
Zakrývaní otvorů a konstrukcí kp! \ 1 j 400,00 Kč j 400,00 Kč
Sekání rýh a bourání prostupů v konstrukcích Í kP! ’ 1 í 1400,00 Kč 1 1400,00 Kč
Zahození rýh maltou, opravy omítek, zednické zaČištění : kpi I 1 [ 1500,00 Kč ^ ] 1 500,00 Kč
i Přesun hmot i kpl j 1 [ 330,00 Kč ' [ 330,00 Kč
Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách ] kpl ! 1 r 250,00 Kč 250,00 Kč
Přesun, odvoz a ekologická likvidace vybouraných hmot kpl 1 400,00 Kč 400,00 Kč
iOpravy maleb a nátěrů ! kpl 1 i 200,00 Kč • 200,00 Kč
i Doprava, organizace, režie I kpl 1 | 400,00 Kč 400,00 Kč

Celkem stavební přípomoce a práce bez DPH 5 280,00 Kč

CELKEM 2) 21732,00 Kč

Příloha č. 2

a Til V 0 Š
PŘÍLOHA - VÍCEPRÁCE

"objekt ŽOFÍN, Praha 1 - oprava vodovodu v l.PP a l.NP (bez požárního vodovodu)"

POPIS IVU MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ CENA (SNA CELKEM

Výměna stávajícího uzávěru - denní místnost údržby:

kulový kohout 3M ks 1 1 i 2 858,00 Kč j 2 858,00 Kč
redukce mosaz 3,,x2” i ks ! 2 828,00 Kč 1 656,00 Kč

Celkem rozvody bez DPH 4 514,00 Kč

Stavební přípomoce a práce:

i'Vyklízení prostor, stěhování, příprava pracoviště kpl j 1 í 300,00 Kč I 300,00 Kč
.Zakrývaní otvorů a konstrukcí kpl 1 1 j 200,00 Kč ; 200,00 Kč
: Sekání rýh a bourání prostupů v konstrukcích \ kpl 1 1 j 1000,00 Kč j 1 000,00 Kč
^Zahození rýh maltou, opravy omítek, zednické začíštění kpl ! 1 ; 750,00 Kč 750,00 Kč
, Přesun hmot i kpl ! 1 ' 150,00 Kč 150,00 Kč
Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách i kpl 1 100,00 Kč 100,00 Kč
Přesun, odvoz a ekologická likvidace vybouraných hmot i kpl 1 : 150,00 Kč 150,00 Kč

■Opravy maleb a nátěrů ; kpi ■: i í 150,00 Kč 150,00 Kč
\ Doprava, organizace, režie kpl | i j 200,00 Kč í 200,00 Kč

Celkem stavební přípomoce a práce bez DPH 3 000,00 Kč

CELKEM 1) 7514,00 Kč

Nový rozvod TV k umyvadlu - denní místnost údržby:

potrubí PPR 25 i m 19 377,00 Kč 7 163,00 Kč
izolace 25 m 19 100,00 Kč 1900,00 Kč
kulový kohout 25 i kpl 1 | €41,00 Kč 641,00 Kč
nástěnky vyvedení a upevnění kpl 1 j 288,00 Kč j 288,00 Kč

ítlaková zkouška potrubí i m 1 19 j 33,00 Kč ( 627,00- Kč _
jproplach a desínfekce ; m i 19 j 33,00 Kč f 627,00 Kč ~
t baterie TITÁN IE150 umyvadlová ; ks | 1 ! 2 400,00 Kč 1 2400,00 Kč
^montáž baterie ks | 1 ? 350,00 Kč š 350,00 Kč
í režie kpl 1 1100,00 Kč 1100,00 Kč
demontáž potrubí i m ! 19 74,00 Kč 1406,00 Kč

Celkem rozvody bez DPH 16 502,00 KČ

Stavební přípomoce a práce:

! Vyklízení prostor, stěhování, příprava pracoviště kpl | 1 í 400,00 Kč 400,00 Kč
Zakrývaní otvorů a konstrukcí kp! \ 1 j 400,00 Kč j 400,00 Kč
Sekání rýh a bourání prostupů v konstrukcích Í kP! ’ 1 í 1400,00 Kč 1 1400,00 Kč
Zahození rýh maltou, opravy omítek, zednické za Čištění : kpi I 1 [ 1500,00 Kč ^ ] 1 500,00 Kč

i Přesun hmot i kpl j 1 [ 330,00 Kč ' [ 330,00 Kč
Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách ] kpl ! 1 r 250,00 Kč 250,00 Kč
Přesun, odvoz a ekologická likvidace vybouraných hmot kpl 1 400,00 Kč 400,00 Kč

i Opravy maleb a nátěrů ! kpl 1 i 200,00 Kč • 200,00 Kč
i Doprava, organizace, režie I kpl 1 | 400,00 Kč 400,00 Kč

Celkem stavební přípomoce a práce bez DPH 5 280,00 Kč

CELKEM 2) 21732,00 Kč



Příloha č. 2
Podpůrný žlab pozink na rozvod TV a cirk

I Podpůrný žlab pozink na rozvod TV a cirk. (chodba + kotelna) j m 172 58,00 9 976,00 Kč
(ležaté rozvody teplé vody a cirkulace z důvodu zamezeni průhybů, nebyl v zadávací dokumentaci)

CELKEM 3) 9 976,00 Kč

4) Dodávka baterií a příslušenství

| baterie METÁLIE 150 umyvadlová ks i 9 j 2 400,00 Kč i 21 600,00 Kč

baterie METÁUE 150 sprchová j ks ! 8 2 400,00 Kč j 19 200,00 Kč

isprchový set KIT04 í ks j 8 685,00 Kč 5 480,00 Kč

montáž baterie 1 ks | 17 350,00 Kč ! 5 950,00 Kč

CELKEM 4) 52 230,00 Kč

5) Stavební přípomoce a práce - vícenáklady:

iVyklízení prostor, Stěhování, příprava pracoviště (opakované úkony z důvodu krátkých kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
j časových úsekú na rea 1 izací, prerusovan f prací)

Rozpad položky; celkem cca 23,5 hod x 350, - ICč

IZakrývaní otvorů a konstrukcí opakované včetně odmaskování (opakované úkony z kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
.důvodu krátkých časových úseků na realizaci, přerušováni práci}

Rozpad položky: zakrývacf félio, lepicí a oboustranné pásky,... 2500,- Kč

vlastní zakrývám 6 hod x 350,- Kč

i Přesun hmot (opakované úkony z důvodu krátkých časových úseků na realizaci, přerušování prací) kpl 0,17 18 000,00 Kč 3 000,00 Kč

cca 2t
i'Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách (opakované úkony z důvodu j

i krátkých časových úseků na realizaci, přerušování prací) kpl 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč\

Rozpad položky: čisticí prostředky, úklidový materiáU.2125,-Kč

vlastní úklidy 18 hod x 300,- Kč

Doprava, organizace, režie (opakované úkony z důvodu krátkých časových úseků na realizaci, kpl 38 000,00 Kč 38000,00 Kč
j přerušováni prací) ;

navíc cesty pracovníků; (60kmx2}x7 - 840kmx 12,-Kč= 20 080,-Kč

navíc cesty technika: (60kmx2)x8 = SSOkm x 12,- Kč »11520,- Kč

HZS technik: 27 hod xá500,-Kč = 13 500,- Kč

režie: 2900,-Kč

i Ostatní - provoz investora kpl 1 ! 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

íOstatní - prostoje způsobené přerušováním prací j kpl 1 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč

např.: 27.10.2022 uzavřenímostum příjezdová cestě

např.: 11.11.2022 práce s částečným uzavřením vody

např.: 12.21,2022 í přes dohodu se v kuchyni vařilo - práce s omezením

např.: 15.11.2022 vařilo se - práce s omezením

IOstatní - prodloužené pracovnísmeny, dny pracovního klidu, svátky kpl 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč

dny prac. klidu : 4.9.2022 - 9hod x 2 = 18hod

práce sc, svátek: 28.10.2022 - lOhod x 4 = 40 hod

prodloužené směny - např.: 2.3., 12.8., 23.3., 24.8., 25,3., 27.10., 11.11., 12.11., 14.11., 15,11., 16,11.2022

Celkem stavební přípomoce a práce - vícenáklady bez DPH 108400,00Kč

6) Armatumí dvířka (rozměry a počty budou upřesněny při konečném vyúčtování)

Vybourání stávajících dvířek ks j 10 j 65,00 Kč ; 650,00 Kč

Osazení nových armatumích dvířek do 0,16m2 ks 9 285,00 Kč 1 2 565,00 Kč

i Dodávka armatumích dvířek 20x20cm, plast ks i 3 129,00 Kč i 387,00 Kč

| Dodávka armatumích dvířek 30x30cm, plast ks 2 160,00 Kč 320,00 Kč

| Dodávka armatumích dvířek 4Gx3Qcm, plast ks | 3 ! 412,00 Kč | 1 236,00 Kč

Příloha č. 2
Podpůrný žlab pozink na rozvod TV a cirk

I Podpůrný žlab pozink na rozvod TV a cirk. (chodba + kotelna) j m
(ležaté rozvody teplé vody a cirkulace z důvodu zamezeni průhybů, nebyl v zadávací dokumentaci)

CELKEM 3)

172 58,00 9 976,00 Kč

9 976,00 Kč

4) Dodávka baterií a příslušenství

| baterie METÁLIE 150 umyvadlová ks i 9 j 2 400,00 Kč i 21 600,00 Kč
baterie METÁUE 150 sprchová j ks ! 8 2 400,00 Kč j 19 200,00 Kč

i sprchový set KIT04 í ks j 8 685,00 Kč 5 480,00 Kč
montáž baterie 1 ks | 17 350,00 Kč ! 5 950,00 Kč

CELKEM 4) 52 230,00 Kč

5) Stavební přípomoce a práce - vícenáklady:

i Vyklízení prostor, Stěhování, příprava pracoviště (opakované úkony z důvodu krátkých 

j časových úsek ú n a rea 1 i za cí, p re ru sova n f prací)

Rozpad položky; celke m cca 23,5 h od x 350, - ICč

I Zakrývaní otvorů a konstrukcí opakované včetně odmaskování (opakované úkony z
.důvodu krátkých časových úseků na realizaci, přerušováni práci}

Rozpad položky: zakrývacf félio, lepicí a oboustranné pásky,... 2500,- Kč 

vlastní zakrývám 6 hod x 350,- Kč

i Přesun hmot (opakované úkony z důvodu krátkých časových úseků na realizaci, přerušování prací) 

cca 2t

i'Vyčištění budov - průběžný úklid po prováděných opravách (opakované úkony z důvodu j
i krátkých časových úseků na realizaci, přerušování prací) \

Rozpad položky: čisticí prostředky, úklidový materiáU.2125,-Kč 

vlastní úklidy 18 hod x 300,- Kč

Doprava, organizace, režie (opakované úkony z důvodu krátkých časových úseků na realizaci, 

j přerušováni prací) ;

navíc cesty pracovníků; (60kmx2}x7 - 840km x 12,-Kč = 20 080,-Kč 

navíc cesty technika: (60kmx2)x8 = SSOkm x 12,- Kč »11520,- Kč 

HZS technik: 27 hod xá500,-Kč = 13 500,- Kč 

režie: 2900,-Kč

i Ostatní - provoz investora

í Ostatní - prostoje způsobené přerušováním prací j

např.: 27.10.2022 uzavření mostu m příjezdová cestě 

např.: 11.11.2022 práce s částečným uzavřením vody 

např.: 12.21,2022 í přes dohodu se v kuchyni vařilo - práce s omezením 

např.: 15.11.2022 vařilo se - práce s omezením

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

0,17

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

18 000,00 Kč

7 500,00 Kč

38 000,00 Kč

1 ! 10 000,00 Kč

1 12 500,00 Kč

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

3 000,00 Kč

7 500,00 Kč

38000,00 Kč

10 000,00 Kč 

12 500,00 Kč

IOstatní - prodloužené pracovnísmeny, dny pracovního klidu, svátky

dny prac. klidu : 4.9.2022 - 9hod x 2 = 18hod 

práce sc, svátek: 28.10.2022 - lOhod x 4 = 40 hod

prodloužené směny - např.: 2.3., 12.8., 23.3., 24.8., 25,3., 27.10., 11.11., 12.11., 14.11., 15,11., 16,11.2022

kpl 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč

Celkem stavební přípomoce a práce - vícenáklady bez DPH 108400,00 Kč

6) Armatumí dvířka (rozměry a počty budou upřesněny při konečném vyúčtování)

Vybourání stávajících dvířek 

Osazení nových armatumích dvířek do 0,16m2 

i Dodávka armatumích dvířek 20x20cm, plast 

| Dodávka armatumích dvířek 30x30cm, plast 
| Dodávka armatumích dvířek 4Gx3Qcm, plast

ks j 10 j 65,00 Kč ; 650,00 Kč

ks 9 285,00 Kč 1 2 565,00 Kč

ks i 3 129,00 Kč i 387,00 Kč

ks 2 160,00 Kč 320,00 Kč

ks | 3 ! 412,00 Kč | 1 236,00 Kč



Příloha č. 2

Vybouráno 10ks dvířek, ledny dvířka byly použitypůvodní a jedny dvířka byly zrušeny

Celkem obklady a dlažby bez DPH 5158.00 Kč

Průzkumné práce během realizace a před realizací

Průzkumné práce nad rámec předpokládaných nákladů kpl i 1 I 31000,00 Kč 31 000,00 Kč

Průzkum jednotlivých tras v podhledech, v prostorech nad a mez? ostatními rozvody, identifikace připojeni jednotlivých spotřebičů v objektu na jednotlivé stoupačky

Vedoucí pracovník {4+4+4+8^500 = 10000,-

3 Pracovníci {20*3)*550 = 21000,-

Celkem průzkumné práce 31000.00 Kč

Vypořádání rozpočtové rezervy kpl -1 176 340,22 Kč -176 340,22 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 59 719,78 Kč

DPH 21% 12 541,15 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 72 260,93 Kč

Příloha č. 2
Vybouráno 10ks dvířek, ledny dvířka byly použitypůvodní a jedny dvířka byly zrušeny

Celkem obklady a dlažby bez DPH

Průzkumné práce během realizace a před realizací

Průzkumné práce nad rámec předpokládaných nákladů kpl i 1 I 31000,00 Kč

Průzkum jednotlivých tras v podhledech, v prostorech nad a mez? ostatními rozvody, identifikace připojeni jednotlivých spotřebičů v objektu na jednotlivé stoupačky 

Vedoucí pracovník {4+4+4+8^500 = 10000,- 

3 Pracovníci {20*3)*550 = 21000,-

Celkem průzkumné práce

Vypořádání rozpočtové rezervy kpl -1 176 340,22 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 
DPH 21%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

5158.00 Kč

31 000,00 Kč

31000.00 Kč

-176 340,22 Kč

59 719,78 Kč 
12 541,15 Kč 

72 260,93 Kč


