
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. 

Staška v Domažlicích“  ze dne  19.10.2022

Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických, ve věci převzetí díla a ve věcech uplatňování práv 
objednatele  z  odpovědnosti  zhotovitele  za  vadné  plnění: Ing.  Martin  Janovec,  vedoucí 
odboru správy majetku
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: *****
č.ú.:*****
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.
sídlo: Tylova1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
adresa pro doručování: Tylova1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 28049845
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22815
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Andrea Tomanová, jednatelka společnosti
zástupce pověřeným ve věcech technických: ***** – stavby vedoucí
tel. č.: *****
fax: - - -
e-mail: *****
DIČ: CZ28049845      
bankovní spojení: ***** 
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
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I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele  provést  na  svůj  náklad  a  své  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  -  stavbu 
„Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích“ (dále též 
„Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se 
skutečností v místě plnění, kdy při provádění díla byl zjištěn výskyt většího množství  
zařizovacích  předmětů  (pisoárů)  v rozpočtu,  chybějící  zásobníky  na  toaletní  papír, 
chybějící metry hliníkové lišty ukončovací k obkladům a stropní LED svítidla. Dále bylo 
během  realizace  rekonstrukce  nalezeno  vhodnější  technické  řešení  opravy  VZT 
jednotky pomocí vytvoření SDK příčky kolem jednotky. 

3. S ohledem  na  výše  uvedené  se  smluvní  strany  dohodly  na  úpravě  předmětu  díla 
a ceny díla.

4. Objednatel  tímto  dodatkem  dále  určuje  svého  zástupce  pověřeného  ve  věcech 
technických,  ve  věci  převzetí  díla  a  ve  věcech  uplatňování  práv  objednatele 
z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění - Ing. Martina Janovce, vedoucího odboru 
správy majetku.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají  omezení  předmětu  díla uvedeného  ve 

Smlouvě  tak,  že  zhotovitel  neprovede  práce  a  dodávky  uvedené  ve  změnovém listu 
„Položkový  rozpočet  stavby  -  méněpráce“,  které  jsou  součástí  tohoto  dodatku  jako 
příloha č. 1 méně a vícepráce.

2. Smluvní  strany s ohledem na omezení  předmětu díla  uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají,  že  celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku  50.040,00 Kč bez 
DPH  představující  cenu  za  „méněpráce“  dle  tohoto  dodatku.  K uvedené  částce 
50.040,00 Kč bude připočtena daň z  přidané hodnoty  v  souladu s  platnými  právními 
předpisy.

3. Smluvní  strany  tímto  dodatkem sjednávají  rozšíření  předmětu díla tak,  že  zhotovitel 
provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém 
listu  „Položkový  rozpočet  stavby  -  vícepráce“,  které  jsou  nedílnou  součástí  tohoto 
dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní  strany  dále  s ohledem  na  rozšíření  předmětu  díla  uvedené  v předchozím 
odstavci  sjednávají,  že  celková  cena  díla  bude  navýšena  o  souhrnnou  částku 
48.340,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto 
dodatku.  K uvedené  částce  48.340,00 Kč  bude  připočtena  daň  z  přidané  hodnoty  v 
souladu s platnými právními předpisy.

5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě 
konstatují,  že  celková cena díla  v  rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č.  1  bude 
ponížena o 1.700,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.297.898,27 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, 

tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy 
o  dílo,  zejména  ustanovení  o  splatnosti  ceny  díla,  smluvních  sankcích,  zárukách, 
nárocích z vaddíla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
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Příloha č. 1 – „Položkový rozpočet stavby – méněpráce“ a „Položkový rozpočet stavby-
vícepráce“.

V Domažlicích dne  V Plzni dne    
03.02.2023 02.02.2023

objednatel zhotovitel
Město Domažlice Andrea Tomanová, jednatelka společnosti
Ing. Radek Wiesner, starosta                                                                         
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.  128/2000 Sb.,  v  platném znění,  o  
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany 
města  Domažlice  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným  orgánem města,  které  jsou  obligatorní  pro  platnost 
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.  1 schválila rada města na svém 9. jednání konaném dne 31.01.2023 
usnesením č. 321.

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 03.02.2023 podepsal/a Ing. Martin Janovec.

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 03.02.2023 podepsal/a Ing. Alena Kučerová.
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