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DODATEK C. 3 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněni.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov
Se sídlem. Dlouhá 634/12,357 31 Horní Slavkov, X
Zastoupena: Alexandr Těrek, starosta ^   7  ......... .....................

00259322 Sm louva sctwáana usnesením  ..........— .

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.Číslo účtu: 862175349/0800 Datum zveremen, smlouvy....
r eI-: 354 229 666 Finanční krytí-podpis tpr. rozpočtu............ ...........................

podatelna@homislavkov.cz Příjmení a podpis osety za věcnou správnost MlW.tir.é.ljŮ./zz. c

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby- z r n ě n o  na profilu.................................................................

Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Lyzická osoba:
Místo podnikání:
1Č:
DIČ:
Zapsán:
Bankovní spojení: 
Číslo úětu:
Tel.:
e-mail:

Jiří Pavlík
Žižkova 121,363 01 Ostrov 
10344012 
CZ 6106040534 
Živnostenský úřad Ostrov 
ČSOB
109771853/0300
608027980
ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací
2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,
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ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA
SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku 
předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu úpravy kamenného portálu, do kterého mají být 
nové dveře osazeny se přerušují práce od 31.5.2022 do 31.8.2022. Termín dokončení díla se mění na 
30.9.2022.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

Termín dokončení dle dodatku č.l: 30.11.2021

Termín dokončení dle dodatku č.2: 30.6.2021

se mění dodatkem č. 3 na: 30.9.2022

4. Závěrečná ustanovení
5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: J v-Clon V Horním Slavkově, dne: Cs-
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