
MÉSTO
HODONÍN

smlouvy: SD/2022/0 1 1 7/160/2

S004P01LLG9T

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo „Sanace vlhkosti v části 1. PP Velkomoravská 3652/91, Hodonín"

zavřený dle ust. ý' 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů.

mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále v textujen „smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 01 Hodonín

002 84 891

CZ699001 303

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou

v technických záležitostech referentem odboru

právního a majetku

/dále jen „objednatel"/

Zhotovitel: Benpra servis s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zmola 141/25, 696 04 Svatobonce-Mistřín

052 49 643

CZ05249643

Zastoupen: Pavlem Benovičem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 94308

/dále jen „zhotovitel"/

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu sčl. 4 Smlouvy dohodly na provedení

odsouhlaseného rozsahu díla (vícepráce a ménépráce), uvedeného ve Změnovém listu č. 1, a

s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6„ odst. 6.2.

2.2. Výsledná změna ceny dle Změnového listu č. 1 činí:

VICEPRACE 144 633,86 175 006,97

MÉNÉPRÁCE -243 718,83 -294 899,78

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 1 086 596,47 1 314 781,73

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 987 511,50 1 194 888,92
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HméstoHODONÍN

Č íslo smlouvy: SD/2022/0 117/1 60/2

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a ménéprací

uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

987.511,50 Kč bez DPH

207.377,42 Kč DPII 21%

1.194.888,92 Kč s DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechny mají platnost originálu, přičemž

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 , včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve zněni pozdějších předpisu

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum: 24.1.2023, usneseni č.

V Hodoníně dne:
2023

V Hodoníně dne: ■'[(a A ?c2>,
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HiviéstohodonIn

Název akce:

Sanace vlhkosti v části 1.PP-Velkomoravská 3652/91, Hodonín

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. 01
„Vícepráce a méněpráce, technologická přestávka

“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dilo č : SD/2022/01 17/160

1 . Oddíl stavby: Stavební objekt

2. Zpracovatel změnového listu: Benpra servis s.r.o (zhotovitel stavby)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

- SD č. 01 , strana 110783, datum 05.09.2022
- SD č. 01, strana 110785, datum 12 09.2022
- SD č. 01, strana 110786, datum 13.09.2022
- SD č. 01, strana 110787, datum 19 09.2022
- SD č. 02, strana 110792, datum 03.10.2022
- SD č. 02, strana 110797, datum 24.10.2022
- SD č. 03, strana 110711, datum 14.11.2022
- SD č. 03, strana 110713, datum 21.11 .2022
- KD č. 02, datum 05.09 2022

-KD č. 03, datum 12.09.2022
- KD č. 04, datum 19.09.2022
- KD č. 06, datum 03.10.2022
-KD č. 09, datum 24.10.2022
- KDč. 12, datum 14.11.2022
- KD č. 13, datum 21.11.2022

4. Zdůvodnění a příčina změny:
Je nutno srovnat základový pas pro montáž izolace. Z důvodu nevyhovujícího spádu od drenážního potrubí bude od¬

vod vody řešen do splaškové jímky místo původního záměru odvádět ji do kanalizace. Pro uvolněni prostoru pro výkopy je
nutno posunout přístřešek na kola. pak jej usadit zpět na stejné místo na nově zhotovené betonové patky. Bylo doporučeno
zhotovit přeložku kabelu (přípojka pro myčku) a provést rekonstrukci hromosvodné soustavy. Investorem je požadováno
osazeni lapače střešních splavenin na stávající dešťový svod. Provozovatelem budovy (Tespra Hodonín s.r.o.) je požado¬
váno odložení začátku prací ve torech z provozních důvodů. Po dohodě s investorem a konzultaci
s odborníkem na sanační omítky byly vypuštěny opravy omítek a podlahových krytin v místnosti 01.03.
z důvodu dobrého stavu (bude provedena pouze výmalba). Plocha vybouraných omítek se sníží o cca 15% plochy
z důvodu stupnosti za technologií vzduchotechniky a v okolí špalet Z důvodu dodržení harmonogramu byla navrhnuta

nová skladba omítek, která je kvalitativně srovnatelná s původní skladbou, ale vyžaduje kratší technologické
přestávky.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Základový pas bude částečné odbourán a zbytek dobetonován tak, aby vznikla vhodná rovná plocha pro montáž

izolace Z důvodu nevyhovujícího spádu od drenážního potrubi směrem ke kanalizaci bude odvod vody řešen do nedaleké
splaškové jímky, z toho důvodu nebude potřeba osazovat 1ks revizní šachty drenáže. nebude třeba překop přes živičnou
plochu, naopak bude potřeba zajistit jádrový vrt do jímky, vstup osadit vhodnou manžetou a zpětnou klapkou. Přilehlý pří¬
střešek na kola bude demontován, posunut a bude demontována zpevněné podlaha ze zatravřiovacich pásů a štěrkodrti.
Po zahrnuti výkopů budou zhotoveny nově patky , vybudována nová podlaha a přístřešek osazen zpět na původní pozici
Stávající kabelové vedeni pro myčku, které bylo při výkopových pracích obnaženo, bude po konzultaci s revizním techni¬
kem odpojeno, uloženo do chráničky, zpětně připojeno a položeno zpět do zeminy. Stávající hromosvodná soustava bude



rnově přepojena na nový uzemňovací pás, spoje ošetřeny a o tomto zásahu bude vystavena revizní zpráva. Vnitřní práce
budou posunuty oproti harmonogramu, začátek prací bude až od 14.11.2022. Práce na místnosti 01.03. nebudou provede¬

ny (kromě výmalby). Omítky budou vybourány v menším rozsahu (o 15%) a bude aplikována jiná skladba omítek vyžadují¬
cí kratší technologické přestávky při zachováni kvality

6. Finanční náklady změny
Způsob naceněni práci položky dle rozpočtu v SoD, nové položky dle aktuální RTS

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
ViCEPRACE 144 633,86 175 006,97

MÉNĚPRÁCE -243 718,83 -294 899,78

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 1 086 596,47 1 314 781,73

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 987 511,50 1 194 888,92

V Hodoníně dne 19.12.2022

Pavel Benovič, jednatel

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzeni (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatněni vady PD a náhrady škody. Posouzeni
projektantem navrženého řešeni změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředku, harmonogramu
stavby a technického řešeni.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a naceněni vlceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentaci VZ

• Hodnota změny závazku v důsledku dod.práci a neprováděných oproti puvodni ceně díla dle limitu v §222
odst 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dilo)

• smlouvou o dilo na dodávku stavby (řízeni změn, rozpočet cenotvorba, apd)
• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ

• Veřejná zakázka (s uvedenim typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dilo
• Oznámeni o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučeni

TDS (ne)doporučuje ZL č 01 schválit

li
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhovaně změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešeni změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnoceni nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V...................dne.......................................................

(jméno, podpis)

9 Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasi s technickým řešením změny dila.

Cenové navýšeni díla (vicepráce) lze uhradit až po jejich schváleni, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH.

ZMH).

a) V případě, že vicepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončeni akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬
lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního kryti změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

. ti

VEDOUCÍ ODBORU :

V..H?J>.?íVf.' dne ...4..

GARANT ODBORU:

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MŮH.
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r1 0. Doklad o kontrole a zajištěni finančního kryti při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2022/01 1 7/160

Změnový list č. Název Změnového listu: celková částka

1 zl a. i

Rozpis částky na roky: 2022

Finanční profil:

ROK ORJ ORG POLOŽKA Čistka v Kč

2022

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního kryti při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MŮH.
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Výkaz výměr

s Sanace vlhkosti v části 1.PP - návrh vicepraci a ménépraci (19.12.2022)

0: Velkomoravská 3652/91, Hodonín

P.č.

DII

Sislo položky

4

Mázev položky

Vodorovné konstrukce

VIJ nnožství ;ena / MJ 3elkem

20 152351 101 ROO 3ednéní desek nebo sedlových loži pod potrubí, betonový n2 5,12000

jodkladek pod drenážním potrubím

21 4523511 01 R00 3edněni desek nebo sedlových loži pod potrubí, m2 5,12000

DII: 61 Úpravy povrchů vnitřní 444,59

28 71 1212124R00 Stěrka hydroiz tl voda silikát , např, ROZDĚLOVAČ m2 -86,69700

VODY

29 612433322R00 Omítka sanační vnitřní, vysoké zasoleni, tl 25 mm,, m2 -136 69700

smítka jádrová hydrofilni, např. BAUREX SAN

Díl- 62 Úpravy povrchů vnější 140,83

32 62231 1522RU1 Zateplovacl systém např. Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, s m2 -7,08000

mozaik omítkou 5,5 kq/m2, část 200mm nad terénem

33 62231 1111 R00 Dilatační profil průběžný zateplovacl systém, přechod m -27,14000

mezi tep izolacemi vč. úpravy dotčenéfasády

DII 8 Trubní vedeni
544,00

36 894431 122RBA Šachta, D 315 mm, dl šach. roury 2,0 m, sběrná dno PP kus -1,00000

KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t

38 831990101 RAA Příplatek za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,8 m -5 95000

39 721 1 10905R00

m

Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100 kus -1 00000

DII' 97 Prorážení otvorů 246,81

46 97802341 1R00 Vysekáni a úprava spár zdivá cihelného mimo komín., m2 -25.81455

exteriér + interiér

47 97801 31 91 R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %. m2 -18,81210

mist.01.01.01 02 po strop 01 05 nad obklady

48 97801 31 91 R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, m2 -11,28300

míst 01 03 otlučeni čelní stěny 3 825 x 2.95m

49 979011 11 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 .PP t -3 34470

50 9790821 11R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t -3 34470

51 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t -3.34470

52 979081 111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t -3,34470

53 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km, příplatek za t -33.44700

dalších 10km

54 9799901 07R00 Poplatek za skládku suti směs betonu,cihel,dřeva t -3.34470

Díl 776 Podlahy povlakové -22 854,60

68 776401 80OR0O Demontáž soklikú nebo lišt, pryžových nebo z PVC. m -17 00000

místnosti 01.01, 01.02, 01 03

69 77651 1820R00 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou, m2 -19.41000

místnosti 01.01. 01 02, 01 03

7C 63241 1105R00 Samonivelačnl stěrka, ruč.zpracováni tl.5 mm, včetně m2 -19,41000

penetrace podkladu

71 776101 101 ROO Vysáváni podlah prúm.vysavačem pod povlak. podlahy m2 -19,41000

72 776101 121 ROO Provedení penetrace podkladu pod. povlak. podlahy, m2 -19,41000

včetně dodávky materiálu

72 776521 100RU3 Lepeni povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren včetně m2 -19.4100C

podlahoviny např Novoflor standard tl 1,5 mm

lt 776421 100RU1 Lepeni podlahových soklikú z PVC a vinylu, včetně m -17 0000C

dodávky soklikú PVC

7Í 998776101 ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t -0,20257

Díl: 781 Obklady keramické -3 488,00

7( 78141 1903R00 Oprava obkladu z obkladaček porovin 150x150, oprava kus -40.0000C

po injektáži zdivá, místnost 01.05

Díl M46 Zemní práce při montážích

8 0 46065001 6R00 Podkladová vrstva z betonu, betonový kliň m3 0,51 20<)

DII: VP Vícepráce - nové položky 138 822,66

VPO 275 31-0030 RAA Základová patka z betonu C 16/20, včetně bedněni m3 0 3060 :

štěrkopískový podklad 10 cm i



VP04

VP05

VP06

VP07

VP08

VP09

VP10

283551 39R Manžeta těsnicí ADF-Rohrmanschette 350x350 mm

vnitřní průměr 100 mm

kus 1 00000

55162522R HL710.0 uzávěr automat. DN 100 proti vzduté vodě
s hrdlem pro plastové potrubí

kus 1 00000

7212421 11 R00 Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm kus 1,00000

961 100015RA0 Bouráni základů z betonu prostého m3 0,30000

970041 130R00 Vrtáni jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 0.50000
3889961 11R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 40,00000

6501 11111 RT2 Uloženi územ pásku na povrch do 120 mm2

včetné dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm

m 30,00000

21 022001 OROO Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 5.00000
6501 11711 RT6 Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů

včetně dodávky svorky SU
kus 5.00000

R 01 Vypnuti napájecího kabelu myčky soub. 1 00000
R 02 Zapojeni napájecího kabelu myčky soub. 1.00000
R.03 Mimořádná revizní zpráva soub. 1,00000

R 04 Cestovní náklady km 30,00000

612433311R00 Omítka sanační vnitřni, vysoké zasoleni, tl.30 mm (systém
Sanaxnl omítka 15mm + systém SanaBond E 15mm)

111,19245

c -99 084,97 1


