
 
 

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON KOORDINÁTORA 
BOZP 

č. příkazce 020/0786/ORMI_OID/ č. příkazníka ……………………. 

 (dále jen dodatek č. 2) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Příkazce:    Město Česká Lípa 

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428 DIČ:  CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  

a  dotací 
bankovní spojení:    
(dále jen Příkazce) 

 
1.2 Příkazník:    Inženýring staveb, s.r.o. 

se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice  
IČ: 273 02 296 DIČ: CZ27302296 
Zastoupený Alešem Bryndou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení:  
(dále jen Příkazník) 

2 Účel dodatku č. 2 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a 
příkazníkem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, 
ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP při realizaci 
stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka 
vybavení interiéru“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.10. 2020 (dále jen „smlouva“). 
Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu 
prodloužení doby realizace stavby.  

2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo 
je možné předvídat.  

3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

4.1  Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na 
základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu 
č. 1 dodatku č. 2 a činí: 

Odměna bez DPH 326 230,00 Kč 

DPH 21% 68 508,30 Kč 

Odměna vč. 21 % DPH 394 738,30 Kč 
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3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2  smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:  

3.2.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby  127 týdnů od předání 
staveniště 

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 
vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 102/2023 dne 30.1.2023. 

4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny 
 
 
 
Za příkazce                          Za příkazníka 
 
V České Lípě dne    V Liberci dne  
 
 
 
 
 ……………………………………… …………………………………………. 
 Ing. Jitka Volfová Aleš Brynda 
 Starostka jednatel 

6. 2. 2023 8. 2. 2023

Ing. Jitka Volfová v.r. Aleš Brynda v.r.



Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny 

Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - výkon činnosti koordinátora BOZP

1 Výkon funkce koordinátora BOZP 2 490,00 Kč 127 týdnů 316 230,00 Kč 66 408,30 Kč 382 638,30 Kč

2 Zpracování plánu BOZP 6 000,00 Kč 1 komplet 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

3

Zpracování oznámení o zahájení stavby včetně jeho 

doručení oblastnímu inspektorátu práce
1 000,00 Kč 1 komplet 1 000,00 Kč 210,00 Kč 1 210,00 Kč

4
Zpracování závěrečné zprávy  a návrhu zajištění 

BOZP užívání stavby
3 000,00 Kč 1 komplet 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

326 230,00 Kč 68 508,30 Kč 394 738,30 Kč

položka

Celkem cena za stavbu

celkem cena                           

v Kč včetně DPH
DPH 21% v Kč

celkem cena                                    

v Kč bez DPH
Činnost 

jednotková cena 

v Kč bez DPH

počet 

jednotek
jednotka


