
		Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	Projekt:	Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou
Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti Projekt/stavba:

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Petr Plichta

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Změna termínů plnění. 

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	07.12.2022

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky 
a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Na základě požadavku obce Kamýk nad Vltavou bylo potřeba aktualizovat dokumentaci pro územní řízení, která je nezbytným podkladem pro zahájení inženýrské činnosti dle bodu C - b 
a C - c smlouvy. Tato aktualizace proběhla ke dni 7. 12. 2022. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro zajištění bodů 
C - b a C - c z termínu do 10. 12. 2022 na termín do 31. 5. 2023. V této souvislosti rovněž žádáme o prodloužení celkového termínu plnění z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2024.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. 
S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je posun dílčích termínů plnění.   

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: -

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -   

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů: -

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -                



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: - 

	b) nemění celkovou povahu zakázky: - 

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -                               

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: - 

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: - 

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: - 

	VLIV NA CENU 
(ceny jsou uváděny 	ANO	NE
bez DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:
Dojde k posunu termínů plnění.

	Cena SoD před změnou	1 997 200,- Kč 
Cena SoD po změně	1 997 200,- Kč 
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč 
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:	Nebyl sjednán.

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění -tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/026/P/SoD/2020
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: C.b, C.c, D, E
	220.000,- Kč
	2023/24

	garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



