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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní 

památky - objektu Cheb č.p. 476, Jateční 2, Cheb“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Ing. Janem Vrbou, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    ELECTROSUN, s.r.o. 

       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 61319 

       se sídlem:    U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 

       IČO:                   25688553 

       DIČ:   CZ25688553 

 Bankovní spojení:  78-2124900237/0100 

  zastoupený:                     Michaelou Šukovou, jednatelkou společnosti 

 

Preambule 
 

S ohledem na avizovaný posun 81. výzvy – Cestovní ruch - Integrovaného regionálního operačního 

programu, do kterého má město Cheb v plánu podat projekt, jehož součástí je předmět smlouvy - 

,,Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní památky – objektu Cheb č.p. 476, 

Jateční 2, Cheb“ není nutné, aby byla projektová dokumentace zpracována do 28.02.2023. Z tohoto 

důvodu se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění a dodací podmínky.  

 

V textu smlouvy došlo administrativním pochybením k chybnému označení č.p. dotčeného objektu, 

namísto č.p. 476 bylo uvedeno č.p. 471. Z tohoto důvodu dochází k úpravě článku II. Specifikace 

díla. 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 2.1 článku II.  Specifikace díla ve znění: 

 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci 

kulturní památky - objektu Cheb č.p. 471, Jateční 2, Cheb“.  Jedná se o rekonstrukci vnitřních 

prostor celého objektu.  
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se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci 

kulturní památky - objektu Cheb č.p. 476, Jateční 2, Cheb“.  Jedná se o rekonstrukci vnitřních 

prostor celého objektu. 

 

 

Znění odstavce 3.2. článku III.  Doba plnění a dodací podmínky dle dodatku č. 1: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání DSP: do 15.12.2022 

Kompletní předání díla: do 28.02.2023 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání DSP: do 15.12.2022 

Kompletní předání díla: do 15.06.2023 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

V Chebu dne                V Chebu dne  

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

        za zhotovitele                                                                  za objednatele 

     Michaela Šuková, jednatelka             Ing. Jan Vrba, starosta      
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