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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2022

u objednatele vedené pod číslem SML/0001/2023/0MI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen „občanský zákoník")

na akci ,,Stavebm' úpravy 4. NP MZŠ Polesná — 1. etapa"

1 Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

Zastoupená: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923

DIČ: c200240923

ID datové schránky: szbbxj

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 2000709369/0800

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, tel. +420 281 012 970

e-mail: ludmila.lambertova@praha21.cz

(dále jen jako „ob'|ednatel")

a

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Zastoupené: Martin Jílek, jednatel

IČO: 04046331

DIČ: CZO4046331

ID datové schránky: ssk3rpj

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 8660154001/0100

Spisová značka: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 241596

Kontaktní osoby: Martin Jílek, e-mail: info@iilekstavbv.cz,

(dále jen jako „zhotovitel")

2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo

uzavřená mezi smluvními stranami dne 27.12.2022 pod evidenčním číslem objednatele

č. SML/0001/2023/OMI, jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Stavební úpravy 4. NP MZŠ

Polesná - 1. etapa" (dále jen „Smlouva"). Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v rámci

přípravy realizace díla byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla (vícepráce požadované

uživatelem stavby spočívající v odstranění SDK příčky a výmalbě prostor), s nimiž je spojen dopad na

cenu díla a dobu plnění sjednané dle Smlouvy.
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3 Předmět smlouvy — DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy — Předmět smlouvy — o nový odst. 3.5., který zní takto:

„3.5. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy

v zadávacídokumentaci k Veřejné zakázce, Realizačním projektu a této smlouvě, včetnějejich

příloh, a jejichž potřeba vznikla v průběhu přípravy realizace díla. Rozsah dodatečných pracíje

popsán změnovým listem č. 1. "

Změnový list č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást.

4 Doba plnění— ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy — Doba plnění, odst. 5.2., a to tak, že původní termín pro

provedení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dní. Článek 5, odst. 5.2. Smlouvy tak nově zní takto:

„5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 49 kalendářních dnů ode dne

předání a převzetístaveníště. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolnosti vyšší

mocí podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto oko/nosti zhotovitelem řádně

oznámeny."

Současně se v této souvislostí mění i článek 14. Smlouvy— Předání díla, odst. 14.1., a nově zní takto:

„14.1. Zhotovitelje povinen dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 49 kalendarmch dnů ode

dne předání a převzetístaveniště.“

5 Cena díla a fakturace —ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 7. Smlouvy— Cena díla a fakturace, odst. 7.1., a to tak, že původní cena

dila dle Smlouvy se v souladu s úpravou předmětu Smlouvy papsanou v článku 3 tohoto dodatku

zvyšuje o částku ve výši 210.984,51 Kč bez DPH. V souvislosti s touto změnou se mění čl. 7 Smlouvy, a

to v odst. 7.1., který nově zní takto:

„ 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovujejako cena smluvnía nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla aje dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková

cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních praci souvisejících

s provedením díla.

Původní cena vyplývajícíz cenové nabídky zhotovitele se v souladu s úpravou předmětu plnění

a s ohledem na okolnosti zjištěné v průběhu přípravy provádění díla zvyšuje o částku ve výši

210.984,51 KČ bez DPH.

Celková cena bez DPH činí 1.578. 772,70 Kč

Zákonné DPH činí 331.542,27 Kč

Celková cena včetně DPH činí 1.910.314,97 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle

této smlouvyje stanovenajako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná- "

6 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdržíjeho dva (2) stejnopisy.
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3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem

jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Přílohy:

1. Změnový list č. 1 ze dne 27.1.2023.

6. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ/O9/0155/23 ze dne

2.2.2023.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

1 3). 02. 2025

V Praze dne ........... V Praze dne

  
  

 

Jílek Stavby s.r.o. MČ Praha 21

Martin Jilek Milan Samec

starosta ,  jednatel
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EKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-38

KSO: v

Místo: Ujezd nad lesy

Zadavatel:

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY

Zhotovitel:

Projektant:

Kontiga, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

Stavba: ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

 

 

 

 

Poznámka:

Cena bez DPH 210 984,51

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základní 21.00% 210 984,51 44 306,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 255 291,26

Ěřojektant _ i * Zpracovatel _ i _

Datum a podpis: ý__ Ěítko _ _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel * * * _ Zhotovitel _—

Datum a podpis: Razítk_o * _ Dgtum apodpis: Razitko
 

5
’H (-n‘ sw “lb/lv

CC-CZ:

Datum: 27 1 2023

IC:

DIČ:

IC: 04046331

DIC: 0204045331

IC:

DIČ:
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Zhotovitel:

x Kód

EKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 22-38

Stavba: ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP

Místo: Ujezd nad lesy Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY Projektant:

Zpracovatel;Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

 

Popis

Náklady z rozpočtů

ZLO1 Malování + bourání stěny
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

210 984,51

5
./H_ FK ŠTAVH \,

24. 5. 2022

Kontiga, s.r.o.

Ing. Jan Duben

* T

, l

255 291,26

210 984,51 255 291,26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP „ VK :::/xvxh

Objekt:

ZL01 - Malování + bourání stěny

KSO: _ CC-CZ:

Místo: Ujezd nad lesy Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel: IC:

Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY DIČ:

Zhotovitel: IC: 04046331

Jilek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 O1 Doubravčice DIČ: CZ04046331

Projektant: IC:

Kontiga, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 210 984.51

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 210 984,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 984,51 21 „00% 44 306,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 291,26

‘7 77 7 7 77 7 777 7777 _ ___ 7 ,)) _ ,7 777 77,

fiojefimt— _ _ i i i * * 777777_ Zpracovatel V

pgtgm anpis: Razítko Da_tum_a pojpjs: Razitko

VObjednavatiélir i i * Zhotovitel * i *

Datum a podpis: 7 * _Razítkg_ „ , 7 pggm apodpjs: _ , _ _ &agítkg
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP . ~ w

Objekt:

ZL01 - Malování + bourání stěny

Místo: Uiezd nad lesy Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 21 — UJEZD NAD LESY Projektant: Kontiga, s.r.o.

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

* 6 ; Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

776 - Podlahy povlakové
 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatni

210 984,51

31 117,91

"" 7 * 7 ’2'5 545,90

5 575.01

173 791,60

* V 6 750.00

' 741270.30

22 920774

540 000,56

6 075,00

 

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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210 984,51
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Stavba:

ZŠ Polesná - kmenové třídy ve 4.NP
Jun sni/av

Objekt:

ZL01 - Malování + bourání stěny

Místo: Uiezd nad lesy Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 21 — ÚJEZD NAD LESY Projektant: Kontiga, s.r.o.

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břizkách 290. 282 01 Doubravčice Zpracovatel: Ing. Jan Duben

! _ __ _., ___ _ _ _ _ __ _ .- _

IPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

Náklady soupisu celkem 210 984,51

D HSV Práce a dodávky HSV 31 117,91

_ D _ 67 7 _Ú_p_ra_vy povrchů podlahy a osazovénixzpl7ni _ _ _ I __ _ _ _ __ _ 25 542,90

25T K 612315401R Opravadvnitř'rlí vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu I n12 I 909,000 28,10 25 542'90I

I ,plochy_o 2167 777 __ __ _ _ _ _

D 799?, _ 7W7 __ _. 5375.01

K 997013213 Vnítrostavenišlní doprava sutl'—a vybouranýchhmotpro 1.098 1 943.87 2134.15

budovu Pies}? manga 7 __ _ _. „ _

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo I

75 _K7 99201321 7 __ mezis_klád_ku do 1 km se složením _ |_ 7 771E87 7 301'_32 _, 330'85

Příplatek—k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

_6 K790101350?) ZKD 1 km řes 1km_ _ _ t7I7_ 20.862 13.21 12775,fl

IW 1098'19 Přepočtené k_oetíc_i_ent_e_rn množ_ství— _20_8—52 _I
_ ._ . ..__ _. ___ ___—_ ._ _.

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne') '

ZLK—I 997013812 stavebního odpadu na bázi sádry kó_d odpadu 17 08 02 0.800| 2 430'00 1 Q44’OOI

I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

3 | K 9970138“ stavebního odpadu izolací kóda_dpadu 17 06 04 0'zgaI— 2 988'00 890'42'

o PSV Práce a dodávky PSV 173 791.60

D 741 _ EIektroins7talap7e-.silngprgud _ G_750.0_OI

23 K 741mm Drobné ele_ktropráce_ ._ _ _[KPL 1 1.000' 0 750.00l _e7_500_0'

g 7Q; _ Konstrukce suché_výs_tavt3y _ _ __ . _ _I _ 4 120,3g

I SDK příčka W111 tl 100 mm profil ČW+UW_75 d—esky——|

I 7 I K 763111323.KNF 1x RED PIANO (DF) 12.5 TI 60 mm 15 kg/m3 El 45 Rwl m2 I 2.000 1 072.49| 2144.98I

_____48_dBI I _____ _7-___—7I

T DemontážSDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou ' ' ' |

I 1-17K 7Ž111811 __JLkOWWkC'° lé§_téni_j_edngduphg 7 __ m2 I ESE]L __l_79'65__1QĚSĚI

_ D . 716 Podlahy Maková 22 920,74

I * ' _ _ * . _ '10 K 776111126 Odstranění zbytků lepidla z podkladupovlakových I m2 I 9820[— 109.80I 1 078,24

__ EOMEOUŠBDÍE SQhOÚJŠfPVÝEh SLUPŘL _ I I l ,_I _ ,7 _

11 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah [ m2 ! aazoi 14,13 138,76

12 K 776121321 NoegIefhena penetrace saveho podkladu povlakovych I m2 : 9.820 76,41 750.35

= ”7 *f* __ .—"————.—- I _I‘ 7777 *

8 K 776201811 Ěánšntaz lepenych povlakovych podlah bez podlozky m2 9320 57.78 567,40

'13 í775211í131' _ !Epení text_ílníoh p_ású _lkan_ý_ch_ m2 Ěp—oo W 253,30 75873.00

1414 697511027 'koberec -dle výběruln vestora m2 11,000 1404_,00 15 444, 001

_ WÁ__ _ ___ 10'1,1'Přgpočtené koeficientem__rhno_—žslvi_ _ ._ ._. _ i :1170070: __ _

9 | K 776410811 Odstranéni soklíkú a lišt pryžových nebo plastových m 15.000 14.13 211.95

15 I K 7764271312_ .Montáž p_řechodových šroubovaný—chlišt _, ' “rn * * 7,500 * _1 44,90 _ __ __ 1 086,75

16_I_M I55343116 profilpfechodovyAl narážecí 40mm stříbro, zlato, j m 7,650 138, 60 1 060.29

_I_ _I_ _ champagne _ _ __ __ __ __ _ _

W 7.5'102 'Přepočtené koeflcíentem m_nožs_tvi 7,650

__ D_ E47 _ _ __ Dokončovací práce - malby a tapety_ _ __ _ ___ _ 140 000.56

18 K 784111001 Ěfrasenl (ometenl ) podkladu v mlstnostech v do 3,80 m2 1 491000 534 7 993,98

1_7 K_343201 _—IoOškrabárli m—alby—v m—ísno—ste—ch v—do ?.80—m ' _ _ É? _ 300—000 32.94 __ že 942„40

19 K 34171101“ I_aI<ryli vnit—řních_podlah včetně_poziějšího od_kryt_í m2 589.000 5,34 _ _ _Zž 145—.26

20J M_L28323156 Iféiie pro m—alir'ské potřeby zakrývací tl 41p 4x5m _L m2 _I_ _6184507 5,49 3 395,29

_:__I_ :_ Í 539'1.05 'Přepočtené koeficientem mnoěsgí __—I:_-— : . _518_,_450_ _ I: _; __

|Zák|adní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace_i ; . i

21 K_I784181111 .podkl_adu vmistnostechvd03.80 m7 _ _ 77L :2 1f7fl007 23,76l 35 5682  
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PČ Typ Kód

22 K 784221101

_ D CST,

24‘ K R002

 

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

DYoynasobng blle mlalby ze smeS| za sucha dobre m2 1 497.000 40.05‘ 59 954,85

_„otergýszgrnych y mustgqstech do 3ng m . __ _ _ _ , 1 _

„OSMÍA„ * _ „ _ , , , __; 6 075,90

Stěhování hod \ 15,000! 405,00 6 075.00
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