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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE 012023
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:		K Milíčovu 734, 149 00, Praha 4
Zastoupený:	xxxxxxxx, ředitelkou
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxx	číslo účtu: xxxxxxx	 
na straně jedné jako „Objednatel“
a

Kohos a.s.
Sídlo:	Bulharská 588/1,101 00 Praha 10
Zastoupený:	xxxxxxxx, předsedou představenstva  
IČO:	618595414
DIČ:	CZ618595414
Bankovní spojení:		xxxxxxxx	číslo účtu: xxxxxxxxx
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	 oddíl B, vložka 2835
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2023, evidenční číslo zhotovitele:                012023 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule
Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo na provedení díla s názvem: „Stavební opravy chodníků ve velké zahradě“ byla podepsána později, než zadavatel předpokládal, zadavatel požádal zhotovitele, aby z provozních důvodů a nevhodným klimatickým podmínkám (kdy nelze vůbec realizovat, nebo nelze realizovat v požadované kvalitě, některé části předmětu plnění) došlo k posunutí termínu zahájení realizace díla. V návaznosti na tuto žádost zadavatele uzavírají smluvní strany tento dodatek, který svou podstatou a rozsahem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Smluvní strany se odlišně od Smlouvy dohodly, na následující znění článku 2.1.1.:
2.1.1.	zahájení provádění díla		do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy          
			zadavatele k zahájení provádění díla
	Písemná výzva zadavatele bude zaslána zhotoviteli nejpozději 24. února 2023.
1.2. Smluvní strany se odlišně od Smlouvy dohodly, na následující znění článku 2.1.2.:
2.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: 
	nejpozději do 30.4.2023 včetně

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené změny Smlouvy nemají vliv na celkovou cenu díla.
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 15. ledna 2023                                                                            V Praze dne 15. ledna 2023
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