
III Plán výluk na měsíc:           Červen  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 výkon mechanizace

č. trať č. 503
1 73094 B1 Štětí + Štětí - Liběchov záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X X montáž ZV + demontáž TZ
2 73094 A1 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:30 - 8N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž ZV + demontáž TZ
3 73094 D1 Štětí - liché - 7:30 - 17:30 X X X X X X X X montáž ZV + demontáž TZ

4 72 D 30 134 Hoštka + Hoštka - Štětí liché + 1 ANO 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 2x 120m + 2x 220m + 2x235m, demont. a mont. přejezdu v km 391,555, 
obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma UZAVÍRKA

5 75014 A Hoštka - Štětí - NE 1.TZZ 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna měničů
6 75014 B Štětí - Hoštka - NE 2.TZZ 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna měničů
7 72 A 30 221 Hoštka - Polepy 2 ANO PZZ 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 2x 445m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

8 73127 B Polepy liché ANO - 7:00 - 14:00 S svařování 8 sv. R65, výměna přechodů
9 73177 A Litoměřice d. n. - Polepy 1 ANO PZZ 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 320m + 420m prohoz + 220m obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

10
73177 B Polepy - Litoměřice d. n. + Litoměřice d.n. 2 + v.č. 2, 4, 6 ANO

PZZ
7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 300m prohoz, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

výměna pražců ve výh.č. 2, 4, 6 - N+N

11 73127 C V. Žernoseky liché + v.č. 5 ANO - 7:00 - 17:00 BN výměna pražců na KV5 - 24 ks, odstranění blátivých míst 40 oken - N+N, navaření srdcovky výh.č. ? - N+N

12 72 D 30 574 Sebuzí + Sebuzín - V. Žernoseky liché + 1 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 2x 150m, 2x120m + 380m + 390m + 430m + 260m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma, 

výměna pražců před ZV1 - N+N

13 72 C 30 574 V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 2 + sudé ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 960m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

14 73128 D Sebuzín liché + v.č. 5, 8 ANO - 7:00 - 17:00 BS odstranění blátivých míst ve výh.č. 5 + 20 oken - N+N, odstr.def.vad mezi v.č. 8 a 10, svařování 10 sv. R65
15 72 A 30 711 Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 1 ANO - 7:00 - 2N - 21:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 240m + 2x340m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

16 72 A 30 621 Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 2 ANO - 7:00 - 2N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 3.7.                  SVK - 2x330m + 2x330m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

17 73178 A Ústí n.L. Střekov 2 - v.č. 41A NE - 6:00 - 15:00 S výměna srdcovky a KN60 výh.č 41A, svařování 8 sv, R65
18 73178 B 1, 3a - v.č. 5, 6 ANO - 6:00 - 16:00 SN výměna L jazyka a opornice výh.č 5, svařování 8 sv, R65, navaření srdcovek výh.č. 5, 6 - N+N

19 73178 C v.č. 49 NE - 6:00 - 15:00 S výměna srdcovky výh.č 49, svařování 8 sv, R65

20
73144 A Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov 134, 137a + 1 ANO - 8:00 - 168N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

od 24.5. do 7.11.   oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, výměna pražců ve výh.č. 104 , 

                                posun výh.č. 101, SVK - 2x 400m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

21 72 D 30 794 V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov liché + 1 ANO PZZ 6:00 - 16:00 SN výměna srdcovky výh.č 1, svařování 8 sv, S49, navaření srdcovky výh.č. 3 - N+N

22 73179 A Ústí n. L. Střekov - V. Březno + V. Březno 2 + 2 ANO PZZ 6:00 - 15:00 SN výměna LIS u odj.náv., svařování 8 sv, S49, navaření srdcovky výh.č. 4 - N+N

23 73208 A Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L. záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava přejezdu v km 455,405 - Firma UZAVÍRKA
24 73208 B Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 12N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  oprava mostu v km 455,133 - SMT a oprava přejezdu v km 455,405 - Firma UZAVÍRKA
25 73208 C Děčín východ záhl.+ zhl.+ 2 ANO PZZ 6:00 - 16:00 S výměna srdcovky výh.č. 4, výměna L jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 16 sv. S49 2 ČELA
26 73194 B v.č. 102 + zhl.+ záhl. benešovské ANO PZZ 7:00 - 16:00 - - - S - - - - - - - - - - - - výměna P jazyka a opornice výh.č. 102, svařování 4 sv. S49 2x sekačka
27 73129 A 101 + v.č 112, 113 ANO - 7:00 - 16:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 112, svařování 3 sv.S49
28 73129 C Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 2x 230m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

trať č. 527
29 73180 A D. Beřkovice sudé - v.č. 11, 12 NE - 7:00 - 14:00 S S výměna L jazyka a opornice výh.č. 11, výměna L jazyka a opornice výh.č. 12, svařování 3 sv. UIC
30 73180 B Hněvice (302a) - v.č. 302 NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 302, svařování 3 sv. S49
31 73182 A Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice část zhlaví (od nám.v.č.9) + 1 NE PZZ 7:00 - 20:00(15:00) S výměna P jazyka a opornice výh.č. 8, výměna P jazyka a opornice výh.č 9, svařování 6 sv. UIC 2 ČELA
32 73182 B Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + zhlaví NE PZZ 7:00 - 20:00(15:00) S výměna L jazyka a opornice výh.č. 12, výměna L jazyka a opornice výh.č 14, svařování 6 sv. UIC 2 ČELA
33 73182 C Roudnice n. L. zhlaví hrobecké 1.SK - v.č. 25 NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č 25, svařování 3 sv. UIC
34 73182 D zhlaví hrobecké 2.SK - v.č. 26 NE - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č 26, svařování 3 sv. UIC
35 72 C 34 552 Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce sudé + 2 NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č 27, svařování 3 sv. UIC
36 72 D 34 572 Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L. 1, 3 + 1 NE - 7:00 - 16:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 2, výměna L jazyka a opornice výh.č. 4, svařování 6 sv. UIC
37 73168 A Lovosice 17 NE - 7:00 - 148N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 31.7.                                            výstavba podchodu v km 495,102
38 73168 G - 17.SK - 17:00 - 148N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 31.7.                                            výstavba podchodu v km 495,102
39 73169 A 15 ANO - 8:00 - 88N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 3.4.                                                         výstavba podchodu v km 495,102
40 73169 B 13 NE - 8:00 - 178N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 3.4. do 27.9.                                            výstavba podchodu v km 495,102
41 73169 F - 13.- 17.SK - 13:00 - 17:00 X vyjmutí provizorních děličů P03, P04 nad 15. SK
42 73169 E 6 - 7 ANO - 23:40 - 4:10 stavba lávky
43 73201 A 1 - 3, 7 - 11 ANO - 17:00 - 91N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 27.9.                                                         rekonstrukce 3. a 4. nástupiště
44 73201 B 5 NE - 21:00 - 5:00 nakládka materiálu
45 73184 A Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih 911a - v.č. 116 NE - 6:30 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 116 - N+N, mytí výstroje dráhy
46 73184 B Ústí n. L. hl. n. 5 (po nám.v.č. 15) NE - 6:30 - 14:00 S výměna kol.vložky mezi Lc5 a nám.v.č.15, svařování 4 sv. S49, podbíjení bet.pražců, nátěr pruhů nástupiště
47 73184 C 7 NE - 6:30 - 14:00 X odstranění závad v GPK, ruční podbíjení bet. pražců, nátěr pruhů nástupiště
48 73185 A v.č. 19 NE - 22:30 - 4:30 výměna P jazyka, opornice, středové kolejnice a srdcovky výh.č. 19, svařování 4 + ? sv. UIC60
49 73185 B v.č. 18 NE - 6:30 - 14:00 S výměna L jazyka, opornice a středové kolejnice výh.č. 18, svařování 4 sv. UIC60
50 73185 C v.č. 22 NE - 22:30 - 4:30 výměna L jazyka a opornice výh.č. 22, svařování 3 sv. UIC60
51 73185 D 11 + v.č. 21 NE - 6:30 - 14:00 N S navaření srdcovky výh.č. 21 - N+N, výměna L jazyka a opornice výh.č. 21, svařování 3 sv. S49, mytí výstroje dráhy
52 73133 A Povrly - Děčín hl. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 20:00 X S A SVK - výměna podkladnic, úprava BK - Firma, ASP - Firma, ruční úprava GPK, odstranění def.vady, svařování 2 sv.
53 73186 A Děčín hl. n. 20 - 28 - v.č. 265, 260, 264 ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 265 - N+N, oprava lomu mezi výh.č. 260 - 264, svařování 2 sv. S49
54 73186 B 5, 7, 9 - v.č. 25, 32 NE - 7:00 - 20:00 X výměna pražců ve výh.č. 25, 32 - N+N

55 73186 C v.č. 202 NE - 7:00 - 17:00 X výměna pražců za KV202 - N+N

56 73186 D v.č. 345 NE - 7:00 - 14:00 X výměna 4 ks pražců na ZV345 - TO

57 73186 E 203, 203a - v.č. 332 NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výh.č. 332 - N+N

trať č. 544
58 73187 A Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + v.č. 5, 6 ANO PZZ 6:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 5, výměna P jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 8 sv. UIC
59 73187 B Děčín P. Žleb 4 - v.č. 10 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 10 - N+N

60 73187 C Děčín P. Žleb - D. Žleb + D. Žleb 2 + v.č. 1 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 1 - N+N

trať č. 504
61 73188 A Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + zhl. po nám.v.č.106 NE - 6:00 - 14:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65
62 73188 B Ústí n.L. západ 15-33 - v.č. 55ab ANO ANO 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna 100% pražců ve výh.č. 55ab - N+N, ASP - Firma prověřit 5N
63 73136 C 53c (mezi nám.v.č. 39 a ZV58) NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS, svařování 6 sv. R65
64 73189 A Ústí n.L. západ-Trmice 3, 5, 7 - v.č. 827, 831, 833 ANO ANO 7:00 - 4N - 17:00  IIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 831 - N+N, ASP - Firma

65 73189 B 5a, 5, 7 (mezi nám.v.č.811-831) ANO ANO 6:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65
66 73189 C 1a, 1b, 1 (od ZV821 po nám.v.č.832) ANO ANO 6:00 - 16:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 14 sv. R65
67 73023 I Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví ANO 15:30 - 190N - 10:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 11.9.                       rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697

68 73023 V Krupka-Bohosudov zhl. chabařovické 1. SK ANO - 3:40 - 3N - 21:45 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž a úprava kotevního úseku P1b a provizorní TP
69 73023 Z ANO - 02:40 - 3:40 X rozklemování PD 2
70 73023 Z1 ANO - 21:45 - 22:30 X rozklemování PD 2
71 73023 Y2 celá žst ANO - 21:00 - 3:45 výměna SW JOP v ŽST Teplice v Č., montáž NP a ÚO TV
72 73023 Y1 ANO - 22:50 - 3:45 montáž NP a ÚO TV
73 73023 Y ANO - 22:50 - 5:00 montáž NP a ÚO TV

trať č. 540
74 73194 A Děčín východ - Benešov n.Pl. TK - PZZ 7:00 - 12N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  oprava mostu v km 455,133 trati Boletice n.L. - Děčín východ - SMT, odstranění porostu

trať č. 546
75 73195 A Benešov n. P. + Benešov n. P. - Markvartice + Markvartice záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 8:00 - 18:00 - - - - - - - - - AP - - - - - ASP - Firma, odstranění porostu 2x sekačka



76 73195 B Markvartice + Markvartice - Č. Kamenice + Č. Kamenice záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 8:00 - 18:00 - - - - - - - - - AP AP - - - - - - ASP - Firma, odstranění porostu 2x sekačka
77 73195 C Jedlová - Chřibská + Chřibská TK + záhlaví - - 8:00 - 18:00 - - - - - - - - - AP - - - - - - ASP - Firma, odstranění porostu 2x sekačka
78 73195 D Chřibská - Rybniště TK - - 7:20 - 14:20 - - - - - - P - - - - - - - - odstranění porostu 2x sekačka
79 75011 A Rybniště - K. Lípa - Rumburk - - TZZ, SZZ 8:00 - 2N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  přemístění ovládání SZZ kr.Lípa do původních prostor
80 73195 E V. Šenov - Mikulášovice d. n. TK - PZZ 7:00 - 14:00 - - - - A - - - - - - ASP - v km 17,350 - 18,250 a v km 19,000 - 19,450 - Firma- - - - - - - - - - - - - - -

81 73140 A Mikulášovice d. n. - Panský TK - PZZ 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - - - - SVK v km 4,000 - 5,000, zřízení BK, osazení kotev, ASP - Firma- - - - - - - - - - - - - - -

82 73196 A Rumburk 5 - 13 - v.č. 10, 11, 12, 15 - - 7:00 - 8N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 10, 11, 12, 15 - N+N, ASP - Firma

83 73196 B 1, 3, 2, 4 - v.č. 13, 14 - - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 13, 14 - N+N

84 73196 C Rumburk + Rumburk - Jiříkov v.č. 13, 14, 16, 17 + TK - PZZ 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 16, 17 - N+N, ASP - Firma

trať č. 547
85 73203 A Rybniště - Dolní Podluží - Varnsdorf TK - PZZ 7:00 - 14:00 P P odstranění porostu 2x sekačka
86 73203 B Seifhennersdorf - Varnsdorf TK - PZZ 7:00 - 14:00 P odstranění porostu 2x sekačka

trať č. 530
87 73204 A Straškov - Libochovice TK - PZZ 7:00 - 5N - 17:00 - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štěrkového lože, oprava upevňovadel, odstranění porostu UZAVÍRKA

trať č. 539
88 73142 A Čížkovice - Libochovice TK - PZZ 7:30 - 13:30 P P P P - - - - - - - - - - odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)
89 73143 A Chotiměř - Úpořiny TK - PZZ 7:00 - 5N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - Firma, ASP - Firma, oprava přejezdu v km 15,682 - Firma UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 08.02.2023 Juránek Pavel, MBA

23.1. doplněno Legenda:
- 10.1. Liběchov - Štětí 2.TK jen TV (19., 20. 5.) S - svařování

N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek
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