
DODATEK Č.3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 -  DUR/IČ

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001742 
č. smlouvy Zhotovitele: 1-0618-00 
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................................
........................., generální ředitel
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
............................................
....................
.............................
.........................................
....................

a

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017
PUDIS a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce“)

Podbabská 1014/20, Praha 160 00
45272891
CZ45272891
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost
.............................., č. účtu: ...............................
....................................... předsedou představenstva
.............................., místopředsedou představenstva
..................................., členem představenstva
..................................., členem představenstva
.........................., členem představenstva
............................
....................
............................
.....................................
....................

a

SUDOP PRAHA a.s.
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se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 1“) 

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 3“) 

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 4“) 

a

SUDOP EU a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 5“) 

a

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
25793349
CZ25793349
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost
......................................., předsedou představenstva
........................................, místopředsedou představenstva
............................................................. místopředsedou představenstva
........................................, členem představenstva

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 -  mestská časť Nové Město
832 03, Slovenská republika
31322000
SK2020524770 DIČ: CZ685715769
vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B 
akciová společnost
...................................., předsedou představenstva 
.................................., místopředsedou představenstva 
.........................................., členem představenstva

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost
.............................................., předsedou představenstva 
.............................., místopředsedou představenstva 
.............................................. členem představenstva

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
05165024
CZ05165024
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645 
akciová společnost
....................................., předsedou představenstva 
.................................., místopředsedou představenstva 
......................................., členem představenstva
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METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 7“) 
(dále jen „Zhotovitel“)

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost
........................................, předsedou představenstva 
................................., místopředsedou představenstva 
....................................., místopředsedou představenstva 
......................................., členem představenstva

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Při zpracování dokumentace DUR a v rámci inženýrské činnosti se vyskytly nové skutečnosti, které nebyly součástí 
původní zakázky a jsou nezbytné pro její dokončení. Jedná se o následující požadavky:

- doplnění radaru a napájecího kabelu pro úsekové měření rychlosti u křižovatky Pištín-jih a úprava tvaru této 
křižovatky dle požadavku PČR,

- zvětšení rozsahu VO v prostoru nadjezdu nad I/20 u obce Plástovice dle požadavku obce Sedlec,

- přepracování technického řešení nadjezdu nad I/20 u obce Plástovice dle požadavku SÚS JčK.

Článek II. (Cena za dílo), odst. 1), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

Původní znění

a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
bez DPH: 1 947 400,00 Kč
DPH: 408 954,00 Kč
včetně DPH: 2 356 354,00 Kč

b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)
bez DPH: 649 600,00 Kč
DPH: 136 416,00 Kč
včetně DPH: 786 016,00 Kč

Celkem bez DPH: 2 597 000,00 Kč
Celkem DPH: 545 370,00 Kč
Celkem včetně DPH: 3 142 370,00 Kč

Nové znění

a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 
bez DPH: 2 123 080,00 Kč
DPH: 445 846,80 Kč
včetně DPH: 2 568 926,80 Kč
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b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)
bez DPH: 
DPH:
včetně DPH:

691 600,00 Kč 
145 236,00 Kč 
836 836,00 Kč

Celkem bez DPH: 
Celkem DPH: 
Celkem včetně DPH:

2 814 680,00 Kč 
591 082,80 Kč

3 405 762,80 Kč

Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.3.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 aDodatku č.l a č.2 mezi výše popsanými Smluvními 
stranami zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN
za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

D N :  Podepsai

C-CZ, c=CZ,

r i n t i i w  n r in o  o n  a a  Datum 2023.02.03 15! 54! 27Datum. 2023.02.06 +OŤ001
09:43:19 + 01*00*

Oprávněný podpis (podpisy)
místopředseda představenstva 

^ ^ ^ ■ č l e n  představenstva 
PUDIS a.s. na základě plné moci
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Příloha č.1

Vícepráce - VO Sedlec, úprava křižovatky Pištín jih vč. doplnění úsekového měření rychlosti
Přílohy/úkony Počet hodin Hodinová sazba Cena bez DPH
A. Průvodní zpráva; B. Souhrnná technická zpráva (úprava) .... ........... ..............
C.2 Katastrální situační výkres (úprava) .. ........... ..............
C.3 Koordinační situační výkres (úprava) .. ........... ..............
D. Křižovatka Pištín jih (úprava; dotčené SO 101, 124, 125, příp. inž. sítě) .... ........... ................
D. Most SO 220 (úprava dle požadavek SÚS JK) .... ........... ................
D. Nový SO - úsekové měření rychlosti .... ........... ................
D. Nový SO - napájení pro úsekové měření rychlosti .... ........... ................
D. Nový SO - VO (investor obec S ed lec ) .... ........... ................
F.2 Zaborový elaborát (úprava) .... ........... ................
F.6 Podklady pro odnětí ze ZPF (úprava) .... ........... ................
F.8 Odhad stavebních nákladů (úprava) .. ........... ..............
IČ .... ........... ................
Celkem počet odpracovaných hodin ...... 217 680 Kč

Digitálně podepsal:....................................... 
Datum: 14.02.2023 15:14:46 +01:00


