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DODATEK Č.3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139 

ze dne 20.5.2021 

na akci: „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“ 

dále jen „Dodatek č.3“ 

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

 

objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  

                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                              
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  

                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Společnost AFSAG-PRISMOTT 

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek 

email  

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 2115303107/8150 

IČ: 45306605 

DIČ: CZ45306605  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073 
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zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem 

IČ: 04598555 

DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116 

 

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno 

zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČ: 46974806 

DIČ: CZ46974806 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545 

 

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1 

zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČ: 48588733 

DIČ: CZ48588733   
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

  

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 

 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 z důvodu nově vzniklého požadavku 
vyplývajícího z návrhu objízdné trasy při rekonstrukci II/244 v úseku mezi obcí Mratín a městem 
Kostelec nad Labem (úsek č. 5) po silnici III/2449 u obce Polerady. Úsek silnice III/2449 mezi 

křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445 je v nevyhovujícím stavu a bude nutné tuto silnici 
před zahájením rekonstrukce silnice II/244 opravit. Jelikož se v blízkosti tohoto opravovaného 
úseku nenachází jiná vhodná varianta objízdné trasy je nutné navýšit diagnostické práce na jejichž 
základě dojde k navržení nejvhodnější technologie opravy. 
Dodatkem č.3 se navyšuje provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace opravy a výkonu inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedení této opravy 
jako údržbových prací. 
Dodatek č. 3 upravuje Článek I, Článek II a Článek III. Prováděcí smlouvy. 
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Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku I. Předmět smlouvy odst. 1, kde byl 

doplněn odstavec 1.j) který zní: 

1.j) Dokumentace na údržbové práce bez nutnosti ÚR a SP pro provedení opravy silnice 
III/2449 v úseku mezi křižovatkou s III/448 a křižovatkou s III/2445, celkové délky 1,315 
km. Součástí těchto prací je provedení diagnostiky vozovky, zpracování zjednodušené 
projektové dokumentace opravy vozovky (situace do ortofoto mapy a katastrální mapy, 
soupis prací, rozpočet) a výkon inženýrské činnosti pro vyřízení možnosti provedené této 
opravy jako údržbových prací.  

Článek II. 

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku II. Cena za dílo odst. 1, kde byl doplněn 
odstavec j) který zní: 

j) Dokumentace pro údržbové práce opravy silnice III/2449 

bez DPH: 162 000,00 Kč 

DPH: 34 020,00 Kč 

včetně DPH: 196 020,00 Kč 

  Specifikace ceny: 

  Položka 
počet 
hodin 

hodinová 
sazba 

cena   

Diagnostika vozovky 106 000 Kč   

Situační výkres 22 700 Kč 15 400 Kč   

Soupis prací 16 700 Kč 11 200 Kč   

Položkový rozpočet 8 700 Kč 5 600 Kč   

Inženýrská činnost 14 700 Kč 9 800 Kč   

Zahrnutí do PDPS - 1. etapa 20 700 Kč 14 000 Kč   

CELKEM DODATEK č.3     162 000 Kč bez DPH 

CELKEM dle SoD 8 478 500,00 Kč bez DPH 

CELKEM dle SoD a předchozích dodatkům č. 1 a 2 8 279 556,49 Kč bez DPH 

CELKEM včetně DODATKU č.3 8 441 556,49 Kč bez DPH 

DPH 21% 1 772 726,86 Kč   

CELKEM včetně DODATKU č.3 

10 214 283,35 

Kč s DPH 

Navýšení ceny oproti SoD -0,4%   

Navýšení ceny oproti předchozím dodatkům č. 1 a 2 2,0%   

Poznámka: Uvedená hodinová sazba odpovídá sazbě z SoD - část Technická pomoc objednateli 

  

Cena celkem: 

bez DPH: 8 441 556,49 Kč 

DPH: 1 772 726,86 Kč 

včetně DPH: 10 214 283,35 Kč 



 

4 

 

Článek III. 

2. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1, který nově 
zní: 

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept 

• Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy 

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis 

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace 
pro územní řízení od Objednatele 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí  
• Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR 

 

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept 

• Do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR pro dílčí části stavby zajišťované ÚR  
Dokumentace pro stavební povolení – DSP – čistopis  

• Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace 

pro stavební povolení od Objednatele 

 KONCEPT dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce 

• Do 15.12.2021 pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR 

ČISTOPIS dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební 
povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce 

• Všechny SO s výjimkou SO 106: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných 
připomínek ke konceptu dokumentací pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR 

• SO 106 nejpozději do 8 týdnů od výzvy Objednatele (po obdržení koordinačních podkladů 
k revitalizaci Komenského náměstí v Kostelci nad Labem – předpoklad 8 týdnů od 

16.5.2022). 

 

▪ Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DSP vyžadujícím vydání ÚR: 

-    Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 
nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

-    Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému 
GP tj. souladu GP s  výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních 
dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem 

-    Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu   
-    Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. 
ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem 

-    Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským 
úřadem 

-    Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy 
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popř. jiného typu majetkové smlouvy 

-    Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 
-    Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

▪ Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DUSP: 

-    Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 
nemovitostí – do 1 měsíce od podání žádosti o společné povolení 
-    Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému 
GP tj. souladu GP s  výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních 
dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem 

-    Podání žádosti k zavkladování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu   
-    Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. 
ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem 

-    Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským 
úřadem 

-    Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy 
popř. jiného typu majetkové smlouvy 

-    Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 
-    Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního  a společného povolení s kompletní 
dokladovou částí a to pro všechna stavební a společná povolení, bude-li jich více (např. 
vodoprávní, drážní, apod.) mimo SO 106 a 107.1 

• Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP a DUSP 

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to 
pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) pro SO 106 a  

107.1 

• Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP na SO 106 

Dokumentace PDPS 

• Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele 

pro části s DSP 

Dokumentace PDPS 

• Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele 

pro části s DUSP 

Výkon autorského dozoru 

• Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 

 

Zpracování předmětu plnění dle článku 1.j) týkající se opravy silnice III/2449: 
• Diagnostika vozovky – do 3.2.2023 

• Zjednodušená projektová dokumentace – do 10.2.2023 

• Inženýrská činnost – do 17.2.2023 

 

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích 
řízení.“ 



 

6 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem 
č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou kraje usnesením č. 030-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 

 

V Praze  V Praze  

 

PODEPSÁN PODEPSÁN 

 

za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele: AFSAG-PRISMOTT 

                                                                                              

 

 

 

 

  ……… … ………………………………… 

                    Libor Lesák   Ing. Petr Košan 

           radní pro oblast investic,     jednatel AFRY CZ s.r.o. 

       majetku a veřejných zakázek  vedoucí společník AFSAG PRISMOTT 

 

         

 

podepsal Libor 

Lesák 

Datum: 

2023.02.14 


