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Příloha b) – Harmonogram prací 

 

Harmonogram prací 
 

Milník Termín 

Implementace a instalace 

Start projektu 1. 5. 2020 

Instalace kamer 17. 5. 2020 

Instalace PC 17. 5. 2020 

Zajištění vzdáleného přístupu přes VPN 17. 5. 2020 

Získání trénovacích dat ze všech kamer (1. kolo) 19. 5.  2020 

Získání trénovacích dat ze všech kamer (2. kolo) 26. 5. 2020 

Provedené anotace získaných dat 31. 5.  2020 

Konec průběžného testování a finalizace SW 6. 6. 2020 

Dodání technické dokumentace 20. 6. 2020 

Hotové finální řešení 20. 6. 2020 

Testování a ladění 
Implementace vylepšení 30. 6. 2020 

Vyhodnocení dlouhodobého testování 23. 7. 2020 

Implementace vylepšení 6. 8. 2020 

Ukončení a fixace celého díla 20. 8. 2020 

Ukončení projektu 20. 8. 2020 

 

 


