
 

 

 

 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 
povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru 

Název zakázky: „Modernizace železničního 
uzlu Česká Třebová“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 
číslo smlouvy: E617-S-2976/2021 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  5533520002 / 5533520002 

č.j. 854/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

a 

následující společníci  společnosti o názvu   „Společnost  SUBO-SUPRA-SUEU  pro DSP + PDPS  

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne  
8.4.2021  podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
 

Společník 1  (vedoucí společník): 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem:  Kounicova 688/26,   Brno,   PSČ   611 36 

IČO:   44960417,       DIČ:  CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.  C, vložka 3803 



  
 

bankovní spojení: xxx  

 

zastoupená:     Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
Ing. Radomírem Hanákem,   jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem,   jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  Kounicova 688/26,  611 36  Brno   

číslo smlouvy:   21072/21 

(dále též jen "vedoucí společník“ nebo "společník č. 1") 

a 

 

Společník  2: 
SUDOP  PRAHA   a.s.,   

se sídlem:    Olšanská 1a,   130 00  Praha 3 

IČ:    25 79 33 49         DIČ: CZ25793349 

společnost zapsáná v obchod. rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena:     Ing. Tomášem Slavíčkem  -  předsedou představenstva  
 Ing. Ivanem Pomykáčkem – místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou – místopředsedkyní představenstva 

(dále též jen "další společník č. 2“ nebo "společník č. 2") 

 

a 

 

Společník  3: 
SUDOP  EU  a.s.  

se sídlem:   Olšanská 2643/1a,   130 80  Praha 3 

IČ: 05 16 50 24     DIČ:  CZ05165024 

společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  21645 

zastoupena:     Ing. Miroslavem Váňou – předsedou představenstva 

Ing. Janem Berglerem  – místopředsedou představenstva 

Ing. Stanislavem Žáčkem  – členem představenstva 

(dále též jen "další společník č. 3“ nebo "společník č. 3") 

 

(výše uvedení společníci č. 2 a 3  jsou  na základě zmocnění zastoupeni  společníkem č. 1  společností 
SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

PREAMBULE 

V návaznosti na posun termínu odevzdání DSP v důsledku dodatečných služeb, a v souvislosti s tímto  

i posun podání žádosti o stavební povolení a zpracování podkladů pro Žádost o spolufinancování 
stavby z fondů EU, nelze podat žádost o spolufinancování v druhé výzvě CEF. Po vydání stavebního 
povolení, které je podmínkou podání žádosti, bude vydán Pokyn Objednatele ke zpracování Žádosti o 
spolufinancování dle podmínek Výzvy příslušného fondu EU. 

 

 

 



  
 

 

I. 

 

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy     
a v souladu s ust. § 222 ZZVZ na  změně článku 5., odst. 5.15, a Přílohy č.  5 Smlouvy o dílo č. obj.: 
E617-S-2976/2021; č. zhot.: 21072/21  takto: 

 

1. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se v návaznosti na změnu předpokládané doby 
podání žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU se mění termín plnění 7. a 8. Dílčí etapy, kdy 
se ve sloupci „Doba plnění“ mění termín plnění 7. Dílčí etapy do 3 měsíců ode dne doručení Pokynu 
Objednatele na zpracování Žádosti o spolufinancování Zhotoviteli po zveřejnění výzvy příslušného 
fondu EU a termín plnění 8.Dílčí etapy se mění do 2 měsíců    od odevzdání plnění 7. dílčí etapy. 

     

Příloha č.5  Smlouvy ve znění změn dle Dodatku č.2 je Přílohou č.1 tohoto Dodatku. 

 

2. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.15  Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem tohoto znění: 

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:    Specifikace Díla - znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 2:    Obchodní podmínky    OP/DSP+PDPS/05/21       

Příloha č. 3:    Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky  VTP/DOKUMENTACE/02/21         

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh v nich uvedených  ze dne 17. 02. 
2021 

Příloha č. 4:  Rozpis Ceny Díla  -  znění ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 5:  Harmonogram plnění  - nové znění ke dni podpisu dodatku č.3 

Příloha č. 6:   Oprávněné osoby  
Příloha č. 7:   Seznam požadovaných pojištění 
Příloha č. 8:   Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9:   Související dokumenty 

Příloha č. 10:  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

 

II. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.:  E617-S-2976/2021;  č. zhot.:    21072/21,   nedotčená 
Dodatkem č. 3, se nemění. 

2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom vyhotovení elektronicky a podepsán 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Přílohou Dodatku č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1  (Příloha č. 5 Smlouvy):  Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č.3 



  
 

 

 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze  15.2.2023      V Brně    23.1.2023 

Za společníky  společnosti o názvu   
„Společnost  SUBO-SUPRA-SUEU  pro DSP 

+ PDPS  „Modernizace železničního uzlu 
Česká Třebová“    SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

+  SUDOP PRAHA  a.s.   +   SUDOP EU  a.s. 

 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Kamil Chmela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   jednatel společnosti  
Správa železnic, státní organizace   SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení 
prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. a Dílčí etapa 

do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

dílčí fakturace 27% ceny díla za DSP+PDPS 

bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 
část 2 SOD „Dodatečné služby“ 

Zpracování technického řešení  
k odsouhlasení na výrobní poradě; 
Geotechnické průzkumy, mapové podklady  

stavby „Modernizace železničního uzlu 
Česká Třebová, 1. stavba“ 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí technického 
řešení k odsouhlasení;  
 

 

1. b Dílčí etapa 

do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

dílčí fakturace 3% ceny díla za DSP+PDPS bez 
položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 
SOD „Dodatečné služby“ 

Zpracování technického řešení 
k odsouhlasení na výrobní poradě; 
Geotechnické průzkumy, mapové podklady 

stavby „Modernizace železničního uzlu 
Česká Třebová, 2. stavba“ 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí technického 
řešení k odsouhlasení;  
 

2. Dílčí etapa 

do 2 měsíců od doručení samostatného 
pokynu objednatele zhotoviteli 

 

bez fakturace 

Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní 
projekt projekční k připomínkám O30 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí 
Bezpečnostního projektu 
projekčního k připomínkám 
O30 

3. Dílčí etapa 

do 3 měsíců od zahájení 2. Dílčí etapy 

 

fakturace ceny položky č. 20  Přílohy č. 4  
část 2 SOD „Dodatečné služby“ 

Předmět díla v rozsahu Bezpečnostní 
projekt projekční vč. zapracovaných 
připomínek  
 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí 
Bezpečnostního projektu 
projekčního vč. zapracovaných 
připomínek O30 

4a. Dílčí etapa 

do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

dílčí fakturace 50% ceny díla za DSP+PDPS 
bez položky č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 
23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27   přílohy č. 4 
část 2 SOD „Dodatečné služby“. 

Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS v  

digitální formě k připomínkovému 

řízení, včetně soupisu prací a včetně 
dodatečných prací dle dodatku č. 2 pod 
položkami č. 21, č. 22 a č. 23  

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí DSP a PDPS 
k připomínkovému řízení. 
 



 

 

  
 

+ fakturace 100% ceny položky č.21 a 80% 

ceny položek č. 22 a 23 dle Přílohy č. 4 část 2 
SOD „Dodatečné služby“  

4b. Dílčí etapa 

do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

dílčí fakturace 80% ceny položek č. 24 až 27 
dle Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné 
služby“ 

DSP a PDPS dodatečných prací dle 
dodatku č. 2  pod položkami č. 24 až č. 
27.    v  digitální formě 
k připomínkovému řízení, včetně 
soupisu prací a SR  

Předávací protokol pro část díla 
dle této etapy v rozsahu převzetí 
DSP a PDPS k připomínkovému 
řízení 
 

5. Dílčí etapa 

 

 

do 2 měsíců od doručení samostatného 
pokynu objednatele zhotoviteli 

 

(v souladu se SM MD ČR č.V-2/20212 a SM 

62) 

 

bez fakturace 

Aktualizace ZP a EH v  digitální formě 
k připomínkovému řízení 
 

 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí Aktualizace 
ZP a EH k připomínkovému 
řízení 
 

6. Dílčí etapa 

 

 

 

  

do 4 měsíců od zahájení 5. Dílčí etapy  

 

fakturace ceny položky č. 19  Přílohy č. 4 
část 2 SOD „Dodatečné služby“  
 

Předmět díla v rozsahu Konečné 
odevzdání Aktualizace ZP a EH vč. 
zapracovaných připomínek 
objednatele a MD 

 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí Aktualizace 
ZP a EH 

 

 

7. Dílčí etapa 

do 3 měsíců ode dne doručení Pokynu 

Objednatele na zpracování Žádosti o 
spolufinancování Zhotoviteli po 

zveřejnění výzvy příslušného fondu EU  

 

bez fakturace 

Žádost o spolufinancování 
z prostředků EU (CEF, aj.) 

k připomínkám GŘ 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí zpracované 
žádosti k připomínkám 

8. Dílčí etapa 

do 2 měsíců od odevzdání plnění 7. Dílčí 
etapy  

fakturace ceny položky č. 18  Přílohy č. 4 
část 2 SOD „Dodatečné služby“  
 

Konečné odevzdání Žádosti o 
spolufinancování z prostředků EU 
(CEF, aj.) 

Předávací protokol pro část díla 
v rozsahu převzetí zpracované 
žádosti  

9. Dílčí etapa 

do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

konečná fakturace 20% ceny díla za 
DSP+PDPS  (bez položky č. 18, č. 19, č. 20, č. 
21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27  

Předmět díla v rozsahu Konečné 
odevzdání DSP a PDPS vč. 
zapracovaných připomínek, komplet 
dle SoD, podání žádosti o stavební 
povolení  včetně dodatečných prací dle 

Protokol o provedení díla DSP a 
PDPS 

 

Žádost o stavební povolení 
 



 

 

  
 

Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby)“. 

+ konečná fakturace 20% části ceny položek 
č. 22 až 27 dle Přílohy č. 4 část 2 SOD 
„Dodatečné služby“  

Dodatku č. 2 pod položkami č. 22 až 27  

10. Dílčí etapa 

68 měsíců  
(předpoklad  2024 – 2030) 

 

fakturováno bude dle skutečnosti v max. 

rozsahu položky č. 28 Přílohy č. 4 část 3 

SOD „Dodatečné služby“ 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje 

provádět autorský dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 68 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb   

(1 x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru projektanta 

Termín 
dokončení Díla 

předpoklad do 08/2029 (v závislosti na 
zahájení 10. Dílčí etapy) 

 

Kompletní provedení Díla 

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta) 
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