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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo tohoto dodatku č. 5 Objednatele - SÚSPK: 8510001004 
číslo smlouvy Objednatele - SÚSPK: 8500004403

číslo tohoto dodatku č. 5 Objednatele - SMP:-------------
číslo smlouvy Objednatele - SMP: 2020/002137

číslo tohoto dodatku č. 5 Zhotovitele:-------------------
číslo smlouvy Zhotovitele:--------------------------

Objednatel:

1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 - Slovany
IČO: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
bankovní spojení: 5146600001/5500
zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

(dále také jako „SÚSPK“ anebo jako „Objednatel - SÚSPK“)

2. Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: 4819860277/0100
zastoupené: Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

(dále také jako „SMP“ anebo jako „Objednatel - SMP“)

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Společnost Křimická - Karlovarská

1. BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1, správce společnosti)
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269
DIČ: CZ45357269
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zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupena: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

2. Metrostav a.s. (Společník 2)
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupena: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s. 

(na základě plné moci)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní 
strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 17. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které 
se Zhotovitel zavázal svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo 
- stavbu s názvem „Městský okruh - úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni (dále jen 
„Smlouva“).

1.2. Objednatel a Zhotovitel v rámci realizace Díla zjistili nutnost změn Díla, které jsou popsány 
v následujících změnových listech: změnový list č. 79 - 155, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku 
(dále jen „Změnové listy“) včetně jejich rekapitulace, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

1.3. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 79 - 82, 84, 86 - 87, 89 - 100, 
105 - 114, 117, 119, 121, 123, 125 -130, 132 - 137, 139 - 155 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy 
(závazku):

a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 6 TZWL.

1.4. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 83, 85, 88, 101 - 104, 115, 116, 
118, 120, 122, 124, 131 a 138 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku), která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku, tudíž 
lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 4 77N7..

1.5. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 2.841.752,29 Kč bez DPH.

1.6. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku -55.577.454,47 Kč bez DPH.

1.7. Celková finanční bilance víceprací a méněprací představuje změnu Ceny Díla o částku

-52.735.702,18 Kč bez DPH.
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1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změny Smlouvy předvídaný v 
čl. 26 Smlouvy.

1.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že práce v celkové výši 2 506 101,93 Kč bez DPH, které jsou v 
příloze č. 5 Smlouvy o dílo - Položkovém rozpočtu související s následnou péčí zeleně, a to u 
stavebních objektů SO 1801.3; 1803; 1804; 1811; 1812 a 1812.1 mají být prováděny až v průběhu 
dvou let po převzetí díla Objednatelem. Výčet jednotlivých položek tvoří přílohu č. 3 tohoto 
Dodatku. Z tohoto důvodu smluvní strany shodně prohlašují, že k předání a převzetí díla podle 
Smlouvy o dílo dojde bez těchto prací, přičemž tyto práce se Zhotovitel zavazuje provádět v 
průběhu dvou let po převzetí díla Objednatelem. Ze strany Objednatele - SÚSPK budou tyto práce 
hrazeny na základě skutečně provedených prací, po jejich dílčích převzetích ze strany Objednatele - 
SÚSPK a podle analogického použití ustanovení Smlouvy o dílo (zejména platebních podmínek).

1.10. Smluvní strany si dále sjednávají prodloužení záruky na 84 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí Díla, a to u stavebních objektů SO 1101.01 a 1104 na asfaltový koberec 
mastixový SMA 11, z důvodu, že práce na pokládce asfaltových koberců byly prováděny v době 
hraničních klimatických podmínek.

1.11. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 
článku II. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Text odst. 5.1. Smlouvy bude nově znít:

Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.770.903.267,51 Kč 
bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu k Položkovému rozpočtu (dále 
také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako 
„DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem 
o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

2.2. Doplňuje se odst. 6.15. Smlouvy, který zní:
Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu dvou let po převzetí Díla Objednatelem - SÚS PK následnou 
péči zeleně a Ze strany Objednatele - SÚS PK budou tyto práce hrazeny na základě skutečně 
provedených prací, po jejich dílcích převzetí ze strany Objednatele - SÚS PK. Na takto provedené a 
předané práce bude vystavena faktura v souladu s čl. 6 Platební podmínky Smlouvy.

2.3. Text odst. 15. 2. Smlouvy bude nově znít:
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne odpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla, vyjma stavebních objektů SO 1101.01 a 1104 na pokládku 
asfaltového koberce mastixového SMA 11, u kterých Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost 
Díla v délce 84 (osmdesátčtyři) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
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2.4 Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem svého uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel - SÚSPK.

3.2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Není-li v 
tomto Dodatku řečeno jinak, podmínky a definice uvedené v tomto Dodatku korespondují s 
podmínkami a definicemi uvedenými ve Smlouvě.

3.3. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha č. 1 - Změnové listy
Příloha č. 2 - Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 3 - Přehled položek následné péče

Za Objednatele:
V Plzni dne

Ing.
Miroslav

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Doležal 
Datum:

Doležal 2023.02.15
16:01:59 +01'00'

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

Ing. Pavel 
Grisník

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Grisník 
Datum: 2023.02.15 
14:52:42 +01'00'

Statutární město Plzeň
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP
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Za Zhotovitele:
V Plzni dne

E3 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Pilík 
Datum: 2023.02.14 
15:51:38 +01'00'

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ladislav Provod 
Datum: 
2023.02.14 
16:00:16+01'00'

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

Ing.
Václav
Apolín

Digitálně 
podepsal Ing. 
Václav Apolín 
Datum: 
2023.02.14 
08:14:38+01'00'

Metrostav a.s.
Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s. 
na základě plné moci
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Metrostav a s-
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
PŘEDSTAVENSTVO

Praha 1.7.2020
Dl/2418b/20

Plná moc
Společnost Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 758, 
zastoupená níže podepsanými členy představenstva jako statutárním orgánem, zmocňuje 
Ing. Václava Apolína, ředitele divize 1,

k zastupování společnosti Metrostav a.s. ve věci smlouvy o dílo na stavbu

„Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská“, a to zejména

k podpisu smlouvy o dílo č. DZ 20010330/Ap včetně případných dodatků sjednaných mezi 
společností Metrostav a.s. jako zhotovitelem a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace (IČO: 72053119) a Statutárním městem Plzeň (IČO: 00075370) na straně 
objednatele za účelem realizace výše uvedené stavby,

- k jednání a podpisu případných dalších listin a dokumentů souvisejících s touto stavební 
zakázkou.

Zmocněnec je tak oprávněn zastupovat společnost a činit veškeré úkony, k nimž by byl oprávněn v dané 
věci statutární orgán sám.

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

člen představenstva 
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 0001 49 15
ZAPSÁNA V OR, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B. VLOŽKA 758 
BANKOVNÍ SPOJENÍ - KOMERČNÍ BANKA PRAHA 1
ÚČETČ. 1809071. NUMERICKÝ SMÉR. KÓD 0100 
WWW.METROSTAV.cz



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 131182534-122896-200817140142, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Vystavil:!
Pracoviště
Plzeň dne 17.08.2020



Příloha č. 2 k Dodatku č. 5
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnové listy, které nap ňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 6
č. ZL číslo SO Název objektu zkácený popis změny méněpráce vícepráce rozdíl investor

79 SO 1001.01
Přípravné práce km 2,5-5,8 - 
část OK

narovnání rodilů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -591 670,13 Kč 0,00 Kč -591 670,13 Kč SÚSPK

80 SO 1101.1.01
Městský okruh km 2,5 - 5,9, 
dopravní značení pro OK

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -28 206,89 Kč 9 477,32 Kč -18 729,57 Kč SÚS PK

81 SO 1101.2
Dopravní značení objektů ve 
správě města Plzně

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -79 333,00 Kč 40 148,13 Kč -39 184,87 Kč MMP

82 1101.01
Městský okruh km 2,5-5,8 - 
komunikace

sanace podloží + 
propustek (změna 
materiálu) 0,00 Kč 58 671,60 Kč 58 671,60 Kč SÚSPK

84 SO 1202C
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 3,750 - 3,940

mříže proti ptactvu 
dotubusu - upřesnění 
položek v RDS 0,00 Kč 60 980,00 Kč 60 980,00 Kč SÚS PK

86 SO 1201 Most v km 2,574

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -2 651 691,82 Kč 0,00 Kč -2 651 691,82 Kč SÚSPK

87 SO 1202A
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 2,723-3,237

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -7 255 285,47 Kč 12 332,92 Kč -7 242 952,55 Kč SÚS PK



89 SO 1111 Pěší a cyklo stezka km 4,7 vlevo

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -70 794,09 Kč 0,00 Kč -70 794,09 Kč MMP

90 SO 1319
Ulice Na Chmelnicích, osazení 
uličních vpustí

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -28 399,36 Kč 0,00 Kč -28 399,36 Kč MMP

91 SO 1101.01
Městský okruh km 2,5 - 5,8 - 
komunikace

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -3 194 366,54 Kč 0,00 Kč -3 194 366,54 Kč SÚS PK

92 SO 1101.02
Městský okruh km 2,5 - 5,8 - 
propustky

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -4 257,39 Kč 0,00 Kč -4 257,39 Kč SÚS PK

93 SO 1101.1.02
Městský okruh km 2,5 - 5,9, - 
portály

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -329 344,09 Kč 0,00 Kč -329 344,09 Kč SÚS PK

94 SO 1101.3.02
Dopravní značení objektů ve 
správě SÚSPK - potály

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -39 951,40 Kč 0,00 Kč -39 951,40 Kč SÚS PK



95 SO 1102 Městský okruh - Jižní větev

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -157 252,48 Kč 0,00 Kč -157 252,48 Kč MP

96 SO 1103.1 MUK Chebská

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -72 709,72 Kč 5 163,73 Kč -67 545,99 Kč SÚSPK

97 SO 1104 MUK Sylván

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -672 782,25 Kč 377 978,88 Kč -294 803,37 Kč SÚSPK

98 SO 1105.1 Okružní křižovatka v km 5,8

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -1140 486,54 Kč 0,00 Kč -1 140 486,54 Kč SÚSPK

99 SO 1105.2 Okružní křižovatka v km 5,8

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -867 390,85 Kč 6 735,44 Kč -860 655,41 Kč MMP

100 SO 1105.3 Okružní křižovatka v km 5,8

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -270 698,10 Kč 0,00 Kč -270 698,10 Kč SÚSPK

105 SO 1320
Odvodnění komunikace Jižní 
větev - VIN - západní úsek

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -11 295,62 Kč 0,00 Kč -11 295,62 Kč MMP



106 SO 1321
Odvodnění komunikace Větev
S4

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -8 683,48 Kč 0,00 Kč -8 683,48 Kč SÚS PK

107 SO 1315
Dešťová knalizace km 3,860 - 
4,000

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -11 260,59 Kč 0,00 Kč -11 260,59 Kč SÚSPK

108 SO 1312
Odvodnění komunikace km 
4,015 - Okružní křižovatka

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -29 889,22 Kč 0,00 Kč -29 889,22 Kč SÚS PK

109 SO 1202B
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 3,237-3,750

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -4 405 164,06 Kč 0,00 Kč -4 405 164,06 Kč SÚSPK

110 SO 1202C
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 3,750-3,940

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -11890 674,18 Kč 0,00 Kč -11 890 674,18 Kč SÚSPK

111 SO 1220 Biokoridor v km 4,322

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -5 529 947,13 Kč 0,00 Kč -5 529 947,13 Kč SÚSPK

112 SO 1220 Biokoridor v km 4,322
opěrné zdi vývařišť - 
upřesnění položek v RDS 0,00 Kč 46 229,58 Kč 46 229,58 Kč SÚS PK



113 SO 1221 Biokoridor v km 4,720

provedení hydroizolací a 
dilatačních spár- 
upřesnění položek v RDS 0,00 Kč 211 359,59 Kč 211 359,59 Kč SÚSPK

114 SO 1221 Biokoridor v km 4,720

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -3 517 755,55 Kč 0,00 Kč -3 517 755,55 Kč SÚSPK

117 SO 1223
Most na polní cestě přes Jižní 
větev VIN

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -894 330,26 Kč 0,00 Kč -894 330,26 Kč MMP

119 SO 1224 Most na větvi VIN v km 4,466

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -1 060 176,71 Kč 0,00 Kč -1 060 176,71 Kč MMP

121 SO 1225 Biokoridor přes větev L

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -1 536 994,44 Kč 0,00 Kč -1 536 994,44 Kč MMP

123 SO 1260 Opěrná zeď v km 0,072 větve K

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -221 818,06 Kč 0,00 Kč -221 818,06 Kč SÚS PK



125 SO 1253
PHS v km 0,020-0,550 větev L 
vlevo

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -210 720,91 Kč 0,00 Kč -210 720,91 Kč MMP

126 SO 1301
Přeložka vodovodu DN 150 v 
km 2,743

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -162 581,32 Kč 11 808,65 Kč -150 772,67 Kč MMP

127 SO 1305

Přeložka vodovodu DN 700 v 
komunikaci Jižní větev - VIN km 
1,554

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -1 631,19 Kč 0,00 Kč -1 631,19 Kč MMP

128 SO 1307.05
Přeložka vodovodu DN 600 ke 
křižovatce u hasičů - kolektor

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -27 684,05 Kč 0,00 Kč -27 684,05 Kč MMP

129 SO 1307.00
Přeložka vodovodu DN 600 ke 
křižovatce u hasičů - řad

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -285 643,33 Kč 3 221,80 Kč -282 421,53 Kč MMP

130 SO 1308
Přeložka vodovodu DN 100 na 
křižovatce u hasičů

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -259 720,75 88 693,47 -171027,28 MMP

132 SO 1313
Odvodnění komunikace "Jižní 
větev" - VIN a Znojemská

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -2 269,49 Kč 257 302,00 Kč 255 032,51 Kč MMP



133 SO 1318
Rekonstrukce dešťové 
kanalizace

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -22 399,81 Kč 32 597,40 Kč 10 197,59 Kč

SÚSPK+
MMP

134 SO 1453
Nové trubky HDPE SIT města 
Plzně

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -62 336,34 Kč 0,00 Kč -62 336,34 Kč MMP

135 SO 1504
Odstranění VTL plynovodu DN
200 v km 1,605 SO 1102

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -10 237,51 Kč 0,00 Kč -10 237,51Kč MMP

136 SO 1251
PHS v km 2,680-2,960 MO 
vpravo

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -105 312,48 Kč 33 138,64 Kč -72 173,84 Kč SÚSPK

137 SO 1252
PHS v km 3,940 - 4,240 MO 
vlevo

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -754 683,33 Kč 269 155,71 Kč -485 527,62 Kč SÚSPK

139 SO 1317
Odvodnění okružní křižovatky 
do Studentské

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -100 087,91 Kč 0,00 Kč -100 087,91 Kč SÚSPK

140 SO 1330 Sedimentační nádrž v km 3,431

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -273 826,69 Kč 162 787,64 Kč -111 039,05 Kč SÚS PK



141 SO 1381 Úpravy melioraci

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -1 830 838,29 Kč 0,00 Kč -1 830 838,29 Kč SÚS PK

142 SO 1503
Odstranění VTL plynovodu DN
200 v km 5,025

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -8 266,09 Kč 0,00 Kč -8 266,09 Kč SÚS PK

143 SO 1501
Odstranění VTL plynovodu DN
200 v km 2,685-2,925

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -13 356,68 Kč 0,00 Kč -13 356,68 Kč SÚSPK

144 SO 1350
Odtotk z sedimentačních nádrží
SO 1330

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -34 139,75 Kč 0,00 Kč -34 139,75 Kč SÚS PK

145 SO 1332 Sedimentační nádrž v km 4,000

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -35 779,64 Kč 0,00 Kč -35 779,64 Kč SÚSPK

146 SO 1328
Odstranění komunikace km
2,500-2,550

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -3 934,50 Kč 34 323,78 Kč 30 389,28 Kč SÚSPK



147 SO 1325 Podchycení stávající kanalizace

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -4 751,77 Kč 0,00 Kč -4 751,77 Kč SÚSPK

148 SO 1316 Odvodnění okružní křižovatky

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -39 107,92 Kč 56 534,74 Kč 17 426,82 Kč SÚS PK

149 SO 1304
Přeložka vodovodu DN 600 v 
km 5,804

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -139 036,68 Kč 20 588,37 Kč -118 448,31 Kč SÚSPK

150 SO 1303.05

Přeložka vodovodu DN 600 
(zásobací řad) v km 5,668 - 
kolektor

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -228 769,11 Kč 0,00 Kč -228 769,11 Kč SÚS PK

151 SO 1303.00

Přeložka vodovodu DN 600 
(zásobovací řad) v km 5,668 - 
řad

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -24 948,95 Kč 0,00 Kč -24 948,95 Kč SÚS PK

152 SO 1451
Úprava uložení HDP u 
kruhového objezdu

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -16 817,62 Kč 0,00 Kč -16 817,62 Kč MMP

153 SO 1450.1 Přeložka vedení UPC

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -24 858,69 Kč 0,00 Kč -24 858,69 Kč SÚSPK



154 SO 1450.2
Přeložka trasy HDPE SIT města 
Plzně

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -25 072,86 Kč 0,00 Kč -25 072,86 Kč MMP

155 SO 1302
Přeložka vodovodu DN 100 v 
km 4,470-4,820

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -126 237,69 Kč 0,00 Kč -126 237,69 Kč SÚSPK

CELKEM -51407 660,77 Kč 1 799 229,39 Kč -49 608 431,38 Kč

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 4

83 SO 1202C
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 3,750 - 3,940

lankové zábradlí - 
upřesnění položek v RDS 0,00 Kč 47 425,63 Kč 47 425,63 Kč SÚSPK

85 SO 1202C
Estakáda přes inundační území 
řeky Mže v km 3,750 - 3,940

madla a stupadla na 
vstupech do komory - 
upřesnění položek v RDS 0,00 Kč 9 028,64 Kč 9 028,64 Kč SÚSPK

88 SO 1107 Ulice Znojemská

doplnění položek a 
neprovedení pokládky 
tichého asfaltu -264 187,28 Kč 220 357,50 Kč -43 829,78 Kč MMP

101 SO 1110 Propojení sil. 111/18050

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -233 535,45 Kč 315 328,74 Kč 81 793,29 Kč MMP

102 SO 1802 Vegetační úpravy Jižní větev
neprovedená následná 
péče -418 840,84 Kč 0,00 Kč -418 840,84 Kč MMP



103 SO 1811
Rekultivace opuštěných úseků 
stávajících prov. komunikací

neprovedená následná 
péče -3 821,53 Kč 0,00 Kč -3 821,53 Kč MMP

104 SO 1812 Rekultivace dočasného záboru
neprovedená následná 
péče -164 057,87 Kč 0,00 Kč -164 057,87 Kč MMP

115 SO 1222 Most na polní cestě v km 5,233

narovnání rodílů mezi 
zadávací dokumentací a 
skutečně provedeným 
množstvím -2 900 346,15 Kč 0,00 Kč -2 900 346,15 Kč SÚSPK

116 SO 1222 Most na polní cestě v km 5,233

chráničky v římsách, 
dlažby, dilatační spáry, 
obrubníky - upřesnění 
položek v RDS 0,00 Kč 92 751,90 Kč 92 751,90 Kč SÚS PK

118 SO 1223
Most na polní cestě přes Jižní 
větev VIN

chráničky v římsách - 
doplnění 0,00 Kč 12 499,99 Kč 12 499,99 Kč MMP

120 SO 1224 Most na větvi VIN v km 4,466
chráničky v římsách - 
doplnění 0,00 Kč 77 567,38 Kč 77 567,38 Kč MMP

122 SO 1225 Biokoridor přes větev L
zpevnění krajnic, doplnění 
krajníků 0,00 Kč 138 142,54 Kč 138 142,54 Kč MMP

124 SO 1260 Opěrná zeď v km 0,072 větve K
opevnění svahu 
kamennnou dlažbou 0,00 Kč 58 217,86 Kč 58 217,86 Kč SÚSPK

131 SO 1309
Přeložka výtlaku splaškové 
kanalizace od HZS

odstranění 
matematických nejasností -3 574,47 Kč 0,00 Kč -3 574,47 Kč MMP

138 SO 1303.06

Přeložka vodovodu DN 600 
(zásobovací řad) v km 5,668 - 
osvětlení kolektoru

skutečně provedené 
práce (skutečně 
provedené množství v 
souladu s PD) -181 430,11 Kč 71 202,72 Kč -110 227,39 Kč SÚS PK

CELKEM -4 169 793,70 Kč 1 042 522,90 Kč -3 127 270,80 Kč



-55 577 454,47 Kč 2 841 752,29 Kč -52 735 702,18 Kč

CELKOVÁ BILANCE -55 577 454,47 Kč 2 841 752,29 Kč -52 735 702,18 Kč

Z toho objednatel MMP -6 862 283,59 Kč 1 177 021,22 Kč -5 685 262,37 Kč
Z toho objednatel SÚS PK -48 715 170,88 Kč 1 664 731,07 Kč -47 050 439,81 Kč



Přehled položek souvisejících s dvouletou následnou péčí zeleně Příloha č. 3 Dodatku č. 5

SO 1801.3 SÚS MJ Počet JC cc
184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 82,000 134,54 11 032,28

184801122 Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 46,000 151,36 6 962,56

184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2
755,000 19,06 14 390,30

184801132 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 7 925,400 22,42 177 687,47

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2
19 046,575 3,92 74 662,57

185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 159 925,400 4,37 698 874,00
185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 437,673 224,23 98 139,49
185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 437,673 280,29 122 675,45

185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 1 750,664 56,06 98 142,20
1 302 566,32

SO 1803 SÚS

184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 66,000 134,54 8 879,64

184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2
1100,000 19,06 20 966,00

184801132 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 344,000 22,42 30 132,48

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9 051,600 3,92 35 482,27
185803112 Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 7 637,400 4,37 33 375,44
185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 56,130 224,23 12 586,03
185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 56,130 280,29 15 732,68

185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 224,510 56,06 12 586,03

169 740,57

SO 1804 SÚS

184801121 Ošetřeni vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 162,000 134,54 21 795,48

184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2
1130,000 19,06 21 537,80

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 235,500 3,92 24 443,16
185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 36,560 224,23 8 197,85
185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 36,560 280,29 10 247,40

185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 146,240 56,06 8 198,21
94 419,91

SO 1811 SÚS ♦ MP 84:16

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 093,000 3,92 23 884,56

23 884,56

20 063,03
SO 1812 SUS + MP 84:16

18510R Biologická rekultivace dvouletá m2 37 419,00 12,89 482 330,91
18520R Biologická rekultivace tříletá m2 14 914,00 17,04 254 134,56

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 73 698,000 3,92 288 896,16

1025 361,63

861 303,77
SO 1812.1 SÚS

18510R Biologická rekultivace dvouletá m2 2 935,00 12,89 37832,15

185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 249,000 3,92 976,08

38 808,23

SO 1001.02 SÚS

184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 75,00 134,54 10 090,57

185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 12,50 224,23 2 802,93



185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 12,50 280,29 3 503,67

185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 50,00 56,06 2 802,93

19 200,10

CELKEM 2 506 101,93


