
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/23/2022
„Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 

a rekonstrukce oplocení - PD"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
Zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Sibre s.r.o.
se sídlem: Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
zastoupená: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem 
IČO: 05791103 
DIČ: CZ05791103
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270832
identifikátor datové schránky: 25mb4nu
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/23/2022 ze dne 
14. 09. 2022, jejímž předmětem je dílo „Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 
a rekonstrukce oplocení - PD" (dále také jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 6 a čl. XII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o dodatečné projekční práce 
související s akcí Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení - PD 
(dále také jen „stavba").

2. Potřeba zajištění provedení dodatečných projekčních prací vychází ze závěrů stavebně 
technického průzkumu, jehož výsledky prokázaly nadměrné hodnoty vlhkosti 
obvodového zdivá a je tedy nutno provést rovněž návrh sanace vlhkosti zdivá, 
tj. odstranění příčiny vlhnutí. Tato sanace vlhkosti bude realizována před provedením 
samotného zateplení domu. V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění se:

a) prodlužuje termín dokončení díla stanovený v čl. IV. Smlouvy o 57 kalendářních dnů, 
tj. z původních 220 kalendářních dnů na 277 kalendářních dnů,

b) navyšuje Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 65.000,00 Kč bez DPH, 
na celkovou cenu díla 294.000,00 Kč bez DPH.

Detailní popis činností byl stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 12. 2022.

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě předmětu Smlouvy a termínů předání 
výkonových fází objednateli a k navýšení ceny díla.

III.
Změny ve Smlouvě

1. S ohledem na výše uvedené se první tabulka dle čl. IV. odst. 1. Smlouvy tímto Dodatkem 
mění takto:

Termín zahájení 
provádění díla

Provádění díla bude zahájeno dnem následujícím po nabytí 
účinnosti této smlouvy.

Termín dokončení díla

Do 277 kalendářních dnů od zahájení provádění díla 
do předání a převzetí dokončeného díla v rozsahu výkonových 
fází 1., IV., V. a VI. objednatelem.
Platí, že výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS), 
Výkonová fáze Vlil. - autorský dozor (ATD) a Výkonová fáze IX.
- výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 
(SKP) se do termínu dokončení díla nezapočítávají.
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2. S ohledem na výše uvedené se druhá tabulka dle čl. IV. odst. 1. Smlouvy tímto Dodatkem 
mění takto:

Doba realizace výkonové fáze 1. (v kal. dnech)
Doba realizace výkonové fáze IV. (v kal. dnech)
Doba realizace výkonové fáze V. a VI. (v kal. dnech)

Počet kal. dnů celkem
(jednotlivé výkonové fáze se mohou překrývat, tuto skutečnost osvědčuje 
harmonogram průběhu projekčních prací)

277

3. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění 
takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy: 229.000,00 Kč

Cena za provedení dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 65.000,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 294.000,00 Kč

DPH 21 % 61.740,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH: 355.740,00 Kč

4. S ohledem na výše uvedené se čl. V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto: 

2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází je specifikována takto:

VF_I

Cena za výkonovou fázi 1. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi 1. vč. DPH

VFJV

Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH

VF_V 
a VI

Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný 
počet hodin pro tuto fázi uvedený 
ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20
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DPH

Cena za výkonovou fázi VII. s DPH

VF_VIII

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný 
počet hodin pro tuto fázi uvedený 
ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

30

DPH

Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

VFJX

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný 
počet hodin pro tuto fázi uvedený 
ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

10

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH 294.000,00 Kč

DPH 21 % 61.740,00 Kč

Cena díla v Kč včetně DPH 355.740,00 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0231/23 ze dne 30. 01. 2023 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek neobsahuje žádné přílohy.

Zhotovitel v Praze dne Objednatel v Praze dne

Ing. Radek Krýza Zdeněk Hořánek
jednatel Sibre s.r.o. předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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