
 

 

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo FD 9/2022 ze dne 28. 8. 2022, na realizaci dila

Kolovraty — půdní vestavba — komunitní centrum

 

uzavřený dnešního dne. měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník ve znění pozděj ších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Městská část Praha-Kolovraty

Se sídlem: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

IČ: 00240346

zastoupena ve věcech smluvníchz—starostou

na síra/ze'jednéjako objednatel (dálejen „objednam/“)

a

Zhotovitelem: PKbau s. r. 0.

Se sídlem: Dolní 141„ 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 08757127 DIČ: CZ08757127

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové pod spís.zn C 45022

ech smluvních:_

na straně druhém/to zhotovitel (dá/ejen „zhotovitel“)

bankovní spojení :

  

zastoupena ve věc

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za dílo dle schválených změnových listů 1 — 4.

V návaznosti na změnový list č.2 který řeší zjištěný nevyhovující stav částí krovu se smluvní strany

dohodly na změně termínu plnění.

2. Změna ceny díla

2.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně

specifikována v Článku III. Předmět smlouvy a v oceněném Položkovém rozpočtu, který je

nedílnou součástítéto smlouvy 3 ve Změnových listech které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Cena celkem bez DPH dle SOD 20 020 020,- Kč

Cena be: DPH Změnový— list I 4] 991,09 Kč

Cena be: DPH Změnou" list 2 166 380,29 Kč

Cena be: DPH Zi77ěiiOijÝ/1'st3 293 524,07 Kč



 

Cena be: DPH Změnový list 4 243 155.54 Kč

Celková cena bez DPH 20 765 070,99 Kč

DPH 21% 4 360 664,91 Kč

Celková cena včetně DPH 25 125 735,90 Kč

3. Změna termínu plnění

3.1.

3.2.

3.3.

Z důvodu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně znění článku VI, odst. 1

a článku XI, odst. 2

Nové znění Článku VI, odst. 1:

„Zhotovitel je povinen dílo dokončit, tj. dokončit stavební práce na díle, do 31. května 2023."

Nové znění Článku XI, odst. 2:

„Objednatel dílo převezme od zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít

včetně drobných vad či nedodělků, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

řádnému a bezpečnému užívání díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace

díla v termínu do 31. května 2023 (viz příloha č. 4 harmonogram prací) Případné drobné vady

a nedodélky budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí díla (viz

následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či

nedodělky, je zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším

způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady či nedodělku. V podrobnostech budou lhůty

a podmínky pro odstranění vad či nedodělků specifikovány v zápise o předání a převzetí díla.

Nedohodnou—li se smluvní strany na termínu pro odstranění vad a nedodělků, má právo jej

závazně stanovit objednatel.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají

v platnosti.

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl podepsán platnými podpisy obou

smluvních stran a takto podepsaný dodatek má právní sílu originálu.

Nedílnou součást této smlouvy tvoříjako přílohy této smlouvy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

Změnový list č. 4

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1

přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů,
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zjejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého

oprávněného zástupce.

4.5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou městské části Praha—Kolovraty

usnesením č. R 12/2023 ze dne : 31. ledna 2023.
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objednatel zhotovitel


