
37 399 999,00 

ZL 01 Klenba, trámový strop, násyp, komín -429 465,39 776 272,07 346 806,68 

ZL 02 Přeložka připojení sítě 0,00 4 570,40 4 570,40 

ZL 03 Bourání ŽB trezoru -16 920,85 109 180,99 92 260,14 

ZL 04 Sklepní kóje -153 003,99 115 098,20 -37 905,79 

ZL 05 Statické zajištění objektu  - část 1 0,00 93 708,64 93 708,64 

ZL 06 Větrací mřížky -60 187,75 24 049,48 -36 138,27 

ZL 07 Hliníkové dveře - náhrada D14 -16 725,00 74 820,00 58 095,00 

ZL 08 Invalidní program způsobilé -42 210,00 6 972,00 -35 238,00 

ZL 09 Invalidní program nezpůsobilé -8 410,00 1 772,00 -6 638,00 

ZL 10 Statické zajištění objektu - část 2 -98 402,77 167 427,50 69 024,73 

ZL 11A Méněpráce způsobilé -58 609,10 0,00 -58 609,10 

ZL11B Méněpráce nezpůsobilé -1 775 208,64 0,00 -1 775 208,64 

ZL11C Méněpráce - SO 02Příjezdová komunikace ke staveništi -50 749,50 0,00 -50 749,50 

ZL 12 Sanace plochých kleneb 0,00 50 829,80 50 829,80 

ZL 13 Rámová konstrukce  - podepření stropu 0,00 70 415,00 70 415,00 

ZL 14 Sprchy ZTP 0,00 16 701,60 16 701,60 

ZL 15 Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB3a, RB4a, RB5a 0,00 26 624,60 26 624,60 

ZL 16 Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB1a, RB6a 0,00 20 553,28 20 553,28 

ZL 17 Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB2a 0,00 11 772,00 11 772,00 

ZL 18 Statické zajištění výtahové šachty 0,00 89 392,31 89 392,31 

ZL 19 Podhled m.č.106 - SDK 2x -16 212,52 12 887,89 -3 324,63 
ZL 20 Změny na klempířských a tesařských konstrukcí -448 300,25 361 467,50 -86 832,75 
ZL 21 Historická fasáda -502 511,16 625 048,95 122 537,79 
ZL 22 Ocelobetové stropy 0,00 105 871,54 105 871,54 
ZL 23 Pěnobeton -30 360,82 112 988,62 82 627,80 
ZL 24 Plynoinstalace 0,00 49 277,75 49 277,75 
ZL 25 Elektormechanický zámek 0,00 22 620,70 22 620,70 
ZL 26 Atika 0,00 91 688,65 91 688,65 
ZL 27 Změna výplní otvorů v 1.PP -86 450,00 103 836,25 17 386,25 
ZL 28 Změna materiálů zpevněných ploch -350 115,53 375 281,99 25 166,46 
ZL 29 Méně práce na sanacích v 1.PP -576 498,25 161 000,60 -415 497,65 

ZL 30
Elektromontáže  - doplnění rozvodů kuchyněk 1NP a 
venkovní osvětlení

-1 332,00 25 465,72 24 133,72 

ZL31 Změna geberitů - nezpůsobilé -9 433,00 8 525,00 -908,00 
ZL32 Dopojení rozvodů ve dvorním traktu 0,00 54 248,08 54 248,08 
ZL33 Odkouření +střešní komíny 0,00 24 146,55 24 146,55 
ZL34 Ostatní VCP 0,00 157 876,00 157 876,00 
ZL35 Provizorní připojení ÚT 0,00 8 837,50 8 837,50 
ZL36 Vícepráce - střecha garáže+pavlač 0,00 54 013,27 54 013,27 
ZL37 Šterkové vsaky + opěrná stěna 0,00 56 073,72 56 073,72 
ZL38 Zateplení stropů ve sklepech -11 541,06 60 106,74 48 565,68 
ZL39 Okapový chodník 0,00 15 444,10 15 444,10 
ZL40 Doplnění podružného měření v kotelně 0,00 10 712,66 10 712,66 
ZL41 Historický prvek pod římsou fasády 0,00 20 500,00 20 500,00 
ZL42 Markýza nad vstupem -19 550,00 0,00 -19 550,00 

SUMA -4 762 197,58 4 178 079,65 36 815 881,07 

ROZDÍL VP A MP

Původní cena díla bez DPH 37 399 999 Kč

DPH 15 % 5 610 000 Kč

Celková cena díla vč, DPH 15% 43 009 999 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 36 815 881,07 Kč

DPH 15% 5 522 382 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH 15% 42 338 263 Kč

V Uherském Brodě 25.01.2023

Ing. Per Píštěk 
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Rekapitulace změnových listů - Slavkovská 33, Bučovice

-584 118 Kč

číslo změny

základní smlouva bez DPH

Změnový 
list

snížení ceny bez dopadu do cenyzvýšení ceny
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