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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : SF Stavební s.r.o.

Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 18, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor"

Číslo SOD : 4/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2218

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 20 820,00 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : posun termínu o 15 kalendářních dní

Technický popis : - likvidace lepenky z podlahové krytiny

- demontáž a likvidace dřevovláknitých desek

- Odstranění tapte lepených na stěnu

- Odstranění linkrustace

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák


