Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 2. 9. 2022
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem:		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČO:	00534188
DIČ:	CZ00534188
bankovní spojení:	174-63407764/0600
	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175
(dále jen „objednatel“)

a
Obchodní firma 		XENIUM Europe s. r. o. 
se sídlem:	Štramberská 1049/20, 703 00  Ostrava – Vítkovice 
zastoupena:	Jakubem Hausem, jednatelem společnosti 
IČO:	29193991
DIČ:	CZ29193991
bankovní spojení:	107-5848900287/0100
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, sp. zn. C 57492.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jiří Erhardt, tel.: 736 699 981
(dále jen „zhotovitel“)
   
II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany této smlouvy uzavřely dne 2. 9. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Instalace fotovoltaického systému na budově I“ (dále jen „dílo“). Dílo mělo být dokončeno do 60 kalendářních dnů od předání staveniště po provedeném průzkumu konstrukcí. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní: 
- ujednání popsané v čl. IV bod 1 smlouvy tak, že nově bude dílo dokončeno do 120 kalendářních dnů od předání staveniště po provedeném průzkumu konstrukcí a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předáno objednateli. 
[bookmark: _GoBack]Ke změně termínu předání díla došlo po provedeném průzkumu konstrukce střechy dle smlouvy. Reálná skladba plochy střechy je odlišná, než byla uvedena v DRS budovy I a byla poskytnuta projektantovi zařízení FVE / viz. Stavební deník /.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.

2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.





	Ve Frýdku-Místku, dne 18.1.2023





…………………………………….
za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel
	
	V Ostravě, dne 18.1.2023





……………………………..
za zhotovitele
Jakub Haus, jednatel společnosti
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