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DODATEK č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO  

na provedení stavby „Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky“ 
uzavřené dne 10. 5. 2022 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín  
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 
IČO: 00305847 
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 837791/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

XXXX, XXXX, XXXX 
tel.: XXXX 

(dále jen „objednatel“) 

2. JURÁŇ s.r.o. 
se sídlem:   Ústí 200, 755 01 Vsetín  
zastoupena: Milanem Juráněm, jednatelem společnosti 
IČO: 27816788 
DIČ: CZ27816788 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 185193207/0600 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 42031  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Milan Juráň, tel.: XXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava 

havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky“ (dále také „smlouva“) a dále byl dne 
22. 9. 2022 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1. 

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba zajištění víceprací, které je objednatel nucen 
nařídit formou dodatečných prací prováděných nad rámec množství uvedeného 
v projektové dokumentaci, resp. soupisu prací, což vyústilo v uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2022. Potřeba víceprací byla vyvolána okolnostmi, 
které zadavatel/objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce 
i méněpráce vyplývají z důvodů, které byly zjištěny dodatečně dle aktuálního skutečného 
stavu střechy Kotulovy dřevěnky. Po demontáži doškové krytiny bylo nově zjištěno 
zatékání v přechodu (zlomu) sedlové střechy na pultovou, což není s ohledem 
na charakter tohoto památkově chráněného objektu žádoucí. Krytinu pultové střechy 
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dřevěnky bude proto nutno kompletně demontovat a následně nahradit krytinou novou 
(šindel, latě, kontralatě, hydroizolace atd.), a to včetně všech souvisejících prací. Bližší 
upřesnění je uvedeno ve změnovém listu, resp. soupisu víceprací a méněprací, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 
III. 

Předmět dodatku 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 
Rozsah předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2022 se tímto dodatkem č. 2 mění 
tak, že se doplňuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnovém listu, 
resp. soupisu víceprací a méněprací, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. 

 
V uvedené Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022 se tímto dodatkem č. 2 mění Odstavec č. 1. 
bodu V. Cena za dílo, který nově zní takto: 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 814 631,59 Kč 

DPH 21 % 171 072,63 Kč 

Cena včetně DPH           985 704,22 Kč 

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy je 
také soupis víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání z uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2022 a jejího dodatku č. 1 ze dne 
22. 9. 2022 tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku č. 2 smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá 
dodatek č. 2 smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), tento dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo v Registru smluv 
uveřejní objednatel. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo svými podpisy stvrzují 
platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 uvedené Smlouvy o dílo před 
jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo budou objednatelem 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 2; 
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při 
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace 
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o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele 
www.muzeumct.cz. 

7. Tento dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran (objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení). 

8. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list / soupis víceprací a méněprací 
 

V Českém Těšíně dne     V Ústí dne 
 
 
 
 
 

…………………………………………………   ……………………………………………… 
    za objednatele      za zhotovitele 
    PaedDr. Zbyšek Ondřeka,      Milan Juráň, 
    ředitel Muzea Těšínska, p. o.    jednatel společnosti 


