DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 214/2022 ze dne 12. 09. 2022
 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (3. ETAPA)
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 RENVIA stavby s.r.o.


	se sídlem:
	 č.p. 67, 330 23 Myslinka

	IČO:
	 09110291

	DIČ:
	 CZ09110291

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Přemysl Holmik, jednatel

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 210 (dvě stě deseti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 04. 2023.
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí	5 887 444,88 Kč
Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 	3 102 925,62 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	8 990 370,50 Kč
(slovy: osm miliónů devět set devadesát tisíc tři sta sedmdesát korun českých a padesát haléřů)
Celkem za DPH 21% 	1 887 977,80 Kč 
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	10 878 348,30 Kč
(slovy: deset miliónů osm set sedmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet osm korun a třicet haléřů)

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 20.12.2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Plzni 20. 12.2022





Přemysl Holmik
jednatel

RENVIA stavby s.r.o.
č.p. 67, 330 23 Myslinka 
za zhotovitele







Přílohy:  
Příloha č. 2 k SOD 214/2022 - CN vícepráce 3. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 20. 12. 2022)
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