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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:
	
U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2

	IČO: 000 64 165
	DIČ: CZ00064165

	zastoupena:
	prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel 

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXX 

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXX

	jako příkazce na straně jedné 
	

	
	

	a

	

	REINVEST spol. s .r.o.
	

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457

	se sídlem:
	K Novému dvoru 66, PSČ: 142 00, Praha 4

	IČO: 654 10 840
	DIČ: CZ65410840

	zastoupena:
	Ing. Markem Raškou, jednatelem

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXX

	číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXX

	jako příkazník na straně druhé

	

	(„příkazce“ a „příkazník“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

     Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovení čl. XVI. odst. 5 příkazní smlouvy k zakázce „VFN PRAHA - GPK – F2 – rekonstrukce porodních boxů – TDS“, ze dne 11.7.2022, evidované u objednatele pod č. PO 471/S/22 (dále též „smlouva"), tento 


	D O D A T E K  Č. 1
(dále též „dodatek“)



Článek I.
Východiska tohoto dodatku
1. Smluvní strany se dohodly v důsledku nově vyvstalých skutečností na úpravě vzájemných práv a povinností ze smlouvy vyplývajících, a to v následujícím rozsahu: 

· Úprava termínu plnění
· Změna ceny za provedené práce ve smyslu smlouvy

Článek II. 
Úprava termínu plnění
1. V důsledku prodloužení realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě článku V. odst. 1 smlouvy, pročež tímto článkem předpokládaná doba realizace se prodlužuje na dobu 229 dní ode dne jejího zahájení. 

2. Smluvní strany se rovněž v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na upřesnění konkrétních dat, a to z důvodu aktualizace a konkretizace dle faktického stavu, pročež počátek termínu realizace stavby byl tímto posunut na den 27.6.2022 a předpokládaný termín dokončení nově zní na den 15.3.2023. Příkazník je tedy povinen alokovat dostatečné kapacity do konce roku 2023, popř. do dne realizace stavby ve smyslu smlouvy, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 




            Článek III.
Změna ceny za provedené práce ve smyslu smlouvy
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VI. smlouvy dohodly na následujícím:
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za provedené práce z důvodu skutečností uvedených v čl. II tohoto dodatku, tedy v návaznosti na prodloužení termínu stavebního dozoru (prodloužení poskytovaných služeb), a to o částku odpovídající poměrné části časového období, o které se tato smlouva prodlužuje, pročež celková částka za provedené práce nově zní na částku 510.557,46 Kč bez DPH. 

2. Pro účely přehlednosti si příkazce dovoluje doplnit celkový přehled předmětných částek před změnou smlouvy a částek ve smyslu tohoto dodatku: 

Částka, o kterou se navyšuje celková cena v důsledku uzavření dodatku č. 1 bez DPH 			102.557,46 Kč
Částka, o kterou se navyšuje celková cena v důsledku uzavření dodatku č.  1 s DPH				124.094,53 Kč
Celková cena prací s dodatkem č. 1 bez DPH 														510.557,46 Kč
Celková cena prací s dodatkem č. 1 s DPH															617.774,53 Kč
  
Článek IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, jejich uveřejňování a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne													V Praze dne

											 


XXXXXXXXXXXX												XXXXXXXXXXXX

……………………………………										………………………………….
Ing. Marek Raška												prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 
Jednatel															ředitel													
REINVEST spol. s r.o. 											Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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