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ASŘTP CPS2
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.
Smluvní strany
	
	Objednatel
	Zhotovitel

	Číslo smlouvy:
	2022/0254/2300
	15CN/I113/22/087_R.2

	Číslo dodatku:
	2023/0003/2300
	

	Firma:
	Teplárna České Budějovice, a.s.
	INELSEV s.r.o.

	Se sídlem:
	Novohradská 32, 
370 01 České Budějovice
	Husitská 1716, 
434 01 Most

	IČO:
	60826835
	25001582

	DIČ:
	CZ60826835
	CZ25001582

	Zastoupen:
	Ing. Václav Král,
předseda představenstva 
Mgr. Martin Žahourek, 
člen představenstva
	Ing. Josef Dub 
Jednatel a ředitel obchodní divize

	Bankovní spojení:
	Komerční Banka, pobočka České Budějovice
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	91605231/0100
	115-494700217/0100

	Osoba oprávněná k jednání
	
	

	ve věcech technických: 
	xxx – vedoucí IT a správy řídicích systémů výroby
xxx – technik ŘS výroby
	xxx – obchodní manažer

	ve věcech smluvních:
	Ing. Václav Král, předseda představenstva
Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda představenstva
Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva
	Ing. Josef Dub 
Jednatel a ředitel obchodní divize

	Zápis do OR, příp. jiné evidence:
	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637
	Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 10592


	
	(dále též objednatel nebo TČB)
	(dále též zhotovitel)


Dále společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“

Základní údaje díla:
Název díla: 	ASŘTP CPS2
Místo díla: 		Areál ČEZ, CPS2 na křižovatce J. Boreckého a Strakonická, 370 01 České Budějovice, a.s.
		Areál Teplárny České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 370 01 České Budějovice

II.
Úvodní ustanovení

1. Strany uzavřely dne 27. 9. 2022 na základě provedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo č. 2022/0254/2300, resp. č. 15CN/I113/22/087_R.2, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „ASŘTP CPS2“.
2. Vzhledem k tomu, že u díla „ASŘTP CPS2“ je z důvodu zpoždění stavební a strojní dodávky nedostatečná připravenost pro montáže a dodávky ASŘTP Zhotovitele, je nutná změna termínů ze strany objednatele, proto se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak následuje níže:

III.
Změna smlouvy 

1. Doba plnění termínu zhotovení díla se mění následně:

Stavební a technologická připravenost ze strany Objednatele pro montáž:	16.01.2023
Převzetí místa montáže a zahájení prací:					16.01.2023
Ukončení montáže:							31.03.2023
Zprovoznění díla v manuálním režimu:					21.04.2023
Předání funkčního díla							05.05.2023
(Úspěšné komplexní vyzkoušení díla)
Předání dokumentace DoSP k odsouhlasení:				31.05.2023
Konečné předání díla:							říjen 2023

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


IV.
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopisu.
3. Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.



[bookmark: _GoBack]V Českých Budějovicích dne:		V Mostě dne: 19. 1. 2023

Teplárna České Budějovice, a.s.:		Za zhotovitele: 



…….......................................		…............................….......
	Ing. Václav Král		    Ing. Josef Dub 
     předseda představenstva	   		Jednatel Společnosti
              


…….......................................		
	Mgr. Martin Žahourek
	  člen představenstva
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