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Úřední záznam 
 

K uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ 
 
 
 

Předmětem SOD je zpracování studie proveditelnosti, komplexní zpracování projektové 
dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro stavbu nového ÚO Cheb. V rámci 
předmětu plnění jsou mezi smluvními stranami stanovena dílčí plnění za zpracování 
jednotlivých přesně stanovených úkonů.  
 
 
Termíny dokončení dílčích plnění dle čl. II odst. 2 písm. B až G budou stanoveny dodatkem č. 
1 k předmětné SOD po schválení Studie proveditelnosti Objednatelem následovně: 
 
B. Zpracování dokumentace pro územní řízení 
C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení 
Termín plnění nejpozději do 31.12.2023 
 
D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení 
E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení 
Termín plnění nejpozději do 31.12.2024 
 
F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
Termín plnění nejpozději do 31.12.2024 
 
 
Cenová ujednání zůstávají beze změny. 
 
 
 
Návrh studie proveditelnosti byl schválen týmem zřízeným k zajištění přípravy realizace 
projektu - Rozkaz č. 120/2022, dále ředitelem ÚO Cheb 
ředitelem kanceláře KŘP KVK a ředitelem KŘP KVK 

Schválení bylo provedeno prostřednictvím podpisové knihy ve spise KRPK-19235/ČJ-2020-
1900MN, a to bez připomínek všech oslovených, přičemž poslední podpis byl proveden dne 
31.1.2023. Schválením studie proveditelnosti dle bodu IV. odst. 2 je možné pokračovat 
v dalším plnění smlouvy o dílo dle výše uvedených termínů.  
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Vzhledem ke stanoveným termínům plnění požaduji doplnit do Dodatku č. 1  informaci o tom, 
že pokud bude faktura doručena v období od 16. prosince do 31. ledna, bude její splatnost 
stanovena na 60 kalendářních dní od data doručení s ohledem na způsob, kterým jsou 
objednateli ze státního rozpočtu přidělovány finanční prostředky.  
  
 

Firma: ARCHITEKTURA, s.r.o. 
Sídlo: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4 - Krč 
IČ:  26505525     

 

 

 

            

Zpracovala


