
Dodatek č. 4 
KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002821 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 130 00 (21-189)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII - PD,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737 

(dále jako „Dodatek č. 4“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...............................................................................
....................... ........................................................
....................... ........................................................
..........................................................
......................................................................
........................................................................

a

PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz
Zastoupená společníkem č. 1:

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
407 63 439
CZ40763439
C 2994 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
...........................
.............................................
..........................................
.......................................
............................
............................................................
...............................
..............................................................

1



Společníkem č. 2:

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
B 1434 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
.......................
........................................................................ 
........................................................................ 
...................................................................... 
......................................................... .  
...........................................................................

Společníkem č. 3:

Ateliér projektování inženýrských staveb
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

, s.r.o.
Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
C 31260 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
.............................
..........................................
............................................
..........................................
................................................................
..............................
.........................................................................

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 08PU-002821 ze dne 
02.06.2021. Předmětem Dodatku č. 4 je změna Doby a místa plnění, článek III., odst. 1 Smlouvy, 
následovně:

Původní termín Doby a místa plnění dle Smlouvy:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy, každý další 
výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD.
Pro každou dílčí etapu:
koncept technické specifikace -  do 8 týdnů od účinnosti Smlouvy včetně rozdělení dle 
potřeb zpracování následné dokumentace ve stupni DUSP+VD-ZDS, DSP+VD-ZDS a pouze 
VD-ZDS
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čistopis technické specifikace vč. zapracovaných připomínek -  do 10 dní od schválení 
konceptu
technické specifikace Objednatelem
koncept DUSP -  do 10 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně 
kontroly PD -  technického posouzení dokumentace Objednatelem;
koncept DSP -  do 8 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně kontroly 
PD -  technického posouzení dokumentace Objednatelem;
čistopis DUSP -  do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení 
dokumentace;
čistopis DSP - d o  4 týdnů po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení 
dokumentace;
IČ pro SP
a. podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu 
DSP Objednatelem;
b. dokončení -  dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 
stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
koncept VD-ZDS -  do 8 týdnů od schválení konceptu technické specifikace, a to včetně 
kontroly PD -  technického posouzení dokumentace Objednatelem;
- do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 
stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
koncept čistopisu VD-ZDS -  do 2 týdnů od schválení VD-ZDS, tento koncept čistopisu 
budou použit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
čistopis VD-ZDS -  na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav 
a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby); 
technická pomoc -  výkon AD -  po celou dobu každé jednotlivé stavby.
Ukončení Smlouvy -  po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, 
předpokládané ukončení 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Původní termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 2:
Dodatkem č. 2 dochází k úpravě následujících dílčích termínů: 
koncept DUSP:
do 10 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD -  
technického posouzení dokumentace Objednatelem;
koncept DSP:
do 8 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem; 
koncept VD-ZDS:
do 8 týdnů od schválení čistopisu technické specifikace, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem.

Původní termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 3:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

7-252P, 8-06P, 8-07P, 9-503P, 13-221aP, 15-011P, 15-016P, 15-044P, 27-058P, 27-060P, 
62-083P, 62-101P, 62-103P, 6-203P, 6-204P, 6-207P, 6-210P, 6-211P, 6-212P,
6-214P, 6-216P, 6-218P, 7-251P, 9-511P, 9-517P, 13-101aP, 13-114P, 13-119P, 13-132P, 
13-141P, 13-176P, 13-220P, 13-228P, 13-230P, 13-250P, 13-257P, 13-262P,
13-272P, 13-284P, 13-287P, 15-026P, 27-021P, 27-024P, 27-025P, 27-026P, 27-054P, 
27 - 055PA, 27-063P, 30-14P, 62-007P, 62-013P, 62-085P, 62-087P, 62-090P, 62-093P,
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62-098P, 62-104P, 62-109P 
koncept DUSP -  do 30. 4. 2022 
koncept DSP -  do 10. 5. 2022 
koncept VD-ZDS -  do 30.4. 2022
IČ pro SP -  a. podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 4 týdnů od 
schválení čistopisu DSP Objednatelem

13-258P, 13-260P, 13-267P, 13-271P, 13-276P, 13-277P, 13-278P, 13-279P 
koncept DUSP -  do 10.5.2022 
koncept DSP -  do 20. 5. 2022 
koncept VD-ZDS -  do 10. 5. 2022
IČ pro SP -  a. podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 4 týdnů od 
schválení čistopisu DSP Objednatelem

7I-004P, 7I-005P, 7I-006P, 7I-008P, 8-05bP, 8-06aP, 13-175a2P, 13H-002P, 27-021aP, 
62- 060aP
koncept DUSP -  do 20.5. 2022 
koncept DSP -  do 31.5. 2022 
koncept VD-ZDS -  do 20.5. 2022
IČ pro SP -  a. podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 4 týdnů od 
schválení čistopisu DSP Objednatelem

Nový termín Doby a místa plnění dle Dodatku č. 4: 
koncept čistopisu DUSP -  do 15.2. 2023
čistopis DUSP -  do 1 týdne po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení 

dokumentace
IČ pro společné povolení
a. podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 1 týdne od schválení čistopisu 

DUSP Objednatelem;
b. dokončení -  dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 

stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby;
koncept VD-ZDS -  do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či 
jiného dokladu stavebního úřadu, na základě, kterého lze zahájit realizaci stavby
koncept čistopisu VD-ZDS -  do 1 týdne od schválení VD-ZDS, tento koncept čistopisu 
budou použit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
čistopis VD-ZDS -  na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav 
a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);
technická pomoc -  výkon AD -  po celou dobu každé jednotlivé stavby.
Ukončení Smlouvy -  po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, 
předpokládané ukončení 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
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Pro propustky, které nelze odevzdat do 15.2. 2023 (13-141P, 13-228P, 13-272P, 13-284P, 15- 
026P), budou řešeny samostatným dodatkem stanoven a bude stanoven milník pro každý 
propustek.

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 4 se uzavírá z důvodu změn jednotlivých milníků. Požadavek je na sjednocení stupňů 
projektové dokumentace u všech propustků, vzešlý z předchozího jednání mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem, za účelem získání jednoho společného povolení pro všechny propustky, jakož 
i požadavek na zkrácení doby, pro odevzdání čistopisů DUSP, konceptů VD-ZDS a konceptů 
čistopisu VD-ZDS pro zahájení řízení výběru zhotovitele prací, za účelem akcelerace předmětné 
zakázky.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považuji jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

................ 
.........

Podepsal .................. .......... 
................... ........... ..................... 
......................... . . ................ 
........................................ 
Datum: 2023.02.20 11:18:59 
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ....................... 
Datum: 22.02.2023 9:56:53 +01:00
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