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Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným č. 
OR/23/20270 

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 

 
 
Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ISOTEP s.r.o. 
se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy 
IČO: 25263498 
zastoupen: Ing. Martinem Záleským, jednatelem 
(dále též jen „zhotovitel“) 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/71471 na zhotovení stavby 
„SŠ automobilní Ústí nad Orlicí – vzdělávací a rekvalifikační centrum“, kterou následně 
upravily Dodatkem č. 1 ze dne 4. 4. 2022 a následně též dohodou o uvedení právního stavu 
do souladu se stavem skutečným dne 17. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

2. Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro 
objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za 
podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho 
provedení. 

3. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, 
a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
 

Článek II. 

1. V době po dokončení díla byly smluvní strany třetí stranou upozorněny na nesrovnalosti 
týkající se podhledů v učebnách 2.11, 2.12, 2.13. Tyto nesrovnalosti se týkají instalace 
desek bez drážek místo desek s drážkami pro zapuštěný podhled. Jedná se o technické 
řešení, které je levnější o 55 224,40 Kč bez DPH, jak vyplývá z oceněného změnového 
rozpočtu (příloha č. 1 této dohody). 

2. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě a pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností touto dohodou písemně potvrzují, že provedené řešení 
není dílu na škodu jak funkčně, tak ani esteticky. Absenci dodatku Smlouvy, kterou by bylo 
uvedené řešení formalizováno v souladu se Smlouvou, pak mají smluvní strany v úmyslu 
napravit touto dohodou. 

3. S ohledem na uvedené skutečnosti smluvní strany konstatují, že dílo s odlišným řešením 
podhledů v učebnách 2.11, 2.12, 2.13 považují za řádně provedené, přičemž celková cena 
díla zohledňující takto odlišné provedení správně činí 16 141 527,49 Kč bez DPH 
(19 531 248,26 Kč s DPH). Rozdíl 55 224,40 Kč bez DPH (66 821,52 Kč s DPH) oproti 
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skutečně uhrazené ceně se zhotovitel zavazuje objednateli vyplatit nejpozději do 15 dnů od 
účinnosti této dohody na účet objednatele uvedený v hlavičce Smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Nedílnou součástí této dohody je: 

Příloha č. 1:  Rozdílový soupis prací 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost 
uveřejněním v registru smluv. 

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část této dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

3. Tato dohoda se uzavírá elektronicky. 
4. O uzavření této dohody rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 9. 1. 2023 

usnesením číslo R/1435/23. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné 

vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
 
 
V Pardubicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  

  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj ISOTEP s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Martin Záleský 
hejtman jednatel 
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