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DODATEK č. 5 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 

na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
    XXX 
    XXX 
    XXX 

XXX 
 

IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 229160029 

 (dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 

Název:    Společnost Třebovka HT + OHL 

 
Vedoucí společník 
Název:    HOCHTIEF CZ a. s. 
Adresa sídla:   Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
 
Statutární orgán:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva   
    David Alonso Rodríguez, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo.  
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.  

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:     46678468  
DIČ:     CZ46678468  
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229 
 
Druhý společník 
Název:    OHLA ŽS, a.s. 
Adresa sídla:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
Statutární orgán:  Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva 
    Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 
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    Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 
    Mgr. Daniela Houčková, člen představenstva 
      Jiří Procházka, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

 XXX 

  
IČ:     46342796  
DIČ:     CZ46342796  
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695 

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků 
č. 1, č. 2, č. 3. a č. 4. (dále jen „smlouva“) v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu 
č. 14 v celkové výši 133 913,60 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 14 
SO 02-11-7, SO 02-11-8, SO 02-09, SO 03-08,  
SO 03-09-4.1, SO 03-09-5.1, SO 03-09-10.1 133 913,60 Kč 

 CELKEM: 133 913,60 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu 
č. 14 v celkové výši -293 580,48 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Nerealizované 

stavební práce 

Změnový list č. 14 
SO 02-11-7, SO 02-11-8, SO 02-09, SO 03-08,  
SO 03-09-4.1, SO 03-09-5.1, SO 03-09-10.1 -293 580,48 Kč 

 CELKEM: -293 580,48 Kč 

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 9. 11. 2018 a změnovými listy č. 1 až 14. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 5 
činila 450 003 313,47 Kč, 

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 5 v celkové výši    133 913,60 Kč bez DPH, 

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 5 v celkové výši -293 580,48 Kč bez DPH, 

Celková cena díla bez DPH činí 449 843 646,59 Kč, 

slovy: čtyřistačtyřicetdevětmilionůosmsetčtyřicettřitisícšestsetčtyřicetšest korun českých 
padesátdevět haléřů bez DPH. 
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Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, ceny díla a navazujících ustanovení smlouvy 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i  nerealizované stavební práce s oceněním 
dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 14.  

Změnový list č. 14 řeší: 

- nerealizaci přeložek vodovodu č. 11, 12, 13, a 14 v obci Rybník,  

- změnu druhové skladby náhradních výsadeb v obci Rybník a Třebovice, 

- úpravu třech nájezdů na lávky v obci Třebovice. 

Podrobný popis změny a příčiny, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu 
č. 14. 

Závěrečná ustanovení dodatku 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele 
S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne .................    V ..................... dne .................  
 
 
 
 
 
Ing. Marián Šebesta      Ing. Tomáš Koranda,   
generální ředitel      předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.  
 

         
 
 
David Alonso Rodríguez 

        člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s. 

         
         

 
 
XXX  
XXX  
OHLA ŽS, a.s. 


