
DODATEK č. 5 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 

 

uzavřená mezi 
 

obec: Město Prachatice 

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

IČO: 00250627 

DIČ: CZ00250627 

bankovní spojení:  GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice 

číslo účtu: 

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Bauer – starosta města 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: SaM silnice a mosty, a. s. 

sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01 

IČO: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou 

značkou (oddíl, vložka) B, 972 

číslo účtu: KB - 

bankovní spojení: Česká spořitelna - 

jednající prostřednictvím:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

Tento dodatek reaguje na zvýšení cen některých materiálů použitých při realizaci stavby. Jedná se 

o změny, které dodavatel ani objednatel nemohl předpokládat, ani je nemohl ovlivnit. Výše 

kompenzace cen materiálů je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a je konečné. 

 

II. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:  

 

1. V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní: 
Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina 

parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et 

Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01-21. 

Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném 

počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné 

námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

 

2. V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní: 

 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 

 



Cena díla bez DPH dle VŘ 22.486.164,98 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 01 263.029,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 02 117.511,29 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 03 55.560,04 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 04 294.063,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 05 50.240,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 06 327.276,80 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 07 79.997,56 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 08  89.546,25 Kč  

Změna dle změnového listu ZL 09  639.426,77 Kč  

Změna dle změnového listu ZL 10  288.966,23 Kč  

Změna dle změnového listu ZL 11  97.571,00 Kč  

Změna dle změnového listu ZL 12 -42.000,00 Kč  

Změna dle změnového listu ZL 13 660.000,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 14 26 985,58 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 15 16 864,89 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 16 5 215,60 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 17 24 128,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 18 17 086,00 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 19 12 631,60 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 20 178 283,84 Kč 

Změna dle změnového listu ZL 21 -25 739,00 Kč 

Celková cena bez DPH:  25.662.809,43 Kč  

DPH z celkové ceny:  5.389.189,98 Kč  

Celková cena včetně DPH:  31.051.999,41 Kč  

 

3. V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě 

cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem 

výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01-21, které jsou přílohou 

a součástí dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke smlouvě.  

4. V článku VI. se mění odst. 1, který po změně zní:  

 Termín zahájení realizace akce: 02/2022  

Termín ukončení provedení akce: 02/2023 vyjma povrchových úprav podezdívky oplocení a 

zakládání trávníků na plochách parku.  

Vyňaté práce budou provedeny na jaře 2023, předpoklad duben. Lhůta pro provedení těchto 

prací činí 30 kalendářních dnů od zahájení, zahájení je závislé na počasí a stavu podkladů pro 

založení trávníků. Bude stanoveno objednatelem. 

5.  Dokončení a předání těchto prací se považuje za dokončení stavby a jejím předáním začíná 

běžet záruční doba dle ustanovení článku XIV. smlouvy. Po předání této části díla bude 

uvolněna záruka za řádné dokončení díla dle čl. XV. odst. 1 smlouvy a dodavatel je povinen 

poskytnout záruku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XV. odst. 2 smlouvy. 

6. Zahradní práce spojené s následnou údržbou budou probíhat v letech 2023-25 a budou 

hrazeny za příslušná období dle platebních podmínek bez požadavku na pozastávku dle článku 

V. odst. 5 smlouvy. 

 



III. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna. 

 

IV. Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice 06.02.2023, nabývá platnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 5 ke smlouvě: 

 

Přílohy Změnový list ZL 14-21 

 

 

V Prachaticích 06.02.2023 

Objednatel: 

V České Lípě 13.02.2023 

Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 

 



14

Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.14

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.14

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

VÍCEPRÁCE

DOPLNĚNÍ 2KS PEVNÝCH A 2KS SKLOPNÝCH ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PRŮJEZDU 

NA POZEMEK Č 16/4, PRŮCHODU DO PARKU A VSTUPU NA VYHLÍDKU (PŘEDPOKLAD NEPOVOLENÉHO PARKOVÁNÍ 

VOZIDEL) 

26 985,58 Kč                    

5 666,97 Kč                       

26 985,58 Kč                    

32 652,55 Kč                     

Celkem bez DPH

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 14 - Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

DOPLNĚNÍ ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.15

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.15

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 15 - Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

ROZŠÍŘENÍ VJEZDU NA POZEMEK 16/4

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

VÍCEPRÁCE

DOPLNĚNÍ 2KS PEVNÝCH A 2KS SKLOPNÝCH ZAHRAZOVACÍCH SLOUPKŮ Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PRŮJEZDU 

NA POZEMEK Č 16/2, PRŮCHODU DO PARKU A VSTUPU NA VYHLÍDKU (PŘEDPOKLAD NEPOVOLENÉHO PARKOVÁNÍ 

VOZIDEL) 

16 864,89 Kč                    

3 541,63 Kč                       

16 864,89 Kč                    

20 406,52 Kč                     

Celkem bez DPH

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.16

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.16

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

VÍCEPRÁCE

ZMĚNA MATERIALU PRO PROVEDENÍ VAROVNÉHO PÁSU PRO NEVIDOMÉ VE VSTUPECH DO AREALU PARKU Z 

CHODNÍKU PODÉL UL. HRADEBNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY S VÝSTUPKY NA BETONOVU HLADKOU BAREVNĚ ODLIŠENOU)

5 215,60 Kč                      

1 095,28 Kč                       

5 215,60 Kč                      

6 310,88 Kč                       

Celkem bez DPH

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 16 - Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

ZMĚNA MATERIALU DLAŽEB PRO NEVIDOMÉ

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.17

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.17

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 17 - Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

DOPLNĚNÍ SDZ

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR + II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 01 PLENÉR + SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU

VÍCEPRÁCE

V I. ETAPĚ SE JEDNÁ O DOPLNĚNÍ 2 KS KOMPLETNÍCH ZAKAZOVÝCH ZNAČEK VČ DODATKOVÝCH TABULEK 

NEOBSAHOVAL VÝKAZ VÝMĚR STAVBY. VE II. ETAPĚ SE JEDNÁ O DOPLNĚNÍ 2KS DODATKOVÝCH TABULEK S 

VYZNAČENÍM SPZ VOZIDLA.

24 128,00 Kč                    

5 066,88 Kč                       

24 128,00 Kč                    

29 194,88 Kč                     

Celkem bez DPH

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.18

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.18

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

VÍCEPRÁCE

ZMĚNA POLOHY STOŽÁRU VO OPROTI PD VČ PRODLOŽENÍ PŘIPOJOVACÍHO KABELU A NUTNOSTI PROVEDENÍ 

PRŮCHODU POD CHODNÍKEM

17 086,00 Kč                    

3 588,06 Kč                       

17 086,00 Kč                    

20 674,06 Kč                     

Celkem bez DPH

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 18 - Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

ZMĚNA POLOHY STOŽÁRU VO

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.19

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.19

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 19- Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

ODBOURÁNÍ  A ZAČIŠTĚNÍ ZDI, VČ. ZÁKLADU 

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 01 PLENÉR

VÍCEPRÁCE

ODBOURÁNÍ ČÁSTI ZDI  A JEJÍ ZAČIŠTĚNÍ VČ. ZÁKLADU. TY TO PRÁCE MĚLY BÝT PROVEDENY V RÁMCI STAVBY 

LETNÍHO KINA

12 631,60 Kč                    

2 652,64 Kč                       

12 631,60 Kč                    

15 284,24 Kč                     

Celkem bez DPH

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.19

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.19

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 19- Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

ODBOURÁNÍ  A ZAČIŠTĚNÍ ZDI, VČ. ZÁKLADU 

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 01 PLENÉR

VÍCEPRÁCE

ODBOURÁNÍ ČÁSTI ZDI  A JEJÍ ZAČIŠTĚNÍ VČ. ZÁKLADU. TY TO PRÁCE MĚLY BÝT PROVEDENY V RÁMCI STAVBY 

LETNÍHO KINA

12 631,60 Kč                    

2 652,64 Kč                       

12 631,60 Kč                    

15 284,24 Kč                     

Celkem bez DPH

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.20

Návrh ocenění:

Vícepráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.20

2- Geodetické zaměření ploch a délek

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 20- Vícepráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

PLOCHY DLAŽEB A DÉLKY OBRUB DLE GZS

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR + II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU 

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 01 PLENÉR + SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU 

VÍCEPRÁCE

VYČÍSLENÍ ROZDÍLŮ VE VÝMĚRÁCH PLOCH KAMENNÝCH A BETONOVÝCH DLAŽEB A DÉLEK OBRUB DLE SMLUVNÍHO 

ROZPOČETU A  GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ  STAVBY 

178 283,84 Kč                  

37 439,61 Kč                     

178 283,84 Kč                  

215 723,45 Kč                   

Celkem bez DPH

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….
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Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH 003/2022

Objekt:
55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel ) stavby: Město Prachatice

Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Ing. Jan Bauer – starosta města - zástupce ve věcech smluvních

Jan Plánek - zástupce ve věcech technických

tel.: .728 826 450

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10  384 81 Zálezly

tel 602 828 696

Projektant: ATELIÉR m2au  Ing.Kateřina Miholová   tel. 731 518 036

U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,  470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva  - zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických

tel.: .724 493 328

Předmět změny:

Popis změny Č.21

Návrh ocenění:

Méněpráce

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.21

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum: ……………… podpis: ……………………….

datum:  …………….. podpis: ……………………….

SO 01 PLENÉR

VÍCEPRÁCE

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

25 739,00 Kč-                    

5 405,19 Kč-                       

25 739,00 Kč-                    

31 144,19 Kč-                     

Celkem bez DPH

Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z 

ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS  (použity ceny z aktualního ceníku stavebních prací)

DPH 21%

Celkem vč. DPH 

Celkem za ZL 21- méněpráce

Změnový list číslo:

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU  V PRACHATICÍCH   I. ETAPA SO 01 PLENÉR
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