
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Oprava mostů v km 49,702 a km 50,917 na trati Horažďovice-Klatovy
Objednatel:  SŽ s.o.                                                    Zhotovitel: EDIKT a.s.
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2.5. výluka 23.5.

Přípravné práce, vytyčení síti
Zařízení staveniště 
DIO

Most v km 49,702

Železniční svršek

Oprava ocel kce a ložisek; mostnice, pozednice

Otryskání OK a PKO

Gabiony

Sanační práce

Most v km 50,917

Železniční svršek

Oprava ocel kce a ložisek; mostnice, pozednice

Otryskání OK a PKO

Gabiony

Sanační práce

Dokončovací práce 

Dokončení díla 31.8.

Zahájení a ukončení stavby 02/2023 - 31.08.2023
Nepřetržitá výluka 02.05. - 23.05.2023 celkem 22 dní 
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3413748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4bfcef3-f0ba-4db5-b6bc-7ded4d6081a8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.02.2023 10:25:00
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