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D O D A T E K  č . 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále „OZ“) 

k veřejné zakázce: 

„ P-Pankrác – terapeutická místnost“  

Č. j.: VS-86439/ČJ-2021-800250 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP 

Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel VV a ÚpVZD Praha- Pankrác  

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4  

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 2901881/0710  

(dále jen ”objednatel“) na straně jedné 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Ing. Jan Kraus - zástupce ředitele VV a ÚpVZD Praha- Pankrác  

Čeněk Viesner - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky VV a ÚpVZD Praha- Pankrác 

Bc. Vladimír Mikéska – vedoucí oddělení logistiky VV a ÚpVZD Praha- Pankrác 

  

Adresa pro doručování korespondence:  
Vězeňská služba České republiky,  

VV a ÚpVZD Praha- Pankrác 

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4  

 

 

Zhotovitel: 
  

Právnická osoba: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o 

a) zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku 

Se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 – Staré Město 

Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 601163 

Za níž jedná: Bc. Martina Wágnerová  

IČO: 25674552  

DIČ: CZ25674552 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 130691399/0800  

 

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Bc. Martina Wágnerová  

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:  
telefon: 725 083 877  

e-mail: amtzbraslavskastavebni@seznam.cz 

 

Adresa pro doručování korespondence: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 – Staré Město 
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(dále jen ”zhotovitel“) na straně druhé 

(dále společně jen „smluvní strany“)  

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku 1 dodatku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 24.10.2022 vedené pod č.: VS-86439/ČJ-2021-800250(dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu 

s bodem 3. článku IX. Smlouvy dohodly na změně ujednání ve smlouvě. 

 

článek 1 dodatku 

 

Na základě nepředpokládaného prodloužení dodacích lhůt, zejména posuvných dveří, nelze zhotovené 

dílo předat v termínu uvedeném v bodě 4. článku III. smlouvy. 

 

       

Z toho důvodu se mění bod 4. článku III. termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla nově na: 

31. 01. 2023. Původní termín 15. 12. 2022 se tímto ruší. 

  

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a nadále v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku 

nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

V Praze dne:                                                                                     V Praze dne:     

 

 

 

 

……………………………………………             ……......…....…………………………. 

                     vrchní rada                                                                        Bc. Martina Wágnerová 

        plk. Mgr. Alexandr Vidlák                                                                jednatel společnosti 

 ředitel VV a ÚpVZD Praha- Pankrác                                          AMT Zbraslavská stavební s.r.o.  

 

 

 

 


