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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/706/2021 

"Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství 

                                                           a zplnomocněný zástupce společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu:             7408201/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 6556  

 

a 
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SaM silnice a mosty a. s. 

se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel  

                                                              podniku 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká Lípa 

číslo účtu:             254242-421/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

společně vystupující v zadávacím řízení jako „Mimoň COLAS - SaM“, se sídlem Rubeška 215/1, 

Vysočany, 190 00 Praha 9 

dále společně jen „zhotovitel“ 

 
 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/706/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. stavba“, a dále dne 29. 8. 2022 

dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 4.757.349,61 Kč bez DPH, tj. 5.756.393,03 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
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Cena díla dle smlouvy bez DPH  59.140.781,87 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 

Sb. bez DPH - vícepráce 

  4.778.649,61 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 

Sb. bez DPH - méněpráce 

       21.300,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení 

ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

63.898.131,48 Kč 

DPH 13.418.607,61 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení 

ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

77.316.739,09 Kč 

 

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII odst. 3 smlouvy ve znění: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 270 dnů od předání a převzetí staveniště" 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 300 dnů od předání a převzetí staveniště".     
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 121/23/RK ze dne 24. 1. 2023. 

 

 

V Liberci dne 22. 2. 2023 V Praze dne        

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Pavel Hudler, ředitel  

náměstek hejtmana divize Silniční stavitelství 

 

 

 V České Lípě dne 13. 2. 2023 

 

 
 

 

 ………………………… 

 Ing. Dušan Drahoš 

 předseda představenstva a  

 ředitel podniku 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 5 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 

vznikla v důsledku chyby projektové dokumentace. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 402 - Meteostanice a proměnné SDZ - ZH 

Odůvodnění víceprací: 
Projektant ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovil soupis prací celé stavby, 

kde položky č. 56363, 56333 a 574A33 nebyly uvedeny v soupisu prací pro SO 402 - Meteostanice 

a proměnné SDZ - ZH. Pro připojení kabelů v Dolní Krupé je nutné přejít přes místní komunikaci překopem. 

Z výše uvedeného důvodu dochází k doplnění nových položek 56363, 56333 a 574A33, které jsou 

pro provedení stavby a pro efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků nezbytné. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 5 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

56363 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 150MM 
M2 13,100 154,00 2 017,40 

56333 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 13,100 163,00 2 135,30 

574A33 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 11 TL. 40MM 
M2 4,000 184,00 736,00 

 CELKEM       4 888,70 
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Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna 

dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 – 24,673 - ZH 

Odůvodnění víceprací: 

Po zahájení zemních prací pod stávající komunikací a po levé straně od začátku opravovaného úseku 

bylo zjištěno, že se tento uvažovaný prostor nachází v původním přirozeném prostředí s vegetací a 

původním hustým kořenovým systémem zasahujícím do velkých hloubek a do tělesa původní 

komunikace a zároveň že se pod stávající komunikací nachází štětová vrstva, která směrově ani 

výškově nekoresponduje s nově navrženou úpravou celého úseku a navíc je uložena v některých 

částech na původních nezhutnitelných zeminách s organickými zbytky. 

Jde o morfologicky složitější prostor, kde je nutno provést výměnu nevhodných zemin do hloubek 

místy až 1 – 2 m, což je větší mocnost, než byla předpokládána pro původní rozsah prací. 

V těchto místech proběhne sanace podloží klasickým způsobem - výměnou materiálu. 

Na očištěné podloží bude položena vrstva tl. 200 mm z materiálu získaného při odstraňování 

vozovkových štětových vrstev. Tato vrstva bude sloužit i jako ochrana podloží před klimatickými 

vlivy do doby budování tělesa násypu. Další vrstvy hutněných konstrukčních vrstev násypů budou 

provedeny na základě provedených referenčních ploch z drceného kameniva frakce 0 – 150 mm po 

vrstvách 0,3 m před zhutněním těžkým válcem o hmotnosti min. 15 t. 

Tyto násypy budou provedeny až do úrovně 0,35 m pod úroveň nově navržené pláně. Poslední vrstva 

aktivní zóny v tl. 0,35 m je uvažována z materiálu zlepšeného studenou recyklací se zpětným 

zapracováním asfaltového recyklátu s příměsí polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Z výše uvedených nepředvídatelných důvodů se v soupisu prací SO 101 mění položky č. 014101a, 

12373, 12573, 17110, 17120, 17180 a 17380. 

Všechny tyto skutečnosti byly zjištěny až při zahájení zemních prací a nebylo, je možné předpokládat 

při zpracování projektové dokumentace, ani před zahájením vlastních prací.  Předložené výměry 

vycházejí ze zaměření po odtěžení nevhodných zemin. 

Dále byly při provádění zemních prací v tělese stávající komunikace objeveny dva původní skryté 

propusty. Ty je nutné zrušit, to znamená rozbourat, odtěžit, odvézt k likvidaci a celý vzniklý prostor 

vyplnit vhodným materiálem. S těmito skutečnostmi souvisí položky č. 014101b, 12373, 17120, 

17180 a 96613. 

Položky 13273 a 17120 navíc souvisí se změnou popisovanou v SO 402 - Meteostanice a proměnné 

SDZ, kde se přidává optický kabel a s tím souvisí potřeba prohloubení a rozšíření výkopů původních 

rýh, aby byl zachován minimální odstup nutný mezi optickými a metalickými kabely. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina T 3 543,090 1,00 3 543,09 

014101b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 50,570 173,00 8 748,61 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I 
M3 3 422,940 120,00 410 752,80 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I M3 3 048,100 30,00 91 443,00 

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 106,500 621,00 66 136,50 

17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3 048,100 84,00 256 040,40 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 6 577,540 10,00 65 775,40 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 3510,220 934,00 3 278 545,48 

17380 
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY 

Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 97,950 280,00 27 426,00 

96713 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 19,450 2 665,00 51 834,25 

 CELKEM       4 260 245,53 

SO 402 - Meteostanice a proměnné SDZ - ZH 

Odůvodnění víceprací: 

Současný návrh uvažuje s přenosem informací z meteostanice na proměnné dopravní značení 

„vzduchem“ za pomocí mobilního operátora. Ze zkušenosti výrobce zařízení z jiných lokalit vyplývá, 

že pokud je vzdálenost meteostanice od proměnného dopravního značení delší, než 500 metrů, je 

navržený přenos dat za pomocí optického kabelu, nikoliv formou mobilního signálu. Z místního 

šetření za účasti výrobce meteostanice a svislého dopravního značení vyplynulo, že v lokalitě 

budoucího umístění meteostanice je velmi slabý signál mobilních operátorů a dále je velmi kolísavý. 

Dle projektové dokumentace je meteostanice navržena v km cca 24,270. Proměnné značení je 

situováno do staničení km 23,056, respektive v km 24,700. Tzn., že vzdálenost meteostanice a 

proměnného dopravního značení činí 400 metrů, respektive 1200 metrů. Pro zajištěné správné a 

bezproblémové funkčnosti zařízení je nezbytné zajistit přenos dat za pomocí optického kabelu. 

S touto skutečností souvisí stávající položka č. 87633 a nové položky č. 75I831, 75I835, 75I91X, 

75IEF2, 75JA53, 75IEG1, 75IEGX, 75IH61, 75J821, 75J921, 75M952, 75M967, 75M96X, 702312. 

Tato skutečnost byla zjištěna až po začátku realizace prací na SO 402 a nebylo ji možno předpokládat 

před zahájením prací. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

87633 
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 

150MM 
M 17 104,00 1 768,00 

Nové položky 

75I831 
KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 

VLÁKEN 
KM 1,920 4 540,00 8 716,80 

75I835 
KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ DO 

OBSAZENÉ TRUBKY 
M 1 920,000 93,00 178 560,00 

75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 1,775 33,00 58,58 

75IEF2 
OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 24 VLÁKEN 

(VANA) 
KUS 1,000 39 100,00 39 100,00 

75JA53 
ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 

PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA 
KUS 1,000 3 310,00 3 310,00 

75IEG1 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 6,000 135,00 810,00 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

75IEGX KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 6,000 247,00 1 482,00 

75IH61 
UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 

VLÁKEN 
KUS 8,000 6 670,00 53 360,00 

75J821 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 30,000 928,00 27 840,00 

75J921 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS 5,000 746,00 3 730,00 

75M952 
DATOVÁ INFRASTR. LAN, MODEM - XHDSL, 

ROZHRANÍ ETHERNET 
KUS 1,000 18 800,00 18 800,00 

75M967 
DATOVÁ INFRA LAN, MEDIAKONVERTOR - 

ETHERNET, SAMOSTATNÝ 
KUS 9,000 11 500,00 103 500,00 

75M96X 
DATOVÁ INFRA LAN, MEDIAKONVERTOR - 

MONTÁŽ 
KUS 9,000 5 450,00 49 050,00 

702312 
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY 

PŘES 20 DO 40 CM 
M 1 775,000 13,20 23 430,00 

 CELKEM       513 515,38 

Odůvodnění méněprací: 

Z důvodu přidání optického kabelu do rozšířeného výkopu se výstražná fólie šířky do 20 cm 

nahrazuje výstražnou fólií šířky přes 20 cm do 40 cm ve vícepracích SO 402 - Meteostanice a 

proměnné SDZ - ZH. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

702311 
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY 

DO 20 CM 
M -1 775,000 12,00 -21 300,00 

 CELKEM       -21 300,00 

Termín 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem na stavbě týkajících se provedení výměny 

nevhodných zemin do hloubek místy až 1 – 2 m, což je větší mocnost, než byla předpokládána 

pro původní rozsah prací, je nezbytné prodloužení realizace stavby o 30 dní na celkem 300 dní 

od předání a převzetí staveniště. Z těchto nepředvídatelných důvodů je nezbytné prodloužení 

doby výstavby. 

S ohledem na konečný termín stavebních prací z uzavřené smlouvy o provedení stavby (270 dní 

výstavby od předání a převzetí staveniště) bylo dle schválené projektové dokumentace uvažováno, 

že se bude v celém úseku rekonstruované silnice II/268 provádět aktivní zóna v celkové tl. 500 mm. 

S ohledem na skutečnosti popsané ve zdůvodnění víceprací ve změnách závazku pro pravou stranu 

komunikace (ZBV1) a následně pro levou stranu a prostor pod původní komunikací (ZBV2) došlo 

k výraznému navýšení zemních prací a s tím související následné doplnění aktivní zóny vhodným 

materiálem hutněným po vrstvách ve vysokých kubaturách, což samo o sobě představuje výrazné 

navýšení časové potřeby pro provedení těchto prací. Nutná časová potřeba pro tuto realizaci činí 

celkem dalších 30 dnů. 

  



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ 

5/5 

SOUHRN 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Provedení všech výše uvedených změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Mimoň COLAS - SaM Jaroslav Fiala 
 

…………………………………… 

   Ing. Vít Šťastný 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : M-PROJEKCE s.r.o. Ing. David Senohrábek 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : Realstav MB, spol. s r.o. Tomáš Hink 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Martin Verner 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 
 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 53.399.960,27 Kč  

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona v Kč bez DPH 4.888,70 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 4.773.760,35 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -21.300,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH 4.888,70 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 5 zákona v % 0,01 % 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 000 odst. 6 zákona bez DPH 4.795.060,35 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 8,98 % 





3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: I-ROP 16 - D2 - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Varianta: 1.0 - 

Odbytová cena [Kč]  63 898 131,48

OC + DPH [Kč]   77 316 739,09

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000.1 Ostatní náklady - ZV  1 181 625,00  248 141,25  1 429 766,25

 248 141,25 1 181 625,00SO 000.1 Ostatní náklady - ZV  1 429 766,25

SO 000.2 Ostatní náklady - N  230 000,00  48 300,00  278 300,00

 48 300,00 230 000,00SO 000.2 Ostatní náklady - N  278 300,00

SO 001.1 Příprava území - ZV  28 750,00  6 037,50  34 787,50

 6 037,50 28 750,00SO 001.1 Příprava území - ZV  34 787,50

SO 001.2 Příprava území - N  266 460,00  55 956,60  322 416,60

 55 956,60 266 460,00SO 001.2 Příprava území - N  322 416,60

SO 001.3 Příprava území - ZH  2 128 933,30  447 075,99  2 576 009,29

 447 075,99 2 128 933,30SO 001.3 Příprava území - ZH  2 576 009,29

SO 101.1 Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH  374 838,76  78 716,14  453 554,90

 78 716,14 374 838,76SO 101.1 Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH  453 554,90

SO 101.2 Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH  414 917,16  87 132,60  502 049,76

 87 132,60 414 917,16SO 101.2 Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH  502 049,76

SO 101.3 Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH  462 636,38  97 153,64  559 790,02

 97 153,64 462 636,38SO 101.3 Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH  559 790,02

SO 101 Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH  52 358 623,50  10 995 310,93  63 353 934,43

 10 995 310,93 52 358 623,50SO 101 Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH  63 353 934,43

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV1  6 946 394,14 1 205 572,54 5 740 821,60

Dodatek č.2ZBV2  5 154 897,09 894 651,56 4 260 245,53

SO 102 Úprava navazujících sjezdů - ZV  944 233,30  198 288,99  1 142 522,29

 198 288,99 944 233,30SO 102 Úprava navazujících sjezdů - ZV  1 142 522,29

SO 103 Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV  97 405,00  20 455,05  117 860,05

 20 455,05 97 405,00SO 103 Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV  117 860,05

SO 190 Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV  147 200,00  30 912,00  178 112,00

 30 912,00 147 200,00SO 190 Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV  178 112,00

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE  0,00  0,00  0,00

 0,00 0,00SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE  0,00

SO 402 Meteostanice a proměnné SDZ - ZH  5 262 509,08  1 105 126,91  6 367 635,99

 1 105 126,91 5 262 509,08SO 402 Meteostanice a proměnné SDZ - ZH  6 367 635,99

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV2  601 495,94 104 391,86 497 104,08
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Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Kč 1 429 766,25Cena s daní:

Kč 248 141,25DPH:

Kč 1 181 625,00Cena celková:

Kč 1 181 625,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní náklady - ZV

Ostatní náklady - ZV

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Ostatní náklady - ZV

Ostatní náklady - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  115 000,00  115 000,00

Práce geotechnika v průběhu stavby (posouzení svahů,  podloží atd...)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  176 525,00  176 525,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  644 000,00  644 000,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 

podmínekstanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 

všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je 

dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke 

stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a 

předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  154 100,00  154 100,00

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných 
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Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Ostatní náklady - ZV

Ostatní náklady - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provozních a havarijních řádů.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02945 a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  57 500,00  57 500,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 6 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  17 250,00  17 250,00

PUBLICITA BĚHEM STAVBYinformační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, 

montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. 

rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou 

dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně 

ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění 

a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před 

zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor 

vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá 

potřebná povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Ostatní náklady - ZV

Ostatní náklady - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 7 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  17 250,00  17 250,00

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBYtrvalá pamětní deska, specifikace: Dodávka a 

montáž trvalé pamětních desky o rozměrech min. 300 x 400 mm - plastová deska. 

Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene 

větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby 

vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s 

investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude 

umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  1 181 625,000

 1 181 625,00Celkem:
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Kč 278 300,00Cena s daní:

Kč 48 300,00DPH:

Kč 230 000,00Cena celková:

Kč 230 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ostatní náklady - N

Ostatní náklady - N

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 000.2

Objekt: SO 000.2

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Ostatní náklady - N

Ostatní náklady - N

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  230 000,00  230 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními 

komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní 

přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, 

rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů 

s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro 

potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích 

ploch a prostor pro potřeby stavby.Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  230 000,000

 230 000,00Celkem:
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Kč 34 787,50Cena s daní:

Kč 6 037,50DPH:

Kč 28 750,00Cena celková:

Kč 28 750,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území - ZV

Příprava území - ZV

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 001.1

Objekt: SO 001.1

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Příprava území - ZV

Příprava území - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 001.1

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  28 750,00  28 750,00

Případná ochrana stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, doplnění 

chrániček, případně stranové přeložení.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  28 750,000

 28 750,00Celkem:
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Kč 322 416,60Cena s daní:

Kč 55 956,60DPH:

Kč 266 460,00Cena celková:

Kč 266 460,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území - N

Příprava území - N

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 001.2

Objekt: SO 001.2

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Příprava území - N

Příprava území - N

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 220,500  65,00  144 332,50

Natěžení zbývající ornice

2220,5=2 220,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2 220,500  55,00  122 127,50

Rozprostření přebytku ornice na plochy určené VLS.Pro SO 101 je třeba 2521,5 

m3

4742-2521,5=2 220,500 [A]
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Příprava území - N

Příprava území - N

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 001.2

SO 001.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  266 460,001

 266 460,00Celkem:
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Kč 2 576 009,29Cena s daní:

Kč 447 075,99DPH:

Kč 2 128 933,30Cena celková:

Kč 2 128 933,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území - ZH

Příprava území - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 001.3

Objekt: SO 001.3

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Příprava území - ZH
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 001.3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  2 945,000  9,00  26 505,00

vč. likvidace vzniklého odpadu.

1016m2+532m2+1397m2=2 945,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou sejmutí ornice a podorničních vrstev

 2 11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2  20 911,000  9,00  188 199,00

Plocha ,,porostní půdy, která je nutná k odlesnění.Manipulační pruh šířky minimálně 

5m pro přibližování dřeva v délce 148m, km 23,100 - 23,248.Plocha odměřena 

digitálně ze situace. Včetně likvidace odpadu.

740m2=740,000 [A]

1344m2+11270m2+5153m2+2404m2=20 171,000 [B]

Celkem: A+B=20 911,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou mýcení křovin, kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky

 3 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  1 359,000  9,00  12 231,00

vč. likvidace vzniklého odpadu

906+1+3+132+84+233=1 359,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  6 499,300  21,00  136 485,30

Manipulační pruh šířky minimálně 5m pro přibližování dřeva v délce 148m, km 

23,100 - 23,248.Skupina keřů A a B. Plocha ,,porostní půdy nutná k odlesnění (20 

911 m2) - odhad 30 % z plochy. Odstranění náletových křovin a dřevin (vč. 

odstranění kořenů) Položka obsahuje nakládku materiálu, odvoz bez ohledu na 

vzdálenost a uložení/likvidaci materiálu vč. poplatků s tím spojených. Odstranění 

travin, křovin a stromů do průměru 200 mm. Doprava dřevin. Spálení na hromadách 

nebo štěpkování.
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Skupina A: 16*6=96,000 [A]

Skupina B: 13*10=130,000 [B]

Plocha nutná pro odlesnění: (20911m2/100)*30%=6 273,300 [C]

Celkem: A+B+C=6 499,300 [D]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  748,00  748,00

Kácení mimo lesní zeleňManipulační pruh šířky minimálně 5m pro přibližování dřeva 

v délce 148m, km 23,100 - 23,248.Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně 

odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem stavby, předpoklad odvozu do 

20 km. Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů vč. finančních 

nákladů spojených s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří v ks poražených 

stromů (průměr stromů se měří v místěřezu) a zahrnuje zejména:- poražení stromu 

a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení 

kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávacídokumentace.Odstranění 

pařezů se měří v ks vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnujezejména:- 

vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním 

pařezů- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů 

zadávacídokumentace- zásyp jam po pařezech včetně zhutněníKácení lesní 

zeleně provedou na vlastních pozemcích VLS ČR, s.p.. Zhotovitel požádá VLS ČR, 

s.p. o kácení min. 2 měsíce před zahájením stavby.

strom č. 4: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11202 a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  6 325,00  6 325,00
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Příprava území - ZH

Příprava území - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 001.3

SO 001.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kácení mimo lesní zeleňManipulační pruh šířky minimálně 5m pro přibližování dřeva 

v délce 148m, km 23,100 - 23,248.Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně 

odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem stavby, předpoklad odvozu do 

20 km. Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů vč. finančních 

nákladů spojených s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří v ks poražených 

stromů (průměr stromů se měří v místěřezu) a zahrnuje zejména:- poražení stromu 

a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení 

kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávacídokumentace.Odstranění 

pařezů se měří v ks vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnujezejména:- 

vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním 

pařezů- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů 

zadávacídokumentace- zásyp jam po pařezech včetně zhutněníKácení lesní 

zeleně provedou na vlastních pozemcích VLS ČR, s.p.. Zhotovitel požádá VLS ČR, 

s.p. o kácení min. 2 měsíce před zahájením stavby.

strom č. 1: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  4,000  10 925,00  43 700,00

Manipulační pruh šířky minimálně 5m pro přibližování dřeva v délce 148m, km 

23,100 - 23,248.Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní 

hmoty na místo určené investorem stavby, předpoklad odvozu do 20 km. Položka 

obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů vč. finančních nákladů spojených 

s likvidací pařezů. Kácení stromů se měří v ks poražených stromů (průměr stromů 

se měří v místěřezu) a zahrnuje zejména:- poražení stromu a osekání větví- spálení 

větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další 

práce s nimi dle pokynů zadávacídokumentace.Odstranění pařezů se měří v ks 

vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnujezejména:- vytrhání nebo vykopání 
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Příprava území - ZH

Příprava území - ZH
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Objekt:
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SO 001.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení 

pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávacídokumentace- zásyp jam 

po pařezech včetně zhutněníKácení lesní zeleně provedou na vlastních pozemcích 

VLS ČR, s.p.. Zhotovitel požádá VLS ČR, s.p. o kácení min. 2 měsíce před 

zahájením stavby.

strom č. 2, 3, 5 a 6: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1 060,000  402,00  426 120,00

Předpoklad pro odstranění stávajících pařezů. Počet určen odhadem - 

5kusů/100m2 plochy ,,porostní půdy nutné k odlesnění (21 187 m2). Položka bude 

provedena a fakturována na základě pokynu TDI a investora.Plocha odměřena 

digitálně ze situace.Odstranění pařezů se měří v ks vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnujezejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce 

spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s 

nimi dle pokynů zadávacídokumentace- zásyp jam po pařezech včetně 

zhutněníKácení lesní zeleně provedou na vlastních pozemcích VLS ČR, s.p.. 

Zhotovitel požádá VLS ČR, s.p. o kácení min. 2 měsíce před zahájením stavby.

Celkový počet pařezů

(21 187m2/100)*5ks=1 059,350 Ks

1060=1 060,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
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- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 9 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  636,000  863,00  548 868,00

Předpoklad pro odstranění stávajících pařezů. Počet určen odhadem - 

5kusů/100m2 plochy ,,porostní půdy nutné k odlesnění (21 187 m2). Položka bude 

provedena a fakturována na základě pokynu TDI a investora.Plocha odměřena 

digitálně ze situace.Odstranění pařezů se měří v ks vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnujezejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce 

spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s 

nimi dle pokynů zadávacídokumentace- zásyp jam po pařezech včetně 

zhutněníKácení lesní zeleně provedou na vlastních pozemcích VLS ČR, s.p.. 

Zhotovitel požádá VLS ČR, s.p. o kácení min. 2 měsíce před zahájením stavby.

Celkový počet pařezů

(21 187m2/100)*3ks=636 Ks

636=636,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4 742,000  136,00  644 912,00

Sejmutí ornice na stávajícím silničním tělese v tl. 0,2 m. Plocha odměřena digitálně 

ze situace.

0,2m*23710m2=4 742,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 742,000  20,00  94 840,00

Mezideponie.
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0,2m*23710m2=4 742,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  2 128 933,301

 2 128 933,30Celkem:
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Kč 63 353 934,43Cena s daní:

Kč 10 995 310,93DPH:

Kč 52 358 623,50Cena celková:

Kč 42 357 556,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32 285,142  1,00  32 285,14

Zemina, předpoklad 1800 kg/m3.

pol. č. 12373: 8858m3*1,8t/m3=15 944,400 [A]

pol. č. 12273: 7160m3*1,8t/m3=12 888,000 [B]

pol. č. 13273: 549,54m3*1,8t/m3=989,172 [C]

pol. č. 12673: 418m3*1,8t/m3=752,400 [D]

pol. č. 13173: 159,65m3*1,8t/m3=287,370 [E]

pol. č. 12283: 1264m3*1,8t/m3=2 275,200 [F]

pol. č. 12383: 1563m3*1,8t/m3=2 813,400 [G]

využití vhodného materiálu z výkopu v trase: 2036m3*1,8t/m3=3 664,800 [H]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)-H=32 285,142 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  6 888,600  6 888,60

Dodatek č.2ZBV2  3 543,090  3 543,09

aktuální množství  42 716,83 42 716,832

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,900  173,00  11 919,70

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3kámen 2600 kg/m3

pol. č. 96715: 13m3*2,6t/m3=33,800 [A]

pol. č. 96713: 13.5*2.6=35,100 [B]

Celkem: A+B=68,900 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  50,570  8 748,61

aktuální množství  20 668,31 119,470
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  0,000  261,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  50,000  13 050,00

aktuální množství  13 050,00 50,000

 52 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  415,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  226,000  93 790,00

aktuální množství  93 790,00 226,000

Všeobecné konstrukce a práce  170 225,140

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 975,000  160,00  476 000,00

Vybourání stávající vozovky tl. 250mm, 100 % využití vyzískaného materiálu do 

aktivní zóny (pol. č. 17120.a). Vč. odvozu na meideponii.

11900m2*0,25m=2 975,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1 190,000  354,00  421 260,00

Vybourání stávající vozovky tl. 100 mm, 100 % využití vyzískaného materiálu do 

aktivní zóny (pol. č. 17120.a). Vč. odvozu na mezideponii.

11900m2*0,10m=1 190,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3 570,000  320,00  1 142 400,00

Průměrná tl. asfaltových vrstev 0,3 m, 100 % využití vyzískaného materiálu do 

aktivní zóny (pol. č. 17120.a). Vč. odvozu na mezideponii.

11900m2*0,30m=3 570,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  14,000  94,00  1 316,00

v místě napojení na stávající vozovkuvčetně likvidace vzniklého odpadu

7+7=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  7 160,000  120,00  859 200,00

odkop pro příkopové tvárnice (včetně odkopu pro lože - beton a ŠD), úpravu 

násypového tělesa, odkop pro vytvoření silničních příkopů, včetně sejmutí drnu 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a kubatura odečtena z 

charakteristických řezů
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7160m3=7 160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3  1 264,000  150,00  189 600,00

odkop pro příkopové tvárnice (včetně odkopu pro lože - beton a ŠD), úpravu 

násypového tělesa, odkop pro vytvoření silničních příkopů, včetně sejmutí drnu 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a kubatura odečtena z 

charakteristických řezů

1264=1 264,000 [A]
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8 858,000  120,00  1 062 960,00

odkop pro aktivní zónu tl 500 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku je 

vykázán v pol. č. 014101.1 plocha odečtena digitálně ze situace.

8858,000m3=8 858,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  3 827,000  459 240,00

Dodatek č.2ZBV2  3 422,940  410 752,80

aktuální množství  1 932 952,80 16 107,940

 10 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  1 563,000  150,00  234 450,00

odkop pro aktivní zónu tl 500 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku je 

vykázán v pol. č. 014101.1, plocha odečtena digitálně ze situace.
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1563m3=1 563,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18 940,700  30,00  568 221,00

Přemístění materiálů z mezideponie.Natěžení ornice pro ohumusování.

do pol. č. 18222: (16810m2*0,15m) z pol. č. 18710 (SO 001)=2 521,500 [A]

do pol. č. 17120.a: (3570m3+1190m3+2975m3) z pol. č. 11372+11333+11332=7 735,000 [B]

do pol. č. 17131: 24812m2*0,35m=8 684,200 [C]

Celkem: A+B+C=18 940,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  3 048,100  91 443,00

aktuální množství  659 664,00 21 988,800

 12 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  418,000  356,00  148 808,00

Zřízení stupňů dle VL2 412.11 95.04 a ČSN 73 6133, skládka vykázána v položce 

014101.a, odvoz bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem).Plocha 

odměřena digitálně z pracovních řezů.

2,2m2*(130m+60m)=418,000 [A]
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  40,000  170,00  6 800,00

Pročištění svodnice (km 23,680) v délce 40 m, délka odměřena digitálně ze situace 

a bude upřesněna při realizaci stavby, včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem a včetně poplatku za skládku.

40m=40,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  244,080  621,00  151 573,68

pro kabel a chráničky (SO 402) včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. 
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

č. 014101.apoplatek za uložení vykázán v pol.č. 17120

chráničky: (0,4m*0,4m*10m)+(0,4m*0,4m*28m)=6,080 [A]

kabel: (0,35m*0,4m*385m)+(0,35m*0,4m*845m)+(0,35m*0,4m*470m)=238,000 [B]

Celkem: A+B=244,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  106,500  66 136,50

aktuální množství  217 710,18 350,580

 15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 036,000  84,00  171 024,00
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bude využit vhodný materiál z výkopů v trasemateriál vhodný do násypu dle ČSN 

73 6133, včetně zhutnění, dosyp pro vytvoření násypového tělesa, zásyp po 

odkopu pro propustek nebo vtok. jímku včetně hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm 

na 90 % PS, plochy odečteny digitálně z charakteristických řezů

2036m3=2 036,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  2 975,000  249 900,00

Dodatek č.2ZBV2  3 048,100  256 040,40

aktuální množství  676 964,40 8 059,100

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27 717,190  10,00  277 171,90
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mezideponie.

pol. č. 11332: 2975,000m3=2 975,000 [A]

pol. č. 11333: 1190,000m3=1 190,000 [B]

pol. č. 12273: 7160,000m3=7 160,000 [C]

pol. č. 12283: 1264,000m3=1 264,000 [D]

pol. č. 12373: 8858,000m3=8 858,000 [E]

pol. č. 12383: 1563,000m3=1 563,000 [F]

pol. č. 12673: 418,000m3=418,000 [G]

pol. č. 12931: 40,0*0,25m3=10,000 [H]

pol. č. 13173: 159,65m3=159,650 [I]

pol. č. 13273: 549,540m3=549,540 [J]

pol. č. 11372: 3570m3=3 570,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=27 717,190 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  3 827,000  38 270,00

Dodatek č.2ZBV2  6 577,540  65 775,40

aktuální množství  381 217,30 38 121,730
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 735,000  50,00  386 750,00

Rozprostření asf. recyklátu v ploše aktivní zóny.Rozprostření vybouraných 

podkladních vrstev vozovky v ploše aktivní zóny.

7735m3=7 735,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3  8 684,200  730,00  6 339 466,00

Úprava AZ v tl. 350 mm.Pro zlepšení křivky zrnitosti stávajících zemin bude využit 

odfrézovaný materiál, který je však dle protokolu (PR19B9522, viz technická 

zpráva) zatříděn jako ZAS-T3. Pro eliminaci vyluhování PAU bude do výsledné 

směsi přidáno vhodné asfaltové pojivo (emulze, pěna).Množství jednotlivých pojiv 

(cement, vápno, asfalt) bude stanoveno na základě laboratorních rozborů a 

zkoušek.

24812m2*0,35m=8 684,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 722,000  250,00  930 500,00

doplnění materiálu do aktivní zóny v tl. 0,15 m, objemová hmotnost > 1600kg/m3, 

hutnění 100% PS, CBR=15, ID=0,85,materiál vhodný do aktivní zóny (předepsáno 

ŠDA 32/63 položka bude čerpána dle skutečnosti a bude realizována pouze se 

souhlasem TDI a investora)

3722m3=3 722,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  934,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  5 224,500  4 879 683,00

Dodatek č.2ZBV2  3 510,220  3 278 545,48



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 158 228,48 8 734,720

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  604,800  280,00  169 344,00

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, vč. zhutnění

0,36m2*1680m=604,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  97,950  27 426,00

aktuální množství  196 770,00 702,750

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  24 044,000  18,00  432 792,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.Zhutnění dle PD., vč. zkoušek zhutnění
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23304m2=23 304,000 [A]

manipulační pruh 740=740,000 [B]

Celkem: A+B=24 044,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  16 810,000  25,00  420 250,00

Ohumusování silničního tělesa v tl. 150mm, včetně opatření humózního materiálu, 

plocha odměřena digitálně ze situace

Násyp: 10330m2=10 330,000 [A]

Výkop: 6480m2=6 480,000 [B]

Celkem: A+B=16 810,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  16 810,000  18,00  302 580,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Násyp: 10330m2=10 330,000 [A]

Výkop: 6480m2=6 480,000 [B]

Celkem: A+B=16 810,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  16 810,000  5,00  84 050,00

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Násyp: 10330m2=10 330,000 [A]

Výkop: 6480m2=6 480,000 [B]

Celkem: A+B=16 810,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 26 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  1 371,000  37,00  50 727,00
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

keře: 1340m2=1 340,000 [A]

stromy: 31m2=31,000 [B]

Celkem: A+B=1 371,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na

sklon terénu

 27 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  1 371,000  32,00  43 872,00

keře: 1340m2=1 340,000 [A]

stromy: 31m2=31,000 [B]

Celkem: A+B=1 371,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 28 18461 MULČOVÁNÍ M2  1 371,000  173,00  237 183,00

keře: 1340m2=1 340,000 [A]

stromy: 31m2=31,000 [B]

Celkem: A+B=1 371,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce

nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 29 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  3 252,000  46,00  149 592,00

vč. hnojení

keře: 3215m2=3 215,000 [A]

stromy: 37m2=37,000 [B]

Celkem: A+B=3 252,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

 30 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  3 827,000  219,00  838 113,00

včetně použití půdního kondicionéru

3827ks=3 827,000 [A]
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým

hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

 31 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  62,000  5 348,00  331 576,00

včetně použití půdního kondicionéru, vč. podpěrných kůlů (3kx/strom), vč. 

chráničky proti okusu (1ks/1strom)

62ks=62,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů,  hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) 

s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům 

nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

 32 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  128,520  1 150,00  147 798,00

zalévání keřů 10 litrů / m2 - 7xzalévání stromů 80 litrů/strom - 7x

18,36m3*7=128,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce  26 398 590,161

Základy2

 33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  690,000  46,00  31 740,00

separační geotextilie min. 300g/m2 dle geotechnických podmínek, položka bude 

čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,3m*300m=690,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 34 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  270,000  760,00  205 200,00

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32 včetně výtokových objektů dle VL2. včetně zemních prací, včetně 

odvozu vykopaného materiálu, uložení na skládku určenou zhotovitelem a včetně 

poplatku za skládku.

km 23,640-23,880 dl. 300m

předpoklad 90% z celkové délky trativodu:

300*0.9=270,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 35 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  30,000  837,00  25 110,00

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32 včetně výtokových objektů dle VL2. včetně zemních prací, včetně 

odvozu vykopaného materiálu, uložení na skládku určenou zhotovitelem a včetně 

poplatku za skládku.

km 23,640-23,880 dl. 300m

předpoklad 90% z celkové délky trativodu:

300*0.1=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  262 050,002

Vodorovné konstrukce4

 36 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  99,327  3 252,00  323 011,40

bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 m pod žlabovky a lomový kámen

žlabovky: 879*0,113=99,327 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  71,199  1 249,00  88 927,55

Vrstva z kameniva tl. 100 mm podl žlabovky, štěrkopísek f 0-32.

žlabovky: 879*0,081=71,199 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  411 938,954

Komunikace5

 38 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  18 787,000  252,00  4 734 324,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

18787m2=18 787,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  23 304,000  209,00  4 870 536,00

Plocha odměřena digitálně ze situace. ŠDa f 0-63.

23304m2=23 304,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 40 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 897,000  154,00  600 138,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

manipulační pruh: 740=740,000 [A]

krajnice + sjezdy: 3157=3 157,000 [B]

Celkem: A+B=3 897,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  17 353,000  14,00  242 942,00

17353m2=17 353,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33 559,000  11,00  369 149,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

pod SMA 16612=16 612,000 [A]

pod ACL 16947=16 947,000 [B]

Celkem: A+B=33 559,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  16 947,000  224,00  3 796 128,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.
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16947m2=16 947,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  16 612,000  213,00  3 538 356,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

980m2+875m2+13652m2+875m2+230m2=16 612,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574K35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO 

LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM

M2  17 198,000  273,00  4 695 054,00

17198m2=17 198,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 46 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,000  85,00  1 190,00

ošetření studené spáry v místě napojení na stávající vozovku

7+7=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  22 847 817,005

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  881,000  1 145,00  1 008 745,00

Délka odměřena digitálně ze situace.vč. náběhů a odrazek v pásnici, zvolený typ 

svodidla podléhá schválení investora

km 23,024 - 23,068:44=44,000 [A]

km 23.360 - 23.600:250=250,000 [B]

km 23.500 - 23.620:119=119,000 [C]

km 23.720 - 23.840:122=122,000 [D]

km 24.020 - 24.100:84=84,000 [E]

km 24.200 - 24.340:142=142,000 [F]

km 24.500 - 24.620:120=120,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=881,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 48 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  311,000  121,00  37 631,00
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vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

86+53+112+60=311,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 49 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  176,000  403,00  70 928,00

Z11a, Z11b

176=176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 50 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  58,000  58,00  3 364,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, včetně poplatku za skládku.

58=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 53 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 152,00  9 216,00

IP18a, 2x IP18b, A2a, E4, A8, E6, IP5

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  115,00  1 725,00

včetně stojek, včetně odvozu a uložení na deponii (u přemístěných značek), na 
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místo určené investorem (u rušených značek), předpoklad do 20km včetně 

zemních prací (výkopu i zásypu), vybourání stávajícího základu, včetně odvozu, 

uložení na skládku určenou zhotovitelem a včetně poplatku za skládku.

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  20,000  1 305,00  26 100,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 56 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  10,000  115,00  1 150,00

odvoz na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20 km)

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  1 885,00  33 930,00

Beton C 25/30n XF2.

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 395,000  110,00  153 450,00

Předznačení VDZ. položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 (0,25): 837m2=837,000 [A]

V1a (0,125): 13m2=13,000 [B]

V1b (0,125): 364m2=364,000 [C]

V2b (3/1,5/0,125): 4m2=4,000 [D]

V2a (3/6/0,125): 59m2=59,000 [E]

V13a (0,5/1,5): 104m2=104,000 [F]

V9c: 14m2=14,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 395,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 59 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  104,000  251,00  26 104,00

V13a (0,5/1,5): 104m2=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 60 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 291,000  251,00  324 041,00

V4 (0,25): 837m2=837,000 [A]

V1a (0,125): 13m2=13,000 [B]

V1b (0,125): 364m2=364,000 [C]

V2b (3/1,5/0,125): 4m2=4,000 [D]

V2a (3/6/0,125): 59m2=59,000 [E]

V9c: 14m2=14,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 291,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 61 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  2,000  15 815,00  31 630,00

šikmá čela propustku v km 23,680 pod lesní cestou (napojení do suchého poldru), 
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odláždění z lomového kamene tl. 150 mm vyspárování cem. maltou 

MC30-XF3, podkl. beton C20/25n-XF3 tl. 100 mm

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 62 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  12,000  3 615,00  43 380,00

Propust DN600 pod lesní cestou (km 23,680), napojení příkopu do suchého polderu, 

železobetonové trouby.

12m=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 63 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  879,000  506,00  444 774,00

bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 m

km 23.623 - 23.692 vpravo: 69=69,000 [A]

km 23.640 - 23.675 vlevo: 35=35,000 [B]

km 23.677 - 23.701 vlevo: 24=24,000 [C]

km 23.704 - 24.000 vpravo:296=296,000 [D]

km 23.865 - 24.070 vlevo: 205=205,000 [E]

km 24.135 - 24.325 vpravo: 190=190,000 [F]

km 24.200 - 24.340 vlevo: 60=60,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=879,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 64 96713 VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  2 665,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  19,450  51 834,25

aktuální množství  51 834,25 19,450
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Rekonstrukce silnice II/268, km 23,000 - 24,673 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  2 268 002,259

 52 358 623,50Celkem:
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Kč 453 554,90Cena s daní:

Kč 78 716,14DPH:

Kč 374 838,76Cena celková:

Kč 374 838,76Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  70,000  613,00  42 910,00

Výkop pro vtokovou jímku, šachtu, základ propustku, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a 

poplatek za uložení vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice 

II/268

vtoková jímka: 50m3=50,000 [A]

šachta:  20m3=20,000 [B]

Celkem: A+B=70,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  71,000  621,00  44 091,00
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro příčné propustky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a poplatek za uložení 

vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice II/268

propustky: 71m=71,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  87 001,001

Základy2

 3 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,350  7 154,00  23 965,90

Základ propustku z betonu  C25/30-XF3 a betonový práh C25/30-XF3
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Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ: 0,5m*1,0m*1.2m=0,600 [A]

práh: (0,5m*1m*3m)+(0,50m*1m*2,5m)=2,750 [B]

Celkem: A+B=3,350 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  23 965,902

Vodorovné konstrukce4

 4 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  10,480  3 252,00  34 080,96

bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 m, podkladní beton pro propustky

trouba: 2,63m3+6,13m3=8,760 [A]

jímka: 0,44m3=0,440 [B]

šachta: 0,16m3=0,160 [C]

čelo (lomový kámen): 1,12m3=1,120 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,480 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,950  1 337,00  7 955,15

Vrstva z kameniva tl. 100 mm pod propustky, štěrkopísek f 0-32.

podsyp tl. 150 mm pod propustky: 1,07m3+2,49m3=3,560 [A]

podsyp tl. 150 mm pod jímku:0,93m3=0,930 [B]

pod šachtou: 0,39m3=0,390 [C]

pod čelem: 1,07m3=1,070 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,670  11 495,00  19 196,65

Lomový kámen tl. 150mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 45131A) včetně 

vyspárování cementovou maltou MC30-XF3.
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Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

U porpustku v km 23,703: 1,67m3=1,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  61 232,764

Potrubí8

 7 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  28 631,00  28 631,00

včetně poklopu, třída zatížení D 400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Propust č. 01 DN400 v km 23,703 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 8 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  14 627,00  14 627,00

Mříž vtokové jímky rozměry 1,10 m x1,10 m, tl. 0,05 m. Třída zatížení D 400.

v km 23,703 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  43 258,008

Ostatní konstrukce a práce9

 9 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  1,000  8 345,00  8 345,00

šikmá čela propustků, C30/37-XF3

propustek v km 23,703: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 10 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  77 574,00  77 574,00

Monolitická ŽB vtok. jímka C30/37-XF4 včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 

mm do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100 mm  a vyspárování cementovou 

maltou, včetně izolace proti zemní vlhkosti 1xNP + 2xNA a stupadel, včetně 

výztuže z KARI-sítě 8/100x100 (předpoklad cca 130kg/m3).

propustek v km 23,703: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Objekt:
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I-ROP 16 - D2

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 11 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  27,350  2 686,00  73 462,10

Železobetonové trouby

propustek v km 23,703: 8,20m+19,15m=27,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  159 381,109

 374 838,76Celkem:
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Kč 502 049,76Cena s daní:

Kč 87 132,60DPH:

Kč 414 917,16Cena celková:

Kč 414 917,16Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH

Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,260  613,00  33 261,38

Výkop pro vtokovou jímku, čelo a základ propustku, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a 

poplatek za uložení vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice 

II/268

vtoková jímka: 39m3=39,000 [A]

základ propustku:  1m2*2m=2,000 [B]

dlažba: 3,4m2*3,9m=13,260 [C]

Celkem: A+B+C=54,260 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  90,160  621,00  55 989,36
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Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH

Propust č. 02 DN800 v km 23,850 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro příčné propustky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a poplatek za uložení 

vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice II/268

propustky: 5,6m2*16,10m=90,160 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  89 250,741

Základy2

 3 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,750  7 154,00  19 673,50

Základ propustku z betonu  C25/30-XF3 a betonový práh C25/30-XF3
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základ: 0,5m*1m*1.7m=0,850 [A]

práh: 2*(0,50m*1,0m*1.9m)=1,900 [B]

Celkem: A+B=2,750 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  19 673,502

Vodorovné konstrukce4

 4 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,312  3 252,00  36 786,62

bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 m, podkladní beton pro propustky

podkladní beton: 10m3+0,712m3+0,16m3+0,44m3=11,312 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,350  1 337,00  8 489,95

Vrstva z kameniva tl. 100 mm pod propustky, štěrkopísek f 0-32.

podsyp tl. 150 mm pod propustky: 4,35m3=4,350 [A]

podsyp tl. 150 mm pod jímky:0,93m3=0,930 [B]

podsyp tl. 150 mm pod čelo: 1,07m3=1,070 [C]

Celkem: A+B+C=6,350 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,070  11 495,00  12 299,65

Lomový kámen tl. 150mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 45131A) včetně 

vyspárování cementovou maltou M25-XF3.

U porpustku v km 23,850: 1,07m3=1,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  57 576,224

Potrubí8

 7 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  14 627,00  14 627,00

Mříž vtokové jímky rozměry 1,10 m x1,10 m, tl. 0,05 m. Třída zatížení D 400.

v km 23,850 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  14 627,008

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  1,000  10 038,00  10 038,00

šikmá čela propustků, C30/37-XF3

propustek v km 23,850: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 9 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  77 574,00  77 574,00

Monolitická ŽB vtok. jímka C30/37-XF4 včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 

mm do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100 mm  a vyspárování cementovou 

maltou, včetně izolace proti zemní vlhkosti 1xNP + 2xNA a stupadel, včetně 

výztuže z KARI-sítě 8/100x100 (předpoklad cca 130kg/m3).

propustek v km 23,850: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 10 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  16,100  6 527,00  105 084,70

Železobetonové trouby

propustek v km 23,850: 16,10m=16,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 11 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  13,000  3 161,00  41 093,00

Vybourání stávajících propustků, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek zaskládku v pol. č. 

014101.c

km 23,840: 13m3komplet=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Ostatní konstrukce a práce  233 789,709

 414 917,16Celkem:
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Kč 559 790,02Cena s daní:

Kč 97 153,64DPH:

Kč 462 636,38Cena celková:

Kč 462 636,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 101.3

Objekt: SO 101.3

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  35,390  613,00  21 694,07

Výkop pro vtokovou jímku, čelo a základ propustku, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a 

poplatek za uložení vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice 

II/268

vtoková jímka: 7,25m2*3m=21,750 [A]

základ propustku:  0,70m2*1,70m=1,190 [B]

vývar: 4,15m2*3m=12,450 [C]

Celkem: A+B+C=35,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  144,300  621,00  89 610,30
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pro příčné propustky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem),poplatek za skládku v pol. č. 014101.a  a poplatek za uložení 

vykázán v pol.č. 17120 v rámci SO 101 - Rekonstrukce silnice II/268

propustky: 7,8m2*18,5m=144,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  111 304,371

Základy2

 3 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,620  7 154,00  25 897,48

Základ propustku z betonu  C25/30-XF3 a betonový práh C25/30-XF3
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základ: 1*0,85m2*0.8m=0,680 [A]

práh: 2,94m2*1m=2,940 [B]

Celkem: A+B=3,620 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  25 897,482

Vodorovné konstrukce4

 4 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,100  3 252,00  39 349,20

bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 m, podkladní beton pro propustky

podkladní beton: 11,50m3+0,16m3+0.44m3=12,100 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,930  1 337,00  9 265,41

Vrstva z kameniva tl. 100 mm pod propustky, štěrkopísek f 0-32.

podsyp tl. 150 mm pod troubu: 5,0m3=5,000 [A]

podsyp tl. 200 mm pod vývar: 1,0m3=1,000 [B]

podsyp tl. 150 mm pod jímky:0,93m3=0,930 [C]

Celkem: A+B+C=6,930 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,648  4 192,00  15 292,42

Kamenný zához pro tlumení energie vody z propustku, hmotnost kamene min. 150 

kg

km 24,560: 0,8m*4,56m2=3,648 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  63 907,034

Potrubí8

 7 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  14 627,00  14 627,00

Mříž vtokové jímky rozměry 1,10 m x1,10 m, tl. 0,05 m. Třída zatížení D 400.

v km 24,560 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  14 627,008

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000  590,00  2 950,00

Délka odměřena digitálně z koordinační situace.Včetně odovzu a uložení na místo 

určené investorem (odhad do 20 km).Na čele stávajícího propustku v km 24,580

5m=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 9 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  1,000  10 038,00  10 038,00

šikmá čela propustků, C30/37-XF3

propustek v km 24,560: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 10 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  77 574,00  77 574,00

Monolitická ŽB vtok. jímka C30/37-XF4 včetně dlažby z lomového kamene tl. 150 

mm do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100 mm  a vyspárování cementovou 

maltou, včetně izolace proti zemní vlhkosti 1xNP + 2xNA a stupadel, včetně 

výztuže z KARI-sítě 8/100x100 (předpoklad cca 130kg/m3).

propustek v km 24,560: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 11 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  18,500  6 506,00  120 361,00

Železobetonové trouby

propustek v km 24,560: 18,5m=18,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 12 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  13,500  2 665,00  35 977,50

Vybourání stávajících konstrukcí, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 

014101.c

vybourání propustku v km km 24,580: 9,0m*1,5m3=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Propust č. 03 DN800 v km 24,560 - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  246 900,509

 462 636,38Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Kč 1 142 522,29Cena s daní:

Kč 198 288,99DPH:

Kč 944 233,30Cena celková:

Kč 944 233,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,800  1,00  136,80

Zemina, předpoklad 1800 kg/m3.

pol. č. 12273: 76m3*1,8t/m3=136,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,400  1,00  89,40

Materiál z podkladních vrstev, předpoklad 2000 kg/m3

pol. č. 11332: 44,7m3*2,0t/m3=89,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  226,200

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  44,700  323,00  14 438,10

v místech stávajících sjezdů tl. 300mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku je 

vykázán v pol. č. 014101.b, plocha odměřena digitálně ze situace.

(48m2+65m2+36m2)*0,3m=44,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  7,450  1 064,00  7 926,80

Tloušťka 50 mm  materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, 

viz smlouva o provedení stavby

(48m2+65m2+36m2)*0,05m=7,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  76,000  342,00  25 992,00

odkop pro příkopové tvárnice (včetně odkopu pro lože - beton a ŠD), pro podélné 

propustky, úpravu násypového tělesa, odkop pro vytvoření silničních příkopů, 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. č. 014101.a kubatura odečtena z 

charakteristických řezů

Propustky:

km 24,439 vpravo: 12m*1m2=12,000 [C]

km 24,439 vlevo: 12m*1m2=12,000 [D]

km 24,137: 6m*1m2=6,000 [E]

km 23.469: 14m*1m2=14,000 [F]

km 23.277: 6m*1m2=6,000 [G]

km 23.249: 14m*1m2=14,000 [H]

Pod žlabovky u čel propustků pod sjezdy:

km 24,439 vpravo: 10m*0.20m2=2,000 [I]

km 24,439 vlevo: 10m*0.20m2=2,000 [J]

km 24,137: 10m*0,20m2=2,000 [K]

km 23.469: 10m*0.20 m2=2,000 [L]

km 23.277: 10m*0,20m2=2,000 [M]

km 23.249: 10m*0.20m2=2,000 [N]

Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=76,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,900  934,00  89 570,60

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění dosyp pro vytvoření 

násypového tělesa, plochy odečteny digitálně z charakteristických řezů

0,8m2*64m=51,200 [A]

pol. č. 11332: 44,700=44,700 [B]

Celkem: A+B=95,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  330,000  39,00  12 870,00

Zhutnění dle PD, včetně zkoušek zhutnění

103m2+22m2+58m2+9m2+15m2+47m2+76m2=330,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  150 797,501

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,800  1 337,00  6 417,60

Vrstva z kameniva tl. 100 mm pod žlabovky, štěrkopísek f 0-32.

0,8m*0,1m*60m=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  6 417,604

Komunikace5

 9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  452,000  163,00  73 676,00

Štěrkodrť ŠD-A tl 150 mm, štěrkodrť ŠD-B tl. 150 mm. Plocha odměřena digitálně ze 

situace.

sjezdy ACO: 2*(103m2+47m2+76m2)=452,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  103,000  154,00  15 862,00

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 150mm, plocha odměřena digitálně ze situace

sjezdy R-mat: 22m2+58m2+9m2+14m2=103,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  61,000  154,00  9 394,00

tl. 150 mm, plocha odměřena digitálně ze situace

sjezdy ACO: (14m2+13m2)+(7m2+7m2)+(10m2+10m2)=61,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  166,000  14,00  2 324,00

PI-C 0,80 kg/m2. Plocha odměřena digitálně ze situace.

sjezdy ACO: 76m2+34m2+56m2=166,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  166,000  11,00  1 826,00

PS-CP 0,35 kg/m2. Plocha odměřena digitálně ze situace.

sjezdy ACO: 76m2+34m2+56m2=166,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  166,000  184,00  30 544,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

sjezdy ACO: 76m2+34m2+56m2=166,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  166,000  216,00  35 856,00

Plocha odměřena digitálně ze situace.

sjezdy ACO: 76m2+34m2+56m2=166,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  169 482,005

Potrubí8

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  16,000  5 550,00  88 800,00

obetonování min. 100 mm z C25/30-XF2, plocha odečtena digitálně z řezu

0,25m2*64m=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  88 800,008
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 17 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  403,00  5 642,00

Červené sloupky Z11g.

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 18 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS  4,000  10 264,00  41 056,00

šikmá čela propustků včetně odláždění z lomového kamene tl. 150 mm, 

vyspárování cem. maltou MC30-XF3, podkl. beton C20/25n-XF3 tl. 100 mm

km 23,249: 2=2,000 [A]

km 24,137: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 19 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  8,000  11 499,00  91 992,00

šikmá čela propustků včetně odláždění z lomového kamene  tl. 150 mm, 

vyspárování cem. maltou MC30-XF3, podkl. beton C20/25n-XF3 tl. 100 mm

v km 23,249: 2=2,000 [A]

v km 23,469: 2=2,000 [B]

v km 24.439 vlevo: 2=2,000 [C]

v km 24.439 vpravo: 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 20 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  12,000  2 694,00  32 328,00

Trouby propustků pod sjezdy.

km 23,249: 6=6,000 [A]

km 24,137: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 21 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  52,000  6 291,00  327 132,00

Trouby propustků pod sjezdy.

v km 23,249: 14=14,000 [A]

v km 23,469: 14=14,000 [B]

v km 24.439 vlevo: 12=12,000 [C]

v km 24.439 vpravo: 12=12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  60,000  506,00  30 360,00

betonová žlabovka C25/30 XF4, šířka 0,60 m do bet. lože C20/25n XF3 tl. min 0,10 

m.
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Úprava navazujících sjezdů - ZV

Úprava navazujících sjezdů - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

60m=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  528 510,009

 944 233,30Celkem:
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Kč 117 860,05Cena s daní:

Kč 20 455,05DPH:

Kč 97 405,00Cena celková:

Kč 97 405,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV

Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV

Přemístění pomníku v km 24,202 175 - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02931 R Přesun pomníku KPL  1,000  97 405,00  97 405,00

Položka obsahuje kompletní přemístění stávajícího pomníku v km 24,202 175, který 

se stranově přesune o cca 10 m mimo ochranné pásmo komunikace. Pro ocenění 

položky je možné kontaktovat spolek Komitét pro udržování památek z války roku 

1866, z.s., ze dne 21. ledna 2019.  Popis prací:  Demontáž stávajícího pomníku, a to 

včetně obrubníků a plotu  Výkop nového základu a jeho betonáž  Chemické očištění 

kamenných částí  Osazení pomníku, obrubníků a plotu  Spárování mezer mezi 

jednotlivými díly  Zvýraznění textu  Hydrofobní nátěr  Antikorozní nátěr plotových 

polí a sloupků  Doprava

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  97 405,000

 97 405,00Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Kč 178 112,00Cena s daní:

Kč 30 912,00DPH:

Kč 147 200,00Cena celková:

Kč 147 200,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV

Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV

Dopravně inženýrské opatření - DIO - ZV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  147 200,00  147 200,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby - pro 

všechny SO (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem 

dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního 

značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např 

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení 

atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Včetně zasypání 

příkopů v případě potřeby při realizaci propustků po polovinách, bude využit 

vhodný materiál ze stavby, včetně odstranění, přemístění a uložení materiálu v 

rámci jednotlivých propustků, včetně dočasného zřízení případných provizorních 

cest. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 

průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  147 200,000

 147 200,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE

Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE

Přeložka sdělovacího kabelu - ZV - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 6 367 635,99Cena s daní:

Kč 1 105 126,91DPH:

Kč 5 262 509,08Cena celková:

Kč 4 765 405,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

SO 402

Objekt: SO 402

Stavba: I-ROP 16 - D2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 38 R75544 b METEOSONDA KS  1,000  264 500,00  264 500,00

Montáže systému, předintegrace, dopravy, revize

Km 24,270: 1=1,000 [A]

 37 R75544 a METEOSONDA KUS  1,000  1 633 000,00  1 633 000,00

Meteostanice - dodávka a montáž hlavní meteostanice vč základního příslušenství, 

převodníků, SW, čidla teploty a vhkosti vzduchu, včetně čidla v silnici pro zjištění 

námrazy, včetně čidla (smyčky) pro měření intenzity dopravy, včetně čidla 

vzdálenosti dohledu (mlha), krytu a 3ks HD kamer. Komunikace přes GPRS. Skříň v 

antivandal provedení. Obecně je požadováno vybavení meteostanice v maximálním 

možném rozsahu příslušenství (kromě čidel zajišťující vážení vozidel).

Km 24,270: 1=1,000 [A]

 39 R75544 c METEOSONDA KS  1,000  51 750,00  51 750,00

SW konfigurace a přenos dat na centrální METEO dispečink (Databanka Ostrava a 

Liberecký kraj).

Km 24,270: 1=1,000 [A]

 40 R75544 d METEOSONDA KS  2,000  89 700,00  179 400,00

Stožár pro meteostanici vč. antikorozní úpravy, vč. výkopu, základu a zemnících 

tyčí.

Km 24,270 (stožár pro metostanici a 1 kameru): 1=1,000 [A]

Km 23,430 (stožár pro 2 kamery): 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  2 128 650,000

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  95,000  136,00  12 920,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Napojení na stávající síť NN. Délka 950 m.

0,5*0,2*950=95,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  308,750  122,00  37 667,50

pol. č. 17411: 213.750=213,750 [A]

pol. č. 18233: 475.000*0.2=95,000 [B]

Celkem: A+B=308,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Meteostanice a proměnné SDZ - ZH
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  380,000  541,00  205 580,00

Napojení na stávající síť NN. Délka 950 m. Výkop rýhy pro kabel (materiál bude 

využit pro zpětný zásyp v místě kabelů), včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 

v pol. č. 014101.a

0,5*0,8*950=380,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  380,000  20,00  7 600,00

pol. č. 13273: 380=380,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  213,750  186,00  39 757,50

Napojení na stávající síť NN. Délka 950 m.

(0,5*0,8*950)-(0,5*0,35*950)=213,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  475,000  20,00  9 500,00

Napojení na stávající síť NN. Délka 950 m.

0,5*950=475,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  313 025,001

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  483,000  748,00  361 284,00

ŠP lože u kabelů uložených ve volném terénu.

0,5*0,35*(950+60+385+15+860+490)=483,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  361 284,004

Komunikace5

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  0,000  163,00  0,00

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  13,100  2 135,30

aktuální množství  2 135,30 13,100
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  154,00  0,00

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  13,100  2 017,40

aktuální množství  2 017,40 13,100

 10 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  0,000  184,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  4,000  736,00

aktuální množství  736,00 4,000

Komunikace  4 888,705

Přidružená stavební výroba7
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  2 760,000  12,00  33 120,00

Červená výstražná fólie

2760=2 760,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2 -1 775,000 -21 300,00

aktuální množství  11 820,00 985,000

 12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  0,000  13,20  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.2ZBV2  1 775,000  23 430,00

aktuální množství  23 430,00 1 775,000

 13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  137,500  104,00  14 300,00

pásek FeZn 30x4 (včetně zemnících svorek)vč. započtení rezervy 10% pro 

zvlnění a odchylky trasy od PD + spoje

5*25m=125,000 [A]

10%: 125m*0,10=12,500 [B]

Celkem: A+B=137,500 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  70,000  52,00  3 640,00

CYKY-J 3x1,5mm2vč. uložení kabelu na konstrukcevč. zavlečení kabelu do kabel. 

chráničky DN63vč. prořezu

70m=70,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 742H14 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 

DO 120 MM2

M  2 760,000  391,00  1 079 160,00

AYKY-J 4x70mm2vč. uložení kabelu na konstrukcevč. zavlečení kabelu do kabel. 

chráničky DN63vč. prořezu

2760=2 760,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 16 742J35 TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, 

IZOLACE PVC

M  20,000  69,00  1 380,00

Komunikace se samostatnou PDZ bude napojena ze stožáru smeteostanicí 

slaboproudým kabelem TCEPKPFLE 3XN0,8.

20m=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu 

za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  8,000  253,00  2 024,00

CYKY-J 3x1,5mm2

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742L14 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2

KUS  8,000  518,00  4 144,00

AYKY-J 4x70mm2ukončení kabelu 1x příp. místo distr. soustavy, 1x v rozvaděči 

technologie, 2x v pilíři

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 19 742L24 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2

KUS  28,000  1 610,00  45 080,00

AYKY-J 4x70mm2, předpoklad po 100m

28ks=28,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ 

MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

KUS  1,000  14 375,00  14 375,00

Elektroměrová + přípojková skříň v pilíři, konkrétní podoba kompaktního pilíře bude 

volena dle aktuální dostupné nabídky v době realizace, rozváděč bude odpovídat 

legislativním předpisům platným v době realizace.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 744142 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE 

II, DO 500 X 410-600 MM

KUS  5,000  9 775,00  48 875,00

skříň MX dle specifikace

5=5,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu

– veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ),

nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky

– provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů

2. Položka neobsahuje:

– přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 75I831 KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN KMVLÁ

KNO

 0,000  4 540,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, 

zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,920  8 716,80

aktuální množství  8 716,80 1,920

 23 75I835 KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ DO OBSAZENÉ TRUBKY M  0,000  93,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (zafouknutí do obsazené trubky)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1 920,000  178 560,00

aktuální množství  178 560,00 1 920,000

 24 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M  0,000  33,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,775  58,58
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aktuální množství  58,58 1,775

 25 75IEF2 OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 24 VLÁKEN (VANA) KUS  0,000  39 100,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,000  39 100,00

aktuální množství  39 100,00 1,000

 26 75IEG1 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS  0,000  135,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  6,000  810,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  810,00 6,000

 27 75IEGX KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS  0,000  247,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  6,000  1 482,00

aktuální množství  1 482,00 6,000

 28 75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS  0,000  6 670,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  8,000  53 360,00

aktuální množství  53 360,00 8,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 75J821 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS  0,000  928,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  30,000  27 840,00

aktuální množství  27 840,00 30,000

 30 75J921 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS  0,000  746,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  5,000  3 730,00

aktuální množství  3 730,00 5,000

 31 75JA53 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVEK, 

DODÁVKA

KUS  0,000  3 310,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,000  3 310,00

aktuální množství  3 310,00 1,000

 32 75M952 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MODEM XHDSL S 

ROZHRANÍM ETHERNET

KUS  0,000  18 800,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,000  18 800,00

aktuální množství  18 800,00 1,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

Čas: 12:29:4908.12.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje_II. etapa

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - 

ETHERNET, SAMOSTATNÝ

KUS  0,000  11 500,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  9,000  103 500,00

aktuální množství  103 500,00 9,000

 34 75M96X DATOVÁ INFRA LAN, MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ KUS  0,000  5 450,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  9,000  49 050,00

aktuální množství  49 050,00 9,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  1 736 545,387

Potrubí8

 35 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000  104,00  6 240,00

vč. zatahovacího ocelového lanka, PVC potrubí

(3*10m)+15m+15m=60,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  17,000  1 768,00

aktuální množství  8 008,00 77,000

Potrubí  8 008,008

Ostatní konstrukce a práce9

 36 951401 PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  355 054,00  710 108,00
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Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Meteostanice a proměnné SDZ - ZH

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 16 - D2

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Proměnné SDZ (informace z meteohlásky), dle TP 165.Dopravní značení (A8 + A24 

+ E4 (1 500 m)).

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

Ostatní konstrukce a práce  710 108,009

 5 262 509,08Celkem:


