
Dodatek Cc. 6 

smlouvy o dilo uzavfené v souladu s § 2586 a nasi. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich 

Objednatel 

se sidlem: 

ICO: 

DIC: 

zastupce: 

dale jen ,objednatel" a 

Zhotovitel 

se sidlem 

ICO 

DIC 

zastoupeny 

bankovni spojeni 

Gislo uétu 

predpist 

Smluvni strany 

Kralovéhradecky kraj 

Pivovarskée namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové 

708 89 546 

CZ 708 89 546 

Mgr. Martin Cerviéek, hejtman 

M - PROJEKCE s.r.o. 

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci 

Kralové, oddil C, pod spisovou znaékou 37094 

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralove 

050 61 415 

CZ05061415 

ing. Petr Hajek, Mgr. Michal Kropaé, jednatelé spoletnosti 

CSOB a.s. 

274779891/0300 

dale jen ,zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dale spoleéné jako ,smluvni strany". 

Uvodni ustanoveni 

1. Smluvni strany uzavfely dne 5. 3. 2019 na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky 

»&pracovani projektové dokumentace a vykon autorského dozoru komunikace Ill. tfidy PZ 

Solnice — PZ Lipovka, vé. napojeni zst. Lipovka“ v ramci projektu ,,RozSifeni strategické 

pramyslové zény Solnice — Kvasiny a zlepSeni vefejné infrastruktury v Kralovehradeckém 

regionu“ - evidenéni Cislo ve Véstniku vefejnych zakazek Z2018-042125, smiouvu o dilo (tato smlouva 

0 dilo ve znéni pozdéjsich zmén dale jako ,smlouva o dilo*). 

2. Zdtvodt uvedenych ve zménoveém listu é. 6, ktery je pfilohou tohoto dodatku, dochazi ke zm&éné 

rozsahu dila dle élanku 1 a 2 smlouvy o dilo a k odpovidajici zméné terminu pinéni dle élanku 4 odst. 

2 smlouvy dilo. 

3. Zmény zavazku die odst. 2 jsou nepodstatnou zménou zavazku die § 222 odst. 6 zakona ¢. 134/2016 

Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ“). 

Predmét dodatku 

1. Dflo dle lanku 1 a 2 smlouvy o dilo se upravuje o Ginnosti dle zménového listu ¢. 6, ktery je pfilohou 

tohoto dodatku. 

2. V élanku 4 — Termin pinéni — se timto ruSi odst. 2 a nahrazuje se nasledujicim znénim: 
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Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech: 

  

Cinnost Termin 
  

Termin odevzdani projektové 

dokumentace ve stupni konceptu DUR 

do 6 mésicu 

od doruéeni vyzvy k pinéni 
  

Termin odevzdani projektové 

dokumentace ve stupni Gistopisu DUR je 
nejpozdéji 

do 7 tydne 

od protokolamiho predani vSech pripominek ke 

konceptu DUR od objednatele 
  

  

Termin odevzdani aktualizované Do 13. 5. 2022 

projektové dokumentace ve stupni 

konceptu DUR 

Termin odevzdani aktualizované Do 1 tydne 
projektové dokumentace ve stupni 

Cistopisu DUR je nejpozdéji 
Od protokolarniho predani vSech pripominek ke 

konceptu DUR od objednatele 
  

Termin odevzdani projektové 

dokumentace ve stupni konceptu DSP je 

nejpozdéji 

do 2 mésicu 

od pravni moci dzemniho rozhodnuti 

  

Termin odevzdani projektové 

dokumentace ve stupni Cistopisu DSP je 

nejpozdéji 

do 1 mésice 

od protokolarniho predani vSech pfipominek ke 

konceptu DSP od objednatele 
  

Termin pro zajisténi azemniho rozhodnuti 

s nabytim pravni moci nejpozdéji 

do 3 mésicu 

od vydani pravomocného uzemniho rozhodnutf 

stavby prelozky silnice I/14 mésta Rychnov nad 

KnézZnou, (resp. stavby dle ozn. RSD _,1/14 Rychnov 

nad KnézZnou — obchvat*) 
  

Termin pro zajisténi stavebniho povoleni 

stavby s nabytim pravni moci nejpozdéji 

do 3 mésicu 

od vydani pravomocného stavebniho povoleni 

stavby prelozky silnice I/14 mésta Rychnov nad 

KnéZnou, (resp. stavby dle ozn. RSD ,I/14 Rychnov 

nad KnéZnou — obchvat’) 
  

Termin odevzdani projektove 

dokumentace ve stupni PDPS je 

nejpozdéji 

do 4 mésict 

od protokolarniho predani vSech pripominek ke 

konceptu DSP od objednatele 
  

Termin pro odevzdani bezpeénostniho 

auditu die dodatku ¢. 5 

do 10 tydnu 

od nabytf uéinnosti dodatku é. 5 
    Termin pro odevzdani aktualizace 

zaméru dle dodatku ¢. 6   do 15 tydnu 

od nabyti aéinnosti dodatku é. 5 
  

Strana 2 (celkem 3) 

 



  

Soucinnost pfi zadavacim frizeni 

neprodlené od vyzvy objednatele, pripadné osoby 

objednatelem urcené, do uzavreni smlouvy na 

zakladé vysledku zadavaciho rizeni verejné zakazky 

na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji éasti 
  

Vykon autorského dozoru   
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté predmétné 

stavby objednatelem do dne, kdy kolaudaéni souhlas 

predméiné stavby nabude pravni moci a mimofradné 

i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele       

3. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo se neméni. 

4. Tento dodatek je platny dnem jeho podpisu smluvnimi stranami a ucinny dnem uvefejnéni ve smyslu 

zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto 

smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a 

zhotovitel dvé vyhotoveni. 

6. Smluvni strany si tento dodatek prfecetly a prohlaSuji, Ze ujednani v tomto dodatku obsazena jsou jim 

jasna a srozumitelna a byla ucinéna na zakladé jejich pravé a svobodné ville. Na dtikaz tohoto tvrzeni 

pripojuji své podpisy. 

7. Tento dodatek je uzavfen na zakladé rozhodnuti hejtmana Kralovéhradeckého kraje ucinéného 

v souladu s usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje 6. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

Prilohy: 

Zménovy list ¢. 6 

Za objednatele v Hradci Kralové dne 

   
   

Mgr. Martin Cerviéek 

hejfman Kralovéhradeckého kraje 

Kralovéhradecky kraj 
S€ sidlem vy . Hradci Krdlove 

20 

23. 02. 2023 
Za zhotovitele v Hradci Kralové dne “1. 2 -LO LS 

Ing. Petr Hajek 

jednatel spolecnosti 

ae 

  

   

  

gr. Michal Kropaé 

jednatel spolecnosti 

M - PROJEKCE $.1.0- 

radec Kralove 

1415 

    
    Ressiova 956/13. 500 02 H 

iC: 050 61 445- ert: CZ 0506      
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Smlouva 0 dilo: Smlouva o dflo ze dne 05. 03. 2019 
  

  

  

Zménovy list Cislo anazev: | ZLé.6 
  

  

  

»Zpracovani projektové dokumentace a vykon autorského dozoru 
komunikace Ill. t?idy PZ Soinice — PZ Lipovka, vé. napojeni Zst. Lipovka “ v 

ramci projektu ,Rozsifeni strategické prumyslové zény Solnice — Kvasiny a 
zlepSeni vefejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu” 

Nazev akce:     
  

  

Podrobny technicky popis zmény: 

Z davodu nutného dopinéni specifikace planu rozvoje uzemi, ktery je zakladnim podkladem pro zpracovani 

dopravniho modelu pro potfeby investiéniho zaméru, bylo nutné ziskat relevantni podklady, tykajici se 

generované dopravy souvisejicich akci. 

roy 
Termin zpracovani: do 15 tydnt od nabyti uéinnosti dodatku €. 5 

Zduvodnéni zmény: 

1) Zdtvodu nedostateéné specifikace planu rozvoje Uzemi, doSlo ke zdrzeni se ziskavanim podkladt 

souvisejicich akci, nutnych pro zpracovani aktualizace investi¢niho zaméru dle Dodatku ¢. 5 SoD. 

2) Toto zdrzeni, jenz nemohl objednatel svym p/figinénim nijak ovlivnit, si vyZada Upravu terminu 

odevzdani Dila.     
 



  

  

Termin pinéni podle zmény, élanek 4 odst. 2 
  

Cinnost Termin 
  

Termin odevzdani projektové 
dokumentace ve stupni konceptu DUR 

do 6 mésicu 

od doruéeni vyzvy k pinéni 
  

Termin odevzdani projektové . 
dokumentace ve stupni cistopisu DUR je 

do 1 tydne 

od protokolarniho pfedani vSech pfipominek ke 

  

  

projektové dokumentace ve stupni 

Cistopisu DUR je nejpozdéji 

nejpozdeji konceptu DUR od objednatele 

Termin odevzdani aktualizované Do 13. 5. 2022 

projektové dokumentace ve stupni 

konceptu DUR 

Termin odevzdani aktualizované Do 1 tydne 

Od protokolarniho predani vSech pripominek ke 

konceptu DUR od objednatele 
  

Termin odevzdani projektové 
dokumentace ve stupni konceptu DSP je 

nejpozdéji 

do 2 mésicti 

od pravni moci uzemniho rozhodnuti 

  

Termin odevzdani projektové 

dokumentace ve stupni Cistopisu DSP je 
nejpozdéji 

do 1 mésice 

od protokolarniho pfedani vSech pripominek ke 
konceptu DSP od objednatele 
  

Termin pro zajiSténi Gzemniho rozhodnuti 
s nabytim pravni moci nejpozdéji 

do 3 mésict 

od vydani pravomocneho tzemniho rozhodnuti 

stavby pfelozky silnice I/14 mésta Rychnov nad 

Knéznou, (resp. stavby dle ozn. RSD ,|/14 Rychnov 

nad Knéznou — obchvat*) 
  

Termin pro zajiSténi stavebniho povoleni 

stavby s nabytim pravni moci nejpozdéji 

do 3 mésict 

od vydani pravomocného stavebniho povoleni 
stavby pfelozky silnice 1/14 mésta Rychnov nad 
KnéZnou, (resp. stavby dle ozn. RSD ,|/14 Rychnov 
nad KnéZnou — obchvat"*) 
  

Termin odevzdani projektové 
dokumentace ve stupni PDPS je 

nejpozdéji 

do 4 mésict 

od protokolarniho pfedani vSech pfipominek ke 

konceptu DSP od objednatele 
  

Termin pro odevzdani bezpeénostniho 

auditu dle dodatku ¢€. 5 

do 10 tydnu 

od nabyti Ucinnosti dodatku €. 5 
  

Termin pro odevzdani aktualizace zaméru 
die dodatku €. 6 

do 15 tydna 

od nabyti ucinnosti dodatku ¢. 5 
  

Soucinnost pfi zadavacim fizeni 

neprodiené od vyzvy objednatele, pfipadné osoby 

objednatelem uréené, do uzavreni smlouvy na 
zakladé vysledku zadavaciho fizeni verejné zakazky 
na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji casti 
  

Vykon autorského dozoru     ode dne predani a prevzeti staveniSté predmétné 
stavby objednatelem do dne, kdy kolaudaéni souhlas 
predmétné stavby nabude pravni moci a mimofradné 
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele 
     



Vyjadfeni zastupce zhotovitele opravnéného jednat ve vécech technickych — S realizaci zmény souhlasim. 

Datum: 21.2.2023 
Jméno: POdpis: eeeseeeeeseeeeeteessfeestteteteeeeteeeserees 

Vyjadfeni zastupce objednatele (KHK) - S realizaci zmény souhlasim a prohlaguji, Ze zastava zachovan charakter 
a uéel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. VSechna ostatni ustanoveni smlouvy 
0 dilo zUstavaji realizaci zmény nedotéena. 

Datum: 22.2.2023 OO Se 2,” . 
Jméno: Podpis; eee Te gat hee eeseee ten eseeseseneny i


