
Spr 567/2022 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

Harmonogram provádění revizí elektroinstalací budov KS v Brně 

a elektroinstalace systému měření a regulace JAB (návrh*) 

 

Budova Zahájení  Ukončení 

1.7.2023 – 31.8.2023 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2023) 

Rooseveltova 648/16, Brno 17.7.2023 21.7.2023 

Husova 353/15, Brno 24.7.2023 28.7.2023 

JAB – Polní 39, Brno 10.7.2023 14.7.2023 

JAB – Polní 41, Brno 10.7.2023 14.7.2023 

Bulharská 95, Brno 24.7.2023 28.7.2023 

JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno 10.7.2023 14.7.2023 

 

1.7.2024 – 31.8.2024 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2024) 

JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno 8.7.2024 12.7.2024 

 

1.7.2025 – 31.8.2025 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2025) 

Rooseveltova 648/16, Brno 14.7.2025 18.7.2025 

Husova 353/15, Brno 21.7.2025 25.7.2025 

JAB – Polní 39, Brno 7.7.2025 11.7.2025 

JAB – Polní 41, Brno 7.7.2025 11.7.2025 

Bulharská 95, Brno 21.7.2025 25.7.2025 

JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno 7.7.2025 11.7.2025 

 

1.7.2026 – 31.8.2026 (přesné termíny budou stanoveny v květnu 2026) 

JAB – MaR, Polní 39 a 41, Brno 6.7.2026 10.7.2026 

 

 

V Holešově dne 30.01.2023 

Dodavatel: Martin Horňák                                         Martin Horňák 

                                                                                                 _____________________________ 

                        razítko 
                     jméno, příjmení a podpis  

                                                                                           osoby oprávněné zastupovat   

                                                                                                               jménem nebo jednat za dodavatele 

 

*) Přesné termíny budou upřesněny v rámci podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem služeb. 


