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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/2341 Holoubkov -  stabilizace svahu“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007540 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:  Z-231039 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000922 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Holoubkov 

sídlo:   Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov 

zastoupená: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce 

IČO: 00258717 DIČ: CZ00258717 

e-mail:    

datová schránka: r59ay5q 

telefon:    

kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fišer, tel. +   

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“) 

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

 (společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
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telefon:     

e-mail:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.  

Předmětem plnění veřejné zakázky je  stavební úprava  komunikace III. třídy  v intravilánovém 

úseku obce Holoubkov v celkové délce 329,459 m.  Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK 

a obce Holoubkov.  Jedná se o rekonstrukci silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél 

Holoubkovského rybníka. Komunikace bude rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce je navržen 

jednostranný chodník v min. šířce 1,5 m. 

Zpevnění násypového svahu (založení) silnice je ve dně Holoubkovského rybníka. Pro založení 

svahu je nutno upustit hladinu rybníka na kótu 416 m. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

VON Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 101 Úprava silnice III/2341 

SO 101.K Kanalizace – odvodnění  

SO 120 Úprava MK a zřízení chodníku 

SO 180 DIO 

SO 250 Opěrná zeď podél silnice III/2341 

SO 432 Úpravy VO 

SO 921 Úprava oplocení na p.č. 3 a 488 

SO 922 Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2 

SO 923 Úprava oplocení na p.č. 56/38 a 56/40 

SO 924 Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119 

SO 925 Úprava oplocení na p.č. 109/1 

SO 926 Úprava oplocení na p.č. 148 

SO 927 Úprava oplocení na p.č. 56/44 

Další součástí zakázky pro obec Holoubkov je výměna stávající splaškové kanalizace v délce 132 

m dle PD s označením „Holoubkov – výměna kanalizace“ zpracované Zdeňkem Bohůnkem. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) VON Vedlejší rozpočtové náklady (85%) 

b) SO 101 Úprava silnice III/2341 

c) SO 101.K Kanalizace – odvodnění 
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d) SO 180 DIO (85%)  

e) SO 250 Opěrná zeď podél silnice III/2341 

f) SO 927 Úprava oplocení na p.č. 56/44 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) VON Vedlejší rozpočtové náklady (15%) 

b) SO 101 Úprava MK a zřízení chodníku 

c) SO 180 DIO (15%) 

d) SO 432 Úpravy VO 

e) SO 921 Úprava oplocení na p.č. 3 a 488 

f) SO 922 Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2 

g) SO 923 Úprava oplocení na p.č. 56/38 a 56/40 

h) SO 924 Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119 

i) SO925 Úprava oplocení na p.č. 109/1 

j) SO 926 Úprava oplocení na p.č. 148 

k) Projekt VOSS Holoubkov – výměna kanalizace (samostatný projekt obce)  

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 

00 Praha 4 - Braník, IČO: 40763439, projektová dokumentace DSP zpracovaná společností 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany, IČO: 

45351325 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla 

poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením spis. zn. MeRo/34771/OD/21 Bla ze dne 3.11.2022 vydané MěÚ 

Rokycany, odbor dopravy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
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řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 
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nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č.1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    18 896 666,16Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 15 119 683,93 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH:  3 776 982 ,23 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 
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3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 
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4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do osmi (8) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 02/2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Část díla pro objednatele č.1, tj. práce na založení svahu v rybníku se zhotovitel zavazuje 

dokončit nejpozději do: jednoho (1)  měsíce od možnosti zahájení  (opětovné napuštění 

rybníku do 31. 3. 2023). 

4.6. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
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prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen veškeré práce na založení násypového svahu silnice ve dně rybníka a veškeré 

další práce v rybníku koordinovat s jeho majitelem: firmou Holoubkovský rybník a.s. a s výkonem 

technicko bezpečnostního dohledu vlastníka vodního díla a dbát jejich pokynů.    

6.7. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
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předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.17. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.18. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 12 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 
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8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 
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10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. Fakturace 

prací na projektu VOSS Holoubkov – výměna kanalizace (samostatný projekt obce) pro 

objednatele č. 2 bude prováděna odděleně (samostatnou fakturou) od ostatních stavebních 

objektů objednatele č. 2. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
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předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 
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11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12 je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.14. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
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pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.16. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.17. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.18. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 85:15 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 
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b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 
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17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

___________________________ 

Obec Holoubkov 

Ing. Lukáš Fišer 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 



Příloha č. 1: Rekapitulace -  finanční podíly účastníků na veřejné zakázce

Stavba: "III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu"

Část financovaná SÚS PK cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)

VON Vedlejší rozpočtové náklady  (85%) 658 848,57 797 206,76

SO 101 Úprava sil. III/2341 11 779 250,20 14 252 892,74

SO 101.K Kanalizace - odvodnění 807 140,62 976 640,15

SO 180 DIO (85%) 156 790,36 189 716,34

SO 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341 1 368 223,67 1 655 550,64

SO 927 Úprava oplocení na p.č. 56/44 349 430,51 422 810,92

Celkem za SÚS PK 15 119 683,93 18 294 817,55

Část financovaná obcí Holoubkov cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)

VON Vedlejší rozpočtové náklady  (15%) 116 267,39 140 683,55

SO 120 Úprava MK a zřízení chodníku 1 509 775,48 1 826 828,33

SO 180 DIO (15%) 27 668,89 33 479,35

SO 432 Úpravy VO 92 976,33 112 501,36

SO 921 Úprava oplocení na p.č. 3 a 488 256 249,92 310 062,40

SO 922 Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2 65 457,00 79 202,97

SO 923 Úprava oplocení na p.č. 56/38 a 56/40 441 420,35 534 118,62

SO 924 Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119 200 301,90 242 365,30

SO 925 Úprava oplocení na p.č. 109/1 23 829,91 28 834,19

SO 926 Úprava oplocení na p.č. 148 26 148,88 31 640,14

Projekt VOSS Holoubkov - výměna kanalizace (samostatný projekt obce) 1 016 886,18 1 230 432,28

Celkem za obec Holoubkov 3 776 982,23 4 570 148,50

Celkové náklady za stavbu 18 896 666,16 22 864 966,05



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 21 634 533,78

2080400

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

17 879 779,98

Výše daněZáklad daněSazba daně

3 754 753,8017 879 779,9821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2080400

Stavba:

Místo: Holoubkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

31 640,1426 148,88

422 810,92349 430,51

21 634 533,78

242 365,30200 301,90

28 834,1923 829,91

 

 

775 115,96

11 779 250,20

256 249,92

92 976,33

807 140,62

1 509 775,48

1 368 223,67

65 457,00

7. 12. 2022

79 202,97

534 118,62

112 501,36

976 640,15

Cena s DPH [CZK]

310 062,40

14 252 892,74

1 655 550,64

1 826 828,33

223 195,69

937 890,31

184 459,25

Cena bez DPH [CZK]

17 879 779,98

441 420,35

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

Úprava oplocení na p.č. 148

OPĚRNÁ ZEĎ PODÉL SIL. III/2341

Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2

Úprava oplocení na p.č. 56/44

Úprava MK a zřízení chodníku

DIO

Popis

Úprava oplocení na p.č.56/38 a 56/40

Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119

Úprava oplocení na p.č.3 a 488

Úprava oplocení na p.č. 109/1

SO432 Úpravy VO

Kanalizace - odvodnění

Vedlejší a ostatní náklady

ÚPRAVA SIL. III/2341

SO 922

SO 000

SO 927

SO 180

SO 924

SO 925

SO 926

SO 923

Kód

SO 250

SO 120

SO 432

SO 921

SO 101.K

SO 101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 775 115,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 775 115,96 21,00% 162 774,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 937 890,31

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 775 115,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 775 115,96

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 601 652,76

    VRN3 - Zařízení staveniště 44 221,27

    VRN4 - Inženýrská činnost 54 750,15

    VRN7 - Provozní vlivy 61 330,69

    VRN9 - Ostatní náklady 13 161,09

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

Strana 4 z 63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 775 115,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 775 115,96

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011503000

VV Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu

VV diagnostický průzkum po odbourání

VV 1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího 

protokolu stavby

VV 1 1,000

3 K 012103000 a
Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení 

stávajících IS
kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000 a

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

VV zaměření po odkrytí zděných kcí

VV 1 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu 

do katastrální mapy a její digitalizace

VV 1 1,000

6 K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kpl 1,000

7 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013274000

VV pasportizace objektů v okolí

VV 1 1,000

8 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013284000

VV pasportizace objektů v okolí stavby

VV 1 1,000

9 K 013294000b Ostatní dokumentace-VTD kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000b

VV "VTD záporového pažení" 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 013294000e Ostatní dokumentace -Vypracování RDS kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000e

VV Vypracování RDS pro všechny SO

VV 1 1,000

11 K 013294000f
Ostatní dokumentace - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000f

VV 1 1,000

VV skutečného provedení stavby pro všechny SO

12 K 013294000g Ostatní dokumentace - FOTODOKUMENTACE kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000g

VV
Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a 

pasportizace

VV přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

VV 1 1,000

13 K 02730R
Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany 

inženýrských sítí
kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/02730R

VV 1 1,000

VV zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 44 221,27

14 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000

VV
buňkoviště, toalet a dalšího zařízení pro nezbytný provoz a 

řízení stavbypo celou dobu její výstavby

VV 1 1,000

15 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

16 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000

17 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

VV "informační tabule, 4 ks dle graf. manuálu SÚS PK" 1 1,000

VV Součet 1,000

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 54 750,15

19 K 042903000
Ostatní posudky - výpočet zatížitelnosti 

vč.vyhodnocení a záporového pažení
kpl 1,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042903000

20 K 042903000b Ostatní posudky - Povodňový a havarijní plán kpl 1,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042903000b

21 K 043103000
Zkoušky bez rozlišení - Zkoušení materiálů nezávislou 

zkušebnou
kpl 1,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000

VV
Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou (zkoušky betonu, 

živ. vrstev a další zkoušky dle KZP)

VV dle TKP, 

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

22 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103001

VV  1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

23 K 090001000
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 

PAU
kpl 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/090001000

VV
"bude čerpáno do max. výše dle investora 50 000 Kč (bez 

DPH)" 1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 779 250,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 779 250,20 21,00% 2 473 642,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 252 892,74

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 101 - ÚPRAVA SIL. III/2341

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 779 250,20

HSV - Práce a dodávky HSV 11 399 250,20

    1 - Zemní práce 4 441 205,24

    2 - Zakládání 871 291,35

    4 - Vodorovné konstrukce 1 006 418,27

    5 - Komunikace pozemní 3 732 277,50

    8 - Trubní vedení 254 614,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 881 769,70

    997 - Přesun sutě 134 000,20

    998 - Přesun hmot 77 673,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 380 000,00

SO 101 - ÚPRAVA SIL. III/2341

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 779 250,20

D HSV Práce a dodávky HSV 11 399 250,20

D 1 Zemní práce

1 K 111251202R

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 

100 do 500 m2

m2 340,000

VV "kácení křovin, včetně odvozu na skládku" 340,0 340,000

2 K 112101101R

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 17,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Vrba obecná (jíva)" 3 3,000

VV "Jasan ztepilý" 7 7,000

VV "Olše lepkavá" 1 1,000

VV "Třešeň ptačí" 1 1,000

VV "Trnovník bílý " 1 1,000

VV "Jabloň lesní" 3 3,000

VV "Zerav obrovský" 1 1,000

VV Součet 17,000

3 K 112101102R

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 

500 mm

kus 1,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Trnovník bílý (akát)" 1 1,000

4 K 112101103R

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 

odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 

700 mm

kus 1,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Buk lesní" 1 1,000

5 K 112155115

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 

porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 17,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155115

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Vrba obecná (jíva)" 3 3,000

VV "Jasan ztepilý" 7 7,000

VV "Olše lepkavá" 1 1,000

VV "Třešeň ptačí" 1 1,000

VV "Trnovník bílý " 1 1,000

VV "Jabloň lesní" 3 3,000

VV "Zerav obrovský" 1 1,000

VV Součet 17,000

6 K 112155121

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 

porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155121

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Trnovník bílý (akát)" 1 1,000

7 K 112251101R
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
kus 17,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Vrba obecná (jíva)" 3 3,000

VV "Jasan ztepilý" 7 7,000

VV "Olše lepkavá" 1 1,000

VV "Třešeň ptačí" 1 1,000

VV "Trnovník bílý " 1 1,000

VV "Jabloň lesní" 3 3,000

VV "Zerav obrovský" 1 1,000

VV Součet 17,000

8 K 112251102R
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Trnovník bílý (akát)" 1 1,000

9 K 112251103R
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 1

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Buk lesní" 1 1,000

10 K 113106132R

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, 

kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 10,000

VV "vč. odvozu na skládu" 10,0 10,000

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 101 - ÚPRAVA SIL. III/2341
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11 K 113107232R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 

300 mm

m2 20,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "odstranění skrytých konstrukcí - beton" 20,0 20,000

12 K 113107244R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 1 881,000

VV "vč. odvozu na recykladční skládku" 

VV
"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam tl. 

170 mm" 1154,0
1 154,000

VV
"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam 165 

mm" 727,0
727,000

VV Součet 1 881,000

13 K 113107332R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 

300 mm

m2 5,500

VV
"včetně odvozu na skládku vybourání bet.plochy - vjezd tl. 200 

mm" 5,5
5,500

14 K 113154124R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 374,000

VV "vč. odvozu, povinný odkup zhotovitelem" 374,0 374,000

15 K 113154264R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 154,000

VV "vč. odvozu, tl . 80 mm, povinný odkup zhotovitelem" 1154,0 1 154,000

16 K 113154335R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 1 881,000

VV
"včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem, tl 140 mm" 

1154,0+727,0
1 881,000

17 K 113201111R

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 6,000

VV "vč. odvozu na skládu" 6,0 6,000

18 K 113201112R

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých

m 54,000

VV "vč. odvozu na skládu" 54,0 54,000

19 K 122251104R

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 140,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "odstranění provizorní hrázky" 140,0 140,000

20 K 122452206R

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 1 981,100

VV " vč. odvozu na skládku"

VV "výkop"  470,0 470,000

VV "výkop pro AZ" 1125,8 1 125,800

VV "výkop do rybníka" 385,3 385,300

VV Součet 1 981,100

21 K 122703602R

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 

rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 

ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

m3 1 523,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV
"výkop do rybníka - sediment (odvoz na recyklační skládku)" 

1523,0
1 523,000

22 K 132212132R

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 162,000

VV "vč. odovozu na skládku"

VV " (ruční kopání v blízkosti  plynovodu )" 92,0 92,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  vodovodu )" 45,0 45,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  elektro )" 25,0 25,000

VV Součet 162,000

23 K 132251103R

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 84,750

VV "vč. odvozu na skládku" 

VV "výkop pro trativod DN110 - rýha" 0,5*0,5*339,0 84,750

24 K 133255102R

Hloubení zapažených šachet strojně v omezeném 

prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 

do 50 m3

m3 28,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "výkop pro vpusti a přípojky" 28,0 28,000
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25 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 937,750 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV
"výkop do rybníka - sediment (odvoz na recyklační skládku)" 

1523,0
1 523,000

VV "výkop pro vpusti a přípojky" 28,0 28,000

VV "výkop pro trativod DN110 - rýha" 0,5*0,5*339,0 84,750

VV " (ruční kopání v blízkosti  plynovodu )" 92,0 92,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  vodovodu )" 45,0 45,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  elektro )" 25,0 25,000

VV "odstranění provizorní hrázky" 140,0 140,000

VV Součet 1 937,750

26 K 171111103

Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 76,650 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111103

VV "dodatečný násyp" (207,0+304)*0,15 76,650

27 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 961,300 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111

VV "násyp rybník" 961,3 961,300

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 145,635 CS ÚRS 2022 02

VV "dodatečný násyp" ((207,0+304)*0,15)*1,9 145,635

29 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 922,600 CS ÚRS 2022 02

VV "hlinito písčitá zemina, hutněná po vrstvách 0,2m - nákup"

VV "násyp rybník" 961,3*2,0 1 922,600

30 K 171151112

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 961,300 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112

VV "násyp "rybník"

VV "kamenitý materiál" 961,3 961,300

31 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 1 826,470 CS ÚRS 2022 02

VV "násyp "rybník"

VV "kamenitý materiál" 961,3*1,9 1 826,470

32 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 184,700 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV "AKTIVNÍ ZÓNA - nakoupený materiál" 1184,7 1 184,700

33 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 132,460 CS ÚRS 2022 02

VV "AKTIVNÍ ZÓNA - nakoupený materiál" 1184,7*1,8 2 132,460

34 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 837,700 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "odstranění provizorní hrázky" 140,0*2,0 280,000

VV "výkop"  470,0*2,0 940,000

VV "výkop pro AZ" 1125,8 *2,0 2 251,600

VV "výkop do rybníka" 385,3*2,0 770,600

VV " (ruční kopání v blízkosti  plynovodu )" 92,0*2,0 184,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  vodovodu )" 45,0*2,0 90,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  elektro )" 25,0*2,0 50,000

VV "výkop pro trativod DN110 - rýha" (0,5*0,5*339,0)*2,0 169,500

VV "výkop pro vpusti a přípojky" 28,0*2,0 56,000

VV
"výkop do rybníka - sediment (odvoz na recyklační skládku)" 

1523,0*2,0
3 046,000

VV Součet 7 837,700

35 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 3 918,850 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "odstranění provizorní hrázky" 140,0 140,000

VV "výkop"  470,0 470,000

VV "výkop pro AZ" 1125,8 1 125,800

VV "výkop do rybníka" 385,3 385,300

VV " (ruční kopání v blízkosti  plynovodu )" 92,0 92,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  vodovodu )" 45,0 45,000

VV  "(ruční kopání v blízkosti  elektro )" 25,0 25,000

VV "výkop pro trativod DN110 - rýha" 0,5*0,5*339,0 84,750

VV "výkop pro vpusti a přípojky" 28,0 28,000

VV
"výkop do rybníka - sediment (odvoz na recyklační skládku)" 

1523,0
1 523,000

VV Součet 3 918,850

36 K 172153101

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a 

kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží 

z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky 

vrstvy do 1 m

m3 42,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172153101

VV "násyp provizorní hrázky při stavbě ODHAD 30 %" 140,0*0,3 42,000
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37 K 172153102

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a 

kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží 

z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky 

vrstvy přes 1 do 3 m

m3 98,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172153102

VV "násyp provizorní hrázky při stavbě odhad  70 %" 140,0*0,7 98,000

38 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "zásyp přípojky" 24,0 24,000

39 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 217,850 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

VV 18,6+35,45+44,95+54,35+14+16+17,9+7,9+8,7 217,850

40 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 65,370 CS ÚRS 2022 02

VV "tl.150 mm" 217,9*0,15*2,0 65,370

41 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 217,850 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 18,6+35,45+44,95+54,35+14+16+17,9+7,9+8,7 217,850

42 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,357 CS ÚRS 2022 02

VV 217,85*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,357

43 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 5 028,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "úprava pláně" 2514,0 2 514,000

VV "úprava parapláně vozovka"  2514,0 2 514,000

VV Součet 5 028,000

44 K 18401R OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 435,700

VV

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 

dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 

ohledu na sklon terénu

VV zahrnuje i hnojení

VV (18,6+35,45+44,95+54,35+14+16+17,9+7,9+8,7)*2 435,700

45 K 185804312
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 

m2
m3 10,895 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV "trávník" 217,9*0,005*10 10,895

46 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 10,895 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "trávník" 217,9*0,005*10 10,895

47 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 10,895 CS ÚRS 2022 02

VV "trávník" 217,9*0,005*10 10,895

D 2 Zakládání

48 K 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 74,105 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111

VV "Zásyp trativodu ŠD 8/16" (339,0*0,5*0,5)-(339,0*0,01*3,14) 74,105

VV Součet 74,105

49 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° 

DN 100

m 339,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752111

VV "DN 110" 205,0+39,0+91,0+4,0 339,000

50 K 21451R SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE m3 175,200

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál

VV "lomový kámen zatlačit do dna  rybníka tl.0,3m" 73,0*8,0*0,3 175,200

51 K 22694R Záporové pažení z kovu dočasné m2 174,000

VV "záporové pažení - celkem dl. 43m"

VV "záporové pažení- krátká část 4m" 14,0 14,000

VV "záporové pažení- dlouhá část 39m" 160,0 160,000

VV Součet 174,000

52 M 28610458
trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 

220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100
m 339,000 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce

53 K 451315126
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 150 mm, z betonu C 20/25
m2 0,400 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315126

VV "vyústění do rybníka (UV1)"

VV "pod odláždění z LM, bet. lože C20/25 nX3" 2,0*0,2 0,400

54 K 452318510

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních 

kanálů s patkami nebo bez patek

m3 0,320 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452318510

VV "vyústění do rybníka (UV1)"

VV "beton stab. práh? beton C 20/25 XF2" 1,0*0,8*0,4 0,320

55 K 461211821

Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky 

upraveného zděná na cementovou maltu s 

vyspárováním cementovou maltou MC 15

m3 112,480 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211821

VV "patka z lomového kamene (zrno 64-350mm)" 74*1,52 112,480

56 K 463211132

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 

tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování 

líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 292,800 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211132

VV "plocha vjezdů"

VV "kamenný pohoz (zrno min.200mm) tl. 0,4m" 732,0*0,4 292,800

D 5 Komunikace pozemní

57 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 174,600 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "ŠDA -pero tl. 150 mm" 109,0*1,4 152,600

VV "plocha vjezdů tl. 150 mm" 11,0+11,0 22,000

VV Součet 174,600

58 K 564851114
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm
m2 2 359,400 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851114

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "ŠDA min. tl. 150 mm" 1955,0+(109,0+358,0+207,0)*0,6 2 359,400

59 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 811,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV štěrkový podsyp (fr.8-63mm) tl. 0,2m

VV 811,1 811,100

60 K 564871016
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
m2 72,600 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016

VV ŠD (0-63) tl. 0,3m …pod veget.tvárnicemi

VV 2*0,6*60,5 72,600

61 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 1 998,600 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564952113

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "MZK tl. 170 mm" 1955,0+(109,0*0,4) 1 998,600

62 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 2 133,300 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "ACP 16+"

VV 1955,0+(109,0*0,2)+313,0*0,5"lokální vyrovnávka" 2 133,300

63 K 569851111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

150 mm

m2 163,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569851111

VV "krajnice ze Šd tl. 150 mm" 109,0*1,5 163,500

64 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 27,250 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311

VV "nenamrzavý materiál" 109,0*0,25 27,250

65 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
m2 2 155,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "PI-EP 1,0 kg/m2" 1955,0+(109,0*0,4)+313*0,5 2 155,100

66 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 4 553,930 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV Postřik spojovací mod. PS-EP 0,35kg/m2

VV "pod ACO" 1955,0+313,0+(109,0+25,0+29,0)*0,01 2 269,630

VV "pod ACL" 1955,0+313,0+(109,0+25,0+29,0)*0,1 2 284,300

VV Součet 4 553,930

67 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 269,630 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141

VV "Asfalt.beton - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm"

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV 1955,0+313,0+(109,0+25,0+29,0)*0,01 2 269,630

68 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 284,300 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155142

VV plocha vozovky (ne celá kce, jen frézování)

VV "ACL 16+"

VV 1955,0+313,0+(109,0+25,0+29,0)*0,1 2 284,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 2,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/594511113

VV "odláždění lom kam. do bet .lože" 2,0 2,000

70 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 

pískovec
t 2,000 S ÚRS 2022 02

71 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 11,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210

VV plocha vjezdů

VV "Dlažba betonová zámková tl. 80 mm" 6,0+5,0 11,000

72 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 11,330 S ÚRS 2022 02

VV 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

73 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 

vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, 

bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

m2 72,600 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412312

VV zpevnění svahu vegetačními tvárnicemi (0,6*0,4*0,1)

VV   dosypání štěrkem

VV 2*0,6*60,5 72,600

74 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 74,052 S ÚRS 2022 02

VV 72,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,052

D 8 Trubní vedení

75 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
m 120,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310

VV 120,0 120,000

76 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 121,800 S ÚRS 2022 02

VV 120*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 121,800

77 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 

150

kus 30,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310

VV "tvarovky 45 st." 10 10,000

VV "tvarovky 30 st." 10 10,000

VV "tvarovky 15 st." 10 10,000

VV Součet 30,000

78 M 28617320 koleno kanalizace PP KG DN 160x15° kus 10,000 S ÚRS 2022 02

VV 10 10,000

79 M 28617329 koleno kanalizace PP KG DN 160x30° kus 10,000 S ÚRS 2022 02

VV 10 10,000

80 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 10,000 S ÚRS 2022 02

VV 10 10,000

81 K 8911200R
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ
kus 7,000

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

VV 7 7,000

82 K 8911200R1 Uliční vpust podobrubníková kus 1,000

VV 1 1,000

83 K 8911200R2 Dvorní vpust kompletní kus 1,000

84 K 8911200R3 Pásová vpust kompletní m 4,000

85 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25
m3 3,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623161

VV "obetonování přípojek a podkl. Beton pod vpusti"

VV "C20/25 XF2"3,0 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 K 911331131

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 

m jednostranné

m 100,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911331131

VV "SVODIDLO H1" 88,0 88,000

VV "+ náběh" 12,0 12,000

VV Součet 100,000

87 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m
m 12,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911331412

VV 12,0 12,000

88 K 912211121
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

přišroubováním na svodidlo
kus 6,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912211121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

VV "směrové sloupky na svodidle" 6 6,000

89 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

90 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 15,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

91 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "A7a" 1 1,000

92 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "P6" 1 1,000

93 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "P4" 1 1,000

94 M 40445618 značky upravující přednost P7 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "P7" 1 1,000

95 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "B4" 1 1,000

96 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV "IS3a+IS19a" 1+2 3,000

97 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV "IS1b+IS3b" 1+1 2,000

98 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "IS3c" 1 1,000

99 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "P8" 1 1,000

100 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV "E3b+E14"1+1 2,000

101 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "E7b" 1 1,000

102 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

VV 8 8,000

103 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

104 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 1 145,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

VV "V4 š. 0,125m" (390,0+364,0+10,0) 764,000

VV "V1a š. 0,125m" 381,0 381,000

VV Součet 1 145,000

105 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 1 145,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211112

VV "V4 š. 0,125m" (390,0+364,0+10,0) 764,000

VV "V1a š. 0,125m" 381,0 381,000

VV Součet 1 145,000

106 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221112

VV "V2b" 10,0/2 5,000

107 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 5,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121

VV "V2b" 10,0/2 5,000

108 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 1 150,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV "V4 š. 0,125m" (390,0+364,0+10,0) 764,000

VV "V1a š. 0,125m" 381,0 381,000

VV "V2b" 10,0/2 5,000

VV Součet 1 150,000

109 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 293,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 282,0+6,0+5,0 293,000

110 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 298,860 CS ÚRS 2022 02

VV 293*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 298,860

111 K 916131213a

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 8,000

VV 3*1,5+(2,0+1,5) 8,000

112 M 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 8,160 CS ÚRS 2022 02

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

113 K 916132113

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 

s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 640,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132113

VV 282,0+358,0 640,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 652,800 CS ÚRS 2022 02

VV 640*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 652,800

115 K 919112233

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 

mm

m 426,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112233

VV 426,0 426,000

116 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 426,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121233

VV 426,0 426,000

117 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
m2 1 103,885 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV "separačně filtrační geotextílie 300g/m2 …svah" 959,9*1,15 1 103,885

VV Součet 1 103,885

118 K 919726122a
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
m2 487,025

VV "geotextílie 300g/m2" 60,5*7,0*1,15 487,025

119 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 453,800 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV "geotextílie 360g/m2" 453,8 453,800

120 K 962041211
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého 

betonu
m3 8,594 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962041211

VV "včetně odvozu na skládku"

VV "odstranění zídky"  2,4*0,26*2,2 1,373

VV "odstranění zdi a vrátek" (3,8*0,45*2,6)+(2,7*0,5*1,9) 7,011

VV "vybourání bet. - ohraničení vjezdu" (1+1,1)*0,25*0,4 0,210

VV Součet 8,594

121 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
m3 0,313 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962051111

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "vybourání 2 bet.schodů dl.1,25" 2*(1,25*0,25*0,5) 0,313

122 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí 

silničního

m 88,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966005311

VV 88,0 88,000

123 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 15,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132

VV 15 15,000

D 997 Přesun sutě

124 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 87,885 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV "včetně odvozu na skládku"

VV "odstranění zídky"  (2,4*0,26*2,2)*2,3 3,157

VV "odstranění zdi a vrátek" ((3,8*0,45*2,6)+(2,7*0,5*1,9))*2,3 16,125

VV "vybourání bet. - ohraničení vjezdu" ((1+1,1)*0,25*0,4)*2,3 0,483

VV "vytrhání obrub" 1,38+15,66 17,040

VV "odstranění skrytých konstrukcí - beton" 20,0*2,3 46,000

VV "vybourání bet.plochy - vjezd tl. 200 mm" 5,5*0,2*2,3 2,530

VV "dlažba" 2,55 2,550

VV Součet 87,885

125 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,719 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

VV "vybourání 2 bet.schodů dl.1,25" (2*(1,25*0,25*0,5))*2,3 0,719

126 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 758,724 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV
"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam tl. 

170 mm" 1154,0*0,17*2,4
470,832

VV
"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam 165 

mm" 727,0*0,165*2,4
287,892

VV Součet 758,724

D 998 Přesun hmot

127 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 7 376,435 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN9 Ostatní náklady

128 K 00410R Náklady na vypuštění rybníka včetně lovu ryb kpl 1,000

VV
"bude čerpáno po odsouhlasení investorem stavby – částka 

380 000,0 Kč bez DPH" 1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 140,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 807 140,62 21,00% 169 499,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 976 640,15

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 101.K - Kanalizace - odvodnění

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 807 140,62

HSV - Práce a dodávky HSV 807 140,62

    1 - Zemní práce 253 985,87

    4 - Vodorovné konstrukce 92 580,12

    8 - Trubní vedení 447 974,14

    998 - Přesun hmot 12 600,49

SO 101.K - Kanalizace - odvodnění

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 807 140,62

D HSV Práce a dodávky HSV 807 140,62

D 1 Zemní práce

1 K 122211401
Vykopávky v zemnících na suchu ručně zapažených i 

nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 222,250 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211401

VV "50% pro zpětný zásyp"

VV (353,89-263,28)+(263,28/2) 222,250

2 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 339,328 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251103

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "Š1"  (1,8+2,484)*0,5*7,0 14,994

VV "Š2" (2,484+2,546)*0,5*11,2 28,168

VV "Š3" (2,545+2,647)*0,5*18,4 47,766

VV "Š4" (2,647+3,162)*0,5*17,4 50,538

VV "Š5" (3,162+3,503)*0,5*19,5 64,984

VV "Š6" (3,503+3,225)*0,5*39,5 132,878

VV Součet 339,328

3 K 151811132

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 

1,2 do 2,5 m

m2 198,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811132

VV 110,0*1,8 198,000

4 K 151811232

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 

rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

přes 1,2 do 2,5 m

m2 198,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151811232

VV 110,0*1,8 198,000

5 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 222,250 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "50% z výkopku"

VV (353,89-263,28)+(263,28/2) 222,250

6 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 353,790 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "50% pro zpětný zásyp"

VV (339,25+14,54) 353,790

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 260,238 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "50% zpětný zasyp"

VV "Š1"  (1,1+1,784)*0,5*7,0 10,094

VV "Š2" (1,784+1,846)*0,5*11,2 20,328

VV "Š3" (1,846+1,947)*0,5*18,4 34,896

VV "Š4" (1,947+2,462)*0,5*17,4 38,358

VV "Š5" (2,462+2,803)*0,5*19,5 51,334

VV "Š6" (2,803+2,525)*0,5*39,5 105,228

VV Součet 260,238

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 500,232 CS ÚRS 2022 02

VV 263,28*1,9 500,232

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 451315126
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 150 mm, z betonu C 20/25
m2 161,340 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315126

VV 153,34 153,340

VV "pod žlab"  8,0 8,000

VV Součet 161,340

D 8 Trubní vedení

10 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
m 116,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871360320

VV 116,1 116,100

11 M 28617027
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000mm SN12
m 117,842 CS ÚRS 2022 02

VV 116,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 117,842

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 101.K - Kanalizace - odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 116,100 CS ÚRS 2018 01

13 K 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411121

VV "šachty 1, 2, 3, 4, 5, 6" 6 6,000

14 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6 6,000

15 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

VV "šachty č. 1, 2, 4, 6" 4 4,000

VV Součet 4,000

16 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

VV "šachty č. 3, 4, 6" 3 3,000

VV Součet 3,000

17 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

VV "š5" 1 1,000

18 M 59224064
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6 6,000

19 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x40mm
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV "Š1" 2 2,000

VV "Š2" 1 1,000

VV "Š3" 1 1,000

VV "Š4" 1 1,000

VV "Š5" 1 1,000

VV Součet 6,000

20 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x60mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

VV "Š3" 1 1,000

VV "Š5" 1 1,000

VV Součet 2,000

21 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x100x80mm
kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

VV "Š1" 2 2,000

VV "Š2" 3 3,000

VV "Š4" 2 2,000

VV "Š5" 1 1,000

VV "Š6" 3 3,000

VV Součet 11,000

22 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 

785(610)x16mm D400 bez odvětrání
kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

VV 6 6,000

23 K 899633151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků 

na prostředí tř. C 20/25

m3 27,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899633151

VV "C20/25 XF2" 27,0 27,000

24 K 899658211
Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 0,826 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899658211

VV 0,826 0,826

25 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 

cm
m 116,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114

D 998 Přesun hmot

26 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 598,314 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 509 775,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 509 775,48 21,00% 317 052,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 826 828,33

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 120 - Úprava MK a zřízení chodníku

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 509 775,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 509 775,48

    1 - Zemní práce 129 704,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 255 548,81

    5 - Komunikace pozemní 773 956,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 328 009,87

    997 - Přesun sutě 14 994,26

    998 - Přesun hmot 7 561,93

SO 120 - Úprava MK a zřízení chodníku

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 509 775,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 509 775,48

D 1 Zemní práce

1 K 113106121R

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

m2 26,500

VV "vč. odvozu na skládku" 

VV "Vybourání stáv.bet.dlažby" 1,0+4,0+5,0 10,000

VV "Vybourání stáv.žulové dlažby" 9,0 9,000

VV "Vybourání bet.dlaždic" 1,5 1,500

VV
"úprava chodníku resp. stupňů za vrátky plotů SO 925 a 

SO926)" 6,0
6,000

VV Součet 26,500

2 K 113107113R

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 73,000

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "odstranění spodní vrstvy vozovky  tl. 300 mm" (8,0+9,0+56,0) 73,000

VV Součet 73,000

3 K 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 73,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107143

VV "vč. odvozu na skládku"

VV "odstranění asf.vrstev vozovky tl 150 mm" 8,0+9,0+56,0 73,000

4 K 113107332R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 

300 mm

m2 4,000

VV
"včetně odvozu na skládku vybourání bet.plochy - vjezd tl. 200 

mm" 1+(6,0*0,5)
4,000

VV Součet 4,000

5 K 113201111R

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 10,000

VV "vč. odvozu na skládu" 10,0 10,000

6 K 113201112R

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých

m 81,000

VV "vč. odvozu na skládu" 81,0 81,000

7 K 113204111R

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 11,500

VV "vč. odvozu na skládku" 11,5 11,500

8 K 122251104R

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 125,500

VV "vč. odvozu na skládku"

VV 125,5 125,500

9 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 114,701 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 17,377 S ÚRS 2022 02

11 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 251,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 125,5*2,0 251,000

12 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 60,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103

VV 30,0+30,0 60,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 18,004 S ÚRS 2022 02

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 120 - Úprava MK a zřízení chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 60,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 30,0+30,0 60,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,200 CS ÚRS 2022 02

VV 60*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

16 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 679,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "úprava pláně" 

VV "plocha vjezdů" 161,5 161,500

VV "plocha chodníků" 518,0 518,000

VV Součet 679,500

17 K 185804312
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 

m2
m3 3,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV "trávník" 60,0*0,005*10 3,000

18 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 3,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "trávník"60,0*0,005*10 3,000

19 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 3,000 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 K 327122113

Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 

tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 

1000 mm

m 29,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327122113

VV "betonové (prefabrikované) L zídky 1,05/0,65" 12,0+17,0 29,000

21 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 18,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921132

VV palisáda (pro schody)

VV 6*1,5+2,5+2,5+2+2 18,000

22 M 59228414
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

175x200x1000mm
kus 102,870 CS ÚRS 2022 02

VV 18*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 102,870

D 5 Komunikace pozemní

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 890,200 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV plocha vjezdů

VV "pod dlažbu betonovou zámkovou" 

VV (7+20+14+11+9+7+7+7+8+20+7+8+5+13,5+15+3)*2 323,000

VV plocha chodníků

VV
8,5+15,5+26+12+115+29+4+61,5+6,5+68,5+19+43+37,5+63+

2+3,5+1,5+2
518,000

VV pod asfaltový kryt vjezdů

VV 45+(21*0,2) 49,200

VV Součet 890,200

24 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 49,200 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV pod asfaltový kryt vjezdů

VV 45+(21*0,2) 49,200

25 K 565165102

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 

mm

m2 47,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565165102

VV plocha vjezdů

VV 45+(21*0,1) 47,100

26 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 49,200 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV plocha vjezdů

VV 45+(21*0,2) 49,200

27 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 47,100 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107

VV plocha vjezdů

VV 45+(21*0,1) 47,100

28 K 577134031

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 45,210 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134031

VV plocha vjezdů

VV 45+(21*0,01) 45,210

29 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 524,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113

VV "plocha chodníků"

VV
8,5+15,5+26+12+115+29+4+61,5+6,5+68,5+19+43+37,5+63+

2+3,5+1,5+2+6,0
524,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 522,271 CS ÚRS 2022 02

VV
(518,0-

(0,6+0,6+0,6+0,6+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6))*1,01+6,0*1,01
522,271

VV Součet 522,271

31 M 59245221
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x60mm přírodní
m2 6,969 CS ÚRS 2022 02

VV (0,6+0,6+0,6+0,6+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6)*1,01 6,969

32 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 

dvou barev

m2 518,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211114

VV "plocha chodníků"

VV
8,5+15,5+26+12+115+29+4+61,5+6,5+68,5+19+43+37,5+63+

2+3,5+1,5+2
518,000

33 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 161,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211212

VV plocha vjezdů

VV "Dlažba betonová zámková" 

VV 7+20+14+11+9+7+7+7+8+20+7+8+5+13,5+15+3 161,500

34 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 139,434 CS ÚRS 2022 02

VV (161,5-(1,6+2,9+1,6+1,6+3,1+2+2,4+3,2+4,8+1,6))*1,02 139,434

35 M 59245223
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm přírodní
m2 25,296 CS ÚRS 2022 02

VV "Dlažba - var. a signální pásy"

VV (1,6+2,9+1,6+1,6+3,1+2+2,4+3,2+4,8+1,6)*1,02 25,296

36 K 596211214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 

dvou barev

m2 161,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211214

VV plocha vjezdů

VV "Dlažba betonová zámková" 

VV 7+20+14+11+9+7+7+7+8+20+7+8+5+13,5+15+3 161,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 428,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 358+4+3+4+4+4+5+6+(7+10,5+4,5+4,5)+14,0 428,500

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 437,070 CS ÚRS 2022 02

VV 428,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 437,070

39 K 916131213a

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 227,500

VV
21+26,5+2,5+40+37,5+2,5+16,5+54+7+6,5+(2,5+2+1,5+1,5+1

,5+2,5+1+1)
227,500

40 M 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 232,050 CS ÚRS 2022 02

VV 227,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 232,050

41 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 

500 do 800 mm

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008212

VV "vč. odvozu na skládku"

VV 12,0 12,000

D 997 Přesun sutě

42 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 45,536 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV "vč. odvozu na skládku" 

VV "Vybourání stáv.bet.dlažby" (1,0+4,0+5,0)*0,1*2,3 2,300

VV "Vybourání bet.dlaždic" 1,5*0,1*2,3 0,345

VV "vybourání bet.plochy - vjezd tl. 200 mm" (1+(6,0*0,5)*0,2)*2,3 3,680

VV "odvodňovací žlabů" 12,0*0,6*0,05*2,3 0,828

VV "silniční obrubníky a záhonové" 23,49+1,093 24,583

VV
"úprava chodníku resp. stupňů za vrátky plotů SO 925 a 

SO926)" 6,0*2,3
13,800

VV Součet 45,536

Strana 26 z 63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,250 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

VV "Vybourání stáv.žulové dlažby" 9,0*0,1*2,6 2,340

VV "kamenný obrubník" 2,3 2,300

VV
"odstranění spodní vrstvy vozovky  tl. 300 mm" 

(8,0+9,0+56,0)*0,3*1,9
41,610

VV Součet 46,250

44 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,280 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

VV
"odstranění asf.vrstev vozovky tl 150 mm" 

(8,0+9,0+56,0)*0,15*2,4
26,280

D 998 Přesun hmot

45 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 359,066 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 459,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 459,25 21,00% 38 736,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 195,69

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 180 - DIO

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 184 459,25

HSV - Práce a dodávky HSV 184 459,25

    1 - Zemní práce 7 047,69

    5 - Komunikace pozemní 34 501,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 638,19

    997 - Přesun sutě 3 797,92

    998 - Přesun hmot 473,88

SO 180 - DIO

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 459,25

D HSV Práce a dodávky HSV 184 459,25

D 1 Zemní práce

1 K 113106190

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv 

rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně 

plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými 

kamenivem

m2 18,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106190

VV "silniční panely"

VV 6,0*3,0 18,000

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 19,840 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107312

VV "podklad silničních panelů ze ŠP"

VV 6,2*3,2 19,840

D 5 Komunikace pozemní

3 K 564231012

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm

m2 19,840 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231012

VV "podklad pod silniční panely"

VV 6,2*3,2 19,840

4 K 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 

15 do 50 m2

m2 18,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109

VV "silniční panely"

VV 6,0*3,0 18,000

5 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 5,004 CS ÚRS 2022 02

VV 18*0,278 'Přepočtené koeficientem množství 5,004

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 911381511

Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení 

jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň 

zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové 

délky do 500 m

m 3,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381511

VV "betonové svodidlo CITY BLOK" 3,0 3,000

7 K 911381523

Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení 

jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň 

zadržení T3 W2 oboustranných betonových Příplatek k 

ceně za první a každý další den použití po dobu přes 

180 dnů

m 3,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911381523

VV "betonové svodidlo CITY BLOK" 

VV "předpokládaná délka uzavření cca 9 měsíců"

VV 3,0 3,000

8 K 913111115
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

samostatných značek základních
kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913111115

VV "doplňové značky"

VV "E13" 2 2,000

VV "E3a - vzdálenost" 1 1,000

VV Součet 3,000

9 K 913111215

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115

kus 756,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913111215

VV "předpokládaná délka uzavření cca 9 měsíců"

VV "doplňové značky"

VV "E13" 2*(7*4*9) 504,000

VV "E3a - vzdálenost" 1*(7*4*9) 252,000

VV Součet 756,000

10 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 27,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121111

VV "B1" 4 4,000

VV "B28" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "IS 11b" 10 10,000

VV "IS 11c" 10 10,000

VV "IP 10a" 1 1,000

VV Součet 27,000

11 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121112

VV "IP22 - 2x Dobřív, 4x Holoubkov"  6 6,000

12 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 6 804,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121211

VV "přepokládaná délka uzavření cca 9 měsíců"

VV "B1" 4*(7*4*9) 1 008,000

VV "B28" 2*(7*4*9) 504,000

VV "IS 11b" 10*(7*4*9) 2 520,000

VV "IS 11c" 10*(7*4*9) 2 520,000

VV "IP 10a" 1*(7*4*9) 252,000

VV Součet 6 804,000

13 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 1 512,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913121212

VV "IP22 - 2x Dobřív, 4x Holoubkov - 6ks"  

VV "předpokládaná doba uzavření cca 9 měsíců"

VV 6*7*4*9 1 512,000

14 K 913221111

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 

m, 3 světla

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913221111

VV "Z2 se světly"

VV 4 4,000

15 K 913221211

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 22-1111

kus 1 008,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913221211

VV "Z2 - předpokládaná délka uzavření cca 9 měsíců"

VV 4*(7*4*9) 1 008,000

16 K 913911112

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 

dočasného dopravního značení akumulátoru 

olověného 12V/55 Ah

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913911112

VV "akumulátor k zábraně Z2 se světly" 4 4,000

17 K 913911212

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 

dočasného dopravního značení Příplatek za první a 

každý další den použití akumulátorů a zásobníků 

dočasného dopravního značení k ceně 91-1112

kus 1 008,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913911212

VV "předpokládaná délka uzavření cca 9 měsíců"

VV 4*(7*4*9) 1 008,000

18 K 913921131
Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 

zakrytí značky
kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/913921131

VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě

19 K 997221625

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,675 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221625

VV "silniční panely"

VV "objemová hmotnost 2500 kg/m3"

VV 6,0*3,0*0,215*2,5 9,675

20 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,654 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655

VV "podklad ze ŠP" 

VV "objemová hmotnost 1900 kg/m3"

VV 6,2*3,2*0,15*1,9 5,654

D 998 Přesun hmot

21 K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem montovaným ze silničních dílců ze železového 

nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 

m jakékoliv délky objektu

t 16,985 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 368 223,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 368 223,67 21,00% 287 326,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 655 550,64

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 250 - OPĚRNÁ ZEĎ PODÉL SIL. III/2341

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 368 223,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 249 915,58

    1 - Zemní práce 46 955,62

    2 - Zakládání 17 311,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 998 899,24

    4 - Vodorovné konstrukce 113 069,77

    8 - Trubní vedení 27 018,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 431,59

    998 - Přesun hmot 28 228,91

PSV - Práce a dodávky PSV 118 308,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 102 521,12

    767 - Konstrukce zámečnické 15 786,97

SO 250 - OPĚRNÁ ZEĎ PODÉL SIL. III/2341

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Holoubkov Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 368 223,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 249 915,58

D 1 Zemní práce

1 K 131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 

m3

m3 98,590 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151103

VV "včetně odvozu na skládku"

VV "0,327712"

VV "staničení 0,333994" (1,5+3,7)*0,5*6,282 16,333

VV "staničení0,340000" (3,7+5,61)*0,5*6,006 27,958

VV "staničení 0,343371" (5,61+4,13)*0,5*3,371 16,417

VV "staničení 0,352939" (4,13+2,4)*0,5*9,568 31,240

VV "staničení 0,356000" (2,4+1,94)*0,5*3,061 6,642

VV Součet 98,590

2 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 197,836 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 98,918*2,0 197,836

3 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 98,590 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "včetně odvozu na skládku"

VV "0,327712"

VV "staničení 0,333994" (1,5+3,7)*0,5*6,282 16,333

VV "staničení0,340000" (3,7+5,61)*0,5*6,006 27,958

VV "staničení 0,343371" (5,61+4,13)*0,5*3,371 16,417

VV "staničení 0,352939" (4,13+2,4)*0,5*9,568 31,240

VV "staničení 0,356000" (2,4+1,94)*0,5*3,061 6,642

VV Součet 98,590

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 109,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "zhutnění plochy základu" 109,0 109,000

D 2 Zakládání

5 K 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 6,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111

VV "drenáž obsyp" 6,0 6,000

6 K 211571112

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem netříděným

m3 6,200 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211571112

VV "obsyp ŠP u drenážního potrubí" 6,2 6,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 327324128
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3 31,770 1 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327324128

VV "ŽELEZOBETON  ZÁKLAD, DŘÍK, ŘÍMSA"

VV ČÁST 1.

VV napojení plotu

VV "ZÁKLAD" 1,0 1,000

VV "DŘÍK" 3,52 3,520

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 2.

VV "ZÁKLAD" 1,0 1,000

VV "DŘÍK"4,41 4,410

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 3.

VV "ZÁKLAD" 1,0 1,000

VV "DŘÍK " 3,64 3,640

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 4.

VV "ZÁKLAD" 1,0 1,000

VV "DŘÍK " 3,88 3,880

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 5.

VV "ZÁKLAD" 1,0 1,000

VV "DŘÍK " 3,2 3,200

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 6.

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ZÁKLAD"  1,0 1,000

VV "DŘÍK"3,0 3,000

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 7.

VV "ZÁKLAD" 0,76 0,760

VV "DŘÍK" 1,1 1,100

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV ČÁST 8.

VV "ZÁKLAD" 0,66 0,660

VV "DŘÍK" 0,4 0,400

VV "ŘÍMSA" 0,15 0,150

VV Součet 31,770

8 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 

výšky do 20 m zřízení
m2 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327351211

VV ČÁST 1.

VV napojení plotu

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK" 4,2*5,0 21,000

VV ČÁST 2.

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK"5,2*5,0 26,000

VV ČÁST 3.

VV "ZÁKLAD" 1,2*4,5 5,400

VV "DŘÍK " 5,0*4,5 22,500

VV ČÁST 4.

VV "ZÁKLAD" 1,2*4,5 5,400

VV "DŘÍK " 2,8*4,5 12,600

VV ČÁST 5.

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK " 2,2*5,0 11,000

VV ČÁST 6.

VV "ZÁKLAD"  1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK" 2,2*5,0 11,000

VV ČÁST 7.

VV "ZÁKLAD" 1,2*2,77 3,324

VV "DŘÍK" 1,7*2,77 4,709

VV ČÁST 8.

VV "ZÁKLAD" 1,2*2,0 2,400

VV "DŘÍK" 1,2*2,0 2,400

VV Součet 151,733

9 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 

výšky do 20 m odstranění
m2  ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327351221

VV ČÁST 1.

VV napojení plotu

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK" 4,2*5,0 21,000

VV ČÁST 2.

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK"5,2*5,0 26,000

VV ČÁST 3.

VV "ZÁKLAD" 1,2*4,5 5,400

VV "DŘÍK " 5,0*4,5 22,500

VV ČÁST 4.

VV "ZÁKLAD" 1,2*4,5 5,400

VV "DŘÍK " 2,8*4,5 12,600

VV ČÁST 5.

VV "ZÁKLAD" 1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK " 2,2*5,0 11,000

VV ČÁST 6.

VV "ZÁKLAD"  1,2*5,0 6,000

VV "DŘÍK" 2,2*5,0 11,000

VV ČÁST 7.

VV "ZÁKLAD" 1,2*2,77 3,324

VV "DŘÍK" 1,7*2,77 4,709

VV ČÁST 8.

VV "ZÁKLAD" 1,2*2,0 2,400

VV "DŘÍK" 1,2*2,0 2,400

VV Součet 151,733

10 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 7,485 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327361006

VV 7,485 7,485

11 K 334213311

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene 

štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků (kyklopské 

zdivo) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3

m3 0,900 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334213311

VV "kyklopské zdivo podezdívka na plot + cem. malta" 0,9 0,900

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 119,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114

VV "bet. Blok pro uložení drenáže" 10,5 10,500

VV "pod základy opěrné zdi" 109,0 109,000

VV Součet 119,500

13 K 458591111R Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou m3 7,500

VV 7,5 7,500

14 M 58128452 bentonit aktivovaný mletý t 16,065 CS ÚRS 2022 02

VV 16,065 16,065

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 871228111

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 

připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 

150 mm

m 37,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871228111

VV "drenážní potrubí" 37,0 37,000

VV Součet 37,000

16 M 28613227
trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° 

pro liniové stavby DN 150
m 37,370 CS ÚRS 2022 02

VV 37*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 37,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
m 48,850 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994142

VV 1. spára 

VV "dl.zkl. [m]" 2,8 2,800

VV "dl.drik [m]" 3,65 3,650

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV 2. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,8 2,800

VV "dl.drik [m]" 3,4 3,400

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV 3. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,8 2,800

VV "dl.drik [m]" 4,0 4,000

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV 4. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,8 2,800

VV "dl.drik [m]" 3,9 3,900

VV "rimsa [m]"1,4 1,400

VV 5. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,8 2,800

VV "dl.drik [m]" 2,9 2,900

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV 6. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,25 2,250

VV "dl.drik [m]" 1,9 1,900

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV 7. spára

VV "dl.zkl. [m]" 2,05 2,050

VV "dl.drik [m]" 1,0 1,000

VV "rimsa [m]" 1,4 1,400

VV Součet 48,850

D 998 Přesun hmot

18 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou 

nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 118 308,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 154,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV "penetrační nátěr ALP" 154,0 154,000

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 S ÚRS 2022 02

VV 154*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

21 K 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

m2 616,000 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002

VV "ochranný asf. Nátěr ALN 2 x" 308,0*2 616,000

22 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,253 S ÚRS 2022 02

VV 616*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,253

23 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 

svislé S vrstva ochranná
m2 104,730 S ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272

VV "ŽELEZOBETON  ZÁKLAD, DŘÍK, ŘÍMSA"

VV ČÁST 1.

VV napojení plotu

VV "DŘÍK" 8,8 8,800

VV ČÁST 2.

VV "DŘÍK"11,01 11,010

VV ČÁST 3.

VV "DŘÍK " 9,1 9,100

VV ČÁST 4.

VV "DŘÍK " 9,68 9,680

VV ČÁST 5.

VV "DŘÍK " 7,9 7,900

VV ČÁST 6.

VV "ZÁKLAD"  42,0 42,000

VV "DŘÍK"7,4 7,400

VV ČÁST 7.

VV "DŘÍK" 2,7 2,700

VV ČÁST 8.

VV "ZÁKLAD" 5,2 5,200

VV "DŘÍK" 0,94 0,940

VV Součet 104,730

24 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 600g/m2
m2 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 104,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,967

25 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické

26 K 767163121
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 

dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
m CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163121

VV "zábradlí  dvoumadlové" 2,29 2,290

27 M 55283906
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x3,6mm
m CS ÚRS 2022 02

28 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 976,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 976,33 21,00% 19 525,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 501,36

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 432 - SO432 Úpravy VO

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 92 976,33

M - Práce a dodávky M 92 976,33

    21-M - Elektromontáže 46 989,27

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 45 987,06

SO 432 - SO432 Úpravy VO

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 976,33

D M Práce a dodávky M 92 976,33

D 21-M Elektromontáže

1 K 210100251

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 

mm2

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100251

VV 2*4 8,000

2 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204002

VV vyjmutí stožáru ze základu a vložení do nového

VV 4 4,000

4 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi 

s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě

m 41,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220020

VV 35+4*1,5 41,000

5 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 25,420 CS ÚRS 2022 02

VV (35+4*1,5)*0,62 25,420

6 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220301

VV 4*3 12,000

7 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

VV 4*3 12,000

8 K 210220302
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220302

9 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 

500 tisíc Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280002

11 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280211

12 K 210280215
Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za 

každý další zemnič v síti
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280215

13 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 

žil 4x6 až 10 mm2

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210812033

VV vyjmutí kabelu z lože a přeložení do nové trasy

VV 35 35,000

14 K 218100099
Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu 

žíly do 10 mm2
kus 32,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218100099

VV ze stožárové svorkovnice

VV 4*4*2 32,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

15 K 460141111

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 1,584 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460141111

VV základ stožáru

VV 0,6*0,6*1,1*4 1,584

16 K 460161141

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161141

17 K 460431131

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 432 - SO432 Úpravy VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431131

18 K 460641113
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20
m3 1,584 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641113

VV C25/30-XF2

VV 0,6*0,6*1,1*4 1,584

19 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 4,000

20 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 16,000 CS ÚRS 2022 02

VV 4*(2+2) 16,000

21 K 460661311

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými 

deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 30 cm

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661311

22 M 59213004 deska krycí betonová 500x170/10x35mm m 35,000 CS ÚRS 2022 02

VV 8,75*4 'Přepočtené koeficientem množství 35,000

23 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 5,390 CS ÚRS 2022 02

VV 0,35*0,2*35*2,2 5,390

24 K 468051121 Bourání základu betonového m3 1,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

25 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
t 7,710 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111

VV přebytečná zemina

VV 0,2*0,35*35*1,8 4,410

VV základ

VV 1,5*2,2 3,300

VV Součet 7,710
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 249,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 249,92 21,00% 53 812,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 062,40

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 921 - Úprava oplocení na p.č.3 a 488

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 256 249,92

HSV - Práce a dodávky HSV 245 194,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 206 662,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 532,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 055,31

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 055,31

SO 921 - Úprava oplocení na p.č.3 a 488

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 249,92

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 300R1

oplocení v systému KB blok s betonovou výplní , s 

vraty a vrátky


kompletní provedení včetně zemních prací a napojení 

na stávající oplocení


podle PD TZ kapitola 3 "návrh úpravy" a podle výkresu 

č.2 "Situace" a výkresu č.3 "Charakteristický příčný řez 

a detaily oplocení"

m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 9815111R2
kompletní demolice stávajícího oplocení


včetně odvozu sutě, uložení a skládkovného
kpl

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 K 011103000

Geotechnický průzkum bez rozlišení

aktualizace výskytu inženýrských sítí

 - zajištění vytýčení inženýrských sítí u příslušných 

správců

 - ověření polohy těchto sítí kopanými sondami

kpl CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 457,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 457,00 21,00% 13 745,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 202,97

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 922 - Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 457,00

HSV - Práce a dodávky HSV 65 457,00

    1 - Zemní práce 35 496,94

    2 - Zakládání 1 058,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 090,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 760,49

    998 - Přesun hmot 1 050,63

SO 922 - Úprava oplocení na p.č. 2/1 a 30/2

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 457,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131113702

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 1,520 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131113702

VV (8+2)*(0,40*0,40*0,95) 1,520

2 K 132112132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 1,680 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112132

VV 21*0,400*0,200"  pro podhrabové desky a ŠD 1,680

3 K 7833000R1

PKO (ocelových částí)




 - otryskání povrchu na stupeň Sa 2 1/2 + Be (moření v 

kyselině) + sweeping:

 - žárové zinkování

 - mezivrstva - epoxid


 - vrchní nátěr polyuretanový

kpl 1,000

D 2 Zakládání

4 K 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

 - podsyp ŠP (0/16), tl.100 mm

m3 0,840 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211

VV 21,0*0,400*0,100 0,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 

se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

betonový základ C16/20 (8x0,4x0,4x0,95)





 + přivařená záklopka

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

VV 8+2 10,000

6 M 55342272
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2000mm
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

7 M 55342243
sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm + přivařená 

záklopka
kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

VV 8 8,000

8 K 348121221
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 

délky desek přes 2 do 3 m
kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221

9 M PSB.56230200 Podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm kus 7,000

10 K 348401120

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 

dráty do 1,6 m


 - pletivo poplastované v.1250 mm, oka 50x50 mm

m 21,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401120

11 M 31327501
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 1250mm
m 22,050 CS ÚRS 2022 02

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

13 K 966071821
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky do 1,6 m
m 21,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071821

D 998 Přesun hmot

14 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 4,114 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 441 420,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 441 420,35 21,00% 92 698,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 118,62

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 923 - Úprava oplocení na p.č.56/38 a 56/40

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 441 420,35

HSV - Práce a dodávky HSV 188 954,09

    1 - Zemní práce 360,63

    5 - Komunikace pozemní 5 527,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 068,51

    997 - Přesun sutě 4 214,99

    998 - Přesun hmot 782,33

N00 - Nepojmenované práce 252 466,26

    N01 - Nepojmenovaný díl 252 466,26

SO 923 - Úprava oplocení na p.č.56/38 a 56/40

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 441 420,35

D HSV Práce a dodávky HSV 188 954,09

D 1 Zemní práce

1 K 113106132R

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, 

kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 12,500

VV "pro zpětné znovuosazení" 12,5 12,500

D 5 Komunikace pozemní

2 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 12,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210

VV "zpětné znovuosazení" 12,5 12,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
m3 16,434 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962051111

VV "bourání bet.základu" 7,059 7,059

VV "bourání bet.zídky" 9,375 9,375

VV Součet 16,434

4 K 966003812

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové 

vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 

hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z 

tyčoviny půlené

m 12,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003812

VV "včetně sloupků" 12,5 12,500

5 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 9,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

VV 9 9,000

6 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 23,500 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

VV 23,5 23,500

D 997 Přesun sutě

7 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 16,434 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862

D 998 Přesun hmot

8 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3,133 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

9 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 2,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

D N00 Nepojmenované práce 252 466,26

D N01 Nepojmenovaný díl

10 K 9230001R1
oplocení s drátěným pletivem

m 23,530

11 K 9230002R2 oplocení s dřevěnou výplní m 12,500

12 K 9230003R3 Úhlová zeď - délka 12,500 m m 12,500

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 301,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 301,90 21,00% 42 063,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 365,30

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 924 - Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Strana 51 z 63



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 301,90

HSV - Práce a dodávky HSV 25 660,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 568,56

    5 - Komunikace pozemní 9 917,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 150,80

    998 - Přesun hmot 1 023,40

N00 - Nepojmenované práce 174 641,56

    N01 - Nepojmenovaný díl 174 641,56

SO 924 - Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 301,90

D HSV Práce a dodávky HSV 4

1 K 338951121R

Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných 

průměru přes 100 do 150 mm se zalitím cementovou 

maltou s impregnací spodní části

kus 11,000

VV "včetně dodávky" 11 11,000

2 K 34810111R demontáž a znovuosazení vrátek (původních) kus 1,000

VV "včetně výškové úpravy vrat" 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní

3 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 8,200 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV 8,2 8,200

4 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 8,446 CS ÚRS 2022 02

VV 8,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,446

5 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 2,400 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210

VV 2,4 2,400

6 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 2,472 CS ÚRS 2022 02

VV 2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,472

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 966003812

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové 

vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 

hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z 

tyčoviny půlené

m 22,180 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003812

VV "včetně sloupků" 22,18 22,180

8 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 10,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

VV 10 10,000

9 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 23,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

VV 23,0 23,000

D 998 Přesun hmot

10 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2,856 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

11 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 3,038 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

D N00 Nepojmenované práce 174 641,56

D N01 Nepojmenovaný díl

12 K 9230001R1
oplocení s drátěným pletivem

m 21,000

13 K 9230002R2 oplocení s dřevěnou výplní m 22,180

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 924 - Úprava oplocení na p.č. 56/35 a 119
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 829,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 829,91 21,00% 5 004,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 834,19

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 925 - Úprava oplocení na p.č. 109/1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 829,91

HSV - Práce a dodávky HSV 23 353,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 619,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 300,16

    998 - Přesun hmot 118,24

PSV - Práce a dodávky PSV 476,21

    762 - Konstrukce tesařské 476,21

SO 925 - Úprava oplocení na p.č. 109/1

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 829,91

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 348181110
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem 

osazené sloupky, výšky do 1 m
m 5,630 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181110

VV 2,320+3,310 5,630

2 K 348321218

Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. 

C 20/25


nabetonávka podezdívky plotu o 150 mm XF2

m3 0,169 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348321218

VV (2,32+3,32)*0,150*0,200 0,169

3 K 348361216
Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 0,002 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348361216

VV (2*2,3+2*3,3)*0,222/1000 0,002

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 629995201
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 

sušeným
m2 1,126 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995201

VV 2,320*0,200+3,310*0,200 1,126

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

epoxidové bázi, tloušťky 1 mm
m2 1,126 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323211

VV (2,32+3,31)*0,20 1,126

6 K 985323912
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 1,126 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323912

VV (2,32+3,31)*0,20 1,126

7 K 985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

výztuže 8 mm

m 14,800 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211

VV ((2,320+3,310)/0,150-0,533)*2*0,200 14,800

8 M 13021011
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 8mm
t 0,006 CS ÚRS 2022 02

VV 14,8*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

D 998 Přesun hmot

9 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 0,463 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

10 K 762111811
Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí

 - demontáždřevěné výplně
m2 8,445 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762111811

VV 2,320*1,500 3,480

VV 3,310*1,500 4,965

VV Součet 8,445

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 925 - Úprava oplocení na p.č. 109/1

Strana 56 z 63

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348321218
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348361216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323912
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762111811


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 148,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 148,88 21,00% 5 491,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 640,14

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 926 - Úprava oplocení na p.č. 148
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 148,88

HSV - Práce a dodávky HSV 25 412,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 686,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 595,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 949,75

    998 - Přesun hmot 181,32

PSV - Práce a dodávky PSV 735,89

    762 - Konstrukce tesařské 735,89

SO 926 - Úprava oplocení na p.č. 148

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 148,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 312311973

Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové do 

ztraceného bednění z desek, beton tř. C 20/25

výplň plotového prvku - KB bloků

m3 0,124 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312311973

VV 27*0,0046 0,124

2 K 34810111R demontáž a znovuosazení vrátek (původních) kus 1,000

3 K 348181110

Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem 

osazené sloupky, výšky do 1 m

 - znovuosazení dřevěných výplní plotu

m 8,700 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181110

VV 3*2,90 8,700

4 K 348272133

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu 

cementovou včetně spárování současně při zdění 

z tvarovek hladkých, dutých bílých, tloušťka zdiva 195 

mm

m2 2,160 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348272133

VV 0,400*0,200*27 2,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 629995201
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 

sušeným
m2 2,120 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995201

VV (2,90+2,90+2,80)*0,20+0,400*0,200*5 2,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

epoxidové bázi, tloušťky 1 mm
m2 2,120 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323211

VV (2,90+2,90+2,80)*0,20+0,400*0,200*5 2,120

7 K 985323912
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,120 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323912

VV (2,90+2,90+2,80)*0,20+0,400*0,200*5 2,120

8 K 985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

výztuže 8 mm

m 10,800 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211

VV 27*2*0,200 10,800

9 M 13021011
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 8mm
t 0,004 CS ÚRS 2022 02

VV 10,8*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

D 998 Přesun hmot

10 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 0,710 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

11 K 762111811
Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí

 - demontáž dřevěné výplně
m2 13,050 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762111811

VV 3*(2,90*1,500) 13,050

VV Součet 13,050

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 926 - Úprava oplocení na p.č. 148
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pontex DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 430,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 349 430,51 21,00% 73 380,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 810,92

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 927 - Úprava oplocení na p.č. 56/44

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Strana 60 z 63



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 349 430,51

HSV - Práce a dodávky HSV 349 430,51

    1 - Zemní práce 47 129,80

    2 - Zakládání 4 307,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 278 286,63

    5 - Komunikace pozemní 10 555,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 790,51

    998 - Přesun hmot 1 360,36

SO 927 - Úprava oplocení na p.č. 56/44

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Pontex

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 349 430,51

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131113702

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 2,264 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131113702

VV "úprava za vjezdem"1,2 1,200

VV 7*(0,40*0,40*0,95) 1,064

VV Součet 2,264

2 K 171111103

Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 1,400 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111103

VV 1,4 1,400

3 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,528 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "úprava za vjezdem"1,2*2,0 2,400

VV (7*(0,40*0,40*0,95))*2,0 2,128

VV Součet 4,528

4 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 2,264 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV "úprava za vjezdem"1,2 1,200

VV 7*(0,40*0,40*0,95) 1,064

VV Součet 2,264

5 K 7833000R1

PKO (ocelových částí)




 - otryskání povrchu na stupeň Sa 2 1/2 + Be (moření v 

kyselině) + sweeping:

 - žárové zinkování

 - mezivrstva - epoxid


 - vrchní nátěr polyuretanový

kpl 1,000

D 2 Zakládání

6 K 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

 - podsyp ŠP (0/16), tl.100 mm

m3 0,375 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211

VV 9,380*0,400*0,100 0,375

7 K 27231R1 podezdívka - vedle zdi (směrem k rybníku) m3 0,728

VV 2,60*0,40*0,70 0,728

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 33000R1
Oprava stávajícího zděného sloupu (s využitím 

stávajícího materiálu)
0,675

VV 0,50*0,50*2,70 0,675

9 K 3381710R1

sloupky - ocelová trubka 60, 3/4, výška 3000 m, včetně 

2 ks vzpěr KOMPLET (D+M)

včetně přivařené záklopky

včetně páskové oceli S235JR - 70x130x4 

(4ks/1sloupek)


včetně šroubu pr.9 mm matice a podložky 

(8ks/sloupek)

ks 3,000

10 K 3381710R2

sloupky - ocelová trubka 82, 5/4, délka 3000 m, 

KOMPLET (D+M)


včetně přivařené záklopky

včetně páskové oceli S235JR - 70x130x4 

(4ks/1sloupek)


včetně šroubu pr.9 mm matice a podložky 

(8ks/sloupek)

ks 4,000

11 K 338171125R

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 

ukotvením k pevnému podkladu


plotový sloupek na římse zdi

včetně ukotvení na patní plechy 120x 120 mm a 

závitové tyče - komplet

kus 10,000

III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 927 - Úprava oplocení na p.č. 56/44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 55342253R

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2100/38x1,5mm


včetně patních plechů 120 mm x 120mm a závitových 

tyčí M12 (4ks/sl)

kus 10,000

13 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101220

14 M 553000R3 vrátka dřevěná, šířka 1,40 m ks 1,000

15 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101240

16 M 553000R1 vrata dřevěná, šířka 3,8 m, výška 2,0 m ks 1,000

17 K 348101250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101250

18 M 5553000R2 vrata dřevěná, šířka 4,6 m, výška 2,0 m ks 1,000

19 K 348121221
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, 

délky desek přes 2 do 3 m
kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221

20 M PSB.56230200 Podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm kus 4,000

21 K 348181116
Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem 

osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m
m 79,938 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181116

VV 2*2,90*1,80+3,01*1,80 15,858

VV 32,04*2,0 64,080

VV Součet 79,938

22 M 61231010 pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm m2 79,938 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní

23 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 44,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011

VV 2*22,0 44,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 966003812

Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové 

vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 

hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z 

tyčoviny půlené







m 45,800 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003812

VV 7,40+0,600+9,70+8,50+19,60 45,800

25 K 966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 

2 m2
kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073810

26 K 966073811
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 

přes 2 do 6 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073811

27 K 966073812
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 

přes 6 do 10 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073812

D 998 Přesun hmot

28 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 2,596 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110

29 K 998232121

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 1000 m

t 2,596 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232121
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00258717

Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov DIČ: CZ00258717

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o. DIČ: CZ45351325

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021-004

Holoubkov- výměna kanalizace

ROADFIN STAVBY s.r.o.

1 016 886,18
990 132,85

26 753,34

0,00

1 016 886,18

Výše daněZáklad daněSazba daně

213 546,10

1 230 432,28CZK

0,00

21,00% 1 016 886,18

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-004

Stavba:

Místo: Holoubkov Datum:

Zadavatel: Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Holoubkov- výměna kanalizace

4. 3. 2021

Vodohospodářská 

společnost Rokycany s.r.o.
Vodohospodářská 

společnost Rokycany s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

1 016 886,18 1 230 432,28

1 230 432,28Holoubkov- výměna kanalizace2021-004 1 016 886,18

0,000,00

0,00 0,00Ostatní náklady

0,00Vyplň vlastní 0,00

0,000,00Vyplň vlastní

0,00Vyplň vlastní 0,00

1 230 432,281 016 886,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Holoubkov Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00258717

Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov DIČ: CZ00258717

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o. DIČ: CZ45351325

Zpracovatel: IČ: 45351325

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o. DIČ: CZ45351325

Poznámka:

Materiál 990 132,85
Montáž 26 753,34

Cena bez DPH 1 016 886,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 016 886,18 21,00% 213 546,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 230 432,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Holoubkov- výměna kanalizace

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Holoubkov Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov Projektant:

Vodohospodářská 

společnost 

Rokycany s.r.o.

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Vodohospodářská 

společnost 

Rokycany s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 990 132,85 26 753,34 1 016 886,18

HSV - Práce a dodávky HSV 983 132,85 26 383,13 1 009 515,97

    1 - Zemní práce 387 524,79 14 886,10 402 410,88

    2 - Zakládání 4 211,48 222,74 4 434,22

    4 - Vodorovné konstrukce 20 775,64 1 098,67 21 874,31

    8 - Trubní vedení 545 142,56 9 302,04 554 444,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 565,54 613,80 21 179,34

    997 - Přesun sutě 4 576,00 241,92 4 817,92

    998 - Přesun hmot 336,84 17,86 354,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00 370,21 7 370,21

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00 132,22 2 632,22

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00 26,44 526,44

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00 105,77 2 105,77

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00 52,89 1 052,89

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00 52,89 1 052,89

Holoubkov- výměna kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Holoubkov Datum: 4. 3. 2021

Zadavatel: Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov Projektant:

Vodohospodářská 

společnost 

Rokycany s.r.o.

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Vodohospodářská 

společnost 

Rokycany s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 016 886,18

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 80,000 87,00

CS ÚRS 2019 

01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 8*10 80,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 90,00

CS ÚRS 2019 

01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

5 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 35,000 301,00
CS ÚRS 2020 

02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

6 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 45,000 360,00

CS ÚRS 2020 

02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 3 do 6 kabelů

14 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 129,755 233,00

CS ÚRS 2020 

02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 50% z celkového výkopu

VV ŠSt-Š1

VV (35*1,5*1)*0,5 26,250

VV Š1-Š2

VV (15*1,65*1)*0,5 12,375

VV Š2-Š3

VV (10*1,65*1)*0,5 8,250

VV Š3-Š4

VV (23*1,75*1)*0,5 20,125

VV Š4-Š5

VV (11*1,75*1)*0,5 9,625

VV Š5-Š6

VV (11*1,62*1)*0,5 8,910

VV Š6-Š7

VV (27*1,5*1)*0,5 20,250

VV rozšíření na šachty

VV (((1*2*2)*2)*7)*0,5 28,000

VV napojení přípojek

VV (10*1,3*0,7)*0,5 4,550

VV - objem potrubí

VV -((132*0,13)*0,5) -8,580

VV Součet 129,755

15 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 129,755 410,00

CS ÚRS 2020 

02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

16 K 122702119 Příplatek za lepivost m3 259,510 50,00
CS ÚRS 2020 

02

PP
Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost 

zemin

VV 129,755*2 259,510

85 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 60,000 255,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 343,200 80,00

CS ÚRS 2019 

01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 132*1,3*2 343,200

VV Součet 343,200

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 343,000 40,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 129,755 65,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 50% výkopku

VV 129,755 129,755

35 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 259,510 50,00

CS ÚRS 2019 

01

Holoubkov- výměna kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV komplet výkopek

VV 259,51 259,510

36 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 259,510 20,00
CS ÚRS 2019 

01
PP Uložení sypaniny  na skládky

37 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 70,700 198,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV vodovod

VV 75*1*0,9 67,500

VV přípojky

VV 8*0,8*0,5 3,200

VV Součet 70,700

38 M 58337331.1 štěrkopísek frakce 0/22 t 141,400 336,92

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 100% ze zásypu 

VV 70,7 70,700

VV 70,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 141,400

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 89,500 205,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV stoka 250

VV 38*0,6*1 22,800

VV stoka 300

VV 94*0,65*1 61,100

VV přípojky

VV 16*0,5*0,7 5,600

VV Součet 89,500

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 179,000 326,40
CS ÚRS 2019 

01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 89,5*2 179,000

39 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 467,118 75,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV skládka Recykláč Rokycany

VV 259,51*1,8 467,118

D 2 Zakládání

17 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,183 3 560,00
CS ÚRS 2020 

02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 

tř. C 12/15

VV pod šachty

VV 1,3*1,3*0,1*7 1,183

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,213 895,00
CS ÚRS 2020 

02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV pod šachty

VV 1,5*1,5*0,15*7 2,363

VV pod potrubí

VV 132*0,15*1 19,800

VV 10*0,15*0,7 1,050

VV Součet 23,213

D 8 Trubní vedení

44 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110
m 2,000 82,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

48 M M01 Trubka PVC KG 110 SN4, délka 2 m kus 1,000 205,31

PP Trubka PPVC KG 110 SN4, délka 2 m

45 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 12,000 145,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

49 M M02 Trubka PVC KG 160 SN4, délka 2 m kus 6,000 404,31

PP Trubka PVC KG 160 SN4, délka 2 m

40 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 250
m 38,000 168,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 250

41 M M03 Trubka PP Master DN250 SN10, délka 6 m kus 5,000 7 633,43

PP Trubka PP MAster DN250 SN10, délka 6 m

42 M M04 Trubka PP Master DN250 SN10, délka 3 m kus 3,000 4 411,60

PP Trubka PP Master DN250 SN10, délka 3 m

43 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 300
m 96,000 168,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 300

46 M M05 Trubka PP Master DN300 SN10, délka 6 m kus 15,000 7 633,43

PP Trubka PP Master DN250 SN10, délka 6 m

47 M M06 Trubka PP Master DN300 SN10, délka 3 m kus 3,000 7 422,86

PP Trubka PP Master DN300 SN10, délka 3 m

53 K 877310430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 150
kus 2,000 250,00

CS ÚRS 2020 

02

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo 

navrtávacích sedel DN 150

55 M M07 Přesuvná spojka KGU 110 kus 1,000 368,51

PP Přesuvná spojka KGU 110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

56 M M08 Přesuvná spojka KGU 160 kus 4,000 473,80

PP Přesuvná spojka KGU 160

51 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 250
kus 1,000 455,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného odboček DN 250

57 M M09 Odbočka M-KGEA 250/150/45° kus 1,000 1 768,85

PP Odbočka M-KGEA 250/150/45°

52 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 1,000 650,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného odboček DN 300

58 M M10 Odbočka M-KGEA 300/150/45° kus 1,000 2 432,17

PP Odbočka M-KGEA 300/150/45°

54 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 1,000 404,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

59 M M11 Přechodová pružná spojka Flexseal č. AC 3850 kus 1,000 2 316,35

PP Přechodová pružná spojka Flexseal č. AC 3850

60 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 7,000 11 900,00 6

CS ÚRS 2020 

02

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 

300

61 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 1 860,00
CS ÚRS 2019 

01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 

m výšky vstupu

70 K 894411121.1
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 4,000 12 050,00 6

CS ÚRS 2019 

01

PP

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 

m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 

300

71 M MAT12
Šachtové dno excelent 100/50 (nátok PP300, odtok 

PP300) včetně šachtových vložek
kus 3,000 9 739,21

PP Šachtové dno excelent 100/50 (Odtok KT300)

VV Š1, Š2, Š3

VV
Přesný popis šachtových den - viz výkres D.1.4. Revizní 

kanalizační šachty

VV 3 3,000

78 M MAT13
Šachtové dno excelent 100/50 (nátok 1xPP300, 1x 

PVC110, odtok PP300) včetně šachtových vložek
kus 1,000 9 581,28

PP Šachtové dno excelent 100/50 (Odtok KT300)

VV Š4

VV
Přesný popis šachtových den - viz výkres D.1.4. Revizní 

kanalizační šachty

VV 1 1,000

79 M MAT14
Šachtové dno excelent 100/50 (nátok 1xPP250, 1x 

PVC160, odtok PP250) včetně šachtových vložek
kus 1,000 9 602,33

PP Šachtové dno excelent 100/50 (Odtok KT300)

VV Š6

VV
Přesný popis šachtových den - viz výkres D.1.4. Revizní 

kanalizační šachty

VV 1 1,000

80 M MAT15
Šachtové dno excelent 100/50 (nátok 1xPP300, 1x 

PP250, odtok PP300) včetně šachtových vložek
kus 1,000 9 633,92

PP Šachtové dno excelent 100/50 (Odtok KT300)

VV Š5

VV
Přesný popis šachtových den - viz výkres D.1.4. Revizní 

kanalizační šachty

VV 1 1,000

81 M MAT16
Šachtové dno excelent 100/50 (odtok PP250) včetně 

šachtových vložek
kus 1,000 9 686,56

PP Šachtové dno excelent 100/50 (Odtok KT300)

VV Š7

VV
Přesný popis šachtových den - viz výkres D.1.4. Revizní 

kanalizační šachty

VV 1 1,000

74 M MAT17 Betonová šachtová skruž 100/25/12 SP kus 5,000 1 284,52

PP štěrkopísek frakce 0/22

75 M MAT18 Betonový přechodový konus 62,5-100/12 SPK kus 7,000 2 126,83

PP štěrkopísek frakce 0/22

76 M MAT19 Těsnění elastomerové DN1000 kus 14,000 1 158,18

PP štěrkopísek frakce 0/22

62 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 130,00
CS ÚRS 2019 

01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

63 M MAT20
Vyrovnávací betonový prstenec pod poklopy TBW 

600/40/120
kus 1,000 347,45

64 M MAT21
Vyrovnávací betonový prstenec pod poklopy TBW 

600/60/120
kus 1,000 357,98

82 M MAT22
Vyrovnávací betonový prstenec pod poklopy TBW 

600/80/120
kus 1,000 368,51

83 M MAT23
Vyrovnávací betonový prstenec pod poklopy TBW 

600/60/120
kus 2,000 357,98

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 380,00

CS ÚRS 2019 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

"Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 

včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části 

A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání 

a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků 

pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 

nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné 

krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

kol.

"

66 M Š06
Poklop D400 BEGU KDB02 bez odětrání, betonová 

výplň, tlumící vložka
kus 7,000 8 949,54

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP s ventilací

69 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm, 

barva hnědá
m 120,000 15,00

CS ÚRS 2019 

01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

67 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 132,000 13,00

CS ÚRS 2019 

01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

68 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 132,000 42,00
CS ÚRS 2019 

01
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 

400
m 132,000 88,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 

do 400

84 M ATYP Likvidace stávajícího septiku na p.č. 56/38 kpl 1,000 8 949,54

PP Likvidace stávajícího septiku na p.č. 56/38

VV 1 1,000

VV Vývoz obsahu septiku na ČOV

VV Likvidace kalů ze septiku na ČOV

VV Desinfekce stěn, podlahy a stropu septiku

VV
Zásyp septiku vhodným materiálem - např. zeminou z výkopu 

kanalizace

VV Proražení otvorů ve stěnách septiku pro potrubí  - 2x DN200

D 997 Přesun sutě

30 K 997002511.1
Vodorovné přemístění betonů bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km
t 16,000 95,00

PP

"Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.).

3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato 

lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

"

VV Vybourané potrubí

VV 16 16,000

31 K 997002519.1 Příplatek ZKD 1 km přemístění  a betonů t 16,000 8,00

PP

"Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním 

prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.

2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty 

z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod.

3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání 

na jakýkoliv dopravní prostředek.

4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po 

provedeném překládání se oceňuje samostatně.

5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka 

dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro 

dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.

"

VV 16*1 16,000

32 K 997211611.1
Nakládání betonů na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 16,000 33,00

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

33 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 16,000 150,00

CS ÚRS 2020 

02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 16 16,000

VV Skládka Recykláč Rokycany

D 998 Přesun hmot

27 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 14,783 20,00

CS ÚRS 2020 

02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

29 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 1,647 25,00

CS ÚRS 2019 

01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

86 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby
kpl 1,000 2 500,00

CS ÚRS 2020 

02
PP Geodetické práce po výstavbě

Strana 8 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště

88 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 500,00
CS ÚRS 2020 

02
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

90 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 2 000,00
CS ÚRS 2020 

02
PP Ostatní inženýrská činnost

D VRN7 Provozní vlivy

87 K 072103011

Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy (pouze v 

případě provádění stavby předs opravou opěrné zdi a 

komunikace)

kpl 1,000 1 000,00
CS ÚRS 2020 

02

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

91 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 1 000,00
CS ÚRS 2020 

02
PP Denní doprava pracovníků na pracoviště
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Veřejná zakázka: 

Název: III/2341 Holoubkov -  stabilizace svahu

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 04852427

poddodavatel č. 1

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel účastníkovi znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Úpravy VO

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 92 976,33 Kč

poddodavatel č.2

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel účastníkovi znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DZ, DIO, svodidla

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 475 833,31 Kč

poddodavatel č. 3

Název: Ke dni podání nabídky nebyl poddodavatel účastníkovi znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Vypuštění rybníka včetně lovu ryb.

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 380 000,00 Kč

Datum zpracování nabídky: 07.02.2023

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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