
MtnMZ Ol 014

Změnový list č. 1 ze dne 10. 2. 2023

Název stavby: Nová datová síť ve Středisku volného času. Most, Albrechtická 414 - PD

Číslo smluvního vztahu: 1873/01/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Šíma, IČO: 13451499

Josefa Suka č. p. 265, 43401 Most 1Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 
ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení a cenu díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dodání do 31. 3. 2023
Bez rozhlasu, zabezpečení a monitoringu vstupů.

Nové řešení:
Lhůta dodání do 31. 5. 2023
Rozšíření projekčních prací o rozhlas, zabezpečení a monitoring vstupů včetně napojení na novou datovou síť.

Zdůvodnění změny:
Prodloužení termínu dokončení z důvodu rozšíření projekčních prací.
Rozšíření projekčních prací z důvodu komplexního řešení budovy Střediska volného času.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 96 558,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla s DPH: 59 895,00 Kč

Nová cena díla s DPH: 156 453,00 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.3.2023

Nový termín dokončení díla: 31.5.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Zdeněk |jma

Datum:2;> 2..

Oprávněný zástupce objednatele (jmé

Datum: 10. 2. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Příloha změnového listu: rozpočet navýšení projekčních prací
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Od:
čtvrtek 9. února 2023 18:44

Nabidka rozsireni projekcnich práci - SVC Most

Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane inženýre,
na základě jednání o průběhu projekčních prací na objektu Středisko volného času. Most, Albrechtická 414, 
příspěvková organizace, IČ: 72059419 dle objednávky 1873/01/2022.
Zasílám nabídku na rozšíření projekčních prací o níže uvedené technologie

Rozšíření projekční dokumentace bude řešit:
Zabezpečení a monitoring vstupů v návaznosti na novou datovou síť
a) datové rozvody kompatibilní s plánovanou datovou sítí
b) zakončení rozvodů v nových datový rozvaděčích
c) technologie monitoringu a zabezpečení 
Rozhlas

a) datové rozvody kompatibilní s plánovanou datovou sítí
b) zakončení rozvodů v nových datový rozvaděčích
c) technologie rozhlasové části

Struktura rozšíření stejná jako původní PD:
1) Technická zpráva 

Tabulka kabelů 
Výkresová část 
Výkaz výměr

2)
3)
4)

Předána budou 3x papírové paré, Ix elektornická forma.

Nabídková cena rozšíření projekčních prací 49 500,- Kč bez DPH ... tj.... 59 895,- Kč s DPH.

Termín realizace a předávky PD včetně rozšíření do 31.5.2023

S pozdravem
Ing. Šíma Zdeněk - PROMONT
J. Suka 265,434 01 Most; IČ: 13451499

vyřizuje 

í)V Mostě dne 9. 2. 2023
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