	Změnový list č. 3

	
	
	
	
	



	Název akce:
	„SZ Uherčice – Starý zámek - I. etapa“ 

	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace


	Zhotovitel:
	 Společnost s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ společníků: AVERS spol.s r.o.- „Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a MALANG s.r.o.- „Společník 2“




1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 6, ZZVZ:
Dveře mezi místnostmi č. 214 a 215
Při obnově dveřního otvoru mezi místností č. 214 (Tapetový salón) a místností č. 215 (Andělská chodba) zhotovitel zjistil, že historický dveřní otvor je větší, než předpokládala PD a nebude možné použít dveře původně zamýšlené, uložené v jiném prostoru zámku, ale bude potřeba vyrobit dveře nové, odpovídající jak velikostí, tak svým vzhledem přilehlým místnostem.
1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· tyto práce nerozšiřují zadání původní veřejné zakázky, pouze upravují stav dle nálezové situace;
· výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
· neprovedení těchto změn by mělo za následek znemožnění kompletního dokončení díla a znehodnocení náročných a z hlediska památkové obnovy mimořádně významných prací na restaurátorské obnově štukové výzdoby stropu Andělské chodby; 
· zároveň  není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by  zmařilo účel této investice;
· oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.
		
1.3. Vliv na termín dokončení
Změny uvedené v tomto změnovém listu nemají dopad na termín dokončení díla. 

2. Odkaz na dokumenty, kde je nezbytnost řešení změn zapsána:
· zápis z kontrolního dne č. 9 ze dne 3. 5. 2022 

3. Odkaz na § 222 ZZVZ:
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odstavce  je ve výši 17,47 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je ve výši 15,93 % původní hodnoty veřejné zakázky.


4. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	Celková cena dle SOD
	16.390.318,68
	19.832.285,61

	Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 
	65.400,00
	79 134,00

	Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 
	0
	0

	Celková cena v rámci změn dle ZL č. 3 
	16.455.718,68
	19.911.419,61




Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.
            

5. Přílohy ZL č. 3:
položkový rozpočet víceprací  

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny díla navyšují rozsah prováděný prací a jsou vyvolány nepříznivou nálezovou situací. 





Datum: 08. 11. 2022                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                                                                    



7.  Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat. 
 




Datum: 08. 11. 2022                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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