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Dodatek č .  5 
KE SMLOUVĚ o DILO 
uzavřené V souladu s ustanovením © 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Investor: 

Název: 
Sídlo : 
Zastoupená: 
IČ : 
DIČ: 
Bankovní spoj ení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Obchodní rejstřík: 

(dále jen „Investor“) 

Zhotovitel: 

Název: 

1. 

Kraj ská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem 
25488627 
CZ25488627 

Krajský soud v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 

Sdružení společnosti „Společnost Metrostav — DIZ — 
BAK — NEPRO — Masarykova Nemocnice“, jehož 
členy jsou: 

vedoucí člen sdružení: 
Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 
8 
IČO: 00014915 
DIČ: cz00014915 
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758 
zastoupený 

člen sdružení: 
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 
Praha 8 
IČO: 25021915 
DIČ: czz5021915 
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 93177 
zastoupený

člen sdružení: „ 
BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 
Praha 9 



IČO: 28402758 
DIČ: CZ28402758 
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, 
oddíl B, vložka 14336 
zastoupený 

člen sdružení: 
NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlíbku 1621/ 104, Horní 
Počernice, 193 00 Praha 9 
IČO: 27342093 
DIČ: CZZ7342093 
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 25201 
zastoupený

(dále jen „Zhotovitel“) 

II. 

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „Nový pavilon s 
operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění 
kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. — Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
0.z. — stavební práce“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, 
Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 
30. 7. 2022, upravených níže v tomto dodatku. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

III. 

Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím 
změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 
15. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 12 126 182,91 Kč bez DPH, tj. 
14 672 681,32 Kč vč. DPH. 

Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba 
víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 15 (viz příslušné 
změnové listy) tohoto Dodatku. 

Strany konstatuji, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle 
příloh č. 1 až 15 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako 
změna závazku ve smyslu ?; 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Ve smyslu 5 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány 
stavební práce dle příloh č. 7, 8, 9 a 11 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 38, 39, 
40 a 42. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a 
méněprací) činí 6 360 785,89 Kč bez DPH. 

Ve smyslu & 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány 
stavební práce dle příloh č. 1, 2, 4 - 6, 10 a 12 — 14, tj. změnových listů č. 32, 33, 35 — 
37, 41, 43, 46 a 53, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 
od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z 
ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
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slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila 
zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných 
stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. 

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) 
provedených dle € 222 odst. 5 ZZVZ činí 6 351 037,41 Kč bez DPH. 

6) Ve smyslu 5 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány 

7) 

8) 

stavební práce dle přílohy č. 3 (změnový list 34), neboť se jedná o změnu, jejíž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny 
nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. 

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle š“ 
222 odst. 6 ZZVZ činí 584 138,13 Kč bez DPH 

Smluvní strany dále konstatuji, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé 
změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce 5 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, 
platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak vpřípadě 
rozporů před zněním změnových listů přednost). 

Smluvní strany dále konstatuji, že při uzavírání dodatku č. 4 si odsouhlasili jinou verzi 
smlouvy, než kterou nakonec elektronicky podepsali. Pro odstranění všech 
pochybností strany vpříloze této smlouvy přikládají odsouhlasenou verzi smlouvy, 
která z důvodu administrativního pochybení nebyla podepsána a která plně nahrazuje 
znění dodatku č. 4, který byl smluvními stranami elektronicky podepsán. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně 
a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu. 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 

1: Oznámení změny č. 
2: Oznámení změny č. 
3: Oznámení změny č. 
4: Oznámení změny č. 
5: 
6 
7 
8 

Oznámení změny č. 
: Oznámení změny č. 
: Oznámení změny č. 
: Oznámení změny č. 

9: Oznámení změny č. 

32 vč. 
33 vč. 
34 vč. 
35 vč. 
36 vč. 
37 vč. 
38 vč. 
39 vč. 
40 vč. 

ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 

10: Oznámení změny č. 41 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
l l :  Oznámení změny č. 42 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
12: Oznámení změny č. 43 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
13: Oznámení změny č. 46 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 



Příloha č. 14: Oznámení změny č. 53 vě. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu 
Příloha č. 15: Seznam změnových listů 
Příloha č. 16: Znění dodatku č. 4 



OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ č. : 32 

imma Změny: 

Změnovýlístpmměnudlo52220dst. (516d 130201080. m-MHM-M-W'Fslabopmudóm 

IPopIa : lokalizace Změny: 

v rámci doplněni projektu DPS ze strany KZ, bude nutné doplněni silnoproudé : slaboproudé kabeláže, tak aby bylo doclleno funkčnlho popisu, uvedeného v aktualizované 
DPS. 

Tolo Oznámení nesmi být považováno za pokyn k provedeni prací. Zhotovitel nebude prováděl práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývalicl tyto položky. 



NÁVRH oceněni ZMĚNY NÁVRH &. : 

Předmět Změny: 

Změnový Ilit pro změnu dle 5222 odst. (5) ukon. č. 184/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Math - tllnopmudi + dlhom“ blbci“ 

Popis a lokalizace Změny. 

Vrúmoldoplnlnlpmhklu DPSaZ.budemamulsllmpfwdůlshboproudůkabolůžomnbybylodoclhmmmenlhopoplsu,WMvvm 
DPS. 

Vliv na cenu díla bez DPH: 198 158,73 Kč Vliv na dobu trvání dna: 

Ll'enm Návrh ocenění změny nesml být povaiwáno za pokyn k provedení praci. Zhotovlbl nehude nwm práce. doom mobdl Příkaz ke zminů (P11) pokrývalo! Mo položky. 



IPl'lkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

lPřikaz ke změně odsouhlasil (mmm-): 

!Pl'lknz ke změně odsouhlasll (Zhotovlbl): 

Předmět Změny: 

Změnový list pro měnu dle 5222 odst. (5) zlkona a 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAP/M - taluzh - silnoproudé + slaboproudi kabeláž 

Popls & lokalizace Změny: 

V rámci doplnční projektu DPS ze strany KZ, bude nutné doplnění tunopmudé : slabopmudé kabelu.. tak aby bylo docíleno funkčního popisu, uvedeného v 
aktualizované DPS. 

Miv na specifikaci ceny bez DPH: 198 158,73 Kč Viv na hannonogmm: ' 

Tcmo Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL32 - KAPlM - žaluzie - silnoproudé + slaboproudé kabeláž 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Úetl nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav — DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 198 158,73 

Základ daně Sazba daně Výše dané 
DPH základni 198 158,73 21,00% 41 613,33 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 239 772,06 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Slrana1za 



! REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL32 - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudé kabeláž 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: ĚŽÉSÉÉRDŠZ ' 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 198 158,73 

D1O - Montáže a ostatní položky 12 963,65 

D5 - Nosné a úložné konstrukce 101 753,98 

D6 - Kabely 83 441,10 
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. soums PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL32 - KAPIM - žaluzie - silnoproudá + slaboproudé kabeláž 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ „ Metrostav - DIZ - Zhotovnel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 193 153,73 

[) D10 Montáže a ostatní položky 12 963,65 
K Pol935 Montážní práce % 5,000 1 851.95 9 259,75 

K Pol936 Utěsněnítras % 1,000 1 851.95 1 851.95 

7 K Pol937 Revize % 1,000 1 851.95 1 851 ,95 

0 D5 Nosné a úložné konstrukce 101 753,98 
[ 3 ] M [Po/356 [Přích. Požáme' odolná trasa | m ] 1 225,oaa| 70,48[ 86 338,oo| 

w 980/2 * 490.000 
w 970/2 485.000 
w 250 250.000 
w Součet _ * 1225.000 * 

12 M M005 Propojovací certiňkovaná spojka ks 57,000 108,14 6 163, 98 

11 M Pol357 Ostatní nosné konstrukce celkem % 10,000 925, 20 9 252, 00 

0 DG Kabely 83 441 . 10 
Kabel bezhalogenový 4 x 1,5 - napájení motorů, 4 M Pol362.2 rozvody uvnitř objektu rn 980.000 * 58,84 57 663,20 

Kabel H05W-F 460, 75 - napájení motorů, rozvody 8 M M002 vně objektu m 250.000 13,54 3385.00 

Kabel bezhalogenový 2 x 2 x 0,8 - systémové 9 M M003 propojeni řídicích jednotek MC 4 m 970, 000 20,58 19,9%, 60 

10 M M004 Pomocný montážní materiál % 3,000 810,10 2 430,30 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY oznámení č. : 33 

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): 

Oznúmonl změny obdrženo (Zhotovitclx 

Předmět Změny: 

Změnovýllstpmnněnudlegzzzwa. (5)zlkomč. 130201680. (ZZVZJ-KAPIM-EPSMMW 

JPopls a lokalizace Změny: 

V návaznosti na předmčt ZL 32. bude nutné doplněn! rozvodů o kabeláže EPS. 

Tolo Oznámení mami být považováno za pokyn k provedení pracl. Zhotovltcl nebude prováděl práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývajícím položky. 



rumm1mmmmmwm: 

gum oceneni změny obdrlsno (Správce mm): 

Předmět Změny: 

Změnový Ilslpm měnu do 5222 odst (5) akom č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - EPS ovlldínlaluzlf 

hop!: : mnm Změny: 

V návaznosti na phdmět ZL. 32. m nutné dopinčnl rozvodů o kabelu. EPS. 

vuvnaoonudnabeznpuz 12 802,10 Kč Vlvnadolmtvúnldíla: 

Tento Návrh oceněni many numl být považováno za pokyn k provedení prací. mamma! nem plu/ódu ptice, Golan mom Příkaz ke měni (P11) pokrývající tyto polem. 



„ | l - - ů l _ _ , 1 “ ' j ' i š  

lPl'lkaz ke změně odsouhlaall (Investory 

Přlklz ka změně odsouhlaall (Zhou/M: 

IPřlknz ke změně vydán (Správce stavby): 

IPřodmět Změny: 

Fmčnovýlístpmzměnudbšmm (5)zákonač. 134/20168b. (ZZVZ)-KAPIM-EPSovlúdónliukníl 

Popis : lokalizace Zmlny: 

V nůvaznostl na předmět ZL. 32, bude nutné doplnčnl rozvodů o kabel“- EPS. 

Liiv na :poclllkaci ceny bez DPH: 12 802,10 Kč Vliv na harmonogram: ' 

Tento Přlkaz ke méně je pokyn k provedení prací uje dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL33 - EPS ovládání žaluzll 

KSO: cc-cz 
Místo: Ústl nad Labem Datum 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav — DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 12 802,10 

Základ daně Sazba daně Výše dane 
DPH základnl 12 802,10 21 ,00% 2 688,44 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 15 490,54 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podgs: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko 

Star-aus 



» REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL33 - EPS ovládání žaluzií 

Mlsto: Usti nad Labem 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

D1 - Elektrická požární signalizace EPS 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

22. 7. 2021 

DOMY spol. s r.o. 
Metrostav - DIZ - 
BAK - NEPRO 

Cena celkem [CZK] 

12 802,10 

12 802,10 

W 2 1 3  



soums PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL33 - EPS ovládání žaluzií 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
- . _ Metrostav - DIZ - Zhotowtel. Metrostav — DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Lana [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 12 802,10 

a D1 Elektrická Jožární signalizace EPS 12 802,10 
Montáž vstupné výstupního reíéovóho prvku s 5-ti & 1 K Pol1203 vl“ kontakty ks 1.000 1 328,69 1 328,69 

2 K Pol1205 Jednotka vstupné/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 1.000 6 028.28 6 028,28 

3 K Pol1207 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 1,000 55.36 55.36 

SSKFH V180 1úx0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 PSO-R, 
ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 

4 K “1255 ČSN 50267 a splňující vyhlášku c. 23/2008 sn. (ez ca "' 20900 21'“ 42830 
s1d1) , 

5 K Pol1272 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 60,000 8,86 531,60 
_ nebo hí'eb 

w 20*3 60,000 
W Součet 60.000 

Šroub 7.5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno 
6 K Pol1276 pro požárně odolné trasy, vyhovuie předpisu ZP- ks 60,000 8,37 502,20 

27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům 

7 K Pol1277 Montáž šroubu nebo hřebu ks 60,000 8,86 531,60 
8 K Pol 1 423 Egosgšamování a oživení systému (na jeden detektor ks 1,000 44.29 4429 

9 K Pol1424 Koordinační funkční zkouska EPS hod 1,000 387,54 387,54 
' Komplexní funkční zkouška systému EPS 10 K Poií425 vč. návazných systémů hod 1.000 387,54 387,54 

Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS 11 K Pol1426 , Ústeckého kraje hod 1,000 387,54 387,54 

Výchozí revize systemu EPS (na 1 hlásič). vypracování 12 K Pol1439 revizní zprávy ks 1,000 77,51 77,51 

13 K Pol1440 Zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy hod 1,000 387,54 387,54 
' Technická kontrolní činnost ze strany organizace 14 K Pol1445 odborného dozoru hod 1,000 1 723,61 1 723,61 
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OZNÁMENÍ mém OZNÁMENÍ &. : 34 

JOznArnaní změny vydáno (Správce stavby): 

+Oznlmonl změny obdrženo (Zhotovimlk 

JPI'odmůl Změny: 

řmčnow? lístpno změnu dle 522 odst. (5) zákona č. 134/2010 Sb. (ZZVD - KARDIO —Zmčnl pawo/zn v CHÚC 

Popis & lokalizace Změny; 

V návazností na předloženou aktualizaci dokumentace DPS (PBŘ) ze struny KZ, vznlkí požadavek na materiálovou změnu vodovodní trasy v CHÚC \: objektu KARDIO. 

Toto Oznámení nesmí být považovalo za pokyn k provedení praví. M H  nabude provádět práce. dokud neobdrží Příkaz ke měně (F11) pokrývalloí tyto položky. 



:r_ „? ";“í Íw'fí'il'f! H ink?  'I 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH &. : 34 

qNávrh ocenčnlnnčnyvydůnwm: 

Návm oceninl změny obdrlsno (Správce duby): 

LPfedmůt Změny: 

Změnový Iistpm změnu dle 5222 odst. (5) "kom č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Zmčnl poWb/ZTI v CHÚC 

Popis : bknllzaos Změny: 

VnúvaznoaunaWWMDPS(PBŘ)ustrmyKZ.vznldpnžndavok|-uWMWníhvHÚcvoblom KARDIO. 

Vliv na cenu dnabezDPH: 439 897,69 Kč Vllvnadobu trvánldlla: 

Tento Nivm oceniní změny neim! být povazovat) :. pokyn k naveden! paul. Zhotovím mbude prováděl práce. dokud mobdržl Pflkaz ke změně (P11) poluy'vqifcl tym položlq. 



Hmm ke zmčni vydán (somos m): \ 

HPl'llcaz ke zmlnč odaouhlaall (Invesbm 

Pi'lkaz ke změně odsouhlnll (Zhotwltolx 

HPředmčt Změny: 

Změnavý list pro změnu dle 9222 odst. (5) zákona a 134/2016 so. azvz; - KARDIO - Změna pawo/zn v CHÚC 

hPopls : lokallzaoe Změny: 

v náv-moou nl předloženou aktualizaci dokumentace DP$ (PBŘ) ze strany KZ. vznikl pozadavek na malerldwou změnu vodovodni trasy v cnúc v objektu KARDIO. 

Vliv na spociflkaol ceny bez DPH: 439 897,69 Kč Vliv na harmonogram: ' 

Tento Pflkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodalkom Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK-ZL 
Soupis: 

ZL34 - Změna potrubí zn v cuuc Kardio . PBŘ 

KSO: , cc-cz: 
Místo: Usti nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 0225488627 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41892870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 439 897,69 

Základ daně Sazba daně Výše dané 
DPH zakladni 439 897,69 21 „00% 92 378,51 

snížená 0,00 15.00% 0.00 

Cena s DPH v CZK 532 276,20 

Projektant Zpracóvatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a ponis: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL34 - Změna potrubí ZTI v CHUC Kardio - PBŘ 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovnel. Metrostav - DIZ — BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 439 897,69 

PSV - Práce a dodávky PSV 439 897,69 

713 - Izolace tepelné 37 558.20 

722 - Vnitřní vodovod 402 339,49 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK — ZL 
Soupis: 

ZL34 - Změna potrubí ZTI v CHUC Kardío - PBŘ 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovrtel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 439 397,39 

0 PSV Práce a dodávky PSV 439 897,69 

D 713 Izolace tepelné 37 558,20 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
1 K 713463211 fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm m 55'000 63'90 3 514'50 

W 3,5+21,5+15+15 55,000 
W Součet 55.000 

Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, 
2 M RKW'17467 délka 1000mm, tlouštka izolace 40mm m 4'200 218'58 918'04 

W _ 4'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200 
* Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 35mm, 

3 M RKM/32037 délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm m 11'550 119'25 1 $""“ 
W 11'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,550 , 

Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 28mm, 4 M RKW. 17479 _ _délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm m 15,750 190,16 2 995,02 

W , 15'1,05 Přepočtené koeficientem množství 15,750 
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, 

5 M RKW109051 délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm m 16'800 125'90 2 115'12 
W 15'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16.800 

Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22m, 
6 M RKM/“32034 délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm m 11'550 106'90 1234'70 

W 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,550 
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 18mm, 

7 M RKW' 109060 délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm '" 3675 "9' 76 440, 12 
W 3,5*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 3,675 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 3 Al 
8 K 713463212 fólií staženými AI páskou 1x D přes 50 do 100 mm '“ 42'000 “90 2 85150 

w 14+28 42.000 
W Součet 42,000 

Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitň'lí D 76mm, 
9 '" RKW' 18448 délka 1000mm, tlouštka izolace 40mm '" 14,000 531“ V 7 43652 

W 13,3333333333333'1,05 'Přepočtene koeficientem množství 14.000 

Potmbní pouzdra ROCKWOOL 800 vnl'tňn' D 89mm, 
10 M RKW' 229830 délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm '" “'000 55956 7 339'“ 

W 13,3333333333333'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,000 

Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitňwí D 89mm, 
11 M RKW' 76017 délka 1000mm, tlouštka izolace 30mm m _ 14'000 _ 415'“ 5 816'16 

W 13,3333333333333'1,05 Přepočtené koetícientem množství 14,000 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 12 K 998713202 v přes 6 do 12 m % 365,388 1,95 712,51 

13 K 998713293 Ptiplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšeny 365,388 0,84 306,93 
presun do 500 m 

D 722 Vnitřní vodovod 402 339,49 
14 K 283771030 Izolace potrubí 22x9 mm návleková m -25,000 69,57 -1 739,25 

15 K 28377108 Izolace potrubí 28x9 mm návleková m —1 5,000 70,85 -1 062,75 

16 K 283771140 Izolace potrubí 35x13 mm návleková m -11,000 86,04 -946,44 

17 K 283771142 Izolace potrubí 35x30 mm návleková m 4,000 135,14 -540,56 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

18 K 283771195R Izolace potrubí 76x9 mm šedočemá m -10,000 110,23 -1 102,30 

19 K 283771275R Izolace potrubí 108x13 mm šedočerné m -15,000 158.81 -2 382,15 

722140112.VGA. Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
20 K 001 lisováním VIEGA Sanpress Inox1.4401 D 18x1 mm m 3'500 858'84 3 005'94 

722140113.VGA. Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
21 K 001 lisováním VIEGA Sanpress lnox1.4401 D 22x1,2 mm m 21'500 1 022'60 21 “530 

722140114.VGA. Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
22 K 001 lisováním VIEGA Sanpress lnox 1.4401 D 28x12 mm "' 15'000 1 207'40 18 111.00 

722140115.VGA. Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
23 K 001 lisováním VIEGA Sanpress lnox 1.4401 D 35x 1,5 mm m 15'000 1 591'43 23 871'45 

722140119 VGA Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
24 K 001 ' ' lisováním VIEGA Sanpress lnox XL 1.4401 D 76,1x2 m 14,000 6 350.62 88 908,68 

mm 

722140121 VGA Potrubí vodovodní ocelové : ušlechtilé oceli spojované 
25 K 001 ' ' lisováním VIEGA Sanpress Inox XL 1.4401 D 88,9x2 m 28,000 7 318.55 204 919,40 

mm 

26 K 722172337R00 Potrubí z PPR, D 75/12,5 mm m 40,000 1 209.88 -12 098,80 

27 K 722172338R00 Potrubí z PPR, D 90x15,0 mm m 45,000 1 722,09 -25 831,35 

28 K 722172411R00 Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16 m -3.500 358.35 -1 254,23 

29 K 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m -21,500 435,26 -9 358,09 

30 K 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4.4 mm, PN 16 m -30,000 526.81 -15 804,30 
31 K R00000001 : : n  potrubí 110 x 18,3 na závit 3". lisovaný spoj, ks 4,000 5 393'75 21 575.00 

32 K R00000002 ::::od potrubí 90 x 15 na závit 3", lisovaný spoj, ks 2000 4 031,25 8 062,50 

33 K Rooooooos :;fhlfgršžvm Sn" "emo“ "“"“" 89“ "sova“ ks 4,000 11 718,75 46 875,00 
34 K R00000004 :;Íhgršm “'a "e'em'é po“ "" 76“ "samý ks 2.000 7 500.00 15 000.00 
35 K R00000005 ::::od potrubí 20 x 2,8 na závit 1l2". lisovaný spoj, ks 1,000 148.44 148.44 

36 K R00000006 ::::od potrubí 25 x 3,5 na závit 3!4", lisovaný spoj. ks 5000 164,06 820,30 

37 K R00000007 3:20“ “""" 32 x 4-4 "a “V" 1"' "samý SPOL ks 3,000 195.31 535.93 
38 K R00000008 :;ergíod potrubí 40 x 5,5 na závit 5/4", lisovaný spoj, ks 5000 546,88 2 734,40 

přechod závitu 1/2"'na nerezové potrubí 18 x1, 39 K R00000009 lisovaný spoj, nerez ks 1,000 390,63 390,63 

přechod závitu 3/4"'na nerezové potrubí 22 x1, 40 K R00000010 , lisovaný spoj, nerez ks 5.000 465,63 2 328,15 

41 K R00000011 přechod závrtu 1"na nerezové potrubí 28 x1,2, lisovaný ks 3900 609,38 1 828,14 
spOj, nerez 

42 K Roooooo12 Praha? ZáV'F" “"“""a "emo“ Po“ "“ 35 “'5' ks 5,000 921.88 4 609.40 lisovany spoj, nerez _ 
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 43 K 998722202 v přes 6 do 12 m 3 936.400 1,07 4 211,95 

44 K 998722293 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšeny 3 936, 400 1,14 4 487.50 
přesun do 500 m 



OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ e. : 35 

Oznámení změny vydáno (Správce mvbyx 

Oznámení změny obdrhno (Zhotovllel): 

LPředmčt Změny: 

Změnový list pro změnu dle 522 odst. (5) zákona č. 134/2018 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Změna a doplnění ocelových uzlvělú 

Popis a lokalizace Změny: 

V návaznosti na předloženou a doplněnou DPS ze strany KZ, vza požadavek na doplněni : úpravu technických parametrů dveřních uzivěrů na obelktu KAPIM. 

Tolo Oznámení nesmí být považováno ze pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pola-ývelícílyio položky. 



Návmmmnnmyvydanoahommy 

lNůvm ocenění změny obdlžono (Správou SNM: 

Předmět Změny: 

Zmlnový list pro změnu db 5222 adsl. (5) ukon. č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAFIM- Zmdnl . doplněnlooolovýon Umm 

JPoplo a lokalizaco Změny 

V návaznou! na předloženou : dopmčnou DPS ze om KZ. valid požadavek na doma! a úplwu hamakých p.:—mm dveřních uzávěrů no obcím KAPlM. 

Vliv na cenu dila bez DPH: 142 249,92 Kč Vliv na dobu trvání ana- 

Tomo Návrh oceněn! změny nesmi hýt považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádbt páce. domd neobdrží Pilkaz ke mně (F1 1) pokrývalo! tym polem. 



Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

+ t  ke změně odsouhlasil (Inventory 

*Příknz ke změně odsouhlasil (Zhotovitelx 

Předmět Změny: 

Změnový lístpm změnu dla 5222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPlM-Změna : dophěnlooelavy'd; uzávčrů 

Popis a lokalizace Změny: 

V návaznosti na předloženou : doplninou DPS ze strany KZ. vznikl požadavek na doplněni & úpravu toolmiokýdi pamndrů dveřních uzávěrů na obeiktu KAPIM. 

Vliv na spocifiklci ceny bez DPH: 142 249,92 Kč Vlv na harmonogram: ' 

Tento Příkaz ke méně je pokyn k provedení prací ale dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL35 - Změna ocelových dveří 

KSO: CC—CZ: 
Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. mc: C225488627 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 142 249,92 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
DPH základní 142 249,92 21 .00% 29 872,48 

snížená 0,00 15.00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 172 122,40 

Projektant Zpracovatel 

Datum 3 Me: , Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum & podLIs: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPlTULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL35 - Změna ocelových dveří 

Místo: Ústl nad Labem 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Kód dílu - Popls 

Datum: 22. 7. 2021 

Projektant: DOMY spol. s r.o. 
Metrostav - DIZ - Zpracovatel: BAK _ NEPRO 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze souplsu prací 142 249,92 

PSV - Práce a dodávky PSV 142 249,92 

767 - Konstrukce zámečnické 28 945.92 

1np - 1.NP 109 434.00 
2np - 2.NP 3 870,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL35 - Změna ocelových dveří 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK- NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 142 249,92 

:: PSV Práce a dodávky PSV 142 249,92 

D „767 Konstrukoe zámečnické 28 945,92 
01K.22 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké 

1 M 55392001.1 křídlo falcované, vysoce odolný lak, požamí odolnost kus 1.000 774, 00 774, 00 
EW 30 DP1 - 900x2100 mm 

01K.31 - dveře jednokřídlé otočné. ocelové hladké 
2 M 553920021 křídlo falcované, vysoce odolný lak, požaml odolnost kus 1,000 774,00 774, 00 

EW 30 DP1-C - 1100x2100 mm 

01K.37 - dveře dvojkřídlé otočné asym., ocelové 
3 M 553950201 hladké křídlo falcované, vysoce odolný lak, pažemi kus 1,000 774,00 774, 00 

odolnost EW 30 DP1 - 1500x2100 mm 
01K.38 - dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké 

4 M 553920031 křídlo falcované, vysoce odolný lak, požaml odolnost kus 1, 000 774, 00 774, 00 
EW30 DP1 - 900x2100 mm 

01K.53 — dveře jednokřldIé otočné, ocelové hladké 
5 M 553920041 křídlo falcované, vysoce odolný lak - 800x2100 mm kus 1'000 774'00 774'00 

Nové J-0064, J-0082 - rozvodna silno - dveře 
jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované, 6 M 553920032 vysoce odolný lak, požamí odolnost EW 30 DP 1 _ kus 1,000 19 711,55 19 711,55 

900x2100 mm 

7 K 7676465101 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1.000 830.43 830.43 
* OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK 

8 M 55332328 příčky, celoobvodové tesnem', pm sádrokarton 150 900 kus 1,000 3 924,96 3 924,96 
UP 

9 K 763181321 mošné? jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK kus 1,000 608.98 608.98 

D 1np 1.NP 109 434,00 
1K. 10 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké 

10 M 55392006.1 křídlo falcované, elox, požaml odolnost EW 30 DPf-C- kus 1,000 1 178,40 1 178,40 
Sm - 900x2100 mm 
1K. 11 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké 

11 M 55392007. 1 křídlo falcované, elox, požamí odolnost EW 30 DP1-C- kus 1, 000 774,00 774,00 
Sm - 900x2100 mm 
1K. 16 - dveře jednokřídle' otočné, hliníkové hladké 

12 M 553920081 kň'dlo falcované, elox, požami odolnost EW 30 DP1-C- kus 1,000 107 481,60 107 481, 60 
Sm - 1200x2100 mm 

D 2np 2.NP 3 870,00 
2K. 23 - dveře jednokň'dlé otočné. hliníkové hladké 

13 M 553920091 křídlo falcované, elox, požamí odolnost EW 30 DP1-C- kus 1,000 74,00 774,00 
Sm - 900x2100 mm 
ZK 24 - dveře jednokřldté otočné, hliníkové hladké 

14 M 553920101 křídlo falcované, elox, požaml odolnost EW 30 DP1-G kus 1,000 774,00 774,00 
Sm - 900x2100 mm 
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PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

15 M 5539201 1. 1 
2K.25 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké 
křídlo falcované, elox, požaml odolnost EW 30 DP1 -C- 
Sm - 900x2100 mm 

kus 1,000 774,00 774, 00 

16 553920121 
2K.26 - dveře jednokřídlé otočné, hliníkové hladké 
křídlo falcované, elox, požaml odolnost EW 30 DP1 -C- 
Sm - 900x2100 mm 

kus 1,000 774, 00 774. 00 

17 55392013. 1 
ZK. 27 - dveře jednokřídlé otočné. hllnlkové hladké 
kňdlo falcované, elox, požamí odolnost EW 30 DP 1 -C- 
Sm - 900x2100 mm 

kus 1, 000 774,00 774, 00 
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ommenl změny vydim (Swim stavby): 

ommení zm obdrženo mmm: 

IPředmůt Změny: 

Změnovýllsfpmzměnudbsmm (3100006. 130201680. (EVD-KARDO-Anbmčn/mhm 

Popls : lokalizace Změny: 

návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany K2 (: důvodu změny platné legislativy), nnlki požadavek na doplnění antivibračnloh rohoží v prostoru podlahové 
desky v SNP. 

Toto Oznámení nosmí byl považováno za pokyn k provedení prací. Zhotwltol nebude provádět práce. domd neobdrží Prim ke změně (P1 1) pokrývající tyto položky. 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH :. : as 

!Návrh oceněni měny vydáno (mmm-I): 

rNivrh ooončnl many obdlženo (Správce mln): 

lPřodmét Změny. 

Zminový llatpm změnu al. 5222 odn. (5) wanna č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - mm:—au rohože 

hPopll : loknllnoo Změny: 

V návaznosti na d o m  command DPS zo sumy KZ (: důvodu ruiny umo haldoňvy), miki požadavek na doplnim anuvlbraěnloh rohoží v prostoru podlahové 
dosky v BNP. 

vnv na conu dna bez DPH: 273 614,01 Kč Vliv na dobu trvání díla: FW“ ' "Umim“ Pininf 
mlh-oním: NMG dle Sob 0 
"dní 

Team Návrh ocenenl změny neem! být považovám na pokyn \: provední praci. ZrmH hemm provádět price. dokud noobdlžl Pl'lkoz ke změně (P11) pokrývající tyto položky. 
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IPřlkaz k. změně vydán (Správce MW): 

ruku ke změně odsouhlasil (Inmtor): 

“Prim ke změně odsouhlasil (Zhotovltulx 

rPřodmčt Změny: 

řmónový listpm změnu dle 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) -KARDIO -Anlivibrlčnlmhožo 

Popis a lokalizace Změny: 

uV návaznosti na doplněnou dokumentaci DPS ze strany KZ (: důvodu změny platné legislatlvy), vznikl požadavek na doplnění mtlvibračnlch rohoží v prostoru podlahové 
desky v GNP. 

Vliv na “WWW any bGZ DPH: 273 614,01 Kč Vliv na harmonogram: PWM“ ' nomožnoot PM."í 
mahčnlho HMG dl. SoD o 14a 

Tento Příkaz ke změnšje pokyn k provedení prací ale dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL36 - Antlvybrační rohož 

KSC: 
Misto: Ústí nad Labem 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 

Metrostav — DIZ - BAK - NEPRO 

Projektant: 
DOMY spol. s r.o. 

Zpracovatel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Poznámka: 

22. 7. 2021 

25488627 
C225488627 

41692870 
CZ41692870 

Cena bez DPH 273 614,01 

DPH zakladni 
snížená 

Základ daně 
273 614,01 

0,00 

Sazba daně 
21 „00% 
15.00% 

Výše daně 
57 458.94 

0.00 

Cena s DPH 331 072,95 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: ' Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Strana1zs 

Zhotoml 

Datum gpodpis: Razítko 



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL36 - Antivybrační rohož 
Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
_ _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 273 614,01 

HSV - Práce a dodávky HSV 273 614,01 

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 3 948.00 

714 — Akustická a protlotl'esová opatření 269 666.01 
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soums PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL36 - Antivybrační rohož 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovltel. Metrostav DIZ BAK NEPRO Zpracovatel. BAK _ N EPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 273 614,01 

a HSV Práce a dodávky HSV 273 614,01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 948.00 
1 K 952902021 Čištění budov zametenl hladkých podlah m2 150.000 3,77 565,50 

2 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 150.000 7,35 1 102,50 

K 952902611 Čištění budov vysáti prachu : ostatních ploch m2 150.000 15.20 2 280,00 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 269 666.01 
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volné 4 K 714451001 položených vodorovně nebo svisle m2 150.000 37.64 5646.00 

deska antivibrační recyklovaná pryž 1 100kg/m3 tl 5 M 27245188 24mm černá m2 157.500 1 620,00 255 150,00 

W 150'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157.500 
Přesun hmot tonážní pro akustická a protioti'esová 6 K 998714102 opatření v objektech v do 12 m t 4.457 1 426,13 6 356,26 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 za zvětšený 7 K 998714193 přesun do 500 m t 4,457 564,00 2 513,75 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ c. : 37 

lOznámsní změny vydino (Správce study): 

ĚOznámenl změny obdržono (Zhotovrblx 

„Předmět Změny: 

Změnový !lstpro změnu dla 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO, KAPIM, COS - Zalauhovlnl vodovodu 

LPopls : Iokullzaoo Změny: 

Z důvodu doplněné DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na provedení zokruhovánl vodovodu v rámci oblektů KAPIM, KARDIO a COS. 

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Příkaz los zmině (P11) pokrývajícf tyto položky. 



NÁVRH ocenění ZMĚNY NÁVRH c. : 37 

FNúvmounčmmmmaW: 

FNM oooněnl miny obdmno (Spravne stavby): 

hPhdmůl Změny: 

Zmčncvý list pro snu dl. 522 odst (5) zákon č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO. KAPIM. cos - Zokruhovúnl vodovodu 

LPopla : tokannoo Změny: 

Z důvodu domem DPS a zimy K2. byl vznesen potud-wok nl provodonl zokruhovůnl vodovodu v rámci okapní KAPIM. KARDIO & COS. 

vw na cenu dna bez DPH: 100 306,22 Kč Vliv na dobu mm dnu: 

Tento Navrh mněnl změny nesmi být povmváno u pokyn k M I  praci. 21mm nebude provádět práca, dokud neobdrll Přím ke změna (P11) pokrývajlci tym palm. 
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ . : 37 

lPHkaz ke změně vydán (Správce atavby): 

FPřlkez ke změně odsouhlasil (Inventory 

IPHkaz ke změně odsouhlasil (Zhotnvllel): 

\Pfedmit Změny: 

Změnový lístpm změnu db 5222 odst. (5) zákonu č. 134/2016 Sb. (ZZVD - KARDIO, KAPIM. COS - Zokruhovánl vodovodu 

Popis & lokalizace Změny: 

Z důvodu doplněné DPS ze strany KZ. byl vznesen pondevek na provedení zokruhovúnl vodovodu v rámci objektů KAPIM, KARDIO a COS. 

MIV na specifik-ci ceny bez DPH: 100 306,22 Kč Vliv na harmonogram: ' 

TentoPřIkazkeměnějepokynkpmvedenlpradajedotemSlmw. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL37 - Zokruhování vodovodů 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznamka: 

Cena bez DPH 100 306,22 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základni 100 306.22 21 ,00% 21 064.31 

snlžená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 121 370,53 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



.“ REKAPITULACE ČLENĚNÍ souprsu PRACÍ 
' Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL37 - Zokruhování vodovodů 

Místo: Ústí nad Labem 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

722 - Vnitřní vodovod 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

22. 7. 2021 

DOMY spol. s r.o. 
Metrostav - DIZ - 
BAK - NEPRO 

Cena celkem [CZK] 

100 306.22 

100 306,22 
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5 soums PRACÍ 
' Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL37 - Zokruhování vodovodů 

Misto: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: DOMY spol. sr.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ — BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady souplsu celkem 100 305,22 

o 722 Vnitřní vodovod 100 306,22 
1 K 283771275R Izolace potrubí 108x13 mm šedočerné m 45,000 158.81 7146.45 

2 K 722172338R00 Potrubí : PPR, D 90x15,0 mm m 45,000 1 722.09 77 494,05 

3 K 722215118R00 Kohout kulový uzav.í DN 80 s nav.pří ks 2,000 4 434.52 8 869,04 

4 K 722290226R00 Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50 rn 45,000 4,98 224.10 

5 K 722290234R01 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 rn 45,000 42,53 1 913.85 

6 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. Výšky do 24 m t 1,122 4 152.17 4 658.73 
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OZNÁMENÍ č. : 

town-nen! měny vydáno (Správce stavby): 

lOznúmení změny obdrzsno (ZM): 

_Pfodmit Změny: 

Změnový Ustpm zminu dle 5222 odst (5) zákona č. 134/2018 Sb. (EVZ) - KAPIMzmčm AL dver! 

*Popls a lokalizace Změny: 

Z důvodu doplněné DPS ze strany KZ, byl vznesen poiadavek na doplnění pohonů dveřních křídel a doplnění technických prvků pro ovládání hllnlkových dveří v rámcl 
Pobjektu KAPIM. 

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k uwedenl prací. Zholwltel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývailcl tyto položky. 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

NMoconsnimenyvymomum/m: 

ĚuawnmfmoNammmmmmz 

“Přadmčt Změny: / 

ZmčnovýMpmzmónudhm2odtf. (5)zlkonač.134/2016$b. (ZZVD-KAFIMzměncALdvoH 

1Popls a lokalizaoo Změny: 

ZdůvodudoplnGMDPs zamkl. bytvnmenpožadavoknadoplnčnípohonů d M M W - W i W M w M I W W W v ú m d  
objektu KAPIM. 

vw na cenu ana bez DPH: 728 710,44 Kč vnv na dobu mm díla: 

Tanto Nivm occnénl zminy nesmí být považováno za pokyn k pmvudenl praci. milel nebud: pravidel práca. dokud neobdrží PHkaz kn změně (P11) pokrývallcl tyto položky. 



PŘÍKAZ KE změně „ PŘÍKAZ č . as 
3316“ 

lPřikaz ke změně vydán (sm stavby): 

Příkaz ke změně odsouhlasw'anvesmn: 

Příkaz ke změně odsouhllell (Zhotoviteoz 

HPřodmet Změny: 

Změnový lístpm změnu dle 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAP/Mundus AL dveří 

“Pople & lokalizace Změny: 

Z důvodu doplněné DPS ze sírany KZ, byl vznesen požadavek m doplnění pohonů dveřních křídel a doplnenl íeohníokýoh prvků pro ovládání hliníkových dveří v rámci 
Poblektu KAPlM. 

Vliv na specifikací ceny bez DPH: 728 710,44 Kč Vliv na harmonogram: ' 

Tenío Příkaz ke změně ie pokyn k provedení prncí a je dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK — ZL 
Soupis: 

ZL38 - Změna AL dveří 

KSO: , CC-CZ 
Místo: Usti nad Labem Datum 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotnl. a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovltel: IČ: 

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ — BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 728 710,44 

Základ daně Sazba daně Výše dané 
DPH základni 728 710,44 21,00% 153 029,19 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 881 739,63 

Projektant Zpracovatel 

Datum a godpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podgis: Razltko Datum a podpis: Razítko 

Suuna123 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL38 - Změna AL dveří 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. „ „ Metrostav - DIZ - Zhotowtel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze souplsu prací 728 710,44 

PSV - Práce a dodávky PSV 728 710,44 

1npAL - 1.NP 508 678.24 

2npAL - 2.NP 220 032.20 
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soums PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL38 - Změna AL dveří 

Misto: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ — BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupísu celkem 728 710.44 

0 PSV Práce a dodávky PSV 728 710,44 

D 1npAL 1.NP 508 878,24 
1,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

1 M 55341400. 1 1700x2150 mm, DDO 1600x21aa, zasklení 81-252, kus 1,000 117 307, 20 117 307, 20 
M0, EV, čtečka kamí, PO EI30 DPT1-C 
1,2 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

2 M 55341401. 1 1700x2150 mm. DDO 1600x2100. zasklení 31-232, kus 1,000 26 344, 80 26 344,80 
Mo, čtečka karet. Po EI30 DPT1-C-Sm 

1,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMO VÁ 
3 M 553414021 1700x2150 mm, 030 1800x2100, zasklení s1-232, kus 1, 000 20 515,32 20 515,32 

A03, EV, čtečka kamí, po EI30 DPT1-C—Sm 

1,3 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 
4 M 553414041 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení s1-2B2, kus 1,000 41 745, 72 41 745, 72 

A03, EV, čtečka karet, PO El30 DPT1-C-Sm 

1,4 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 
5 M 553414051 1700x2150 mm, DDOA 1600x2100, zasklení 31-232, kus 1,000 151 382,60 151 382,00 

Mo, Po 530 DPT1-C-Sm 
1,17 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMO VÁ 

6 M 553414806.1 1700x2150 mm, DDOA 1600x2100, zasklení 81-282, kus 1,000 151 382,60 151 382, 60 
M0, PO El30 DPT1-C-Sm 

D 2npAL 2.NP 220 032,20 
2,1 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

7 M 65341-16071 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení 31-232, kus 1,000 41 745,72 41 745, 72 
AO1, PO EI30 DPT1-C-Sm 
2,3 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

8 M 553414309.1 1700x2150 mm, 000 1600x2100, zasklenl 31-232, kus 1,000 41 745,72 41 745, 72 
A03, PO Elao DPT1-C-Sm 
2,4 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

9 M 553414810.1 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení s1-232, kus 1,000 41 745,72 41 745, 72 
ms, čtečka karet, PO EI30 DPT1-C-Sm 
2,2 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ 

10 M 5534148082 1700x2150 mm, DDO 1600x21ao, zasklení 31-232, kus 1,000 53 049.32 53 049,32 
AO3, EV, čtečka karet 

2,5 - VNITŘNÍ STĚNA HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ' 
11 M 5534148111 1700x2150 mm, DDO 1600x2100, zasklení s1-232, kus 1,000 41 745,72 41 745, 72 

AO3, EV, čtečka karet, Po 5/30 DPT1-C-Sm 
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OZNÁMENÍ č. : 39 OZNÁMENÍ ZMĚNY 

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): 

“Oznámení změny obdrženo (Zhotovitelx 

|Predmet Změny: 

Zmdnový list pro změnu dle 522 odst (5) zákona č. 134/2018 Sb. (ZZVZ) - Staddró ůprlvy KARDIO 

Popls : lokalizace Zrnůny: 

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti 128 ( VZTachlazení) stropu SNP, kde bylo nutné přepracování výrobní dokumentace a pozastavení prací, které mělo přímý 
dopad na ňnanční a výrobní procesy stavby. 

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovhol nebude provádět práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (F11) pokrývallcí tyto položky. 



NÁVRH OCENĚNÍ IIĚNY . 39 

Ěwmimmmwm: 

?Nbvm ocenění změny obdlžano (Správa. alum: 

lPhdmll Změny: 

Změnovýllltpm změnu d195222068£ (QMČ. 130201681). (ZZVZ) - WWKARDIO 

Topic : lokalizace Změny: 

Vnivmoall mamcamizoopsmm(mmnsuwumamm mmmivýmbnídommomnponmwnlpmcl.mrůmělo přímý 
dopadnaflmnčnínvýmodpmouymvby. 

Vllv na cenu an- bez DPH: 4 266 810,68 Kč vnv na dobu mm díla: „mw „, „mm mm 
dokončoni dila 

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno :: pokyn k povedou! praci. ZhomM mundo provádět prác.. dann moudra! Příkaz ke zrnin: (P11) pobývající tym položky. 



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŘÍKAZ č. : 39 

IPflklz ke změně vydán (Sprivce stavby): 

rPi'íkaz ke změně odsouhlasil (lnvesbr): 

akaz ke změně odlouhlaeil (Zholwitelx 

ďPredměl Změny: 

Změnový list pro změnu dle 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZVZ) - Statické úpnvy KARDIO 

'Popis a lokalizace Změny: 

wnáveznoeti aktualizace a revize DPS oblasti TZB (VZT achiazení) stropu SNP. kde bylo nutné pi'epmccvůl výrobní dokumentace & pomíevení prací. které mělo 
Fpi'imý dopad na finanční a výrobní proceey stavby. 

Vliv na epeciflkaci ceny bez DPH: 4 266 810,68 Kč Viv na harmonogram: “2 """ "' konečný “"""" 
dokončeni díle 

Tento Přílmz ke méně je pokyn k provedení praci a je dodatkem Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 0001 
stavba: Nemocnice Ústí nad Labem 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovltel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIC: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Conn bez DPH 4 268 810,68 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 4 200 010,08 890 030,24 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH OK 5 162 840,92 

Projekt-nt * Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: Razítko 

Ohiedruvatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Stranaus 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 0001 

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem 

Místo: Ústí nad Labem Wm: 2. 7. 2021 

Zadavatel: Kraiská zdravotní. a.s. Projektant DOMY spol. s r.o. 

Zhotovitel: Metrostav - mz - BAK - NEPRO Zpracovatel: $$$“ ' D'Z ' BAK ' 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady : rozpočtů 4 266 810,68 5 162 840.92 

FNRK ZL. 39 4 266 810.68 5 162 840,92 
ZL35 Kompenzace Kardlo - Loví + Praví číst 4 266 810,68 5 162 840,92 

01 Liv! čht 1 164 164,94 1 408 639.58 

02 Prlvi či“ 3 102 645.74 3 754 201.35 

Stanza 



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část 

Úroveň 3: 
01 - Levá část 

KSO: CC-CZ 
Místo: Ústí nad Labem Datum 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK — NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 164 164,94 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 164 164,94 21 ,00% 244 474.64 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 408 639,58 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpls: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupls: 

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část 

Úroveň 3: 
01 - Levá část 

Misto: Ústí nad Labem 

Zadavatei: Krajská zdravotní. a.s. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

Datum: 22. 7. 2021 

Projektant: DOMY spol. s r.o. 
_ Metrostav - DIZ - Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Cena celkem [CZK] 

1 164 164,94 

OST - Ostatní 1 164 164,94 

d001l - Kompenzace Kardio Levá část 608 664,94 

d001v - VRN 555 500.00 



' 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL39 - Kompenzace Kardio - Leva + Pravá část 

Úroveň 3: 
01 - Levá část 

Misto: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovnel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ N EPRO 

PČ Typ Kód Popis' MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 154 154,94 

0 OST Ostatní 1 164 164,94 

0 d001l Kompenzace Kardlo Levá část 608 664.94 
1 K K099 Nájem jeřábu J1 dnl 63.000 3 400,00 214 200.00 

Příslušenství J1 (vázacl prostředky. řetězy, Iana, el 2 K K100 osvětl e nl) dní 63,000 144,00 9 072,00 

3 K K101 Jeřábník J1 dní 63,000 4 000,00 252 000,00 
4 K K102 Výztuž - doloženo Dl. do navýšení od 1.3.2022 - kg 74 107.190 1.80 133 3994 

31.3.2022 , 

D d001v VRN 555 500.00 
5 K K103 THP (2x mistr) dny 55,000 6 600,00 363 000.00 

K K104 Náklady spojené s umístěním stavby (doprava) dny 55,000 2 700,00 148 500.00 

K K1 05 Pronájem vybaveni, ZS, bednění dny 55,000 800,00 44 000,00 



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL39 - Kompenzace Kerdio - Levá + Pravá část 

Úroveň 3: 
02 - Pravá část 

KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IČ: 

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 3 102 645,74 

Základ daně Sazba daně Výše dané 
DPH základní 3 102 645,74 21 „00% 651 555.61 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 3 754 201,35 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a ÉdLis: Razítko Datum podpis: Razítko 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL39 - Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část 
Úroveň 3: 

02 - Pravá část 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY Spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovnel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ N EPRO 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 3 102 645,74 

OST - Ostatní 3 102 645,74 

d001p - Kompenzace Kardlo Pravá část 2 547 145.74 

d001v - VRN 555 500.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL39 — Kompenzace Kardio - Levá + Pravá část 
Úroveň 3: 

02 - Pravá část 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. , Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 3 102 645,74 

0 OST Ostatní 3 102 645,74 

0 d001 p Kompenzace Kardio Pravá část 2 547 145,74 
1 K K093 Nájem jeřábu J2 dní 55,000 3 400,00 187 000,00 
2 K K094 Přislušenství J2 (vázací prostředky, řetězy, lana. el dní 55300 144,00 ., 920,00 

osvětlení) 

3 K K095 Jeřábník J2 - realita dle SD + PŘEPOČET DO KONCE dní 55,000 4 000,00 220 000,00 

4 K K102 :?zšušoěgoloženo DL do navýšení od 1.3.2022 - kg 36 027190 1,80 64 848,94 

5 K K106 Liší? - doloženo DL do navýšení od 1.4.2022 - do kg 84 3401700 24.00 2 024 176,80 

6 K K098 Příplatek beton - zbývající množství m3 600.000 72.00 43 200,00 

D d001v VRN 555 500,00 
K K103 THP (2x mistr) dny 55,000 6 600,00 363 000,00 

K K104 Náklady spojené s umístěním stavby (doprava) dny 55.000 2 700,00 148 500,00 

K K105 Pronájem vybavení, 28, bednění dny 55,000 800,00 44 000,00 
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OZNÁMENÍ č. : 40 

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): 

Lamimenl miny obdržono (Zhotovlbm 

IPMmM Změny: 

Změnovy'listpmmšnudlošmodsf. (Qúkonač. 184001680. (ZZVD-MHMÚpaM—Sosh/Paclsnf 

Popls & Iokallzaoo Změny: 

Na základě upravené DPS ze strany KZ, bude nutné rozebrat jl! hotové SDK příčky v prostorách 1NP KAPIM a přepracovat stávallcl rozvody elektro, uk aby bylo doclleno 
nových požadavků 

Toto Oznámení nesmí být pováováno za pokyn k provedeni prací. Zhotovltol nebude provádět práce. dolmd neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky. 



NÁVRH ocenění mÉNY NÁVRH č. : 40 

?Návmvaconěnlzmůnyvydánoahubvlhn: 

iNúvrh nemění mmm (Správce mm): 

mama Změny: 

Popis . Iokallzaoo Změny: 

nových požadavků 

Vliv na cenu díla bez DPH: 57 856,18 Kč 

ZměnovýM pro zmčnu dla 5222 odd. (5) zákon. a 134/2016 Sb. (ZZVZ) -KAPIM Úpma SDK- Sedm/Foden! 

Nl základě upravené DPS ze strany KZ. bude nutno roznbrotllž hotová SDK příčky v promoa- 1NP KAPIM : W M i d  rozvody elektro. tak aby bylo docllono 

Vlv na dobu bránícím: 

Toma Navrh oconěnl zmůny nesmí být povahvúno za pokyn k prevodem praci. Zhotovitel nebude provadet práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (PH) pokrývaiícl tyto položky. 



lPI'lkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

iPl'lkaz ke změně odsouhlasil (lnvubrx 

IPfIkaz ko změně odsouhlasll (Zhotovihl): 

HPfodmůt Změny: 

Změnovýb'stpmzmčnudlošZZZodsf. (5)zůkon0č. 130201680. azm-MHMÚuuvasoK-Sosoa/Paoiem 

Popis : lokalizace Změny: 

Na základě upravené DPS ze strany KZ. bude nutné rozobratjlž hotové SDK přlčky v prostorách 1NP KAPIM : přepracovat stávajlol rozvody delam. tak aby bylo doolleno 
nových pohdavků 

Vllv na speomkacl ceny bez DPH: 57 856,18 Kč Vliv na hannonogram: 

TemoFřlkazkezmčnělopokynkpmvodenípraclajedodMnSmlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL40 - Úprava SDK - Sestra ! Pacient 

KSO: 
Místo: Ústí nad Labem 

Zadavatel: 
Krajská zdravotni, a.s. 

Zhotovitel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Projektant: 
DOMY spol. s r.o. 

Zpracovatel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Poznámka: 

CC—CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

DIČ: 

22. 7. 2021 

25488627 
CZ25488627 

41 692870 
CZ41 692870 

Cena bez DPH 57 856,18 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
57 856,18 

0,00 

Sazba daně 
21 „00% 
15,00% 

Výše daně 
12 149,80 

0,00 

Cena s DPH 70 005,98 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Strana1za 
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Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL40 - Uprava SDK - Sestra ! Pacient 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dílu - Popls Cena celkem [CZK] 

Náklady ze souplsu prací 57 856,18 

HSV - Práce a dodávky HSV 15 781,63 

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bourání 9 260.00 

997 - Přesun sutě 6 521 ,63 

PSV - Práce a dodávky PSV 42 074,55 

763 - Konstrukce suché výstavby 33 404.67 

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 669,88 



. 

.- SOU PIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL40 - Uprava SDK - Sestra ! Pacient 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady souplsu celkem 57 353,13 

:: HSV Práce a dodávky HSV 15 781,63 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 260.00 

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 1 K 946111112 do 08 m dl do 3.2 m vpřes 15 do 25 m kus 2,000 2 000.00 4 000,00 

Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 2 K 946111212 32 m v do 2,5 m za první & ZKD den použití kus 20.000 263.00 5 260,00 

W 2'10 'Přepočtené koeficientem množství 20.000 

D 997 Přesun sutě 6 521,63 
Vnitrostaveníštní doprava suti : vybouraných hmot pro 3 K 997013213 budovy v přes 9 do 12 m ručně t 1.008 2 090.00 2106.72 

Příplatek k vnitrostaveníštnl dopravě suti a 
4 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 15,120 99,70 1 507,46 

m , 
w 1,008'15 “Přepočtené koencientem množství 15,120 

Odvoz suti & vybouraných hmot na skládku nebo 
5 K 997013501 meziskiádku do 1 km se složením t 1,008 223'77 225'56 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 6 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 9,072 12,29 111,49 
VV 1,008'9 'Přepočtené koeficientem množství 9,072 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
7 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 * “680 1 530'00 2 570“ 

o PSV Práce a dodávky PSV 42 074,55 

0 763 Konstrukce suché výstavby 33 404,67 
Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl 8 K 763111925 * přes 100 mm s vyztužením profily kus 3.000 3 540.00 10 620,00 

Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK příčce tl 9 K 763111926 přes 100 mm s vyztužením profily kus 3.000 7 390,00 22 170,00 

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 10 K 998763302 objektech v do 12 m t 0,800 768.34 614.67 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 669,88 

11 K 783813101 Penetrační hladkých betonových povrchů a omítek m2 18,000 94,12 1 694,16 

w 6'3 18,000 
W Součet 18,000 

N2 - nátěr omyvatelný a odolný proti dezinfekčním 
prostředkům, do výšky 2150 mm, vysoká odolnost vůči 

12 K 783827405 mechanickému namáhání- oder za mokra dle ČSN EN m2 18'000 387'54 6 975'72 
13300 min. ve třídě 1, paropropustný a nenasákavý 

W 63 18,000 
W Součet 18,000 
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OZNÁMENÍ č. : 

Oznámonl změny vydáno (Správce stavby): 

různámenl změny podl-Zeno (Zhotovltolk 

*Předmčt Změny: 

Změnový ilstpro změnu db 5222 odst (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM změna a doplněn! SDK 

Popis a lokalizace Změny: 

Na základě požadavku objednatele KZ bylo provedeno několik dispozičnlch úprav v rámci nového objektu KAPIM tak, aby byly zajištěny ideální podmínky v rámci 
slučitelnosti provozů. dále z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ včas předat staveniště v rámcl stávajlclch prostorJlP a COS, tudíž byl GD poždádán o 
výstavbu provizorních SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové výstavby a zároveň ohrožen chod stávajiclh oddělení MNÚL. 

Toto Oznámení nesmí být považovám za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Pflkaz ke změně (P11) pokrývqllcl tyto položky. 



'.f' H .Ml ť f í l l í n f  „ . “  l.; f i ; !  
_ _  , _ _ _ _  „___ __;W 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

INávrh ocenění změny vydáno (Zhobvmm 

INůvrh ocenění změny obul-teno (Swim stavby): 

Phdmět Změny: 

Změnavý list pro změnu dle 522 odst. (5) zlkom č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAP/M mana . doplněn! SDK 

Popi. & Iokallznce Změny: 

Na záklldě poudavku objednatele KZ bylo provednno několk dispozičnlch úprav \! lůna nového oblohu KAPIM tak. ty bylyullšany ldeálnl podmínky v ramci 
slučlblnostl provozů. dáte : důvodu pandomle COV 19. noby10 možno ust-any KZ včas predni stavenliw v rámci stůvajlclm prostor JIP | COS. tudiž byl GD poždldán (: 
výstavbu pmvlzomloh SDK tak. aby nebyl otrožnn chod nové výstavby a M chrom d\od suv-jícnu odděleni MNUL. 

Vllv na anu díla bez DPH: 191 538,99 Kč vn na dobu. MI dia: u.: „M „. „„,čný „mm 
dokončení dna 

Tento nwm oceneni změny nesmi být povatováno za polwn k provedení pracL Zhotovlhl nebude provádět práce. dam mohl!! Příkaz ke změně (P11) pokryv/qilcl tyto položky. 
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PŘÍKAZ KE změně PŘÍKAZ č. : 41 

453.53? 

IPez ke změně vydán (Správce stavby): 

IPi'Ikaz ke změně odsouhlasil (Invemnz 

IPřlknz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny: 

Změnový lktpm změnu dle 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAP/M změna a doplněn! SDK 

Popis : lokalizace Změny: 

Na základě požadavku objednatele KZ bylo provedeno několik dispozičnloh úprav v rámci noveho objektu KAPIM uk. aby byly zajlšlěny Ideální podminky v rámci 
lsiučltelnosti provozů. dále z důvodu pandemie COV 19, nebylo možno ze strany KZ věna předat staveniště. v rámci etávejicich prostor JIP & COS, tudiž byl GD poždádán o: 
výstavbu provizorních SDK tak, aby nebyl ohrožen chod nové výstavby a zároveň ohrožen chod slávajicih odděleni MNUL 

Vliv na speciflkaoi ceny bez DPH: 791 538,99 Kč Vliv na nemocnou-am: “* ""V“ “' “MW “""“" 
dokončení dll! 

Tento Příkaz ke změněje pokyn k provedení praci a je dodatkem Smlouvy. 



NKYCI LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL 41 - KAPIM - změna a doplnění SDK 

KSC: 
Misto: Ústí nad Labem 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Projektant: 
DOMY spol. s r.o. 

Zpracovatel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 22. 7. 2021 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

DIČ: 

DIČ: 

25488627 
CZ25488627 

41892870 
CZ41692870 

Cena bez DPH 791 538,99 

DPH základni 
snížená 

Základ daně 
791 538.99 

0.00 

Sazba daně Výše daně 
21 .00% 166 223.19 
15.00% 0.00 

Cena s DPH 957 762,18 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Strana1zs 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK — ZL 
Soupis: 

ZL 41 - 'KAPIM - změna a doplnění SDK 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 791 538,99 

HSV - Práce a dodávky HSV 257 263.80 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 188 955.00 

997 '- Přesun sutě 68 308,80 

PSV - Práce a dodávky PSV 525 421 ,19 

763 - Konstrukce suché výstavby 525 421.19 

8 854,00 HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Stranka 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL 41 - KAPlM - změna a doplnění SDK 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovitel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Pc Typ Kód Popis MJ Množství J.oene [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupísu celkem 791 533,99 

:: HSV Práce a dodávky HSV 257 263.80 

D 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 168 955.00 

Manta pojízdných věží trubkových/dlleovýcl't : přes 0,6 45 K 946111112 doo.9md|dos.2mvples1.5602.5m kus 57.000 2000.00 114 000.00 

w 62-5 57.000 
w Součet 57.000 

Příplatek k pojízdným vozím : přes 0,6 do 0,9 m dl do 46 K 946111212 32 m v do 2.5 m za první a ZKD den žití kus 285.000 263.00 74 955.00 

w 57'5 'Pl'epočtené koeňoíentem množství 285.000 

0 997 Přesun sutě 68 308.80 
Vnítrostaveníštnl doprava suti a vybouranýoh hmot pro ' 

49 K 997013213 * budovy v přes 9 do 12 m ručně t 12.534 2 090,00 26196.06 

Příplatek k vnítrostavenístní dopravě suti a 
_50 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 166.010 99.70 18 744,60 

m 
w 12,534'15 “Přepočtené koeficientem množství 186.010 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 51 K 997013501 m e zlskl á dku do 1 km se složením t 12.534 223.77 2 604.73 _ 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 52 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 112.906 12.29 1 386.39 

w 12,534'9 Přepočtené koeficientem množství 112.606 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 53 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 1., 09 04 ! 12.534 1 530.00 19 177.02 

0 PSV Práce a dodávky PSV 525 421 .19 

D 763 Konstrukce suché výstavby 525 421.19 
SDK příčka tl 75 mm profit CW+UW 50 desky 1xA 12.5 32 K 763111311 s izolací El 30 Rw do 45 dB m2 15.460 961.00 14 657.06 

w kap37 
w 7.41 7.410 
W kep36 
w 5.05 6.050 
w Součet 15.460 

SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 29 K 763111321 12.5sizolací El 45Rwdo46dB m2 8.120 1 000.00 6120.00 

w kapsa 
W 3.66 3.660 
w kap34 
w 4.46 4.460 
vv Součet 6.120 

DP1- SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50desky 17 K 763111431 2xí-l2 12'5 ." 50 mm m2 80,990 1 071.81 86 805.89 

w 80.99 60.990 
w Součet 80.990 

Montáž nosné konstrukce : iednoduohých proíííů 1 K 763111 61 1 CW+UW SDK PWB m2 93.470 405.00 37 655.35 

w kap16 * 
w 2.1'o.9'e 17.010 
w Mezisoučet 11.010 
w kap7 
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
w 61.34 61.340 
W Mezisoučet ' 61.340 
w kep21 
w 2,1'0.9*7 13.230 
W Mezisoučet 13.230 
w kap26 
w 2.1'09'1 1.890 
W Mezisoučet 1.890 
W Součet 93.470 

BT M Ěooaaou [mf/vodiclsunovy'uwwo ] 70 F 373ml 65.10J 24 aansoj 
w 93,47'4 'Pí'epgčtené koeňoíentem množství 373.660 

37 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně m2 3.560 149.00 533.42 
W kep47 
w 3.56 3.580 
W Součet 3.560 

38 M KNF.00167753 gggg'm'g'w GREEN ' “  ' """ 125" "" * “"" m2 7.518 137,65 1 034,85 
w a.se'z.1 Přepočtené koettcíentem mnozství 7.518 

Demontáž SDK příčky a jednoduchou ocelovou nosnou 7 K 763111811 k co etrukol opláštění jednoduche m2 3.780 72.10 272.64 
w kep16 
W 0.9'2.1'2 3.780 
W Součet 3.160 

Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou noenou 3 K 763111821 kon “mk cí opláštění | lil ! m2 184.350 122.00 22 490.70 
w kapo.13.14. 15 
w 51 .61+53,65+52.3+26.79 184.350 
W Součet 104.350 

Zhotovení otvoru vel. přee 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl 44 K 163111924 přes 100 mm s vyztučením prottty kus 12.000 2 090.00 32 260.00 
w kap57 
W 11 11.000 
w kapss 
W 1 1.000 
W Součet 12.000 

Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tt přes 100 10 K 763111925 mm s vyztužením profily kus 5.000 2 710.00 13 550.00 
W kep5 
w 1 1.000 
W Melieoučet 1.000 
w mas 
w 1 1.000 
w Mezisoučet 1.000 
W kep45 
W 3 3.000 
W Mezíeoučet 3.000 
W Součet 5,000 

Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK příčce tl přes 100 15 K 763111926 mm | E s ním protííy kus 1.000 4 000.00 4 600.00 
w kep46 
w 1 1.000 
w Součet 1.000 

DP4 - SDK stěna předsazené tl 75 mm profil CW+UW 25 K 763121355 50 desky ZM 125 TI 50 mm m2 66.771 724.14 48 351.55 . 
w Kep10 
W -26.79 46.790 
W Mezisoučet 46.790 
W kap16 
W 40.98 40.900 
W Mezisoučet 40.980 
W kap30 
W 8.27 6.210 
w kap54 
w 7.53 7.530 
w 
w 11.4 11.400 
w kap54 
w 7.53 7.530 
W kap55 
w 11.4 11.400 
w kapSO 
w 0.67'6.1 4.087 
W kap52 
w 0.6'3.94 2.364 
w Součet 66.771 , 

DP4 - SDK stěna předsazené tt 100 mm profit CW+UW 36 K 763121358 75 desky 2xHZ 12.5 ." 50 mm m2 12.140 761 „76 9 105.08 

w kap—M 
W 12.74 12.740 

Stmm4ze 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 
vv Součet 12.740 

SDK stena předsazené tl 62.5 mm profil CW+UW 50 43 K 763121411 deska 1xA12.5 bez izolace El15 m2 100.110 629.00 62 969.19 

w kap61 
W 93.7 93.700 
W kap62 
w 6.41 6.410 
W Součet 100.110 

SDK stena předsazené tl 62,5 mm prolll CW+UW 50 30 K 763121421 deska 1xDF 125 s izolací EI 30 m2 4,130 791.00 3 266.83 

w kap35 
W 4.13 4.130 
W Součet 4.130 

SDK stena předsazené tl 62.5 mm prohl CW+UW 50 42 K 763121422 deska 1xH2 125 bez izolace El 15 m2 2.360 679.00 1 602.44 

w kap59 
w 17.73 17.730 
w kapao 
w 2.36 2.360 

SDK stena předsazené tl 87.5 mm profil CW+UW 75 39 K 763121424 deska 1xH2 125 bez izolace EI 15 m2 13.430 721.00 9 683.03 

vv kap46 
W 13.43 13.430 
W Součet 13.430 

DP4 - SDK stena předsazené tl 75 mm profil CW+UW 31 K 763121451 50 desky 2xDF12.5 ." 50 mm m2 57.210 827.11 47 316,96 

W kep36 
W 34.15 34.150 
w kap42 
W 10.61 10.010 
w kap49 
W 4.88 4.880 
w kao51 
W 7.57 7.570 
W Součet 57.210 

SDK stena předsazené tl 75 mm profil CW+UW 50 47 K 763121465 d esky 2xDFH2 12.5 s lzolaci El 45 m2 2.955 1 140,00 3 368,70 

w kap53 ' 
W 0.75'3.94 2.955 
W j Součet 2.955 , 

DP4 - SDK stena předsazené tl 75 mm prolil CW+UW 19 K 763121491 50 desky 2xH2 12.5 ." 50 mm m2 26.790 754,03 20 200.46 

W kap15 
W 26.79 26.790 
w Součet 26.790 

DP4 - SDK stěna předsazené tl 75 mm profil CD+UD 26 K 763121498 desky 2xH2DF 12.5 ." 50 mm m2 56.070 820.47 46 003.75 

W kap19 
W 56.07 56.070 
w Součet 56.070 

MlNz - Montáž SDK kazetového podhledu : kazet 
600x1200 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 

20 K 763135103 konstrukci (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel, m2 2.760 243.59 672.31 
vzniklých při změně výškové úrovně stropního 
podhledu) 

w kap39 
W 2.76 2.760 
w Součet 2.760 

MINZ - Podhled skládaný : desek : minerálních vláken 
pružně zavěšený na polozapušlénám roštu : kovových 

21 M 59030591 proňlů. Opláštěný minerálnimi odnímatelnými kazetami m2 2,898 1 012.02 2 932,83 
tl. 15 mm, šlr'ka 600 mm a délka 1200 mm (vč. zakryt! 
volných svislých boků resp. čel) 

w kap39 
w 2,76'1,05 "Přepočtené koeňcientem mnozstvi 2.898 
w Součet _ 2.893 

Montáž pouzdra posuvných dven s jednou kapsou pro 34 K 763183112 jedno křídlo s přes 800 do 1200 mmdoSDK příčky kus 1.000 1 720.00 1720.00 

W kap28 
W 1 1.000 
W Součet 1.000 

35 M JAF-18700100 pouzdro stavebni STANDARD 8700400 1000mm kus 1,000 10 689,52 10 689,52 
22 K 753431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeneho na m2 2.760 134,00 369,84 

viditelném roštu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 
W kap39 * 
w 2.76 2.760 
w Součet 2.160 

Přesun hmot tonální pro sádrokartonové konstrukce v 48 K 998763302 objektech v do 12 m ! 12.530 768.34 9 621,30 

0 HZS Hodinové zúčtovací sazgy 8 854,00 
[ 271 K ]s21 12 [Hodinová zúčtovacl sazba sádrokartonáf odborný J hod ] 199051 mapa 8 854.00! 

W kap 24 
w : 2.000 
W noze 
w 10 10.000 
W MMO 
w 3 3.000 
w kopu 
w : 2.000 
W mus 
w : 2.000 
W Součet 19.000 

Simmels 



"Avan oceněni ZMĚNY "Avan a. : 42 

INávrh ocenění změny vydáno (Zhutwndr 

INůvrh oceněni zminy obddeno (Správce shvbyx 

IPFodmůt Změny: 

Změnový list pro změnu ale 522 odn (5) alone :. 134/2018 Sb. (ZZVZ) - S W  úpravy COS 

IPoplu : lokalizace Změny: 

N niv-znami aktualizace a rovno DPS oblasti lékař-kb bmw, kde bylo mtm W R  výrobní d m  : pozmml praci. ktori mělo přlmý dopad na 
Fin-učni : výrobní promy tavby. ' 

Vliv na cenu dila bez DPH: 1 307 408,59 Kč vnv na dobu wem díla: .,., „m., „, mw mmm 
dokončení díla 

Tento vrh oceněnivněny mamihýt, ' * zapokynk, ) 'prací.“ ' “ ' '- “ provádětprácojomdneohdnžíPřlhzkomůně(P11)pokrývulfcnytopolnzky. 



lOznámonI změny vydáno (Správou stavby): 

lOznúmaní změny obratem (Zhotwibbz 

lPhdmlt Změny: 

ZměnovýllstpmmčnudlešZZŽodsf. (5)zákonaě 134/20168b. (ZZVZJ-Sílílckéúpmvycos 

Popis & lokalizace Změny: 

V návaznosti aktualizace a revize DPS oblasti lékařské technologie, kde bylo nutné přepracování výrobnl dokumentace a pozastavení praci, které mělo přímý dopad na 
finanční a výrobní procesy stavby. 

Toto Oznámení nesmí být považovino za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebud: provádět práce. dolu! neobdrží Příkaz los změně (P11) pokrývající tyto položky. 



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ 

*iTĚÍlJÍ—WÍÍÉ' _ \ 
—-;_._=»— - 

IPřlkaz ke zminč vydán (Správce stavby): 

IPřlkaz ke změně odsouhlasil (lnvemnz 

FPHknz ke změně odsouhlasil (Zhotnvltol): 

Předmět Změny: 

LPopis : lokalizace Změny: 

nančnl a výrobní procesy stavby. 

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: 

Změnový ils! pro změnu dle 5222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZ VZ) - Statické úpravy COS 

PI návaznosti aktualizace : mlze DPS oblasti lékařské hohndooie. kde bylo nutné phpmoovůní výrobní dokumonlaoe & pozastavení prací, které mělo přímý dopad na 

1 307 408,59 Kč vnv na mmm“ bu vlivu m konečný brmin 
dokončení dna 

lrento Příkaz ke změně je pokyn k provedení pud : le dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL42 - Kompenzace COS 

KSO: CC-CZ 
Misto: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zd ravotní, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovitel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 307 408,59 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 307 408,59 21 „00% 274 555,80 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 581 964,39 

Projekt-nt Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
? 

' Stavba: 
Nemocnice Ústí nad Labem 

Objekt: 
PNRK - ZL 

Soupis: 
ZLAZ - Kompenzace COS 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovntel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 307 408,59 

OST - Ostatní 1 307 408,59 

d00k - Kompenzace COS 1 307 408,59 
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SOUPIS PRACÍ 
' 

* Stavba: 
Nemocnice Ústl nad Labem 

Objekt: 
PNRK - ZL 

Soupis: 
ZL42 - Kompenzace COS 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 

. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovrtel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Leena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 307 403,59 

D OST Ostatní 1 307 408,59 

D dock Kompenzace COS 1 307 408,59 
1 K K093 Nájem jeřábu J2 dní 55,000 3 400,00 187 000.00 
2 K K094 Příslušenství J2 (vázací prostředky, řetězy, lana. el dní 551000 144'00 7 920'00 

osvetleni) 

3 K K095 Jeřábník J2 - realita dle SD + PŘEPOČET DO KONCE dnl 55,000 4 000,00 220 000,00 

4 K K096 šištzšušo-zgoloženo DL do navýšenl od 1.3.2022 - kg 33 3441940 1,80 60 020,89 

5 K K097 Liší? - doloženo DL do navýšení od 1.4.2022 - do kg 27 767.300 „po 805 251'70 

6 K K098 Příplabk beton - zbývající množství m3 378.000 72.00 27 216,00 



0
0

 

T V  _, " 5  v . _ ._<:,_„.;fmw„ Na 
\ _ 7 , 7  L*_—_ ______(_::.__ . : .  _ i * 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ č. : 43 

Oznámení změny vydáno (spravce stavby):  

Oznimonl změny obdrmo (Zhotovitel): 

lPhdmčt Změny: 

Změnovy' llstpm změnu dle 522 odst. (5) ukonu :: 134/2016 Sb. (ZZVZ) — KAPIM. KARDIO, cos Zobrazeno! panel BENDER 

Popis & Ioknllnce Změny: 

Na základě požadavku KZ, bude na všech nových budovách doplněn zobnzovacl panel. 

Toto Omámenl nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovím! nebude provádět práce. dokud nechá-2! Příkaz ke změně (P1 1) pokrývající tyto položky. 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 43 

ÍNúvm oceněn! změny vydáno (Zhou/M): 

*vm oceněni změny obddnno (Správce stavby):  

HP?-umet zm 

Zminový Hatpm změnu dla 522 odst. (5) ukon: 6. 184/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS Wldmnol GENDER 

Popis : lokalizace Změny: 

NaamadipoadavmabuvhchmvýwmmmWMpmd. 

Vliv na cenu dila bez DPH: 59 904,55 Kč VIN na dobu trvání dna: „“ vlivu „. konečný armin 
dokončení díli 

LI'entc Návm ocenění miny mm! být povatwino za pokyn k provedení praci. zhotovit.! nebude provádět práce. dohad noobei mm kn změně (P11) pohývailcí Mo položky. 



PŘÍKAZ KE změně PŘÍKAZ &. : 43 

Hmm ke změně vydán (Spravce stavby): 

HPM.: ke změně odsouhlasil (lnvostor): 

WPflkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovlblx 

FPM—lm“ Změny: 

Změnový list pro změnu dle 5222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM. KARDIO, COS Zobrazovací panel BENDER 

Popis & loknllzace Změny: 

Na základě poz-davku KZ, bude na všech nových budovách doplněn zobrazovací panoL 

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: 59 904,65 Kč Vliv na namonogmm: “01 “"V" "' “on“-ný “mm 
dokončení díla 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení pracl a je dodallwm Smlouvy. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL43 - Zobrazovací panel BENDER 

KSC: CC-CZ: 
Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IČ: 

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Projektant: IČ: 41692870 
DOMY spol. s r.o. DIČ: CZ41692870 

Zpracovatel: IČ: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 59 904,65 

Základ daně Sazba dane Výše daně 
DPH základní 59 904,65 21 ,00% 12 579,98 

snížená 0,00 15.00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 72 484,63 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razltko 

Shana1za 



; REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL43 - Zobrazovací panel BENDER 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 
Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 

. _ Metrostav - DIZ - Zhotovttel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze souplsu práci 59 904,65 

D10 - Montáže a ostatní položky 21 038,79 

D3 - Rozvody NN 26 584,70 

D5 - Nosné a úložné konstrukce 5 429.63 

DG - Kabely 6 851 „53 

StrenaZzs 



_ soums PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK-ZL 
Soupis: 

ZL43 - Zobrazovací panel BENDER 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotni. a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovutel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena cetkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 59 904,65 

0 D10 Montáže a ostatní položky 21 038,79 
F [ K Ěol935 ÍMontázntpráoe J % J 0.140 150 277,04 21038,É] 

na D3 Rozvody NN 26 584,70 
2 M Pol1321 Pomocný kontakt polohy NCVNCpro ATySet ks 1,000 1 242,85 1 242, 85 

3 M 49011334 Šedivý "apáfbc'p'o CPM MBB 230'24VDC 25“ ks 1,000 3 305,46 3 305. 46 
Dotykový panel us DC 24 v 24 w, kom: BMS, 4 M Pol1335 M gdb" s/TCP, Modbus/RTU, Ethernet TCP/IP ks 1,000 22 036,39 22 036,39 

a D5 Nosné a úložné konstrukce 5 429,63 
Lal M Pol357 Tastetnr nosné konstmkce celkem L % L 0,5oof 10 869,26[ 6 429, 63 ] 

na D6 Kabel _, 6 851,53 
6 M Pol927 Ostatní kabely I % [ 05001 13 703.061 6 851, 53] 



(
.

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY ozn/mení č. : 46 

Oznámonl změny vydáno (Správce stavby):  

Oznámení sny obdrtano (Zhotovítol): 

Předmět Změny. 

Změnový listpro změnu dle 522 odst. (5) mm: 6. 134/2016 Sb. (ÉVZ) -KARDIO výměna oken 

Popis : lokalizace Změny: 

z důvodu aktualizace DPS, bude nutné upravit nová vyrobená okna, tak aby korespondovaía s novým půdorysným rozložením místnosti v 1NP : 4NP KARDIO částí A. 

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení praci Z i tel  nebude provádět price. dokud neobdlží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky. 



NÁVRH oceněni ZMĚNY NÁVRH č. : 46 

www.mmm 
Hmm oceněnlzm-nvommsm mm: 

IPřodmůt Zmčny: 

Změnový IIS! pm změnu dle 5222 odst. (5) ukonu č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO výmďnn okin 

Lapis | lokalizace Změny: 

Z důvodu aldudluoo DPS. bude nutné upravit nová vyrobená ohm. lak-hy korupondovnla : novým půdorysným rozloženlm mímoatl v 1NP a NP KARDIO části A. 

Vliv na cenu dna bez DPH: 84 548,75 Kč Vlv na dobu uvánl díla: „ ,  „IM, „. konočný „mm 
dokončení dll 

Torino Návrh oconěnl miny nesml být považováno za pokyn k pfovedenl pud. Zhotovím nebude provádět práca. doma neobdlží Příkaz ko změně (PH) pokrývající tyto položky. 



PŘÍKAZ KE změně 

IPHkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

JPřlkaz k. změně odsouhlaall (Investory 

FPřlku ke změně odsouhlasil (Zhotovitelx 

FPMmě! Změny: 

Změnový lístpm změnu die 5222 odd. (5) zákona č. 134/2018 Sb. (ZZVZ) - KARDIO výměna oken 

Popis & lokalizace Změny: 

Z důvodu aktualizace DPS. bude nutné upravlt noví vyrobená okna, tak aby korespondova- : novým půdorysným romanim mlstmstí v 1NP & 4NP KARDIO čůstl A. 

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: 64 548,75 Kč WV na harmonogram: bez vlivu nn konečný mmm 
dokončení dila 

Tento Příkaz ke méně je pokyn k provedení praci : le dodatkem Smlouvy. 



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL46 - Výměna oken 

KSO: 
Místo: Ústí nad Labem 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Projektant: 
DOMY spol. s r.o. 

Zpracovatel: 
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 22. 7. 2021 

IČ: 25488627 
DIČ: C225488627 

IČ: 41692870 
DIČ: CZ41692870 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 

64 548,75 

Sazba dané Výše daně 
21 „00% 13 555.24 
15.00% 0.00 

Cena s DPH CZK 78 103,99 

Projektant 

Datum a podpls: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL46 - Výměna oken 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
. _ _ Metrostav - DIZ - Zhotovltel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 64 548,75 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 803,66 

997 - Přesun sutě 3 803,66 

PSV - Práce a dodávky PSV 60 745,09 

767 - Konstrukce zámečnické 12 176,91 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 48 568.18 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Objekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL46 - Výměna oken 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 

- . _ Metrostav - DIZ - Zhotovnteí. Metrostav - DIZ — BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 64 548,75 

0 HSV Práce a dodávky HSV 3 803,66 

D 997 Přesun sutě 3 803,66 
Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 1 K 997013213 budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0.590 2 090,00 1233,10 

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
2 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 14,750 99.70 1 470,58 

rn 
W 0,59'25 “Přepočtené koeficientem množství 14,750 

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot, na skládku nebo t 0590 22337 132102 
meznskládku do 1 km se síozenrm 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 4 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 5,310 12,29 65,26 

W 0.599 'Přepočtené koeficientem množství 5,310 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
5 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0'590 1 530'00 902'70 

o PSV Práce a dodávky PSV 60 745,09 

D 767 Konstrukce zámečnické 12 176.91 
6 K 767113130 Montáž stěn pro zasklení 2 Al profilů plochy do 12 m2 m2 13.416 282,00 3 783.31 

vv 13,416 _ 13,416 
L7 | M [33482714 přlčel okenní | m J 58801 1 220.00f & 393,60J 

w 0.86'2'4 6.880 
W Součet 8.880 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 48 568,18 
Vysklívání stěn, příček. balkónového zábradlí, 

8 K 787100812 výtahových šachet skla proňlovaného dvojitého '“2 13'416 mm 3 63574 
Příplatek k opravě zasklívání stěn a příček za 

9 K 787101922 konstrukce s Al lištami oboustrannými m2 13'416 16'80 225'39 

10 K 78761635R Zasklívání oken a dveří dvojsklem izolačním tl 2x8 mm m2 13,416 3 230,00 43 333,68 

1 1 K 998767202 l:;ešun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do % 471.946 1.93 910,86 

12 K 998787293 Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený % 471.948 0.98 462.51 
přesun do 500 m 

Síranaaza 



OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ c. : sa 

neumlmmowmamm: 

|mzmm 

mmmmaoszzzm (snima 130201680. (ava-Wanna 

IPopiulokalmZminy. 

Na základě optimalizace P$_01, mm p o m  dophčnl vyšetřovat-Jdi světa|. 

Tamar—smímpovntovůnupokynkpmndmlmd.mmwm.wwmnmw1nwwm. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Nemocnice Ústí nad Labem 
Obiekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL53 - Vyšetřovací světla 80 01 

KSO: _ CC—CZ: 
Misto: Usti nad Labem Datum: 

Zadavatel: IC: 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: 

Zhotovitel: IC: 

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Proiektant: IC: 
DOMY spol. s r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IC: 

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základni 3 682 375.96 

snížená 0.00 
Í _____ _ _ _ _ _ _ , _ „ -  , . „  
[Cena—s DPH V? v czk? ' 

Sazba daně 

22. 7. 2021 

25488627 
CZ25488627 

41692870 
CZ41692870 

3 682 375,96 

Výše daně 
773 298,95 

0,00 

' 4455 674,91 

Fíójiixáňt 

U_GMMMPE _ , „  

Oblodmvatnl " * 

laty! .=, QQELSi 

" žpĚáoTaíl ' 

„Mi lan i ,  f _ „ w  _ , , 38332 

Razítko 

Zhowvitel 

Dewmgpldpig, _, , , 88t 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: . 

Nemocnice Usti nad Labem 
Obiekt: 

PNRK - ZL 
Soupis: 

ZL53 - Vyšetřovací světlu SO 01 

Místo: Ústí nad Labem 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. 

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
ŽS - Ostatni konstmyoe a práce. bouránl 

OST - Ostatní 
36055 l sbigidca 

Strana223 

Datum: 22. 7. 2021 

Projektant: DOMY spol. s r.o. 
_ Metrostav - DIZ - zp'acova'e" BAK - NEPRO 

Cena celkem [CZK] 

3 682 375,96 

3 675 745,93 
' 3 675 71393 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: _ 

Nemecniee Usti nad Labem 
Obiekt: 

PNRK - ZI. 
Soupis: 

ZL53 - Vyšetřovací světla SO 01 

Místo: Ústí nad Labem Datum: 22. 7. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o. 
- . _ Metrostav - DIZ - Zhotovrtel. Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel. BAK _ NEPRO 

!PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
, _ _  f i  _ L , _ f  , - „  _ _ ;  _ _ _  _ _ _ Ř w  _ _ ,  A _ _ _ ,  __ _ _ , J  

Náklady soupisu celkem 3 682 375,95 

0 HSV Práce a dodávky HSV 6 630,00 

_ _ _9__ ý _  Ostatni konstrukce a práce, bourání T _ _ ?  * „___ . 6 630. 00 , „ * _1 
Montáž posdných věží trubkových/dílcevých : do 0 9 T . ©?v , _ý „1:2 , „_ 3.92„_ "B“-““v 490000,CSÚR8293993 „ 
Příplatek k pejizdným vážím š do 0. 9 m dl do 3, 2 m v , 2 i K 1946111212 doz Smapwn, aZKD do“ použit, i kus L 10.000 263.00 2630.00. CSÚRS 2020 02 \ 

“ . Í A A —  i i _  _ _ _ ř r v w 4 _  * *  „ A — _ _ ,  _ * ,  _ . . y „ _  _ ) _  _ _ * .  L * „ o f  ř , _ _ . _ _ <  

W 2'5 Přepočtené keeilcíentem množství 10.000 

0 OST Ostatní 3 675 745,96 

2 A, QQOQQL _ Svítidla , , _ , _ _ M392— - ř 
[ 'stropni vyšetřovací světlo s LED diodami svítivost min. | ] T— 

reo 000 qů, nastavitelný výkon osvitu v rozsahu min. ] 
3 KlK150 me. 100% 25 000- 60 000 Lx barevná teplota 4 500 kus 43,000 92 240.00 3 966 320,00, 

K barevný index Ra 96 životnost světelného zdroje i | 
ý_  „ miL 50 0007hod. fokusovatelná velikost _ _ _  _, __ __ __ý * __  i * _ , _ " _ , _2_  _ _ 

stropní vyšetřovací světlo s LED diodami, svítivost min. ] 
,se 000 qů, barevná teplota 4 500 K barevný index \ ' , 

' 4 K 1 K 1 5 1  \Re 96, životnost světelného zdroje min. 50 000 hod, kus -2,000 76 866.93 -153 733.86! : 
[ * !velikest osvětleného pole 170 mm (v 1 metru), otočná \ i 
i , , | & sklopná ramena, rozsah otáčení 360', d _ , ,i ! ý ,__ _ ,  , i „ _ _ _ _ _ _ Á  
: 0 ; _ Kig32126 Svítidlo vyšetřovací na stativ ! rampu * É , 1 , -31.000 u ŽSÉÍ_ _ 435_9 535.13 2 , , _ _ , _ J. 
,' 5 JK img , igriprava pre vyšetřovací světlo [ kg i 121.000? 135163; * 22219300i _ V _ | 
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muúuwzmo - Sunum měnových umi 
Vinum-nim" 

Eun- wdnm unm- 
mtm 

num., 
1m" 

Wil-| 
(mmm) 

num.., [urb- 
mm! 

vm.. (xm 
.mn) 

adam-i| 
(i.-.mn 

adam-i| 
(xt-amu 

KAPIM'Huursllmwmáodabwmmkaxlá »a 
dwmšnv projektu DPS" mw „_ wa: nuluédop\nřulaoPNudh 
shbcpmude kabehk, tak aby hm docHu—u mms" umo masu, 15. 150,7: uf : sm: 15 nm a.s.zm 352011 a.: zon muzou a.: ma: 

mnm usum.: hlavna/umu na lizdnr'lZL az na! 
' ' m  ' zv nm.mvi 151x112 152ml a.s.znzz zsmzz u mz mu mz z.: mz 

umo ' mln- mmm. vcmk rv „nemam na lieďažmnu 
ihluihncl dakumemn ups (Psi) „ nuny K2. VlmH požadavek „ 
mimnmmu mě nu vndmdni tmy v múc v ahlzkm mnm. Las-sum 151x112 152x712 a.s.znzz zsmzz u mz mu mz z.: mz 

nm rm... . dwhěníumwkh uuu-d rv niv-mam „. 
hmmm adwvíinou nvm mar-v a vmm pozadavek na 
couvám upravu whnlnkkh wan—emu mm mm: na onelm 
mm 

u: ms: 5 mm 15 nm a.s.zm anon : : zon s 10 zon a.: ma: 

unum ' „mim „umu , v návaly-osn na deavi mu 
dakumamad DPS" muy nasemu měny mama \qwgwanm umu Dalida“ na umim anuwbrimm mnou v mmm zn sum ui 35:01: 35 nm aszm : : mu s 10 zon a.: na: 

nama, wm. ms ' mawamvmmu 77. na wan normě u! 
cvs manny rz hw unesen mmm na www mkmhuvánv 
vadmmiuv rámci Objekt? mm, mmoacas Masan: 3 5 s  352012 a.s.zuzz zsmzz :.s mz mu mz 1.5 mm 

nm „na.-uauanunmuudnm'ne DPSuslmnyKZ w wnzsen mmm „iaawampunnnn Mníchbířde\ mayhem 
mmm |:e Dva vMá-hm hhmkvvým Mmmmhm 
mmm 

m mm »: 751x711 15s 12.5 mzz 22.5 mu :.s mz mu mz :.: mu 

mia.: truly mnm rv "humusu :huh:-iu: ; Nvu.: ups amis. 
11mm : mmm manu w, kde Wa nutné Vznviwvi'm'výmbri 
uwumammi wuslaveqvprxt kun mo rílmi uma nam-ahl lmlllt 13.5 mz 135 zm :: sm: 13 52011 : mm s muzou a.: na 

um Úwmslxrsstulhóemr naakhš upraven! cvs ve 
svar-v KL hud: nutne Nunn! Ju hotov! SDK V' E kv v Plosmrash 1M? 
uma ýepmwaxsuvann romdy „mnam me Exner-o snsmm nsmz ns zm :] sm: 11 51011 : mm s muzou a.: mz 

um mi u : newim smí na umi pcmmu nhlmruwe n 
m masem někomu d\xpoďnkh upravv mm „mm objektu 
mw. tak iw bvmmě nv mw mdminky v ránl: „mmm 
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vyše'liwndsaěu mamča optimum: vsim v-mild požadavek asus-15mm 

cdma oenl hu DPN (bez CN. 01) u 116 111,91 Kč 




