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Nabídka doplnění 200m a 20m tematizací
Při výrobě modulu Tematické mapy pro DSD byly zjištěny požadavky a skutečnosti, které je potřeba 
realizovat, ale které nejsou v rozsahu původního zadání projektu.
Zvýšená pracnost a nebo nové požadavky proti původnímu zadání jsou zjištěny u těchto požadavků 
modulu tematických map systému DSD.

• U řešení tematizací po 200 a 20m byla zjištěna zvýšená pracnost na implementaci work-flow a 
přípravy a zpracování dat nad rámec původního zadání projektu. Odhadována pracnost je na 
úrovni na dvouměsíční práce ve dvou lidech (hrubého času) a s dodatečnou náročností:
50 MD (čistého času) pro odladění tohoto řešení.

Rozpočet pro realizaci rozšířených tematizací 200m a 20m
Projektový úkol Práce ve dnech

Tem atizace po 200m  a 20m

- zpracování dat
- implementace rozšíření
- testování a nasazení do provozu

50

Aktualizace dokumentace modulu, nasazení do provozu na prostředí PRO 3

Součet práce ve dnech 53

Sazba prací za den v Kč 6800

Celková cena za dohodnuté práce v  Kč bez DPH 3 6 0 4 0 0

V Praze dne 20.12. 2022
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