
		Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	Projekt:	Přístaviště Klecánky
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací Projekt/stavba: dokumentace a zajištění souvisejících činností 

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínů plnění

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/115/P/SoD/2019

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	17.02.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

	pro dokončení předmětu původní zakázky: 

	Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Klecánky" projektovou dokumentaci pro společné povolení a s tím související inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. (N 98/19) 019216A (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 13. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2022.
Zhotovitel obdržel dne 20. 10. 2022 od Objednatele podklady k novému technickému řešení hlavního napájecího a řídícího rozvaděče přístaviště a současně i pokyn k zahájení prací na plnění dílčího bodu plnění C. -2). Zhotovitel nato bezodkladně zahájil projektové práce na zapracování obdržených podkladů do aktualizace projektové dokumentace. Nové technické řešení napájecího a řídícího rozvaděče přístaviště však vyžaduje i provedení rozsáhlejších úprav souvisejících objektů přístaviště, proto bylo zapracování úprav projektové dokumentace časově náročnější než bylo původně předpokládáno. Technické řešení bylo s Objednatelem průběžně konzultováno a rovněž byl pravidelně informován prostřednictvím situačních zpráv o průběhu plnění dílčího bodu smlouvy. Po přepracování dokumenetace se tudíž již nedostávalo časové rezervy na projednání projektové dokumentace s DOSS, městem a Povodím Vltavy, státní podnik. Z výše uvedeného důvodu žádáme o posun termínu plnění bodu C. - 2) o 90 dnů. Termín celkového plnění  smlouvy, tj. do 31. 12. 2024 zůstává nadále v platnosti. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-
11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

	původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

	nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).

	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

	hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna 

	v osobě dodavatele: - Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                      

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      



	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

	VLIV NA  CENU (ceny 
	jsou uváděny bez 	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:
Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.

		Cena SoD před změnou	970.000,00 Kč
	Cena SoD po změně	970.000,00 Kč
	

		jedná se o změnu o 0 %	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní      

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
Není relevantní      

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2), tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/115/P/SoD/2019
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu : C - 2)
	181.500,- Kč
	06/2023

	garant smlouvy:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



