
číslo smlouvy objednatele: 521-2020-544101 
číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020 

KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy 

 
DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2020 na vypracování veřejné zakázky „KoPÚ v území 
dotčeném obchvatem města Svitavy“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj. 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy. 
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  
Tel. +420 725 189 452 
E-mail: m.simek1@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,  
Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 

Pardubice. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby   
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Tel. xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: zjq4rhz    

Bankovní spojení:  ČNB  

Číslo účtu:  20001-15937031/0710 

IČO:   65993390 

DIČ:  CZ65993390 

 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

 
a 
 



Zhotovitel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx / xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: xkh752j  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 230615/0300  
IČO: 45536058 
DIČ: CZ45536058  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 1583 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. 

smlouvy o dílo. 

Čl. I. 
PŘEDMĚT DODATKU  

 
Předmětem dodatku č. 2 je navýšení počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí části 3.4.3. a 
změna hodnoty závazku v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hradec nad 
Svitavou. Při projednávání plánu společných zařízení vyplynul požadavek na dodatečné 
rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu navržené retenční nádrže. V této souvislosti je třeba 
vyhotovit geometrický plán, kterým se následně zapíše obvod KoPÚ do katastru nemovitostí. 
Tato skutečnost má za následek navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. a změnu hodnoty závazku. Termín plnění dodatečných 
služeb je do 31. 3. 2023. 
 

• Katastrální území Hradec nad Svitavou 
 
Navýšení měrných jednotek a změna hodnoty závazku se navrhuje takto: 
 
dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – navýšení počtu MJ o 1, cena 8 000,- 
Kč bez DPH, změna hodnoty závazku 8 000,- Kč bez DPH. 
 
Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč činí 286 300,- Kč bez 
DPH. 
 
Celková cena bez DPH v Kč činí   531 900,- Kč  
DPH 21 % činí     111 699,- Kč  
Celková cena díla včetně DPH v Kč činí 643 599,- Kč.  
 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
 



 
Čl. II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 521-2020-544101 ze dne 22.7.2020 nabývá platnosti dnem 

jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 
 
 

V Pardubicích dne 24.2.2023 
 

V Hradci Králové dne 21.2.2023 

 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 
V Pardubicích dne 22.2.2023 
 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice 
 

 
 
 
 

Ing. Aleš Černý 
jednatel Geodézie Východní Čechy spol. 
s r.o. 
 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 

 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Hradec nad Svitavou

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 8 000 24 000

3.4.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 178 400 71 200

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 11 3 000 33 000 30.3.2022

3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby

100 bm 1 8 000 8 000 31.3.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 178 400 71 200 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 178 300 53 400 30.6.2022

286 300

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 178 450 80 100

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 500 7 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 13 200 2 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 11 500 5 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 178 500 89 000 30.6.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

192 200

3.6. Mapové dílo ha 178 300 53 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

53 400

286 300 Kč

192 200 Kč

53 400 Kč

30.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023



531 900 Kč

111 699 Kč

643 599 Kč

V Pardubicích dne 22.2.2023      

Za objednatele č. 2:

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 24.2.2023       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 21.2.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

…………………………………………

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice


